

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 173/2021/OddVÚP zo dňa 07.07.2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
v zastúpení: Mgr. Peter Wolf - Primátor
e-mail: msu@dubnica.eu
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276

Registovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **PEMAL, s.r.o.**
Sídlo: Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča
IČO: 46 607 871
DIČ: 2023484496
IČ DPH: SK2023484496
V mene ktorej koná: Pavel Kramár, konateľ
Register: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 26093/R
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK98 1111 0000 0011 6881 1004

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 07.07.2021 Zmluvu o dielo č. 173/2021/OddVÚP, predmetom ktorej bolo vybudovanie Parkoviska pri štadióne Dubnica nad Váhom, vyhradené parkovanie pre dodávky (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIII. Záverečné ustanovenia, bod 2 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku I. tohto Dodatku č. 1. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

ČI. I

PREDMET DODATKU

1. Počas plnenia zmluvy vyplynula z povahy diela potreba úpravy a doplnenia prác, oproti prácam a dodávkam dohodnutým v pôvodnom rozpočte Zmluvy. Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena

- dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov a technických dôvodov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné dodatočné práce sa uskutočnia v zmysle podrobnej špecifikácie naviac prác, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
 3. Z dôvodu vykonania predmetných prác dochádza k zmene času plnenia diela a celkovej ceny diela.
 4. **Pôvodný text Článku II. Čas plnenia bod 2 písm. a) Zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:**

“Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonať Dielo v lehote do 31.08.2021,“*

5. Pôvodný text Článku III. cena za Dielo bod 1 Zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH 63 362,62 EUR (slovom: šesťdesiatšesťtisícšesťdesiatdva EUR a 62/100 centov)
DPH 20% 12 672,52 EUR (slovom: dvanásťtisícšesťstosedemdesiatdva EUR a 52/100 centov)
cena spolu s DPH 76 035,14 EUR (slovom: sedemdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť EUR a 14/100 centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.*

ČI. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1 pri plnom vedomí podpisujú.
8. Prílohou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Parkovisko pri štadióne – NAVIAC PRÁCE

V Dubnici nad Váhom, dňa 23.08.2021

Za Objednávateľa

V Hornej Súči, dňa 23.08.2021

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

Pavel Kramár – konateľ spoločnosti
PEMAL, s.r.o.