

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO
č. 3 / 2018
č. MsÚ:193/2018
na projektové práce
podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka

ČI. 1 / ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--|---|
| 1.1. Objednávateľ:
/Obstarávateľ/ | Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| Zastúpený: | Mgr. Peter Wolf, primátor mesta |
| Oprávnená osoba vo veciach zmluvných: | Ing. Silvia Kiačiková, prednostka MsÚ |
| Oprávnená osoba vo veciach technických: | Ing. Juraj Híreš, odborný referent územného plánovania a stavebného poriadku |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko a. s. |
| IBAN: | SK03 5600 0000 0044 0503 3001 |
| Číslo účtu: | 4405033001/5600 |
| BIC: | KOMASK2X |
| IČO: | 00 31 72 09 |
| DIČ: | SK 202 133 9276 |
| Telefón: | 00421424455740 |
| El. pošta: | primator@dubnica.eu |
| 1.2. Zhotoviteľ: | ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.
Kuzmányho 2, 974 01 Banská Bystrica |
| Označenie registra: | Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica |
| Vložka číslo: | 926/S |
| Zastúpený: | Ing. arch. Michal Gaj, konateľ s. r. o. |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | Ing. arch. Eva Faragóová, konateľ s. r. o.
Ing. arch. Michal Dovičovič, konateľ s. r. o. |
| Bankové spojenie: | TATRA BANKA a. s., Banská Bystrica |
| IBAN: | SK86 1100 0000 0026 2548 0787 |
| Číslo účtu: | 262 548 0787 / 1100 |
| IČO: | 31 577 326 |
| DIČ: | 2020460156 |
| Telefón: | 048 / 412 63 62 |
| El. pošta: | arch.eko@archeko.sk |

ZDÔVODNENIE DOTATKU K ZMLUVE

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 3/2018 sa uzatvára z objektívnych dôvodov dohodou oboch zmluvných strán, na základe výsledkov z konzultačného dňa uskutočneného 21. 11. 2019 na ARCH.EKO, s. r. o. v Banskej Bystrici:

1. Úprava termínu vyhotovenia pôvodne zmluvne dohodnutej ucelenej časti diela II. Zadanie, vzhľadom na čas potrebný na opätovné prerokovanie čiastočne nezohľadnených pripomienok, konané dňa 16. 9. 2019 na Mestskom úrade Dubnica nad Váhom a nadväzné zapracovanie všetkých pripomienok do Zadania.
2. Zo strany objednávateľa akceptácia možnej čiastkovej fakturácie z pôvodne zmluvne dohodnutej ucelenej časti diela II. – Zadanie.
3. Na základe uvedeného, potvrdenie tejto úpravy v dotknutých článkoch: ČI. 5 / SPÔSOB VYHOTOVENIA DIELA, ČI. 6 / ČAS PLNENIA, ČI. 8 / CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY a súvisiaceho ČI. 12 / PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

OBSAH DODATKU K ZMLUVE

Jednotlivé ustanovenia zmluvy o dielo č. 3/2018 uzatvorenej dňa 28. 06. 2018 sa týmto Dodatkom č. 2 menia a dopĺňajú nasledovne:

ČI. 5 / SPÔSOB VYHOTOVENIA DIELA

Text ods. 5.2. sa v časti II. Z a d a n i e, upravuje a dopĺňa nasledovne:

II. Z a d a n i e

II.1. na prerokovanie

II.1.1. 3x tlačенá forma

II.1.2. 1x elektronická forma na CD/DVD nosiči

II.2. dopracovanie Zadania po prerokovaní:

II.2.1. elektronická forma – dodanie objednávateľovi na základe dohody elektronickou poštou (1x kompletne vyhotovenie vo formáte *docx)

II.3. čistopis (vypracovanie po schválení v MsZ):

II.3.1. 4x tlačенá forma

II.3.2. 2x elektronická forma na CD/DVD nosiči

(1x kompletne vyhotovenie vo formáte *pdf a 1x vo formátoch *docx, *xlsx)

ČI. 6 / ČAS PLNENIA

Text ods. 6.1. sa v časti II. Z a d a n i e, upravuje a dopĺňa nasledovne:

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do:

II. Z a d a n i e

II.1. na prerokovanie

- jún 2019

II.2. dopracovanie Zadania po prerokovaní:

- október 2019

II.3. čistopis Zadania (vypracovanie po schválení v MsZ):

Schválenie v MsZ

- časové plnenie v kompetencii obstarávateľa

ČI. 8 / CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY

Text ods. 8.4. sa upravuje a dopĺňa nasledovne:

8.4.1. **Etapa II. Zadanie - časti II.1 a II.2.** budú v r. 2019 fakturované čiastkovou faktúrou v sume 2 250,- EUR, z celkovej zmluvne dohodnutej ceny 2 500,- EUR.

Uvedená čiastková faktúra bude podkladom pre úhradu celkovej zmluvne dohodnutej ceny predmetnej etapy Zadania, (vrátane časti II.3. - čistopis Zadania). V záverečnom dátume dodania etapy Zadania bude vykonaná rekapitulácia formou prílohy k faktúre.

ČI. 12 / PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ods. 12.6. (podods. 12.6.1.) sa dopĺňa a upravuje nasledovne:

12.6.1. Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2018 je vyhotovený v štyroch písomných vyhotoveniach (rovnopisoch), z ktorých objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Ods. 12.7. (podods. 12.7.1.) sa dopĺňa a upravuje nasledovne:

12.7.1. Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2018 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa, podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník .

V Dubnici nad Váhom, dňa:

GDPR

Mgr. Peter Wolf,
primátor mesta Dubnica nad Váhom

Ing. arch. Michal G a j,
konateľ ARCH.EKO, s. r. o.