

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 201/2021**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

**1. OBJEDNÁVATEĽ** : Mesto Dubnica nad Váhom  
sídlo : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko  
IČO : 00317209  
DIČ : 2021339276  
IČ DPH: : Nie je platca DPH  
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom  
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Bc. Jozef Králik, na základe poverenia  
b) technických : Bc. Jozef Králik  
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Adam Minarech  
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Bc. Adam Minarech, +421 917 431 266  
e) prevzatia Diela : Bc. Jozef Králik  
číslo telefónu : +421 917 401 325  
e-mail : jozef.kralik@dubnica.eu  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITEĽ** : PEMAL, s.r.o.  
sídlo : Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča  
IČO : 46607871  
DIČ : 2023484496  
IČ DPH : SK2023484496  
bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu : SK98 1111 0000 0011 6881 1004  
zastúpený : Pavel Kramár, konateľ spoločnosti  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Bc. Peter Kramár  
b) technických : Ing. Michal Zbýňovec  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Michal Zbýňovec  
číslo telefónu : +421 911 669 142  
e-mail : pemal@pemal.sk  
zapísaný : OR OS Trenčín, vl. č.: 26093/R  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „PARKOVANIE A CHODNÍKY OC LAURA; BD 636“ Zmluvné strany uzavreli dňa 20.07.2021 Zmluvu o dielo č. 201/2021, ktorej predmetom je vybudovanie parkoviska a chodníkov na stávajúcej ploche, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, parcelné čísla 1266/1, 1266/122, 1266/123 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s bodom 2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

## Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác týkajúcich sa najmä spádovania do komunikácie, výškovej úpravy poklopov, či potreby asfaltovej podkladovej vrstvy, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diela, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 1 už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením:

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

*cena bez DPH **113 937,48 EUR** (slovom: jednototrinásťtisícdeväťstotridsaťsedem EUR štyridsaťosem, centov)*

*DPH 20% 22 787,50 EUR (slovom: dvadsaťdvatisícsemstoosemdesiatsedem EUR päťdesiat centov)*

*cena spolu s DPH **136 724,98 EUR** (slovom: jednototridsaťšesťtisícsemstodvadsaťštyri EUR deväťdesiatosem centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.*

3. Na základe vykonania zmien uvedených v bode 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie Diela a na nahradení pôvodného ustanovenia čl. II ods. 2 písm. a) novým znením:

2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje:*

*a) vykonať Dielo v lehote do 20.11.2021.*

## Čl. 2 Záverčné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom sídle Objednávateľa.
6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác (ocenený „Výkaz výmer“).

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa .....

Za Objednávateľa

V Dubnici nad Váhom, dňa .....

Za Zhotoviteľa

---

Bc. Jozef Králik  
Vedúci SÚ, oddelenia investičnej výstavby,  
životného prostredia a dopravy  
na základe poverenia

---

Bc. Peter Kramár  
splnomocnenec spoločnosti  
PEMAL, s.r.o.