

**DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 218/2020/OddVÚP**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami:

**1. OBJEDNÁVATEĽ**

sídlo : **Mesto Dubnica nad Váhom**  
: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,  
Slovensko  
IČO : 00317209  
DIČ : 2021339276  
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad  
Váhom  
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Mgr. et Mgr. Peter Wolf  
b) technických : Ing. Milan Blaško  
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Králik  
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Ing. Milan Blaško, Bc. Jozef Králik  
e) prevzatia Diela : Ing. Milan Blaško  
číslo telefónu : +421 917401325  
e-mail : milan.blasko@dubnica.eu  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITEĽ**

sídlo : **Kalorim, s.r.o.**  
: Nesluša 759, 023 41 Nesluša  
IČO : 50625781  
DIČ : 2120400722  
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu : SK23 0900 0000 0051 4996 6754  
zastúpený : Ing. Michal Skokan, konateľ  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Ing. Michal Skokan  
b) technických : Ing. Michal Skokan  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Peter Chládek  
číslo telefónu : 0915801879  
e-mail : michal.skokan@kalorim.sk  
zapísaný : Okresný súd Žilina, odd. S.r.o. vl. Č. 66853/L  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

**Preambula**

Zmluvné strany uzavreli dňa 16. 7. 2020 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „**Klientske centrum – Mestský úrad Dubnica nad Váhom**“, Zmluvu o dielo č. **218/2020/OddVÚP** (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia, ods. 2 dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku I. tohto Dodatku č. 2.

## Článok I. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na zmene Článku III Cena za Dielo.
2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli na uskutočnení nasledovných zmien vo výkaze výmer, ktorý sa dopĺňa o nasledovné položky:

Položka		Cena bez DPH v Eur	DPH 20% v Eur	Cena s DPH v Eur
Naviac práce č. 1	Zmena dlažby	2 724,25	544,85	3 269,10
Naviac práce č. 2	Stavebná časť Potery	5 086,36	1 017,27	6 103,63
Naviac práce č. 3	Elektroinštalácia	6 422,22	1 284,44	7 706,66
Naviac práce č. 4	Stavebná časť imobilné WC, chodba I. NP maľba	4 896,09	979,22	5 875,31
Naviac práce č. 5	Vstupný vestibul sadrová omietka	3 410,21	682,04	4 092,25
Naviac práce č. 6	Kancelária III. NP – kancelária č. 1	1 524,60	304,92	1 829,52
Naviac práce č. 7	Stavebná časť ostatné	2 547,75	509,55	3 057,30
Naviac práce č. 8	Vykurovanie	323,06	64,61	387,67
Naviac práce č. 9	Zdravotechnika imobilné WC	1 104,75	220,95	1 325,70
Naviac práce č. 10	Zdravotechnika presun hydrantu	219,73	43,95	263,68
Naviac práce č. 11	Kancelária III. NP - kancelária č. 2	306,49	61,30	367,79
<b>CENA CELKOM</b>		<b>28 565,51</b>	<b>5 713,10</b>	<b>34 278,61</b>

Položka		Cena bez DPH v Eur	DPH 20% v Eur	Cena s DPH v Eur
Menej práce č. 1	Stavebná časť	-2 159,17	-431,83	-2 591,00
Menej práce č. 2	Elektroinštalácia	-1 342,41	-268,48	-1 610,89
<b>CENA CELKOM</b>		<b>-3 501,580</b>	<b>-700,316</b>	<b>-4 201,896</b>

4. Z dôvodu vykonania predmetných prác dochádza k zmene celkovej ceny diela.

Pôvodný text Článku III Cena za Dielo, ods. 1 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH 123 121,95 EUR (slovom: jednostodvadsaťtritisícstodvadsaťjeden eur deväťdesiatpäť centov)

DPH 20% 24 624,39 EUR (slovom: dvadsaťštyritisícšesťstodvadsaťštyri eur tridsaťdeväť centov)

cena spolu s DPH **147 746,34 EUR** (slovom: jednoštyridsaťsedemtisícšesťstoštyridsaťšesť eur tridsaťštyri centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

## Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 2 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis a Objednávateľ jeden rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 01.10.2020

V Nesluši, dňa 01.10.2020

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

---

Ing. Milan Blaško,  
vedúci stavebného úradu,  
Odd. investičnej výstavby,  
životného prostredia a dopravy  
na základe poverenia

---

Ing. Michal Skokan  
konateľ spoločnosti