

**Dodatok č. 1/2020 k**  
**ZMLUVE O DIELO č.: 20-01-134**  
na vykonanie projektových prác potrebných pre realizáciu stavby  
„Areál zimných športov v Dubnici nad Váhom“  
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „Dodatok“)

**ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 ZHOTOVITEĽ** : **ing.arch.Igor Maťaťa**  
**AKM Architektonická kancelária**  
Sídlo : Námestie Š.N.Hýroša č.15,  
034 01 Ružomberok  
Zastúpený : ing.arch. Igor Maťaťa  
IČO : 142 69 431  
DIČ : 1020482188  
IČ DPH : SK 1020482188  
Číslo bank. účtu : SK48 0900 0000 0000 5675 8398  
Osoba oprávnená jednať  
- vo veciach zmluvných : ing.arch. Igor Maťaťa  
technických: ing.arch. Igor Maťaťa, ing. Marek Ondrejka PhD.  
Registrácia : register SKA 0255 AA  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**1.2 OBJEDNÁVATEĽ** : **Mesto Dubnica nad Váhom**  
Sídlo : Bratislavská 434/9,  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Zastúpený : Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
IČO : 00317209  
DIČ : 2021339276  
Číslo bankového účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
Osoba oprávnená jednať  
- vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
technických : Ing. Tomáš Truchlý, zástupca primátora

(ďalej len „objednávateľ“)

**ČI. I**  
**PREAMBULA**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 29.1.2020 Zmluvu o dielo č.: 20-01-134 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vypracovať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo pre objednávateľa a objednávateľovi protokolárne odovzdať, resp. vykonať pre stavbu „**Areál zimných športov Dubnica nad Váhom**“:

**Architektonickú štúdiu rekonštrukcie zimného štadióna a Architektonickú štúdiu novostavby tréningovej hokejovej haly.**

2. Predmetom tohto dodatku je **dohoda zmluvných strán o zmene rozsahu a obsahu predmetu plnenia, zmene ceny plnenia a zmene času plnenia.**

## **Čl. II PREDMET DODATKU**

### **1. Upravuje sa Čl. 2 PREDMET ZMLUVY, ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA.**

Pôvodné znenie Čl. 2 PREDMET ZMLUVY, ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA sa dopĺňa o bod 2.3 s nasledovným znením:

- „2.3 – Dopracovanie architektonickej štúdie podľa bodu 2.1. a 2.2. tejto Zmluvy v rozsahu: fitness centrum, prestavba a nadstavba reštaurácie a nadstavby technického zázemia. „

### **2. Pôvodný text Čl. 4. ČAS PLNENIA sa nahrádza novým textom, ktorý znie:**

#### „Čl.4. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl.2. tejto zmluvy v termíne do :

4.1.1 - **Architektonická štúdia rekonštrukcie zimného štadióna:** v termíne do 30.05.2020

4.1.2 - **Architektonická štúdia novostavby tréningovej hokejovej haly:** v termíne do 30.05.2020

4.2 Dodržanie termínu dodávky predmetu zmluvy je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa v zmysle Článku 5.2 zmluvy.“

### **3. Pôvodný text Čl. 6. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY sa nahrádza novým textom, ktorý znie:**

#### „Čl.6. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za plnenie bodov 2.1. – 2.3 tejto ZoD je dohodou zmluvných strán určená nasledovne

Cena bez DPH       **34 500.- €** (slovom tridsaťštyritisícpäťsto € bez DPH)

DPH 20 %           **6 900.- €** (slovom šesťtisícdeväťsto € DPH 20 %)

Cena s DPH celkom **41 400.- €** (slovom štyridsaťjedentisícštyristo € s DPH)

**Zhotoviteľ je platca DPH !!!**

6.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky v zmysle tejto zmluvy bude faktúra, vystavená zhotoviteľom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej prevzatia objednávateľom.

6.3 Na základe dohody zmluvných strán bol dohodnutý nasledovný spôsob úhrady

6.3.1 - 10 000.- € (slovom desaťtisíc €) + DPH 2 000.- € (slovom dvetisíc €)  
uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po nadobudnutí účinnosti tejto ZoD,

6.3.2 - 10 000.- € (slovom desaťtisíc €) + DPH 2 000.- € (slovom dvetisíc €)  
uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 31.03.2020,

6.3.3 -14 500.- € (slovom štrnásťtisícpäťsto €) + DPH 2 900.- € (slovom dvetisícdeväťsto €)

uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní predmetu tejto ZoD podľa ods 2.1, 2.2 a 2.3.

6.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ za práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy, fakturovať objednávateľovi sumu vo výške skutočne vzniknutých nákladov vyplývajúcich z rozpracovanosti diela.

6.5 V prípade nedodržania termínu dodávky predmetu tejto zmluvy podľa ČL. 2 tejto ZoD z dôvodu na strane zhotoviteľa, bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z predmetného plnenia za každý deň meškania dodávky.

6.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,05 % za každý deň meškania úhrady.“

### ČI. III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.: 20-01-134.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.
3. Dodatok č. 01/2020 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
4. Dodatok č. 01/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 01/2020 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dubnici nad Váhom 30.4.2020

.....  
Za objednávateľa  
**Ing. Milan Blaško**  
Na základe poverenia  
Mesto Dubnica nad Váhom

.....  
Za zhotoviteľa  
**Ing.arch.Igor Mat'at'a**  
AKM Architektonická kancelária