

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 292/2020/OddVÚP zo dňa 11.03.2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
Registrovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z.
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
V zastúpení: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby Matej Ďaďan, tel. č. +421 908 117 035
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie Bc. Jozef Králik, Matej Ďaďan
e) prevzatia Diela: Bc. Jozef Králik
Číslo telefónu: +421 917 401 325
E-mail: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **USD Lučenec s.r.o.**
Sídlo: Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO: 47575832
DIČ: 2023997371
IČ DPH: SK2023997371
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0039 3690 6858
V mene ktorej koná: Ľubomír Drugda, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných Ing. Ľubomír Drugda
b) technických Ing. Ľubomír Drugda
c) výkon funkcie stavbyvedúceho Ing. Milan Mrva
Číslo telefónu: +421 905 205 945
E-mail: lubo.drugda@gmail.com
Register: OR OS Banská Bystrica, vložka č. 26185/S
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.03.2021 Zmluvu o dielo č. 292/2020/OddVÚP, predmetom ktorej bola „**Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom – II. etapa / 1. časť**“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIII. Záverečné ustanovenia, bod 2 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku I. tohto Dodatku č. 1. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Článok I Predmet dodatku

1. Počas plnenia zmluvy vyplynula z povahy diela potreba úpravy a doplnenia prác, oproti prácam dohodnutým v pôvodnom rozpočte Zmluvy. Ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov a technických dôvodov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné dodatočné práce sa uskutočnia v zmysle špecifikácie naviac prác, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
3. Z dôvodu nepriaznivého počasia a vykonania predmetných naviac prác dochádza k zmene času plnenia diela a celkovej ceny diela.
4. **Pôvodný text Článku II Čas plnenia, bod 2 písm. a) Zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:**

“Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) *vykonať Dielo v lehote do 30.09.2021,“*

5. Pôvodný text Článku III Cena za Dielo, bod 1 Zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH 179 185,08 EUR (slovom: stosedemdesiatdeväťtisícstoosemdesiatpäť EUR a 8/100 centov)
DPH 20% 35 837,02 EUR (slovom: tridsaťpäťtisícosemstotridsaťsedem EUR a 2/100 centov)
cena spolu s DPH 215 022,10 EUR (slovom: dvestopäťtisíc dvadsaťdva EUR a 10/100 centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.*

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený

podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

8. Prílohou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – NAVIAC PRÁCE

V Dubnici nad Váhom, dňa 16.09.2021

Za Objednávateľa

V Lučenci, dňa 07.09.2021

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

Ľubomír Drugda
konateľ
USD Lučenec s.r.o.