

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 303/2024/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom
IČO	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ	: 00317209
IČ DPH:	: 2021339276
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
zastúpený	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
a) zmluvných	: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia
b) technických	: Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Miroslav Faltejsek, Ing. Miroslav Vaško
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Miroslav Faltejsek, Ing. Miroslav Vaško
e) prevzatia Diela	: Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu	: 0917 401 325; 0918 117 046
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu ; miroslav.faltejsek@dubnica.eu ; miroslav.vasko@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo	: Qlines s.r.o.
IČO	: Stred 2420, 017 01 Považská Bystrica
IČ DPH	: 52365361
DIČ	: SK2121014654
bankové spojenie	: 2121014654
číslo účtu	: Tatra banka, a.s.
zastúpený	: SK64 1100 0000 0029 4907 1146
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Bc. Jaroslav Adamík – konateľ
a) zmluvných	: Bc. Jaroslav Adamík - konateľ
b) technických	: Bc. Jaroslav Adamík - konateľ
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	:
číslo telefónu	: +421948/155594
e-mail	: info@qlines.sk
zapísaný	: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, vložka č. 38268/R, Oddiel: Sro

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Obnova pôvodného vodorovného dopravného značenia a vyznačenie nového vodorovného dopravného značenia“ Zmluvné strany uzavreli dňa 15.07.2024 Zmluvu o dielo č. 303/2024/OddVÚP (ďalej ako „Zmluva“). Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenie čl. II. ods. 5, čl. VII. ods. 4 Zmluvy a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť

a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Článok 1 **Predmet Dodatku**

1. Počas vykonávania prác vyplynula potreba vyznačenia priechodov pre chodcov v meste, v dôsledku čoho sa zmluvné strany dohodli na rozšírení čl. II ods. 2. písm. b) Zmluvy o body 10, 11 a 12 nasledovne :

„10. Priechod pre chodcov č. 610 (šírka 0,5 m, biela farba, priemer 14m²/1 priechod) max 55 ks – podľa potrieb Objednávateľa

11. Obnova a vyznačovanie vodorovného dopravného značenia podľa potrieb Objednávateľa

12. Frézovanie povrchu komunikácií podľa potrieb Objednávateľa“

2. Z dôvodu potreby vykonania zmien podľa odseku 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením:

„Článok III **Cena za Dielo**

1. Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH: 42 974,00 EUR (slovom: štyridsaťdvatisícdeväťstosedemdesiatštyri EUR)

DPH 20% : 8 594,80 EUR (slovom: osemtisícpäťstodeväťdesiatštyri EUR osemdesiat centov)

*Cena spolu s DPH: **51 568,80 EUR** (slovom: päťdesiatjedentisícpäťstošesťdesiatosem EUR osemdesiat centov)“*

3. Z dôvodu potreby vykonania zmien podľa odseku 1 článku 1 tohto Dodatku zároveň dochádza k zmene lehoty na realizáciu Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. II ods. 1. Zmluvy novým znením:

„1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú spolu zmluvu o dielo na dodávku prác v súlade s predmetom verejného obstarávania “Obnova pôvodného vodorovného dopravného značenia a vyznačenie nového vodorovného dopravného značenia” v rámci potrieb Objednávateľa uvedených v bode 2 predmetnej Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:

a) I. etapa – do 15.08.2024

b) II. etapa – do 15.12.2024“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Považskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia výstavby,
dopravy a životného prostredia
na základe poverenia primátora

Bc. Jaroslav Adamík - konateľ