

**DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 309/2021/OddVÚP
uzavretej dňa 23.11.2021**

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „**dodatok**“)

Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Dubnica nad Váhom
IČO : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ : 00317209
IČ DPH: : 2021339276
bankové spojenie : Nie je platca DPH
 : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických : Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Adam Minárech
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela : Bc. Jozef Králik
číslo telefónu : +421 42 4455762
e-mail : jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : Strabag s.r.o.
IČO : Mlynské nivy 61/a, 825 18 Bratislava
DIČ : 17317282
bankové spojenie : 2020316298
 : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
číslo účtu : SK5411110000001423110003
zastúpený : Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
 : Viera Nádaská, Viera Nádaská konateľka spoločnosti
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti (na základe plnej moci)
 : Ing. Anton Boc, vedúci PJ Trenčín (na základe plnej moci)
b) technických : Ing. Anton Boc, vedúci PJ Trenčín
 : Ing. Milan Melek, stavbyvedúci PJ Trenčín
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Milan Melek, stavbyvedúci PJ Trenčín
d) ekonomických : Ing. Michaela Šmehylová, ekonómka PJ Trenčín
číslo telefónu : +421 902 978 397 (Ing. A. Boc)
e-mail : anton.boc@strabag.com
zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel
 : Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 23.11.2021 v súvislosti s realizáciou zákazky s názvom „**Základná škola s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie**“ Zmluvu o dielo č. 309/2021, ku ktorej dňa 26.04.2022 uzatvorili Dodatok č. 1 (ďalej spolu len „**Zmluva**“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článku XIII Záverečné

ustanovenia a s článkom III ods. 4 písm. b) a c) Zmluvy a v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku.

Článok I. Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba zmeny verejného osvetlenia, úpravy parovodnej šachty na základe požiadavky investora a potreba doplnenia posuvnej brány, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Zároveň sa po dohode s objednávateľom osadia namiesto farebnej zámkovej dlažby pre nevidiacich studené plasty a zníži sa rozsah úpravy povrchu komunikácie farebnou bezpečnostnou úpravou. Uvedené práce nebolo možné identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii vyššie uvedených prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

2. Z dôvodu zmien uvedených v článku I. ods. 1 Dodatku, dochádza k zníženiu celkovej ceny diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene pôvodného textu Článku III ods. 1 Zmluvy, ktorý sa nahrádza novým textom v znení:

„Článok III Cena za Dielo

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

Cena bez DPH	375 712,59 EUR	<i>(slovom: tristosedemdesiatpäťtisíc sedemstodvanásť a päťdesiatdeväť centov)</i>	EUR
DPH 20%	75 142,52 EUR	<i>(slovom: sedemdesiatpäťtisícstoštyridsaťdva a päťdesiatdva centov)</i>	EUR
Cena s DPH	450 855,11 EUR	<i>(slovom: štyristopäťdesiattisícosemstopäťdesiatpäť a jedenásť centov)</i>	EUR

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

3. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

2. Pokiaľ v tomto Dodatku nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registra zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Rozpočet - Súpis prác – špecifikácia

V Dubnici nad Váhom, dňa:

V, dňa:

V mene objednávateľa:

V mene zhotoviteľa:

.....
Bc. Jozef Králik
*vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora*

.....
Ing. Ján Michel
*riaditeľ oblasti
na základe plnej moci*

.....
Ing. Anton Boc
*vedúci PJ Trenčín
na základe plnej moci*