

**DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 46/2021  
uzavretej dňa 17.02.2021**

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
číslo účtu v tvare IBAN:  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Mesto Dubnica nad Váhom**

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom  
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
00 317 209  
2021339276  
Prima banka Slovensko, a.s.  
SK03 5600 0000 0044 0503 3001

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
Registrácia:  
Zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel.:  
Email:  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**SPORT Construction a.s.**

Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1  
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22904  
Petr Klár, předseda správní rady  
27 752 771  
2120310841  
ČSOB, a.s.  
CZ72 0300 0000 0002 1969 2734  
+420 724 111 190  
[slamkova@ekkl.cz](mailto:slamkova@ekkl.cz)

**Preambula**

Zmluvné strany uzavreli dňa 17.02.2021 v súvislosti s realizáciou zákazky s názvom „**Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna v Dubnici nad Váhom**“ Zmluvu o dielo č. 46/2021 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia a s čl. III ods. 4 písm. b) a v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 2.

**Článok I.**

**Predmet Dodatku**

- Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a neboli absolútne zrejmé z projektovej dokumentácie (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce neboli objektívne predpokladané pred zahájením prác na Diele, čo podpisom tohto Dodatku č. 2 potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné z viacerých dôvodov, ktoré sú nasledovné:
  - Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela.
  - Uvedené stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.
  - Obstaranie nového zhotoviteľa na naviac práce by mohlo výrazne ohroziť harmonogram stavebných prác.
- Predmetom tohto Dodatku č. 2 sú aj menej práce, ktoré neboli zrealizované.
- Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné nezrealizované práce a Naviac práce sa uskutočnia v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

4. Z dôvodov uvedených v ods. 1. a 2. článku I tohto Dodatku č. 2 dochádza k zmene celkovej ceny diela. Pôvodný text Článku III. Cena za dielo sa nahrádza novým textom ktorý znie:

**„Článok III  
Cena za Dielo**

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>532 383,03 EUR</b>	<i>(slovom: päťstotridsaťdvatisícristoosemdesiattri EUR tri centy)</i>
<b>DPH 20%</b>	<b>106 476,60 EUR</b>	<i>(slovom: jednošesťtisícštyristosedemdesiatšesť EUR šesťdesiat centov)</i>
<b>Cena s DPH</b>	<b>638 859,63 EUR</b>	<i>(slovom: šesťstotridsaťosemtisícosemstopäťdesiatdeväť EUR šesťdesiattri centov)</i>

*je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

5. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku č. 2 a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č. 2 ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.

**Článok II.  
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 2 je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 2 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Prílohou tohto Dodatku je: *Príloha č. 1 – Rozpočet NAVIAC A MENEJ PRÁCE*

V Dubnici nad Váhom, dňa: 14.10.2021

V Praze, dňa: 08.10.2021

V mene objednávateľa:

V mene zhotoviteľa:

.....  
**Bc. Jozef Králik**  
vedúci stavebného úradu,  
odd. investičnej výstavby,  
životného prostredia a dopravy  
na základe poverenia primátora

.....  
**Petr Klár**  
předseda správní rady