

Mesto Dubnica nad Váhom,
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Predmet zákazky:
**MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY -
VYBUDOVANIE CIZS**

ZMLUVA O DIELO Objednávateľa č. 76/2020

Zhotoviteľa č. 405 20-BA

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej aj ako „Zmluva“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca: **Mgr. Peter Wolf, Primátor**
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK23 0200 0000 0000 1972 3372
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov „FERRMONT + VSEP – Dubnica nad Váhom“
Obchodné meno: **FERRMONT, a. s. – vedúci člen skupiny dodávateľov**
Sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Registrácia: v OR SR Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10737/R
Štatutárny zástupca: **Ing. Tomáš Focko, Člen predstavenstva**
Ing. Juraj Rutzký, Člen predstavenstva
Ing. Miloš Vicena, Člen predstavenstva
IČO: 31 619 916
IČ DPH: SK2020441907
DIČ: 2020441907
Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: 381140372/0200
Tel.: +421 2 3278 0010
Email: bratislava@ferrmont.sk
Zástupca vo veciach
technických: **Ing. Zlatica Kollárová, Projektová manažérka**
Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKE STABVBY – ekologický podnik, a. s. –**
člen skupiny dodávateľov
Sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Registrácia: v OR SR Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 339/B
Štatutárny zástupca: **Ing. Juraj Tlapa, Predseda predstavenstva**
Ing. Tibor Kosák, PhD., Člen predstavenstva
Ing. Roman Milička, Člen predstavenstva
IČO: 31 320 082
IČ DPH: SK2020328486
DIČ: 2020441907
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 025071673/7500
Tel.: +421 2 4877 7738
Email: vsep@vsep.sk
Zástupca vo veciach

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS
--	--

technických: **Ing. Juraj Tlapa, Predseda predstavenstva**
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

ČI. II PREAMBULA

2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „**MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS**“, ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej aj ako „**Verejné obstarávanie**“). V rámci Verejného obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

ČI. III PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok podľa Zmluvy od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela: „**MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS**“.

3.1.1 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.

Existujúci objekt „Mestská poliklinika“, je osadený v intraviláne mesta Dubnica nad Váhom, na parcele číslo 700/12, zastavaná plocha 1732 m² a na parcele číslo 700/14, zastavaná plocha 70 m².

Objekt je napojený na existujúce verejné rozvody inžinierskych sietí – plyn, vodovod, kanalizáciu, elektrickú energiu a telekomunikačné vedenie.

V blízkosti objektu sa nachádza cestná komunikácia a parkovacie plochy. K objektu je prístup z miestnej asfaltovej komunikácie „Pod hájom“. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na severovýchod.

Všeobecný popis stavby

Projekt rieši stavbu „Modernizáciu objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS“ na základe požiadaviek investora.

Objekt je členitého tvaru, jednopodlažný, dvojpodlažný a šesťpodlažný, skeletovej sústavy MS - RP so stĺpmi VZS prierezu 500 x 500 mm, v modulovej sieti 7,2m x 6,0m a 7,2m x 4,2 m. Pôdorysný tvar existujúceho objektu je členitý o rozmeroch jednopodlažnej časti 11,035m x 6,30m, dvojpodlažná časť o rozmeroch 22,2m x 28,21m a šesťpodlažná o rozmeroch 36,5 m x 28,21m. Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je 3,3 m. Vodorovné nosné konštrukcie pozostávajú z typových priečlí a stužidiel RZT, zo stropných panelov PZD hr. 250 mm. Obvodový plášť tvoria veľkorozmerové keramické panely, výplňové murivo z tehál CDm. Priečky sú z tehál CpD. Vnútorne schodisko je prefabrikované. Požiarne schodisko je oceľové. V budove sú dva výťahy (jeden osobný pre 6 osôb a druhý osobný a pre lôžko). Podlahy sú podľa druhu a účelu prevádzky PVC, keramická dlažba, terazzová dlažba, laminátová podlaha, cementový poter. Všetky povrchy sú omietnuté a povrchovo upravené vnútornými maliarskymi nátermi, v chodbách sú s olejovým náterom. V sociálnych zariadeniach sú keramické obklady a takisto aj v miestach pri umývadlách v ambulanciách. Fasáda objektu je upravená kabrincoým obkladom. Fasáda garáže je upravená vápennocementovou omietkou a sokel kabrincoým obkladom. Strešný plášť je so živичnou krytinou (podľa projektovej dokumentácie : izolačný pás 2x Rubel S, SA4, BitagitS, lepenka IPA, Pebit. Penetračný náter, asfalt. tmel Binder, plynosilikátové panely o hr. 240 mm, čadičová rohož hr. 50 mm, lepenka A 400/H. Dvere interiérové sú typové drevené jednokrídlové a dvojkridlové do oceľovej zárubne, oceľové dvere jednokrídlové, hliníkové steny s dverami jednokrídlovými a dvojkridlovými. Vstupné interiérové dvere a stena do lekárne sú hliníkové s povrchovou úpravou plast. Dvere interiérové do bufetu sú z tvrdeného skla. Výplne otvorov v obvodovom plášti tvoria okna hliníkové, otváracé a pevne zasklené, okna plastové,

exteriérové dvere hliníkové, jednokrídlové. Dvere vchodové exteriérové a interiérové sú hliníkové s povrchovou úpravou plast, automatické, posuvné. Vráta garážové sú oceľové dvojkrídlové a sekčná brána hliníková s povrchovou úpravou plast. V časti prízemia sú na oknách oceľové mreže.

Dispozičné usporiadanie objektu vychádza z účelu stavby, stavebnými úpravami sa nezmení.

Navrhované stavebné úpravy v rámci modernizácie a energetického hodnotenia riešia vybúranie existujúcich hliníkových výplní otvorov, okien a dverí v obvodovom plášti. Navrhnuté sú nové výplne a to okná plastové s izolačným trojsklom a s bezpečnostným trojsklom $U_g = 0,7W/m^2 K$, dvere hliníkové s izolačným trojsklom a s bezpečnostným trojsklom $U_g = 0,7W/m^2 K$.

Navrhované stavebné úpravy v rámci bezbariérovosti riešia demontáž výťahu s nosnosťou 500 kg vrátane existujúcich výťahových dverí 800/2000 mm. Navrhnutý je výťah s nosnosťou 1100kg / 14 osôb, trakčný, frekvenčne riadený, s bezprevodovým pohonom, s dverami automatickými dvojlamelovými 900/2000 mm.

Modernizácia vnútorných priestorov budovy CIZS bude riešená maliarskymi prácami v priestoroch pred výťahom a vo všetkých priestoroch v ktorých sa menia výplne otvorov.

Z dôvodu navrhnutých stavebných úprav je potrebné urobiť búracie práce v nasledujúcom rozsahu:

- demontáž výplní otvorov : hliníkové okná a dvere
- vybúranie hliníkových rámov okien a dverí
- demontáž oceľových mreží na oknách
- demontáž výťahu s dverami
- vybúranie – zväčšenie otvoru pre navrhované výťahové dvere v priečkach

Koncepcia postupu rekonštrukcie

Rekonštrukcia objektu bude realizovaná po 2 základných etapách, ktoré budú rozdelené na časti podľa realizácie .

1. etapa: postupne po podlažiach a podľa možnosti sa v jednotlivých priestoroch zdemontujú výplne otvorov, následne sa osadia navrhované výplne otvorov. Predpokladá sa realizácia v jednotlivých priestoroch v priebehu 24 hod. z dôvodu ochrany majetku.

2. etapa: pokračuje demontáž výťahu, pokračujú realizátorské práce spojené s montážou navrhovaného výťahu.

3. etapa: úprava vnútorných priestorov budovy CIZS v rámci modernizácie bude riešená maliarskymi prácami v priestoroch pred výťahom a vo všetkých priestoroch v ktorých sa menia výplne otvorov.

3.1.2 Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii ,dokumentoch dopĺňajúcich projektovú dokumentáciu (odpoveď Objednávateľa/verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie v rámci procesu verejného obstarávania)a výkaz výmer.

3.1.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady nasledovné činnosti a dokumenty:

3.1.3.1 Realizačné podklady, ktoré pozostávajú z:

- a) Podrobného harmonogramu realizácie prác, v štruktúre a rozsahu zhodnom ako podrobný harmonogram realizácie prác, ktorý bol predložený v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO a so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka subdodávok oproti harmonogramu realizácie prác predloženému v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO,
- b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,
- c) Plánu ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou predmetu zákazky počas plnenia,
- d) Plánu ochrany životného prostredia a havarijného plánu pre prípad ohrozenia životného prostredia
- e) Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu
- f) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií
- g) Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalitách nachádzajúcich sa v oblasti realizácie stavebných prác

(ďalej aj ako „**Realizačné podklady**“)

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS
--	--

- 3.1.3.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej aj ako „**DSV**“), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.
- 3.1.3.3 Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej aj ako „**STD**“), ktorá bude obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok a doklady preukazujúce poskytnutie záruk na akékoľvek a všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčast' alebo príslušenstvo Diela (ďalej aj ako „Záručné listy“). STD bude vypracovaná a dodaná v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.
- 3.1.3.4 Platný certifikát BOZP OHSAS 18001 v oblasti stavebníctva. Certifikát je povinný predložiť zhotoviteľ v čase podpísania tejto zmluvy. V prípade straty platnosti certifikátu počas realizácie Diela, je zhotoviteľ povinný ho bezodkladne nahradiť novým certifikátom alebo dokladom o predĺžení platnosti.
- 3.1.3.5 Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa. Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD.
- 3.1.3.6 Dočasné dopravné značenie - zriadenie, udržiavanie a prevádzkovanie počas celej doby realizácie diela, ak je to pre realizáciu diela relevantné.
- 3.1.3.7 Realizácia všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové skúšky, úradné skúšky, a podobne) a vydanie príslušného protokolu. Zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky skúšky, ktoré sú uvedené a vyplývajú z projektovej dokumentácie.
- 3.1.3.8 Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.
- (ďalej spolu aj ako „**Dielo**“ a s ohľadom na samostatné stavebné objekty).
- 3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 3.3** Zhotoviteľ vyhlasuje, že
- 3.3.1 je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve a v jej prílohách.
- 3.3.2 sa s odbornou starostlivosťou úplne oboznámi s projektovou dokumentáciou na realizáciu Diela, pričom táto dokumentácia nemá akékoľvek vady, ktoré by bránili realizácii Diela a je možné podľa nej riadne Dielo zhotoviť;
- 3.3.3 disponuje dostatočnými kapacitami na riadnu a včasnú realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy a je schopný Dielo v súlade so Zmluvou riadne a včas zhotoviť za cenu dohodnutú podľa tejto Zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia;
- 3.3.4 veci dodané Zhotoviteľom na zhotovenie Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä vlastníckym právom, záložným právom alebo predkupným právom, takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú prenajaté tretej osobe, pričom nakladanie s takýmito vecami nebude v čase realizácie Diela obmedzené právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci.
- 3.4** Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.
- 3.5** Objednávateľ je oprávnený určiť pred začatím zhotovovania Diela, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho časť.

**ČI. IV
CENA DIELA**

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a/ platiteľ DPH:

Cena bez DPH **250 896,54 €**,

slovom dvestopäťdesiatšesťtisícosemstodeväťdesiatšesť Eur a päťdesiatštyri eurocentov,

DPH 20% **50 179,31 €**,

slovom päťdesiatšesťtisícjedenstosedemdesiatdeväť Eur a tridsaťjeden eurocentov,

Cena s DPH **301 075,85 €**,

slovom tristojedentisícšedemdesiatpäť Eur a osemdesiatpäť eurocentov.

b/ nepláta DPH:

Cena celkom, €, slovomEur.

(nehodiace sa uchádzač prečiarkne)

(ďalej aj ako „Cena“).

4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 2). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel alebo jeho ekvivalente) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer.

4.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany záväzný. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na poskytnutie súvisiacich služieb, náklady na stavebný dozor, poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny.

4.5 K zmene ceny Diela môže prísť:

- 4.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.
- 4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.
- 4.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.
- 4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.

4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.

4.6 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:

- 4.6.1 rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
- 4.6.2 ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny,
- 4.6.5 kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
- 4.6.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne).

4.7 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

- 4.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
- 4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.

4.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti neodsúhlasené s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich obdržania.

4.9 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom.

4.10 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.

4.11 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných práce.

4.12 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.

4.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. V

PLATOBNE PODMIENKY, VÝKONOVÁ ZÁRUKA

5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:

- a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
- b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
- c) poradové číslo faktúry,
- d) dátum vystavenia faktúry,
- e) dátum dodania predmetu plnenia,
- f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
- g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
- h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
- i) názov projektu „**MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS**“

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS
--	---

- j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- k) výšku výkonovej záruky,
- l) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:

- 5.2.1 Prvá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 50 % z Ceny.
- 5.2.2 Druhá faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní Diela bez väd.

5.3 Prílohou faktúry bude:

- 5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom.
- 5.3.2 Správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie prác.
- 5.3.3 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác.
- 5.3.4 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky.
- 5.3.5 Kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.

5.5 Dátum splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

5.6 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do celkovej výšky 5 % z Ceny.

5.7 Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť (5) dní pred vystavením faktúr v zmysle bodov 5.1 a 5.2. výkonovú záruku vo výške 10 % z výšky Ceny, ktorá bude fakturovaná Zhotoviteľom v zmysle bodu 5.2. Objednávateľ môže výkonovú záruku použiť na akékoľvek nároky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi, najmä na odstránenie nedorobkov a väd. V prípade použitia výkonovej záruky bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne výkonovú záruku doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela bez väd a nedorobkov sa výška výkonovej záruky znižuje na 5 % Ceny a to až do času uplynutia záručnej doby. Aj počas záručnej doby v prípade použitia výkonovej záruky bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne výkonovú záruku doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela vráti Objednávateľ nespotrebovanú časť výkonovej záruky v lehote šesťdesiat (60) dní a po uplynutí záručnej doby vráti Objednávateľ zostatok výkonovej záruky v lehote šesťdesiat (60) dní.

5.8 Zhotoviteľ môže povinnú výkonovú záruku v zmysle bodu 5.7. zložiť formou bankovej záruky vystavenej bankovou inštitúciou na základe Záručnej listiny a to v termíne podľa bodu 5.7. a to v originálnom vyhotovení. Záručná listina bankovej inštitúcie bude obsahovať minimálne:

- 5.8.01 Názov bankovej inštitúcie ako vystavovateľa Záručnej listiny na záruku pre výkonovú záruku
- 5.8.02 Názov beneficienta, t.j. Objednávateľa s uvedením sídla a IČO
- 5.8.03 Názov povinného, t.j. Zhotoviteľa s uvedením obchodného mena, sídla, IČO a registrových údajov v príslušnom Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri alebo príslušnom registrovom úrade
- 5.8.04 Identifikácia Zmluvy o dielo
- 5.8.05 Dátum uzatvorenia Zmluvy o dielo
- 5.8.06 Cena diela uvedená v Zmluve o dielo
- 5.8.07 Predmet Zmluvy o dielo
- 5.8.08 Celková výška bankovej záruky v EUR a slovom
- 5.8.09 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že preberá za klienta/povinného voči beneficientovi neodvolateľnú záruku a zaväzuje sa, že beneficientovi do 7 pracovných dní od obdržania prvej písomnej výzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlási, že klient/povinný nesplnil svoje záväzky z vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „Výzva“), zaplatí banková inštitúcia na bankový účet, ktorý beneficient uvedie vo Výzve, požadovanú peňažnú čiastku až do celkovej výšky bankovej záruky a to bez skúmania právnych vzťahov, na ktorých sa vec zakladá a pri vzdaní sa akýchkoľvek z nich vyplývajúcich námietok.
- 5.8.10 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že záruku je možné uplatniť aj po čiastkách a že výška peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči beneficientovi neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko povinný je voči beneficientovi zmluvne viazaný podmienkou „ mať počas realizácie Zmluvy o dielo a plynutia záručnej doby výšku výkonnej záruky na výške dohodnutej v Zmluve o dielo“. To znamená, že v prípade čerpania z bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu bankovej záruky do plnej výšky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo a informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej záruky do plnej výšky.
- 5.8.11 Vyhlásenie, že záruka slúži výlučne na usporiadanie nárokov beneficienta z právneho vzťahu s klientom/povinným, na ktorom sa vec zakladá.
- 5.8.12 Platnosť záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí trvať do doby uvedenej v Zmluve o dielo, bod 5.7. a prípadné nároky beneficienta (uplatnené Výzvou) musia byť bankovej inštitúcii doručené najneskôr v posledný deň platnosti záruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo.
- 5.8.13 Uvoľnenie výkonnej záruky zo strany beneficienta podľa bodu 5.7 a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie bankovej záruky, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa Zmluvy o dielo, body 5.7 a 5.8 .
- 5.8.14 Platnosť záruky sa skončí aj dňom doručenia písomného oznámenia beneficienta, že v plnom rozsahu uvoľňuje bankovú inštitúciu zo záväzku a v plnom rozsahu sa vzdáva svojich nárokov na plnenie z predmetnej záruky (formou listu zaslaného doporučenou poštou alebo kuriérskou službou s overením podpisov konajúcich osôb ako pri zasielaní výzvy) alebo dňom vrátenia originálu záručnej listiny.
- 5.8.15 Výzva beneficienta na plnenie musí obsahovať číslo záruky, t.j. číslo záručnej listiny
- 5.9.** Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávatel povinný uvoľniť výkonovú záruku Zhotoviteľovi.
- 5.10** Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
- 5.11** Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie Diela Objednávateľom.

ČI. VI LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednávateľ môže určiť čas začatia vykonávania jednotlivých stavebných častí Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. určenie, ktoré zo stavebných častí Diela budú vykonané a kedy) a subjekt, ktorý bude vykonávať stavebný dozor na danej časti Diela písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi do troch (3) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov do **šesť (6) mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy.

6.3 Ak nie je stanovené inak, do 3 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy Zhotoviteľ písomne vypracuje a predloží Objednávateľovi na schválenie Realizačné podklady v zmysle bodu 3.1.3.1. Objednávateľ je oprávnený do 10 dní od predloženia Realizačných podkladov alebo prepracovaných Realizačných podkladov vrátiť Zhotoviteľovi Realizačné podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotoviteľ je povinný predmetné pripomienky k Realizačným podkladom zapracovať a predložiť prepracované Realizačné podklady opätovne na schválenie Objednávateľovi a to do 10 dní od doručenia pripomienok Objednávateľa. Objednávateľ potvrdí písomne schválenie Realizačných podkladov a po ich schválení sú pre Zhotoviteľa záväzné a je povinný podľa nich postupovať pri realizácii Diela.

6.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Realizačné podklady nebudú zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nové Realizačné podklady, ktoré budú zodpovedať skutočnosti a zároveň, pri ktorom bude zachovaný dohodnutý termín zhotovenia diela.

6.5 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.

6.6 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ môže vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

6.7 Ak Objednávateľ neurčil iný čas začatia vykonávania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný prevziať stavenisko a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo vniknutím nepovolaných osôb) do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

6.8 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie príslušnej časti Diela minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom zhotovenia príslušnej časti Diela.

6.9 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „**Zápisnica o prevzatí**“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v zmysle projektovej dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela.

6.10 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.

6.11 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, STD a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve.

6.12 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z odovzdaných Záručných listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne informovať o tomto prechode práv tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce za záruky vyplývajúce zo Záručných listov.

6.13 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole v rozsahu písomne odsúhlasenom Objednávateľom (ďalej aj ako „Skúšky“), za účelom zistenia, či Dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok Skúšok predložiť Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela.

Čl. VII

PRAVÁ A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

7.2 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosť.

7.3 Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi bude v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný vyrubenú sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.

7.4 Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „**Poistenie zodpovednosti za škodu**“) v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu výstavby až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenía, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v nasledovných bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS
--	---

akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ, ktorý je povinný ich na výzvu Objednávateľa bezodkladne zaplatiť.

7.9 Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:

- 7.9.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;
- 7.9.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;
- 7.9.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené realizáciou Diela.
- 7.9.4 Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Dielo prejavia v záručnej dobe.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky vyplývajúce im z osobných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom.

7.11 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Diela iba osobami, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu, a ktoré vykonávajú potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku budú označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa.

7.13 Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe.

7.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných mesačných prác zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia.

7.15 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu zákazky, postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť Objednávateľovi kópie vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.

7.17 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady požadované podľa bodu 7.16, bude sa takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy a objednávatel má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur (slovom tisíc eur)

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS
--	--

za nepredložené vážne lístky vydané skládkou, kde Zhotoviteľ uložil likvidovaný odpad a to pri každom jednom uložení likvidovaného odpadu.

Čl. VIII VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV

- 8.1** Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:
- 8.1.1 Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
 - 8.1.2 Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že príde k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných materiálov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť takéto zmeny uvedené vo výkaze vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve.
 - 8.1.3 Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou.
 - 8.1.4 Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola zaplatená dvakrát.
- 8.2** Výkaz vykonaných prác podlieha schváleniu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné rozpory vytknuté Objednávateľom boli odstránené. Bez rozporov odsúhlasené výkazy vykonaných prác sú podkladom pre vystavenie faktúry.
- 8.3** Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:
- 8.3.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,
 - 8.3.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,
 - 8.3.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,
 - 8.3.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na dodávku a montáž technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a výkaz výmer.
- 8.4** Zhotoviteľ pripraví a odovzdá DSV na schválenie na všetky časti vykonaných Prác na úrovni realizačnej dokumentácie. DSV sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení konkrétnej časti Diela. Záverečná verzia DSV bude odsúhlasená Objednávateľom pred vydaním preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať DSV počas trvania Zmluvy a poskytnúť kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v pravidelných intervaloch. Záznamy budú obsahovať podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných certifikátoch. Záverečné kópie DSV budú odovzdané vo zviazaných celkoch a budú riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným dátumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu komplexných skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok týchto skúšok.
- 8.5** Zhotoviteľ zabezpečí zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí pri podzemných vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a výškové zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov. Zhotoviteľ je povinný zamerať objekty stavby vrátane všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných) pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky, už pred ich zakrytím. Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú zo zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentácie sa člení na: časť polohopis, časť stavebný objekt, časť iné vedenia.
- 8.6** Návod na obsluhu a údržbu budú odovzdané pre každé strojnotechnologické zariadenie, elektrotechnické zariadenie pred odovzdaním Diela alebo jeho časti Objednávateľovi v slovenskom jazyku v písomnej forme. Pracovníci Objednávateľa budú zaškolení. Zhotoviteľ odovzdá protokol o zaškolení obsluhy.
- 8.7** Prevádzkové poriadky stavebných objektov, ak to vyžaduje právna úprava budú odovzdané najneskôr pri odovzdaní Diela.

ČI. IX SUBDODÁVATELIA

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:

9.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä:

9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),

9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané,

9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,

9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní novým navrhovaným subdodávateľom.

9.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe Zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovná pozícia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu, Objednávateľ je oprávnený ako postupník nadobudnúť postúpením od jednotlivých subdodávateľov ako postupcov ich pohľadávky voči Zhotoviteľovi a následne si takto postúpené pohľadávky jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny, a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok podľa predchádzajúcej vety.

Čl. X

PRAVÁ A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR

0.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

10.2 V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov Zhotoviteľa pri realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zjednanie nápravy a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. Objednávateľ je povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti subdodávateľa/subdodávateľov. Zhotoviteľ je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a to najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu subdodávateľa na adresu sídla Zhotoviteľa.

10.3 Ak nie je určené inak, Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre príslušnú časť Diela v čase určenom podľa bodu 6.1 alebo 6.7 čl. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdá Zhotoviteľovi originálne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 1 ks, právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii Diela Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. V prípade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi plyní lehota na plnenie povinností uvedených v článku XXII a v článku XXV, bod 25.1 od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Za doručenie sa bude považovať aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej pošty.

Čl. XI

MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK

11.1 Miestom plnenia Diela je katastrálne územie mesta Dubnica nad Váhom.

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.

11.7 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť.

11.8 Stavebný denník obsahuje najmä:

- a) mesiac, deň, dátum,
- b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,

- c) teplota vzduchu, počasie,
- d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
- e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: zhotoviteľ, projektant stavby, Objednávateľ, stavebný dozor, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby, štátne kontrolné orgány.

11.10 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

11.12 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.

11.13 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť stavebného denníka.

Čl. XII NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

12.1 Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.

Čl. XIII REALIZÁCIA DIELA

13.1 Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.

13.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

13.3 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.

13.4 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie

príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.

13.5 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.

13.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky, klinec a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

13.7 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

13.8 Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:

- a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
- b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
- c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
- d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

13.9 Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

13.10 Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

13.11 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

13.12 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa podmienok tejto Zmluvy.

13.13 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.

13.14 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať, aby mohol stavebný dozor vykonať kontrolu. V prípade, že ju stavebný dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

13.15 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytýčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

13.16 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.

13.17 Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na mieste vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky Objednávateľom alebo ním poverenej osoby nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.

13.18 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom, pokiaľ je to relevantné pre realizáciu Diela.

13.19 Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

13.20 Pred realizáciou diela, zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, rozvodov, káblov. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávatelom.

13.21 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce na existujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcu vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správu počas vykonávania týchto prác.

13.22 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bežnú činnosť prevádzky zdravotníckeho zariadenia, nakoľko všetky práce bude zhotoviteľ vykonávať za bežnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia.

ČI. XIV KONTROLA REALIZÁCIA DIELA

14.1 Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka staveniska do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom mesiaci; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.

14.2 Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať raz za dva týždne v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni

vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenávajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni. Zhotoviteľ môže podľa vlastného uváženia vykonať kontrolné dni aj v kratšom intervale alebo ak to bude vyžadovať situácia pri zhotovení Diela. Ustanovenia o oznámení konania kontrolného dňa a záznamoch do stavebného denníka sa použijú primerane.

14.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.

14.4 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej sedem (7) dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia.

14.5 V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek znáša Zhotoviteľ.

14.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania Skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.

14.7 Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

14.8 Ak je výsledok Skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.

14.9 Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Diela.

14.10 Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné výkony.

14.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov (z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadajú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. XV PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy.

15.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj:

- a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným dozom s ich stručným odôvodnením,
- b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
- c) plán užívania verejnej práce,
- d) geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vyznačenie vecného bremena v počte vyhotovení určenom stavebným dozom,
- e) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov materiálu a výrobcu materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných STN), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce,
- g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);
- h) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojek, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
- i) revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - bez závad;
- j) doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

respektívne tie, ktoré sú pre Dielo relevantné.

15.3 O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:

- a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
- b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
- c) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti.

15.4 V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ Dielo neprevezme.

15.5 O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.

15.6 Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

ČI. XVI

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov, (ďalej

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS
--	--

aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:

- 16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou;
- 16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele;
- 16.1.3 akákoľvek závada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela;
- 16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách.
- 16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom).

16.2 Záručná doba plyní odo dňa odovzdania Diela bez vád na základe Zápisnice o prevzatí. Záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom (najmä vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak má dodané Dielo vady, Objednávateľ ich oznámi Zhotoviteľovi písomne, pričom Objednávateľ má právo okrem zákonných možností

- 16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich (15) dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to
 - a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela alebo
 - b) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa;
- 16.3.2 bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu vád alebo ich neodstráni v primeranej lehote,
- 16.3.3 požadovať primeranú zľavu z Ceny.

16.4 Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli odstránené.

16.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.

16.6 Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy podľa Zmluvy vylučujú.

16.7 Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:

- 16.7.1 náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,
- 16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela,
- 16.7.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a
- 16.7.4 výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi spôsobené.

16.8 Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve a to najmä nárok na náhradu škody.

16.9 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád.

ČI. XVII
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY

17.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa podrobného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania.

17.2 Ak vykonaná Dielo bude mať akékoľvek vady, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote určenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po uplynutí takejto lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady.

17.4 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela preruší alebo sa plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa bodu 14.11 Zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.9 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zložiť riadne a načas výkonovú záruku, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z nezaplatennej výkonovej záruky a to za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia výkonovej záruky.

17.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmkoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.

17.11 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny a to za každý deň omeškania so splnením povinností v zmysle bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy.

17.12 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 3.1.3. a zároveň bodu 6.3 Zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR a to za každý deň omeškania s doručením ktoréhokoľvek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.13 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

17.14 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.

17.15 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy.

ČI. XVIII ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE

18.1 Objednávateľ je oprávnený si jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto Zmluvy (vrátane práv na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania) voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie akejkoľvek časti Ceny alebo iným pohľadávkam vzniknutým na základe tejto Zmluvy a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok.

18.2 Objednávateľ je oprávnený si jednostranne započítať aj pohľadávky nadobudnuté od subdodávateľov Zhotoviteľa.

18.3 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.

18.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

ČI. XIX ZÁZNAMY

19.1 Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej alebo inej forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a akýmikoľvek čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom podľa Zmluvy. Takéto knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy/údaje súvisiace s plnením realizovaným pre Objednávateľa, ako sú časové výkazy prác, stavebný/montážny denník, údaje o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných priamych a nepriamych nákladoch. Zhotoviteľ je tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom:

- 19.1.1 zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,
- 19.1.2 požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy,
- 19.1.3 možných nákladoch na ukončenie Zmluvy,
- 19.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve.

19.2 Knihy a záznamy podľa osobitných predpisov, ako aj všetky knihy a záznamy súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu účinnosti Zmluvy a minimálne desať (10) rokov po úplnom odovzdaní Diela. Kedykoľvek v priebehu tohto obdobia je Zhotoviteľ povinný predložiť tieto knihy a záznamy v lehote desať (10) pracovných dní po písomnej výzve k auditu (kontrole) povereným alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Rovnopisy kníh a záznamov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi pri preberacom konaní podľa tejto Zmluvy.

ČI. XX VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBITNÝCH PODMIENOK

20.1 S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z.) alebo na základe Metodických pokynov Centrálného koordinačného orgánu podľa osobitných predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.

20.2 V prípade, že Objednávateľ bude povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, že splní takúto povinnosť za Objednávateľa alebo v prípade, ak Objednávateľ sám uhradí tieto záväzky, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sumu vo výške takto uhradených finančných prostriedkov a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

20.3 Závazok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Čl. XXI

ODKLADACIA PODMIENKA, ZÁNÍK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

21.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda až po splnení nasledovnej kumulatívnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom ako príjemcom nenávratného finančného príspevku a to na základe žiadosti Objednávateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie Diela a schválenie procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku alebo Úradu pre verejné obstarávanie.

21.2 V prípade, že do dvoch (2) rokov odo dňa uzatvorenia Zmluvy nebude účinná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, tak táto Zmluva zaniká.

21.3 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade

21.3.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo

21.3.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo

21.3.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka.

21.4 Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného:

21.4.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo

21.4.2 omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo časti Diela alebo

21.4.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela alebo

21.4.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo

21.4.5 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo

21.4.6 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo

21.4.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodrжал platné právne predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia;

21.4.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela;

21.4.9 ak Zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku ani v lehote 45 dní od povinnosti zložiť výkonovú záruku;

21.4.10 ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi akýkoľvek dokument, ktorý je súčasťou Realizačných podkladov v zmysle bodu 3.1.3.1 tejto Zmluvy;

21.4.11 ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad v zmysle bodu 3.1.3.4 Zmluvy;

21.4.12 ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad v zmysle článku XXV Zmluvy.

21.5 Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

21.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy v zmysle bodu 21.3.1 je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky účelne vynaložené ekonomicky oprávnené náklady.“

21.7 Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek plnenia poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci realizácie diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak Objednávateľ nenadobudol vlastníctvo k nim pred odstúpením. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vydať Objednávateľovi akékoľvek peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na základe Zmluvy, najmä zaplatenú Cenu.

„Čl. XXII

OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

22.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.

22.2 Zhotoviteľ počas doby plnenia tejto Zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa aspoň jeden z nasledovných predpokladov:

22.2.1 patrí k rómskemu etniku (toto sociálne hľadisko bude Zhotoviteľ uplatňovať vo vzťahu k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít v obciach a mestách nachádzajúcich sa v Atlase rómskych. Atlas rómskych komunít 2013 sa nachádza na: http://www.minv.sk/?atlas_2013).

22.2.2 patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

22.3 Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto článku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 22.2 podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

22.4 Zhotoviteľ uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 22.2 tak, aby osoba podľa bodu 22.2 vykonávala prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy. V prípade písomného oznámenia o čase začatia vykonávania Diela podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy určí Objednávateľ Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení.

22.5 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku.

22.6 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať objednávatelovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.

22.7 V prípade, že Zhotoviteľ neuzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 22.2. najneskôr pätnásť (15) pracovných dní po dátume začatia stavebných prác, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.500,00 EUR za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 22.2 alebo v zmysle bodu 22.5.

22.8 Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu v zmysle bodu 22.7 v prípade, že Zhotoviteľ preukáže, že vyvinul maximálne úsilie splniť si povinnosť v zmysle bodu 22.01 až 22.07 a z preukázateľných objektívnych dôvodov nemôže splniť povinnosť v zmysle bodov 22.01 až 22.07.“

Čl. XXIII

DORUČOVANIE

23.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučené, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade

e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.

23.2 Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle.

23.3 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručení dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma.

Čl. XXIV

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

24.1 Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

24.2 Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia.

24.3 Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto Zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 24.1. a 24.2.

24.4 Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.

24.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 24.2 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku IV tejto Zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v bode 24.3 tohto článku.

24.5 Zodpovednosti podľa bodov 24.1 až 24.3 sa Zhotoviteľ nemôže zbaviť.

24.6 Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však Zhotoviteľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

Čl. XXV

PREUKÁZANIE FINANČNÉHO KRYTIA

25.1 Zhotoviteľ je najneskôr do desať pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný preukázať Objednávateľovi, že disponuje finančným krytím a je schopný dodať predmet Zmluvy, pričom túto skutočnosť preukáže:

25.1.1 úverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotoviteľom a bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, napríklad úverová zmluva, rámcová zmluva o úvere, vinkulácia finančných prostriedkov v prospech Objednávateľa (ďalej len Zmluva o úvere) alebo

25.1.2 iným ekvivalentným dokladom

Takto preukázaná schopnosť dodať predmet Zmluvy tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy.

25.2 Zmluva o úvere musí byť uzatvorená minimálne vo výške ceny diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 (cena s DPH), ktorú má dodávateľ podpísanú s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o úvere musí jednoznačne vyplývať suma, na ktorú je uzatvorená, názov predmetu zákazky, disponibilita Zhotoviteľa s týmito finančnými prostriedkami po uzatvorení Zmluvy o dielo a počas celého obdobia realizácie zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

25.3 Objednávateľ uzná rovnocenný doklad na úrovni Zmluvy o úvere vydaný bankovou inštitúciou iného členského štátu.

25.4 V prípade preukázania finančného krytia ekvivalentným dokladom (25.1.2), ktorým bude výpis z bankového účtu Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný:

25.4.1 k výpisu z bankového účtu predložiť potvrdenie bankovej inštitúcie o preukázateľnom finančnom krytí, ktoré nesmie byť staršie ako 5 (päť) pracovných dní.

25.4.2 vo výpise z bankového účtu a v potvrdení bankovej inštitúcie preukázať finančné krytie minimálne vo výške ceny diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 (cena s DPH)

25.4.3 v priebehu trvania zmluvy predložiť kedykoľvek na vyzvanie Objednávateľa potvrdenie bankovej inštitúcie o preukázateľnom finančnom krytí minimálne vo výške ceny diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 (cena s DPH) a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy Objednávateľa. Za písomné zaslanie výzvy sa považuje aj zaslanie formou elektronickej pošty. Potvrdenie bankovej inštitúcie o preukázateľnom finančnom krytí nesmie byť staršie ako tri pracovné dni k uplynutiu lehoty na predloženie predmetného potvrdenia bankovej inštitúcie.

25.5 Akýkoľvek z dokladov v zmysle bodu 25.1 predloží Zhotoviteľ v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčenú kópiu. V prípade, ak Zhotoviteľ uzatvoril zmluvu o úvere s bankovou inštitúciou členského štátu Európskej únie alebo predkladá doklad podľa bodu 25.1.2 a ich originálne vyhotovenie je v jazyku inom ako určil Objednávateľ vo verejnom obstarávaní, je Zhotoviteľ povinný na vlastný náklad predložiť aj ich úradne vyhotovený preklad.

Čl. XXVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

26.1 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.

26.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 10a Zákona o verejnom obstarávaní.

26.3 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

26.4 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

26.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením v zmysle príslušných právnych predpisov SR (napr. zákona č. 343/2015 Z.z.)

26.6 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Nacenený výkaz výmer

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, predmet činnosti na realizácii diela s jeho percentuálnym vyjadrením a písomný záväzok subdodávateľa o poskytnutí súčinnosti dodávateľovi, ako to deklaruje dodávateľ.

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č.3 - Certifikát BOZP-OHSAS 18001 v oblasti stavebníctva, alebo ekvivalentný podľa práva EÚ v zmysle bodu 3.1.3.4 (príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

26.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 26.02.2020

Objednávateľ
Mesto Dubnica nad Váhom

V Bratislave, dňa 24.02.2020

Zhotoviteľ
Skupina dodávateľov „FERRMONT + VSEP -
DUBNICA NAD VÁHOM“

**FERRMONT, a.s. – vedúci člen skupiny
dodávateľov**

Mgr. Peter Wolf
Primátor mesta

Ing. Tomáš Focko
Člen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký
Člen predstavenstva

Ing. Miloš Vicena
Člen predstavenstva

**VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický
podnik, a.s. – člen skupiny dodávateľov**

Ing. Juraj Tlapa
Predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
Člen predstavenstva

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Příloha č. 1 k ZD

Kód: 2018-0532(1)

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

JKSO:

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HD s.r.o. Na nádvorí 2380/6, 97101 Prievidza

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I. Mokry

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	250 896,54
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	250 896,54
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	250 896,54	50 179,31

Cena s DPH	v	EUR	301 075,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

GDPR

25. 06. 2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2018-0532(1)

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom

Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom

Projektant: HD s.r.o. Na nádvorí 2380/6,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: I. Mokry

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		250 896,54	301 075,85
01	Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti	199 584,18	239 501,02
02	Výmena výt'ahu	48 440,47	58 128,56
03	Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy	2 871,89	3 446,27
Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		250 896,54	301 075,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Objekt: 01 - Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti

JKSO:

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HD s.r.o. Na nádvori 2380/6, 97101 Prievidza

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I. Mokrá

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	199 584,18
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	199 584,18
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	199 584,18	39 916,84

Cena s DPH	v EUR	239 501,02
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GDPR

25. 06. 2018

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Objekt: 01 - Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant: HD s.r.o. Na nádvorí 2380/6, 97
Zhotoviteľ: Spracovateľ: I. Mokrý

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	199 584,18
HSV - Práce a dodávky HSV	11 461,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 461,68
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	171 381,36
764 - Konštrukcie klampiarske	8 864,22
766 - Konštrukcie stolárske	156 754,02
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 763,12
OST - Ostatné	16 741,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 584,18

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Objekt: 01 - Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant: HD s.r.o. Na nádvori 2380/6, 97
Zhotoviteľ: Spracovateľ: I. Mokrá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 584,18

HSV - Práce a dodávky HSV

11 461,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 461,68

1	K	953996141.1R	L profil PVC 40/60mm D+M	m	565,160	2,33	1 316,82
2	K	968071115	Demontáž okien a dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	1 891,720	4,91	9 288,35
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,459	9,90	93,64
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	28,377	6,93	196,65
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,459	11,58	109,54
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	179,721	0,43	77,28
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,459	9,98	94,40
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	37,836	1,12	42,38
9	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné /riadená skládka/	t	9,459	25,65	242,62

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

171 381,36

764 - Konštrukcie klampiarske

8 864,22

10	K	764410410.1R	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu L profil 30x60mm	m	597,160	14,56	8 694,65
11	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	79,781	2,13	169,57

766 - Konštrukcie stolárske

156 754,02

12	K	766621081	Montáž výplní otvorov plastových na PUR penu	m	1 874,520	19,62	36 778,08
13	M	61141233001231	P1 - PLASTOVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ, BIELE, OTVÁRAVÉ, DOLNÁ ČASŤ VÝPLŇ PLAST, HORNÁ ČASŤ ZASKLENÁ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLÓM, 850x2150mm	ks	1,000	504,13	504,13
14	M	61141233001232	P2 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, PEVNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLÓM, 3000x2650mm	ks	1,000	712,15	712,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	611412330001	P3 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, OTVARAVE A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM, MEDZI OKNAMI SÚ ROZŠIROVACIE PROFILY Š. 100mm, 6700 x 1800mm	ks	14,000	1 260,40	17 645,60
16	M	6114123300011	P3a - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, MEDZI OKNAMI SÚ ROZŠIROVACIE PROFILY Š. 100mm 6700 x 1800mm	ks	48,000	1 260,40	60 499,20
17	M	6114123300022	P4 - PLASTOVÁ VÝPLŇ, BIELA, PLNÁ, PEVNÁ, HR. 36 mm, 500x1800mm	ks	64,000	108,27	6 929,28
18	M	611412330002	P5 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM, MEDZI OKNAMI JE ROZŠIROVACÍ PROFIL Š. 100mm, 5500 x 900mm	ks	1,000	536,59	536,59
19	M	611412330003.1	P6 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, PEVNÉ A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, 3000 x 2650mm	ks	5,000	748,63	3 743,15
20	M	611412330004.1	P7 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, PEVNÉ A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, S DVERAMI JEDNOKRÍDLOVÝMI, OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI, S PEVNÝM NADSVETLIKOM, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, 6700 x 2650mm	ks	11,000	1 354,50	14 899,50
21	M	611412330005	P8 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, MEDZI OKNAMI JE ROZŠIROVACÍ PROFIL, 4400 x 1800mm	ks	1,000	759,87	759,87
22	M	611412330008.1	P9 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, SKLOPNÉ A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, MEDZI OKNAMI JE ROZŠIROVACIA SPOJOVACIA PLASTOVÁ VÝPLŇ, P10, 4600x900mm	ks	5,000	531,66	2 658,30
23	M	6114123300123.1	P10 - PLASTOVÁ VÝPLŇ, BIELA, PLNÁ, PEVNÁ, HR. 36 mm 700 x 900mm	ks	5,000	56,29	281,45
24	M	6114123300124	P11 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM, 3370 x 1800mm	ks	2,000	762,14	1 524,28
25	M	6114123300123.3	P12 -PLASTOVÉ OKNO, BIELE, PEVNÉ, S JEDNÝM KRÍDLOM OTVÁRAVO-SKLOPNÝM, V SPODNEJ ČASTI ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM, OSTATNÉ ČASTI ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, 1770 x 2650mm	ks	12,000	585,74	7 028,88
26	M	6114123300123.2	P13 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, S JEDNÝM KRÍDLOM OTVÁRAVO-SKLOPNÝM A DRUHÝM PEVNÝM, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, 1770 x 1650mm	ks	4,000	252,37	1 009,48
27	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 426,696	0,87	1 244,08

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 763,12

28	K	767612100.1R	Montáž hliníkových výplní otvorov na PUR penu	m	17,200	21,15	363,78
29	M	5534160100	Z1 - HLINÍKOVÁ STENA, S DVOJKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI, BOČNÁ ČASŤ PEVNÁ, DOLNÁ ČASŤ VÝPLŇ PLAST, HORNÁ ČASŤ ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, 2150x2150mm	ks	2,000	2 668,32	5 336,64
30	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	52,297	1,20	62,70

OST - Ostatné

16 741,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	OST000112.1R	Murárske výpomoci vyspravenie špaliet vrátane potrebného materiálu	m2	326,784	51,23	16 741,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Objekt: 02 - Výmena výťahu

JKSO:
Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom

KS:
Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
HD s.r.o. Na nádvorí 2380/6, 97101 Prievidza

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
I. Mokry

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				48 440,47
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				48 440,47
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	48 440,47	9 688,09
Cena s DPH		v	EUR	58 128,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
GDPR

25. 06. 2019

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Objekt: 02 - Výmena výťahu

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom

Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom

Projektant:

HD s.r.o. Na nádvorí 2380/6, 97

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

I. Mokry

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

48 440,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 365,68

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

68,41

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

637,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

569,58

99 - Presun hmôt HSV

89,83

PSV - Práce a dodávky PSV

19,19

783 - Dokončovacie práce

19,19

M - Práce a dodávky M

47 055,60

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

47 055,60

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

48 440,47

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Objekt: 02 - Výmena výťahu

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant: HD s.r.o. Na nádvorí 2380/6, 97
Zhotoviteľ: Spracovateľ: I. Mokrá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 440,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 365,68

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

68,41

1	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,070	977,27	68,41
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

637,86

2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	28,500	15,90	453,15
3	K	612481011	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	57,000	2,13	121,41
4	K	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	7,500	8,44	63,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

569,58

5	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	10,000	2,84	28,40
6	K	941955201	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	18,000	6,22	111,96
7	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,55700t	m2	1,125	23,09	25,98
8	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	5,000	1,46	7,30
9	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	10,250	15,99	163,90
10	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	7,500	6,61	49,58
11	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,872	9,89	18,51
12	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,488	6,93	51,89
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,872	11,58	21,68
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,568	0,43	15,29
15	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,872	9,98	18,68
16	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,488	1,12	8,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné /riadená skládka/	t	1,872	25,65	48,02

99 - Presun hmôt HSV

89,83

18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,577	34,86	89,83
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

19,19

783 - Dokončovacie práce

19,19

19	K	783222100	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,340	5,25	12,29
20	K	783226100	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,340	2,95	6,90

M - Práce a dodávky M

47 055,60

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

47 055,60

21	K	330030103.1R	D+M nového výťahu OTV BS, 5 staníc - 5 nástupišť, 1100 kg / 14 osôb, 1,0 m/s - trakčný výťah bez strojovne, cena je vrátane demontáže pôvodného výťahu	kpl	1,000	47 055,60	47 055,60
----	---	--------------	--	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Objekt: 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy

JKSO:

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HD s.r.o. Na nádvori 2380/6, 97101 Prievidza

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

I. Mokrý

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 871,89
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 871,89
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 871,89	574,38
Cena s DPH		v	EUR	3 446,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GDPR

25. 06. 2019

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Objekt: 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom **Dátum:** 25. 6. 2018

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom **Projektant:** HD s.r.o. Na nádvori 2380/6, 97

Zhotoviteľ: **Spracovateľ:** I. Mokry

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **2 871,89**

PSV - Práce a dodávky PSV **2 871,89**

784 - Dokončovacie práce **2 871,89**

 **Ostatné náklady** **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 871,89**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS

Objekt: 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy

Miesto: Pod Hájom 1365/164, 01841 Dubnica nad Váhom Dátum: 25. 6. 2018

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant: HD s.r.o. Na nádvori 2380/6, 97

Zhotoviteľ: Spracovateľ: I. Mokry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 871,89

PSV - Práce a dodávky PSV

2 871,89

784 - Dokončovacie práce

2 871,89

1	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	355,284	0,77	273,57
	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 106,223	0,71	785,42
3	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	575,160	0,99	569,41
4	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	355,284	3,50	1 243,49

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská
434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Predmet zákazky:
**„MODERNIZÁCIA OBJEKTU
POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS“**

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač - skupina dodávateľov FERRMONT + VSEP – Dubnica nad Váhom, so sídlom Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31 619 916 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky:

„MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)¹**

¹— ~~podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:~~

~~.....%, t. z.€ bez DPH~~

²— ~~navrhovaní subdodávateľia²~~

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

³— ~~predmety subdodávok: ²~~

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

⁴— ~~Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.~~

„NEVZŤAHUJE SA“

V Bratislave, dňa 24.02.2020

Ing. Tomáš Focko
Člen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký
Člen predstavenstva

Ing. Miloš Vicena
Člen predstavenstva

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³ V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).



We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentka 52, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: E. P. Vojanského 1, 960 01 Zvolen, Slovakia Republic

týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

FERRMONT, a.s.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy

BS OHSAS 18001:2007

v oblasti:

Výroba, dodávka a montáž technologických zariadení čistiarní odpadových vôd (ČOV) a
vzduchotechniky (VZT).

Dodávka, výroba a montáž technologických zariadení na spracovanie bioplynu.

Návrh, výroba a montáž oceľových konštrukcií.

Uskutočňovanie pozemných a inžinierskych stavieb.

Servis čerpacej techniky pre pitnú, odpadovú a technologickú vodu, vzduchotechnické
zariadenia a dýchadlá.

Certifikované lokality: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava

Na základe certifikačného auditu, protokol č. 4657/16 a kontrolného auditu, protokol č. 4657/17
bolo preukázané, že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:	O - 4657/18
Dátum prvej certifikácie:	01.07.2013
Dátum vydania certifikátu:	10.01.2018
Dátum platnosti:	30.06.2019

Vydaním tohto certifikátu sa ruší platnosť certifikátu č. O - 4657/17 zo dňa 26.06.2017.



Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com



Ing. Marcel Slúch
riaditeľ certifikačného orgánu





We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentska 52, Nove Mesto, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: E. P. Voljanskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

FERRMONT, a.s.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy

ISO 45001:2018

v oblasti:

**Výroba, dodávka a montáž technologických zariadení čistiarní, odpadových vôd (ČOV) a
vzduchotechniky (VZT).**

Návrh, výroba a montáž oceľových konštrukcií.

Uskutočňovanie pozemných, priemyselných a inžinierskych stavieb.

Výroba, dodávka a montáž zariadení pre výrobu a spracovanie bioplynu.

Servis čerpacej techniky pre pitnú, odpadovú a technologickú vodu.

Vzduchotechnické zariadenia a dýchadlá.

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb.

Certifikované lokality: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava

Na základe certifikačného auditu, protokol č. 4657/19 bolo preukázané,
že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:

O - 4657/19

Dátum prvej certifikácie:

01.07.2013

Dátum vydania certifikátu:

01.07.2019


Dátum platnosti:

30.06.2022



Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com

Ing. Marcel Šlúch
riaditeľ certifikačného orgánu



Zvolen
19.10.2018

Prechod z BS OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018

Vážený zákazník,

v marci 2018 bola pre systém manažérstva BOZP vydaná medzinárodná norma ISO 45001, ktorá nahrádza britskú normu BS OHSAS 18001. **Bolo stanovené 3-ročné prechodné obdobie, ktoré končí 11.03.2021.** V súčasnej dobe je QSCert v procese akreditácie pre výkon auditov podľa ISO 45001:2018, s cieľom ukončiť tento proces do konca roka 2018.

Počas plánovania nasledujúceho auditu budeme od Vás žiadať záväzné stanovisko, či bude audit vykonávaný podľa BS OHSAS 18001:2007, alebo už podľa novej ISO 45001:2018. Od 1.1.2020 bude QSCert vykonávať audity už len podľa ISO 45001:2018.

Pri prechodovom audite z BS OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 bude trvanie auditu navýšené o minimálne 1 auditodeň, čo je striktná požiadavka záväzných medzinárodných akreditačných dokumentov (viď. str.8 dokumentu Požiadavky na migráciu z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 v prílohe tohto listu). **Navýšenie rozsahu auditu sa premietne aj do zvýšenia zmluvnej ceny za audit na úrovni 400,- € / 1 auditodeň.**

V najbližšej dobe je preto potrebné z Vašej strany vykonať nasledovné kroky:

- Zabezpečiť si normu ISO 45001:2018
- Systém manažérstva BOZP prispôsobiť novým a zmeneným požiadavkám, ktoré nájdete v norme ISO 45001:2018. Uvádzame nové a významne zmenené požiadavky:
 - čl. 4.1 Porozumenie organizácie a jej súvislostí
 - čl. 4.2 Porozumenie potrieb a očakávaní pracovníkov a ostatných zainteresovaných strán
 - čl. 5.1 Vodcovstvo a účasť pracovníkov
 - čl. 5.4 Konzultácia a účasť pracovníkov
 - čl. 6.1.1 Opatrenia na ošetrovanie rizík a príležitostí
 - čl. 6.1.2.2 Posúdenie rizík BOZP a ďalších rizík SM BOZP
 - čl. 6.1.2.3 Posúdenie príležitostí BOZP a ďalších príležitostí pre SM BOZP
 - čl. 6.1.4 Plánovanie opatrení
 - čl. 7.4 Komunikácia
 - čl. 8.1.3 Riadenie zmien
 - čl. 8.1.4 Obstarávanie a outsourcing
 - čl. 10.3 Sústavné zlepšovanie
- V internej dokumentácii zrušiť odvolávanie sa na normu BS OHSAS 18001:2007
- Zabezpečiť preškolenie vedenia, dotknutých pracovníkov a interných audítorov o zmenených požiadavkách
- Preveriť zapracovanie požiadaviek normy ISO 45001:2018 interným auditom

S pozdravom,



Ing. Marcel Šlúch
riaditeľ certifikačného orgánu

Príloha: Požiadavky na migráciu z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018