

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 83/2022/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ : Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO : 00317209
DIČ : 2021339276
IČ DPH: : Nie je platca DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických : Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Adam Minarech, +421 917 431 266
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela : Bc. Jozef Králik
číslo telefónu : +421 917 401 325
e-mail : jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ : USD Lučenec s.r.o
sídlo : Skladištná 4980, 984 01 Lučenec
IČO : 47 575 832
DIČ : 2023997371
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka Lučenec
číslo účtu : SK96 0200 0000 0039 3690 6858
zastúpený : Ľubomír Drugda, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Ľubomír Drugda
b) technických : Ing. Ľubomír Drugda
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Ľubomír Drugda
číslo telefónu : +421 905 205 945
e-mail : lubo.drugda@gmail.com
zapísaný : v OR vedeným Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka
č. 26185/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 22.03.2022 Zmluvu o dielo č. 83/2022/OddVÚP, ktorej predmetom je riešenie dopravného priestoru pri Základnej škole s MŠ Pavla Demitru (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článku XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. 1 tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 **Predmet Dodatku**

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba doplnenia posuvnej brány, realizácia schodísk pred vchodom do budovy základnej a materskej školy a osadenia zábradlia pri schodisku, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Zároveň sa po dohode s objednávateľom zníži objem zemných prác, z dôvodu úpravy parkovacích miest. Práce nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania vád a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii vyššie uvedených prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

2. Z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov v dôsledku inflácie a iných makroekonomických a mikroekonomických skutočností objektívnej povahy, ktoré nemohli byť zmluvnými stranami pri náležitej starostlivosti predvídané, sa zmluvné strany za účelom zabezpečenia kontinuity stavebných prác dohodli na príslušnej úprave ceny diela.
3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 a bodu 2 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článok III ods. 1. Zmluvy novým znením:

„Článok III. Cena za Dielo

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **163 628,02 EUR** (slovom: stošesťdesiattritisícšesťstodvadsaťosem EUR a dva centy)
DPH 20% 32 725,60 EUR (slovom: tridsaťdvatisíc sedemstodvadsaťpäť EUR a šesťdesiat centov)
cena spolu s DPH **196 353,62 EUR** (slovom: stodevätšesťtisícristopäťdesiattri EUR a šesťdesiatdva centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*
4. Na základe vykonania zmien uvedených v bode 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie Diela a na nahradení pôvodného ustanovenia článok II ods. 2 písm. a) novým znením:
*„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) vykonať Dielo v lehote do 23.09.2022“*

Čl. 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registra zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Lučenci, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik

Vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

Ľubomír Drugda, konateľ