

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 275/2021/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ	: Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Matej Ďaďan, +421 918 117 035
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 917 401 325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

2. ZHOTOVITEĽ	: ProBuild SK, s.r.o.
sídlo	: Čulenova 5, 811 09 Bratislava
IČO	: 53948858
DIČ	: 2121534877
IČ DPH	: SK2121534877
bankové spojenie	: VÚB, a.s.
číslo účtu	: SK32 0200 0000 0044 8817 0553
zastúpený	: Mgr. Ivan Sládek, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. Ivan Sládek
b) technických	: Mgr. Ivan Sládek
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Mgr. Ivan Sládek
číslo telefónu	: +421 911 979 717
e-mail	: ivansladek@probuild.sk
zapísaný	: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 154303/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Chateau Mignon Dubnica nad Váhom – udržiavacie práce“ Zmluvné strany uzavreli dňa 09.11.2021 Zmluvu o dielo č. 275/2021/OddVÚP, ktorej predmetom je stabilizácia jeho technického stavu tak, aby nedochádzalo vplyvom klimatických zmien k ďalším systémovým poruchám (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas realizácie diela bolo zistené, že v zmluvne určenom rozsahu sa dielo nedá vykonať, z dôvodu skutočností zistených počas realizácie (nefunkčné rozvody kúrenia, vody a elektroinštalácií). Na základe vyššie uvedeného, sa zmluvné strany dohodli na zmene a znížení rozsahu potrebných prác dohodnutých na základe Zmluvy.

Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku, ktorá zároveň v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 1 Zmluvy.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením:

„ Článok III. Cena za Dielo

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH: **27 291,13 EUR** (slovom: dvadsaťsedemtisícdeväťdesiatjeden EUR trinásť centov)
DPH 20%: **5 458,23 EUR** (slovom: päťtisícštyristopäťdesiatosem EUR dvadsaťtri centov)
cena spolu s DPH: **32 749,36 EUR** (slovom: tridsaťdvatisíc sedemstoštyridsaťdeväť EUR tridsaťšesť centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za Objednávateľa

Bc. Jozef Králik
vedúci SÚ, oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia

V Bratislave, dňa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Ivan Sládek
konateľ