

DODATOK Č.3 K ZMLUVE O DIELO

č. 3/2018

č. MsÚ:193/2018

na projektové práce

podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka

Čl. 1 / ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--|---|
| 1.1. Objednávateľ:
/Obstarávateľ/ | Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| Zastúpený: | Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta |
| Oprávnená osoba vo veciach zmluvných: | Ing. Silvia Kiačiková, prednostka MsÚ |
| Oprávnená osoba vo veciach technických: | Ing. Juraj Híreš, odborný referent územného plánovania a stavebného poriadku |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko a. s. |
| IBAN: | SK03 5600 0000 0044 0503 3001 |
| Číslo účtu: | 4405033001/5600 |
| BIC: | KOMASK2X |
| IČO: | 00 31 72 09 |
| DIČ: | SK 202 133 9276 |
| Telefón: | 00421424455740 |
| El. pošta: | primator@dubnica.eu |
| 1.2. Zhotoviteľ: | ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.
Kuzmányho 2, 974 01 Banská Bystrica |
| Označenie registra: | Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica |
| Vložka číslo: | 926/S |
| Zastúpený: | Ing. arch. Michal Gaj, konateľ s. r. o. |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | Ing. arch. Eva Faragóová, konateľ s. r. o.
Ing. arch. Michal Dovičovič, konateľ s. r. o. |
| Bankové spojenie: | TATRA BANKA a. s., Banská Bystrica |
| IBAN: | SK86 1100 0000 0026 2548 0787 |
| Číslo účtu: | 262 548 0787 / 1100 |
| IČO: | 31 577 326 |
| DIČ: | 2020460156 |
| Mob.: | +421905 521209; +421905 521211 |
| El. pošta: | arch.eko@archeko.sk |

ZDÔVODNENIE DODATKU K ZMLUVE

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 3/2018 sa uzatvára z objektívnych dôvodov vyplývajúcich z dlhodobu pretrvávajúcej celospoločenskej epidemiologickej situácie dohodou oboch zmluvných strán, na základe výsledkov z konzultačného dňa uskutočneného 10. 02. 2022 formou videokonferencie:

1. Formálne úpravy chybné uvedené poradové označenia a znenia ucelených častí v pôvodnej zmluve o dielo č. 3/2018, v článkoch: Čl. 3/ PREDMET ZMLUVY, Čl. 4/ OBSAH A ROZSAH DIELA, Čl. 5/ SPÔSOB VYHOTOVENIA DIELA, Čl. 6/ ČAS PLNENIA, Čl. 8/ CENA DIELA.
2. Úprava termínov vyhotovenia pôvodne zmluvne dohodnutých ucelených častí diela III. Koncept riešenia v dvoch variantoch, vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu, IV. Návrh riešenia a V. Čistopis.
3. Zo strany objednávateľa akceptácia čiastkovej fakturácie okrem zmluvne dohodnutej ucelenej časti diela aj fakturácie jej samostatných dielčích častí.
4. Na základe uvedeného, potvrdenie tejto úpravy v dotknutých článkoch: Čl. 3/ PREDMET ZMLUVY, Čl. 4/ OBSAH A ROZSAH DIELA, Čl. 5/ SPÔSOB VYHOTOVENIA DIELA, Čl. 6/ ČAS PLNENIA, Čl. 8/ CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY a súvisiaceho Čl. 12/ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

OBSAH DODATKU K ZMLUVE

Jednotlivé ustanovenia zmluvy o dielo č. 3/2018 uzatvorenej dňa 28. 06. 2018 sa týmto Dodatkom č. 3 menia a dopĺňajú nasledovne:

Formálne úpravy a zjednotenie chybné uvedené poradového označenia a znenia ucelených častí v pôvodnej zmluve o dielo č. 3/2018, v článkoch: Čl. 3/ PREDMET ZMLUVY, Čl. 4/ OBSAH A ROZSAH DIELA, Čl. 5/ SPÔSOB VYHOTOVENIA DIELA, Čl. 6/ ČAS PLNENIA, Čl. 8/ CENA DIELA sa upravujú nasledovne:

Čl. 3/ PREDMET ZMLUVY

V texte Čl. 3/ PREDMET ZMLUVY dielčie časti III. až V. znejú nasledovne:

Územnoplánovacia dokumentácia ÚPN mesta Dubnica nad Váhom – ucelené časti:

- I. Prieskumy a rozbor
- II. Zadanie
- III. Koncept riešenia vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu
- IV. Návrh riešenia:
 - IV.1 Návrh na prerokovanie – dopracovaný vybraný variant
 - IV.2. Dopracovanie návrhu k § 25 a k schváleniu v MsZ
- V. Čistopis po schválení návrhu v MsZ

Čl. 4/ OBSAH A ROZSAH DIELA

V texte Čl. 4/ OBSAH A ROZSAH DIELA sa v ods. 4.1. dopĺňa a upravuje znenie samostatnej dielčej časti IV. nasledovne:

IV. Návrh riešenia

- IV.1 Návrh na prerokovanie – dopracovaný vybraný variant v rozsahu ako koncept riešenia (§11, §13 a §22 stavebného zákona a §12 vyhlášky, bez správy o hodnotení)
- IV.2 Dopracovanie návrhu k §25 a k schváleniu v MsZ

Čl. 5/ SPÔSOB VYHOTOVENIA DIELA

V texte Čl. 5/ SPÔSOB VYHOTOVENIA DIELA sa v ods. 5.2. upravuje označenie a znenie samostatnej dielčej časti IV.3 a označenie jej podčastí IV.3.1. – IV.3.3. nasledovne:

V. Čistopis po schválení návrhu v MsZ

V.3.1. 5x tlačaná forma:

Obsah a znenie textu podčasti sa nemení

V.3.2. navyše 1x tlačaná forma:

Obsah a znenie textu podčasti sa nemení

V.3.3. elektronická forma:

Obsah a znenie textu podčasti sa nemení

Čl. 6 / ČAS PLNENIA

V texte Čl. 6 / ČAS PLNENIA dielčie časti IV. až V. znejú nasledovne:

IV. Návrh riešenia:

- IV.1 Návrh na prerokovanie – dopracovaný vybraný variant
- IV.2. Dopracovanie návrhu k § 25 a k schváleniu v MsZ
- V. Čistopis po schválení návrhu v MsZ

Text ods. 6.1. sa v častiach III. Koncept riešenia v dvoch variantoch, IV. Návrh riešenia a V. Čistopis, upravuje a dopĺňa nasledovne:

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne:

- | | |
|---|---|
| III. Koncept riešenia vrátane správy o hodnotení | - do 30. júna 2022 |
| Prerokovanie konceptu a vypracovanie súborného stanoviska | - časové plnenie v kompetencii obstarávateľa |
| IV. Návrh riešenia – dopracovaný vybraný variant: | |
| IV.1 Návrh na prerokovanie – dopracovaný vybraný variant: | - do 4 mesiacov od doručenia súborného stanoviska |
| Prerokovanie návrhu | - časové plnenie v kompetencii obstarávateľa |
| Vyhodnotenie stanoviska a pripomienok | - časové plnenie v kompetencii obstarávateľa |

- IV.2 Dopracovanie návrhu k § 25 a k schváleniu v MsZ
Preskúmanie návrhu (§ 25)
Schválenie návrhu v MsZ
- do 30 dní od doručenia vyhodnotenia stanovísk a pripomienok
 - časové plnenie v kompetencii obstarávateľa
 - časové plnenie v kompetencii obstarávateľa
- V. Čistopis po schválení návrhu v MsZ
- do 30 dní od doručenia pokynov na dopracovanie a uznesenia o schválení návrhu v MsZ

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a s ňou súvisiace, často sa meniace opatrenia, ktorými sú tiež obmedzené aj činnosti dotknutých orgánov a organizácií, nevyhnutných pri tvorbe územného plánu, je doba plnenia jednotlivých etáp závislá aj od včasného plnenia prác všetkých kompetentných subjektov a možnosti naplnenia legislatívnych podmienok verejného prerokovania konceptu (§21 ods.3).

ČI. 8 / CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY

V texte ČI. 8/ CENA DIELA sa v ods. 8.3. upravuje označenie a znenie samostatných dielčích častí III.+IV., V., V.1 a V.2 nasledovne:

- III. Koncept riešenia vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu cena ostáva pôvodná
- IV. Návrh riešenia:
- IV.1 Návrh na prerokovanie – dopracovaný vybraný variant cena ostáva pôvodná
- IV.2 Dopracovanie návrhu k § 25 a k schváleniu v MsZ cena ostáva pôvodná
- V. Čistopis po schválení návrhu v MsZ cena ostáva pôvodná

Text ods. 8.4. sa upravuje a dopĺňa nasledovne:

- 8.4. Dielo bude fakturované čiastkovými faktúrami po splnení jednotlivých ucelených častí. **Na základe vzájomného dohovoru môžu byť v odôvodnenom prípade fakturované aj ich samostatné dielčie časti.** Tieto faktúry budú podkladom pre úhradu ceny. V záverečnom dátume dodania služby bude vykonaná rekapitulácia formou prílohy k faktúre.

Faktúry sú splatné do 14 dní od ich odovzdania objednávateľovi.

ČI. 12 / PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ods. 12.6. a 12.7. sa dopĺňajú a upravujú nasledovne:

- 12.6.1. **Dodatok č. 3** je vyhotovený v štyroch písomných vyhotoveniach (rovnopisoch), z ktorých objednávateľ obdrží **dve** a zhotoviteľ **dve** vyhotovenia.
- 12.7.1. **Dodatok č. 3** k zmluve č. 3/2018 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa, podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník.
- 12.7.3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 3/2018 a jej dodatkov č. 1 a 2 nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

V Dubnici nad Váhom, dňa:

Mgr. et Mgr. Peter W o l f ,
 primátor mesta Dubnica nad Váhom

Ing. arch. Michal G a j ,
 konateľ ARCH.EKO, s. r. o.

GDPR