

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 405/2022/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom
IČO	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ	: 00317209
IČ DPH:	: 2021339276
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
zastúpený	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
a) zmluvných	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: 0917 401 325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: BTI s.r.o.
IČO	: Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
DIČ	: 47619503
IČ DPH	: 2024041558
bankové spojenie	: SK2024041558
číslo účtu	: Tatra banka a.s.,
zastúpený	: SK76 1100 0000 0029 4306 5757
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Tomáš Bohuš, konateľ
a) zmluvných	: Tomáš Bohuš
b) technických	: Tomáš Bohuš
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	:
číslo telefónu	: 0948 215 460
e-mail	: tbohus@bticonstruct.sk
zapísaný	: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
	oddiel: Sro, vložka č. 61755/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Exteriérové schodisko a stavebné úpravy chodníka pri kostole sv. Jakuba**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 29.11.2022 Zmluvu o dielo č. 405/2022/OddVÚP, ktorej predmetom sú stavebné úpravy chodníka a prístupového schodiska ku kaplnke pri kostole, ktoré sa nachádzajú na C-KN p.č. 110/116 a 4393/2 v k.ú. Dubnica nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článku XIV Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. 1 tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Počas realizácie diela bolo zistené, že v zmluvne určenom rozsahu sa dielo nedá vykonať, z dôvodu skutočností zistených počas realizácie (nebudú sa montovať doplnkové kovové konštrukcie). Na základe vyššie uvedeného, sa zmluvné strany dohodli na zmene a znížení rozsahu potrebných prác dohodnutých na základe Zmluvy.

Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku, ktorá zároveň v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 1 Zmluvy.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článok III ods. 1. Zmluvy v znení:

Článok III

Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **25 646,88 EUR** (slovom: dvadsaťpäťtisícšesťstoštyridsaťšesť EUR 88/100 centov)
DPH 20% **5 129,38 EUR** (slovom: päťtisícstodvadsaťdeväť EUR 38/100 centov)
cena spolu s DPH **30 766,26 EUR** (slovom: tridsaťtisícšesťstošesťdesiatšesť EUR 26/100 centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

„ Článok III.

Cena za Dielo

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **19 071,72 EUR** (slovom: devätnásťtisícšesťdesiatjeden EUR a sedemdesiatdva centov)
DPH 20% **3 814,34 EUR** (slovom: tritisícosemstoštrnásť EUR a tridsaťštyri centov)
cena spolu s DPH **22 886,06 EUR** (slovom: dvadsaťdvatisícosemstoosemdesiatšesť EUR a šesť centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť

nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Žiline dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik

vedúci SÚ, oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia

Tomáš Bohuš

konateľ