

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 341/2025
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo

IČO

DIČ

IČ DPH:

bankové spojenie

číslo účtu

zastúpený

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) výkonu technického dozoru investora stavby

d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

číslo telefónu

e-mail

(ďalej len „Objednávateľ“)

: Mesto Dubnica nad Váhom

: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta

: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora

: Mgr. Jozef Králik

: Bc. Adam Minarech

: Mgr. Jozef Králik

: Mgr. Jozef Králik

: +421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

a

2. ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno

Sídlo

IČO

DIČ

bankové spojenie

číslo účtu

zastúpený

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

číslo telefónu

e-mail

zapísaný

**: Skupina dodávateľov „MANDUCH s.r.o. – REDOX-ENEX
s.r.o.“**

: MANDUCH s.r.o., vedúci člen skupiny dodávateľov

: Topoľčianska 168, 956 11 Ludanice

: 50 680 838

: 2120429333

: Tatra banka a.s.

: SK32 1100 0000 0029 4503 5455

: Ing. Petra Manduchová, Viliam Manduch – konatelia
spoločnosti

: Ing. Petra Manduchová

: Viliam Manduch

: Ing. Miloš Lacena

: +421 902 301 686

: manduch.dlazby@gmail.com

: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka
č. 42506/N

Obchodné meno

Sídlo

IČO

DIČ

bankové spojenie

číslo účtu

zastúpený

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

číslo telefónu

: REDOX-ENEX s.r.o., člen skupiny dodávateľov

: Zlatovská 2416/33H, 911 05 Trenčín

: 50 407 821

: 21 202 312 898

: ČSOB a.s. Trenčín

: SK29 7500 0000 0040 2349 0266

: Ing. Ján Hricko – konateľ spoločnosti

: Ing. Ján Hricko

: Ing. Ján Hricko

: 032/640 11 93

e-mail
zapísaný

: office@redox-enex.sk
: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro,
vložka č. 33347/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Za účelom realizácie predmetu zákazky **„Parkoviská Pod hájom a Kollárova, polopodzemné kontajnery“** Zmluvné strany uzavreli postupom podľa § 108 ods. 10 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisoch (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dňa 08.09.2025 Zmluvu o dielo č. 341/2025, ktorej predmetom je zjednosmernenie ulíc a zmena parkovania z kolmého na šikmé, doplnenie pozdĺžneho parkovania na ul. Pod hájom a rozšírenie parkovacích miest na ul. Kollárova spolu s navrhovanými polopodzemnými kontajnermi. (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela nevyhnutná potreba zmeny objemu prác, a to najmä z dôvodu doplnenia optických káblov popri verejnom osvetlení, obnovy vstupných chodníkov do bytových domov, rozšírenie parkovacích plôch z eko dlažby a s tým súvisiacich prác, ako aj nutnosť použitia cementom stmelenej zmesi (CBGM) pod polopodzemné kontajnery, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Potrebu týchto prác nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko možného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.
Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

*cena bez DPH **478 246,87** EUR (slovom: štyristosedemdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťšesť eur a osemdesiat-sedem centov)*

*DPH 23% **109 996,78** EUR (slovom: stodevättisícdeväťstodevättisícdeväťdesiatšesť eur a sedemdesiatosem centov)*

*cena spolu s DPH **588 243,65** EUR (slovom: päťstoosemdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťtri eur a šesťdesiatpäť centov)*

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

novým znením:

„1. Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

*cena bez DPH **515 815,24** EUR (slovom: päťstopäťnásťtisícosemstopäťnásť EUR a dvadsaťštyri centov)*

*DPH 23% **118 637,51** EUR (slovom: stoosemnásťtisícšesťstotridsaťsedem EUR a päťdesiatjeden centov)*

*cena spolu s DPH **634 452,75** EUR (slovom: šesťstotridsaťštyritisícštyristopäťdesiatdva EUR a sedemde-*

siatpäť centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku a z dôvodu nepriaznivého počasia znemožňujúceho výkon niektorých prác v zmysle bodu 6. Článku II. Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie Diela. Súčasné textové znenie článku II ods. 2, písm. a) Zmluvy v znení:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) vykonať Dielo v lehote do 120 dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom“

sa nahrádza nasledovným novým znením:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) vykonať Dielo v lehote do 31.3.2026“

4. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 a 3 tohto článku dochádza k zmene článku IV. Zmluvy, pričom táto zmena je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku IV. Platobné podmienky a fakturácia, ods.1 Zmluvy v znení:

„1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi (jedna faktúra na „Parkoviská Pod hájom a Kollárova + polopodzemné kontajnery“ a druhá faktúra na „Pod Hájom - polopodzemné kontajnery“. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká až po písomnom odovzdaní a prevzatí diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k dielu v zmysle prílohy č. 3, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.“

novým textom v znení:

„1. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:

- a) Prvú Faktúru vo výške 70 % z Ceny uvedenej v článku III. ods. 1 Zmluvy vystaví Zhotoviteľ najskôr po uskutočnení plnenia zodpovedajúcemu min. 70 % z Ceny.*
- b) Druhú Faktúru vo výške 30 % z Ceny uvedenej v článku III. ods. 1 Zmluvy vystaví Zhotoviteľ až po riadnom a úplnom odovzdaní a záverečnom prevzatí Diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k dielu v zmysle prílohy č. 3, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy“*

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ

6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Súpis naviac prác.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa
Skupina dodávateľov „Skupina dodávateľov
MANDUCH s.r.o. – REDOX-ENEX s.r.o.“

Manduch s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

Mgr. Jozef Králik
vedúci spoločného stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
dopravy a životného prostredia,
na základe poverenia primátora

Ing. Petra Manduchová
konateľka MANDUCH s.r.o.

Viliam Manduch
konateľ MANDUCH s.r.o.

REDOX-ENEX s.r.o. – člen skupiny dodávateľov

Ing. Ján Hricko
konateľ spoločnosti