

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 92/2022/OddVÚP**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

<b>1. OBJEDNÁVATEĽ</b>	: Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Matej Ďaďan, 0918 117 035
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 917 401 325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)	
a	
<b>2. ZHOTOVITEĽ</b>	: ŠPORTFINAL s.r.o.
sídlo	: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO	: 44 149 671
DIČ	: 2022610172
bankové spojenie	: Oberbank AG
číslo účtu	: SK10 8370 0000 0023 0146 3374
zastúpený	: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal
b) technických	: Ing. Cyril Špendla
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Jozef Šottník
číslo telefónu	: +421 911 511 593
e-mail	: sport@sportfinal.sk
zapísaný	: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59837/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

### Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Obnova športového areálu pri Základnej škole Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom“ Zmluvné strany uzavreli dňa 28.03.2022 Zmluvu o dielo č. 92/2022/OddVÚP, ktorej predmetom je rekonštrukcia nehnuteľnosti: Obnova športového areálu pri Základnej škole Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom, Centrum II 87/34, Dubnica nad Váhom, parcelné číslo C 300/2, k.ú. Dubnica nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 článku XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

## **Čl. 1** **Predmet Dodatku**

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba hlbšieho odkopu škarovej vrstvy, sektor na vrh guľou nebude mať umelý tartanový povrch, odstránenie pôvodného trávnatého drnu, mantinely na hokejbalové ihrisko budú dodané objednávateľom a hokejbalové ihrisko bude realizované z betónu, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 1 už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania vád a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením:

### **„ Článok III.** **Cena za Dielo**

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:  
cena bez DPH **288 043,26 EUR** (slovom: *dvestoosemdesiatosemtisícštyridsaťtri EUR a dvadsaťšesť centov*)  
DPH 20% **57 608,65 EUR** (slovom: *päťdesiatsedemtisícšesťstoosem EUR a šesťdesiatpäť centov*)  
cena spolu s DPH **345 651,91 EUR** (slovom: *tristoštyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiatjeden EUR a deväťdesiatjeden centov*)  
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

## **Čl. 2** **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej

vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

---

Bc. Jozef Králik  
Vedúci stavebného úradu,  
odd. investičnej výstavby,  
životného prostredia a dopravy  
na základe poverenia primátora

---

Ing. Cyril Špendla  
konateľ

---

Robert Běhal  
konateľ