

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 264/2021

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ

: Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO : 00317209
DIČ : 2021339276
IČ DPH: : Nie je platca DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Bc. Jozef Králik, na základe poverenia
b) technických : Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Bc. Matej Ďaďan +421 918 117035
e) prevzatia Diela : Bc. Jozef Králik
číslo telefónu : +421 917 401 325
e-mail : jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

: VAAT, spol. s r.o.
sídlo : Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina Slovensko
IČO : 45585954
DIČ : 2023052867
bankové spojenie : ČSOB, a.s.
číslo účtu : SK09 7500 0000 0040 1155 2642
zastúpený : Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti
b) technických : Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Tomáš Šedivý
číslo telefónu : +421 905 722 403
e-mail : vaat@vaat.sk
zapísaný : OR register Okr. Súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 53026/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 1.10.2021 v súvislosti s realizáciou diela s názvom „**Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Pod hájom, Dubnica nad Váhom**“ Zmluvu o dielo č. 246/2021 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v rozsahu prác nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela. Zmeny diela za Objednávateľa a potrebu ich vykonania posúdili odborne spôsobilé osoby na strane Objednávateľa - technický dozor investora.

Článok I.
Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, doplňujúcich prác, ktoré nie sú zahrnuté v Zmluve (ďalej aj ako „Naviac práce“). Ide o zmenu :
- odvodnenie ihriska do vsaku
- Naviac práce nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné z viacerých dôvodov, ktoré sú nasledovné:
- a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela.
 - b) Uvedené stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 2 už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednoduchosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.
 - c) Obstaranie nového zhotoviteľa na naviac práce nie je možné z ekonomických a technických dôvodov.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác:

SO-1.01 ATLETICKÁ DRÁHA

Zemné práce

					692,00
55	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ (vsakovacie jamy) 5x2x2	m ³	20,000	17,000	340,00
56	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	20,000	2,500	50,00
57	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4	m ³	20,000	2,500	50,00
58	Uloženie sypaniny na skládky	m ³	20,000	0,600	12,00
59	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,000	12,000	240,00

Rúrové vedenie

					1 296,96
60	Dodávka a Osadenie vsakovacích blokov, rozmer: 600x600x600	ks	4,000	120,000	480,00
61	Výplň trativodu hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva	m ³	19,200	42,550	816,96

SO-1.05 PREKRYTIE BETÓNOVÉHO RIGOLA

Rošt

					1 620,00
62	Betónovanie priestoru medzi obrubníkom a betónovým rigolom	m	65,000	18,000	1 170,00
63	WU Beton Vodonepriepustný	kg	1 500,000	0,300	450,00

Za rozpočet spolu

DPH 20%

3 608,96

721,79

Spolu s DPH

4 330,75

Celková cena naviac prác 4 330,75 EUR s DPH.

2. Z dôvodu vykonania zmien uvedených v článku I. ods. 1 tohto Dodatku dochádza k zmene celkovej ceny diela. Pôvodný text Článku III. - Cena za Dielo ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým textom ktorý znie:

„ Článok III.
Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
- | | | |
|------------------|-----------------------|--|
| cena bez DPH | 194 715,27 EUR | (slovom: stodeväťdesiatštyritisícšesťdesiatpäť 27/100 EUR) |
| DPH 20% | 38 943,05 EUR | (slovom: tridsaťosem tisícdeväťstoštyridsaťtri 5/100 EUR) |
| cena spolu s DPH | 233 658,32 EUR | (slovom: dvestotridsaťtritisícšesťstopäťdesiatosem 32/100 EUR) |

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

2. Objednávateľ zároveň v zmysle Článku XIII ods. 7. informoval Zhotoviteľa o nasledujúcich zmenách osôb oprávnených rokovať a konať za Objednávateľa a ich kontaktných údajov:

a) zmluvných	: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Matej Ďaďan +421 918 117035
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 917 401 325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu

Predmetné zmeny na strane Objednávateľa sú zároveň premietnuté aj v záhlaví tohto Dodatku.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela, resp. niektorých jeho položiek uvedených v tomto Dodatku a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.
3. Pokiaľ v tomto Dodatku nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
7. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis a Objednávateľ tri (3) rovnopisy.
8. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa:

V Žilina, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Bc. Jozef Králik

vedúci SÚ, oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora.

.....

Miroslav Beňko

konateľ spoločnosti