ZMLUVA O DIELO sp. Zn. 116/2020/OddVUP
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ	: Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
b) technických	: Ing. Milan Blaško
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Jozef Králik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Ing. Milan Blaško, Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Ing. Milan Blaško
číslo telefónu	: +421 917401325
e-mail	: milan.blasko@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ")

a

2. ZHOTOVITEĽ	: SESTAV, s.r.o.
sídlo	: J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava, SR
IČO	: 36014559
DIČ	: 2020438332
bankové spojenie	: Tatra banka, a.s.
číslo účtu	: SK03 1100 0000 0026 2480 0080
zastúpený	: Milan Sedláček, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Milan Sedláček, konateľ
b) technických	: Ing. Ján Kotris, príprava stavieb
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Marián Bajza, stavbyvedúci
číslo telefónu	: +421 422852110
e-mail	: sestav@sestav.sk
zapísaný	: OR: OS Trenčín, odd.: sro, vložka č.: 3582/R

(ďalej len „Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana" alebo spoločne ako „Zmluvné strany")

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Zateplenie objektu polikliniky**", ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska (číslo zákazky v systéme EVO, výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 67/2020 zo dňa 25. 03. 2020 pod zn. 11995 - WYP.

Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva").

Článok I
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je rekonštrukcia nehnuteľnosti: **poliklinika v Dubnici nad Váhom** (ďalej len „objekt"). V súvislosti s rekonštrukciou objektu sa na účely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskutočnenie stavebných prác v rozsahu pozostávajúcom najmä zo:
zateplenia obvodového plášťa, strechy, stropov suterénu a stien na styku vykurovaného a nevykurovaného priestoru, vrátane zrealizovania nových odkvapových chodníkov, tak ako boli tieto práce uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá bola súčasťou dokumentácie k verejnému obstarávaniu.

3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
   a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
   b) v súlade s projektovou dokumentáciou „**Zateplenie objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom**", ktorú vypracoval projektant Ing. Miroslav Gašparík, výkazom výmer, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
   c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia a v súlade s vyjadreniami príslušných orgánov verejnej správy, ktoré odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak neboli súčasťou realizovaného verejného obstarávania,
   d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
   e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4. Zhotoviteľ sa v súvislosti so záväzkom zhotoviť pre Objednávateľa Dielo zaväzuje vypracovať a odovzdať Objednávateľovi porealizačné zameranie, resp. projekt skutočného vyhotovenia, vypracovanie konečného plánu užívania verejnej práce, plán organizácie výstavby, manuál užívania zariadení zabudovaných v Diele a zároveň sa zaväzuje dodať Objednávateľovi všetky súvisiace doklady, najmä revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly o likvidácii odpadov a pod.

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.

6. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

7. Objednávateľ očakáva, že na objekte budú v čase realizácie diela pracovať aj zamestnanci možného iného zhotoviteľa, ktorý bude realizovať zákazku na výmenu okenných a drevených vyplní, ktorá bude spolufinancovaná s prostriedkov Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoje činnosti a práce s týmto iným zhotoviteľom tak, aby dielo bolo odovzdané včas a boli dodržané všetky bezpečnostné a iné predpisy. V prípade sporov o koordinácii prác medzi zhotoviteľmi rozhoduje objednávateľ alebo ním poverené osoby.

Článok II
Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
   a) vykonať Dielo v lehote do **180 dní** od odovzdania objektu Zhotoviteľovi,
   b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
   a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
   b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
   c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).

5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.

7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III
Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH **342 700,27 EUR** (slovom: tristoš tyridsaťdvatisícsedemsto EUR a 27/100 eurocentov)
DPH 20% 68 540,05 EUR (slovom: šesťdesiatosemtisícpäťstoš tyridsať EUR a 5/100 eurocentov)
cena spolu s DPH **411 240,32 EUR** (slovom: štyristojedenásťtisícdvestoš tyridsať EUR a 32/100 eurocentov
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:
   - zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
   - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
   - úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
   - úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
   - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
   - náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
   - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
   - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
   - náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
   - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
   - náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
   - náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
   - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
   - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
   - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
   - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
   - náklady na poistenie Diela,
   - náklady na colné a dovozné poplatky,
   - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
   - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
   - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
   - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
   - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
   - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
   - akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
   a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
   b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
   c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúladom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
   5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
   5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
      a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
      b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,
      c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.

   5.3 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nižšia ako 20 000 eur bez DPH a zároveň hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota jednotlivej zmeny je vyššia ako 20 000 eur alebo ak hodnota všetkých zmien celkovej ceny Diela presiahla 15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednávateľa vo veciach schvaľovania zmien koná osoba oprávnená na rokovania vo veciach zmluvných. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
   5.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.

6. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy.

7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
   a) vlastných chýb,
   b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
   c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
   d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,
   e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.

8. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok

Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.

9. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV
Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy.

2. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor mesačných súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy.

3. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebnom denníku.

4. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
   - názov Diela,
   - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
   - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
   - predmet úhrady,
   - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
   - deň zdaniteľného plnenia,
   - deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
   - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
   - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
   - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
   - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
   - výška zádržného podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy.

5. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

6. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy. Protokol a súpisy vykonaných prác musia byť podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.

7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

8. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.

9. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ z faktúrovanej ceny za vykonané práce a dodávky zadrží v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku Zmluvy Zhotoviteľovi 10 % z faktúrovanej ceny bez DPH (ďalej len „zádržné"). Táto skutočnosť bude na faktúre uvedená. Zádržné slúži na účely zabezpečenia všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, najmä ale nielen na úhradu nákladov, ktoré vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s odstraňovaním vád Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením zádržného nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody.

11. Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy, v tom prípade objednávateľ vráti zhotoviteľovi zádržné znížené o započítanú sumu.

12. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

13. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochýb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V
Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia

staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenie pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.

6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
   a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
   b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
   c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
   d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
   e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.

7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
   a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
   b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
   c) zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
   d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,

f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,
h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
i) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP") a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:
stavbyvedúci: Ing. Marián Bajza
Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti s evidenčným číslom 10110*10*

r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,

s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,

t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,

u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,

v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií,

w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,

x) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

y) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,

z) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.

11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:

a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,

c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:

a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,

b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revíznych skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technickýchšpecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
f) kópií zo stavebného denníka,
g) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
h) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
j) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
l) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
m) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči,
n) POV – plán organizácie výstavby.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI
Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.

2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.

3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.

4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.

2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
   a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
   b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
   c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
   d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
   e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
   f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
   g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.

4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.

2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.

3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, má Dielo vady.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.

6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať.

7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov.

Článok IX
Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.

4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.

3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.

4. Dielo má vady, ak:
   a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
   b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
   c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy,
   d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.

6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.

7. Záručná doba Diela je päť **(5) rokov** a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.

9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli

odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád.

12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

14. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických a vzduchotechnických dodávok a zariadení prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 12 tohto článku Zmluvy sa neaplikuje.

15. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI
Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.

3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.

5. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.

7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.

8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
   a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
   b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.

13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
   a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
   b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
   c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie") a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.

3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
   a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
   b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
   c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
   d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.

6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.

7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.

3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.

4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.

5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote", alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy". V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.

9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Nacenený výkaz výmer (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 2 - Jednoduchý harmonogram výstavby - preukazujúci stavebné postupy a realizáciu diela /vecný, časový/ (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní alebo upravený podľa pravidiel v súťažných podkladoch)

12. Zmluva bola zverejnená dňa GDPR

V Dubnici nad Váhom, dňa 26.05.2020

V Ilave, dňa 18.05.2020

Za Objednávateľa

GDPR

GDPR

Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Primátor mesta

Za Zhotoviteľa GDPR

GDPR

SESTAV, s.r.o.
Milan Sedláček, konateľ

*Údaje podfarbené žlto – budú do zmluvy doplnené verejným obstarávateľom z ponuky úspešného uchádzača, resp. budú doplnené uchádzačom pro pri poskytnutí riadnej súčinnosti na podpis zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Projektant: KERAMOSPOL TRADE s.r.o.,
Dodávateľ: SESTAV s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 30. 03. .2020

Stavba : Zateplenie objektu poliklinikv v Dubnici nad Váhom
Objekt : SO 101 - Poliklinika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				**239 663,65**
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	221	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	66,796 m2		1,80	120,23
2	221	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	66,796 m2		1,00	66,80
			"okapový chodník"				
			(6,30+(0,16+0,59)+10,965+20,55+58,88)*0,50 = 48,723				
			(5,125+36,52-5,50)*0,50 = 18,073				
3	001	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	132,662 m3		12,50	1 658,28
			58,88*(0,60+0,16+0,59)/2*(1,485-0,10-0,10) = 51,071				
			(6,30+(0,16+0,59)+10,965+20,55)*(0,60+0,16+0,59)/2*((1,485+2,40)/2-0,10-0,10) = 45,360				
			(5,125+36,52-5,50)*(0,60+0,16+0,59)/2*(0,60+0,16+0,59)/2*(2,40-0,10-0,10) = 36,231				
4	272	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	132,662 m3		0,50	66,33
5	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	132,662 m3		2,50	331,66
6	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	102,604 m3		1,00	102,60
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	30,058 m3		5,00	150,29
			"okapový chodník"				
			(6,30+(0,16+0,59)+10,965+20,55+58,88)*0,50*(0,35+0,10) = 21,925				
			(5,125+36,52-5,50)*0,50*(0,35+0,10) = 8,133				0,00
8	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	30,058 m3		2,00	60,12
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	30,058 m3		0,70	21,04
10	272	171201208	Poplatok za ulož.a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O" -ost. odpad	30,058 m3		2,50	75,15
11	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	102,604 m3		5,00	513,02
			"okapový chodník"				
			"výkop" 132,662 = 132,662				
			"odpočet"				
			-(6,30+(0,16+0,59)+10,965+20,55+58,88)*0,50*(0,35+0,10) = -21,925				
			-(5,125+36,52-5,50)*0,50*(0,35+0,10) = -8,133				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				**3 165,51**
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
12	321	451571111	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	66,796 m2		3,50	233,79
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				**233,79**
			5 - KOMUNIKÁCIE				
13	221	564811111	Podklad zo štrkodrte hr. 50 mm	66,796 m2		1,50	100,19
14	221	564871112	Podklad zo štrkodrte hr. 300 mm	66,796 m2		2,00	133,59
			"okapový chodník"				
			(6,30+(0,16+0,59)+10,965+20,55+58,88)*0,50 = 48,723				

GDPR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			(5,125+36,52-5,50)*0,50 = 18,073				
15	221	596811221	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., veľ. do 0,25 m2, pl. 50-100 m2	66,796	m2	8,00	534,37
			"okapový chodník"				
			(6,30+(0,16+0,59)+10,965+20,55+58,88)*0,50 = 48,723				
			(5,125+36,52-5,50)*0,50 = 18,073				
16	MAT	592456500	Dlažba betónová HBB 50x50x7 prírodná	67,464	m2	8,50	573,44
			66,796*1,01 = 67,464				
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				**1 341,60**
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
17	011	611404221	Omietka vnútor. stropov BAUMIT vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	973,512	m2	11,00	10 708,63
			"strop I.PP" 973,512 = 973,512				
18	011	6122531050	Zateplenie vnút. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S systém ETICS hr. 50 mm bez omietky	68,401	m2	32,50	2 223,03
			"0.112"				
			(2,35+2*5,185)*2,30 = 29,256				
			-2,45*2,15 = -5,268				
			"0.113"				
			(2*5,185+10,88)*2,30 = 48,875				
			2*0,22*2,30 = 1,012				
			-2,38*2,30 = -5,474				
19	011	612253111	Zateplenie vnút. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S systém ETICS hr. 100 mm bez omietky	17,980	m2	37,00	665,26
			"0.114"				
			5,80*3,10 = 17,980				
20	011	6122531160	Zateplenie vnút. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S lsystém ETICS hr. 160 mm bez omietky	973,512	m2	42,00	40 887,50
			"strop I.PP" 973,512 = 973,512				
21	014	6124625150	Penetračný náter	50,120	m2	1,50	75,18
			"strieška"				
			6,80*3,20*2 = 43,520				
			(2*3,20+6,80)*0,50 = 6,600				
22	011	612464225	Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 3 mm	86,381	m2	10,50	907,00
			68,401+17,98 = 86,381				
23	011	6224081200	Vyspravenie stien po otlčení obkladu	1 755,355	m2	1,20	2 106,43
24	011	622464225	Omietka vonk. stien tenkovrstv. ETICS silikátová základ a ryhovaná 3 mm	2 506,704	m2	10,80	27 072,40
			370,824+216,34+33,411+1886,129 = 2506,704				
25	011	622465115	Omietka vonk. stien Marmolit mramorové zmá strednozrnná	70,999	m2	17,00	1 206,98
26	011	6252531030	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD-S C1 systém ETICS hr. 30 mm bez omietky	370,824	m2	31,00	11 495,54
			"I.PP"				
			2*(6,70+1,60)*(0,10+0,16)*(2+8) = 43,160				
			2*(3,37+1,77)*(0,10+0,16)*2 = 5,346				
			2*(5,50+0,88)*(0,10+0,16) = 3,318				
			2*(2,00+0,49)*(0,10+0,05)*3 = 2,241				
			"I. - IV. NP"				
			2*(6,70+1,60)*(0,10+0,16)*(5*2*4+2*4) = 207,168				
			2*(5,80+1,77)*(0,10+0,16)*2*4 = 31,491				
			2*2,65+3,87)*(0,10+0,16)*4				
			2*(1,77+2,65)*(0,20+0,16)*2*2*4 = 50,918				
			2*(2,96+2,565)*(0,25+0,16)*4 = 18,122				
			"V.NP"				
			2*(1,155+0,89)*(0,10+0,16)*2 = 2,127				

GDPR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			2*(2,96+2,965)*(0,10+0,16) = 3,081				
			2*(3,54+0,89)*(0,10+0,16) = 2,304				
			(2*2,15+0,86)*0,15*2 = 1,548				
27	011	6252531050	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S systém ETICS hr. 50 mm bez omietky	216,340	m2	33,00	7 139,22
			10,965*(0,915-0,60+4,18)*2 = 98,575				
			-2,00*0,49*3 = -2,940				
			-2,72*2,90*3 = -23,664				
			6,30*(0,60+4,18) = 30,114				
			2*(5,125+0,50)*(0,60+4,18) = 53,775				
			-2,38*2,30 = -5,474				
			14,90*(0,60+4,18) = 71,222				
			-2,45*2,15 = -5,268				
28	011	6252531100	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S systém ETICS hr. 100 mm bez omietky	33,411	m2	37,00	1 236,21
			"strieška nad vchodom"				
			6,80*(3,20+0,15+0,43) = 25,704				
			(6,80+3,20*2)*0,50 = 6,600				
			(0,25+0,16)*2,70 = 1,107				
29	011	6252531160	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S systém ETICS hr. 160 mm bez omietky	1 886,129	m2	42,00	79 217,42
			"pohľad juhozápadný"				
			"I.PP"				
			58,88*(0,915-0,60+2,48+1,00) = 223,450				
			-6,70*1,60*8 = -85,760				
			"I. - IV. NP"				
			37,42*(14,05-2,48) = 432,949				
			-6,70*1,60*5*4 = -214,400				
			"V.NP"				
			10,785*2,40 = 25,884				
			11,385*(17,47-16,12+0,30) = 18,785				
			-1,155*0,89 = -1,028				
			"pohľad severovýchodný"				
			"I.PP"				
			58,88*(0,60-0,30+2,63) = 172,518				
			-6,70*1,60*4 = -42,880				
			-5,64*2,26 = -12,746				
			5,64*(0,16+0,43) = 3,328				
			-14,90*2,80 = -41,720				
			"I. - IV. NP"				
			37,42*(14,05-2,63+1,00) = 464,756				
			-6,70*1,60*5*4 = -214,400				
			"V.NP"				
			10,785*2,40 = 25,884				
			11,385*(17,47-16,12+0,30) = 18,785				
			-1,155*0,89 = -1,028				
			"pohľad juhovýchodný"				
			"I.PP"				
			20,55*((0,915+0,60)/2-(0,60+0,30)/2+2,48+1,00) = 77,833				
			-3,37*1,77*2 = -11,930				
			-5,50*0,88 = -4,840				
			"I. - IV. NP"				
			28,53*(14,05-2,48) = 330,092				
			-1,77*2,65*2*4 = -37,524				
			-2,95*2,565*4 = -30,267				

GDPR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			2*7,50*14,05 = 210,750				
			-6,70*1,77*2 = -23,718				
			"V.NP"				
			15,75*2,40 = 37,800				
			16,32*(17,47-16,12+0,30) = 26,928				
			-2,96*2,965 = -8,776				
			"pohľad severozápadný"				
			"I. - IV. NP"				
			28,53*(14,05-0,995) = 372,459				
			-1,77*2,65*2*4 = -37,524				
			-2,95*2,565*4 = -30,267				
			2*7,50*14,05 = 210,750				
			-6,77*1,77*2 = -23,966				
			"V.NP"				
			15,75*2,40 = 37,800				
			16,32*(17,47-16,12+0,30) = 26,928				
			-2,96*2,965 = -8,776				
30	011	6252531161	Zateplenie vonk. konštr.doskami polystyrén XPS systém ETICS hr. 160 mm bez omietky	70,999	m2	44,00	3 123,96
			"pohľad juhozápadný"				
			58,88*0,60 = 35,328				
			"pohľad severovýchodný"				
			58,88*0,30 = 17,664				
			"pohľad juhovýchodný"				
			20,55*(0,60+0,30)/2 = 9,248				
			"atrium"				
			(7,20*2+0,22+4,50+0,345)*(0,60+0,30)/2 = 8,759				
31	014	629451113	Vyrovnávacia vrstva šírky 400 mm	210,980	m	1,80	379,76
			"pohľad juhozápadný"				
			"I.NP"				
			(6,20+0,25-2,48)*6 = 23,820				
			"II.NP"				
			(9,25+0,25+0,25-6,45)*6 = 19,800				
			"III.NP"				
			(12,55+0,25+0,25-9,75)*6 = 19,800				
			"IV.NP"				
			(17,55-13,05)*6 = 27,000				
			"pohľad severovýchodný"				
			"I.NP"				
			(6,20+0,25-2,48)*6 = 23,820				
			"II.NP"				
			(9,25+0,25+0,25-6,45)*6 = 19,800				
			"III.NP"				
			(12,55+0,25+0,25-9,75)*6 = 19,800				
			"IV.NP"				
			(17,55-13,05)*6 = 27,000				
			"atrium"				
			"I.NP"				
			(6,20+0,25-2,48)*2 = 7,940				
			"II.NP"				
			(9,25+0,25+0,25-6,45)*2 = 6,600				
			"III.NP"				GDPR
			(12,55+0,25+0,25-9,75)*2 = 6,600				
			"IV.NP"				
			(17,55-13,05)*2 = 9,000				
32	MAT	2474K0120	PUR pena 0,75 ml	210,980	kus	4,50	949,41
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				**189 393,94**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
33	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	136,340	m	5,00	681,70
			0,50+				
			0,50+6,30+0,50+10,965+20,55+58,88+0,50 = 98,195				
			0,50+5,125+36,52+0,50-5,50+0,50*2 = 38,145				
34	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	137,703	kus	1,45	199,67
			136,34*1,01 = 137,703				
35	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	10,226	m3	100,00	1 022,60
			136,34*0,25*0,30 = 10,226				
36	272	919734210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	50,000	m	8,50	425,00
			"odhad" 50,00 = 50,000				
37	003	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	2 842,040	m2	1,60	4 547,26
			(2*(1,2+0,05+10,935+0,1+7,23+(5,125+0,5)*2+14,90+36,52+1,2) +6,30+20,55)=193,62				
			193,62/2*(0,915+2,48) = 328,670				
			193,62/2*(0,30+2,48) = 269,132				
			2*(1,20+37,42+1,20+26,43)*(17,55-2,48) = 1996,775				
			2*(1,20+11,385+1,20+16,32)*(20,96-19,25+2,40) = 247,463				
38	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1042	14 210,200	m2	0,90	12 789,18
			2842,04*5 = 14210,200				
39	003	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	2 842,040	m2	1,20	3 410,45
40	014	953941412	Osadenie vetracích mriežok	23,000	kus	10,00	230,00
			15+8 = 23,000				
41	MAT	55300010	Vetracia mriežka antikorová 660x260 mm	15,000	kus	40,00	600,00
42	MAT	55300011	Vetracia mriežka antikorová 368x208 mm	8,000	kus	20,00	160,00
43	011	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI	1 357,030	m	0,90	1 221,33
			"I.PP"				
			2*(6,70+1,60)*(2+8) = 166,000				
			2*(3,37+1,77)*2 = 20,560				
			2*(5,50+0,88) = 12,760				
			2*(2,00+0,49)*3 = 14,940				
			"I. - IV. NP"				
			2*(6,70+1,60)*(5*2*4+2*4) = 796,800				
			2*(5,80+1,77)*2*4 = 121,120				
			2*2,65+3,87)*4				
			2*(1,77+2,65)*2*2*4 = 141,440				
			2*(2,96+2,565)*4 = 44,200				
			"V.NP"				
			2*(1,155+0,89)*2 = 8,180				
			2*(2,96+2,965) = 11,850				
			2*(3,54+0,89) = 8,860				
			(2*2,15+0,86)*2 = 10,320				
44	011	953945223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou PCI 10x10	341,300	m	0,85	290,11
			(0,60+2,63)*2 = 6,460				
			2,90*(1+2) = 8,700				
			2,26*2+5,55 = 10,070				
			14,05*(4+2+2) = 112,400				
			(2,40+20,94-19,25)*4 = 16,360				
			2*(37,42+28,53) = 131,900				
			2*(11,385+16,32) = 55,410				

GDPR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mernа jednotka	Jednotková cena	Spolu
45	011	9539456100	Profil plastový zakladací	188,820	m	5,80	1 095,16
			2*(0,05+10,935+0,10+7,23+(5,125+0,50)*2+14,90+36,52)+6,30+ 20,55 = 188,820				
46	011	953946128	Vonkajšia okenná páska SOUDAL EXT AP 50 mm	1 357,030	m	1,50	2 035,55
47	013	976085312	Vybúranie vetracích mriežok	23,000	kus	2,00	46,00
			15+8 = 23,000				
48	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	132,290	m2	3,90	515,93
			5,80*3,10 = 17,980				
			2*(10,88+0,25+5,185)*2,30 = 75,049				
			2*(3,35+5,185)*2,30 = 39,261				
49	013	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	1 755,355	m2	3,50	6 143,74
			"pohľad juhozápadný"				
			"I.PP"				
			58,88*(0,915+2,48) = 199,898				
			-6,70*1,60*8 = -85,760				
			"I. - IV. NP"				
			37,42*(14,05-2,48) = 432,949				
			-6,70*1,60*5*4 = -214,400				
			"V.NP"				
			10,785*2,40 = 25,884				
			11,385*(17,47-16,12+0,30) = 18,785				
			-1,155*0,89 = -1,028				
			"pohľad severovýchodný"				
			"I.PP"				
			58,88*(0,60+2,63))				
			-6,70*1,60*4 = -42,880				
			-5,64*2,26 = -12,746				
			5,64*(0,16+0,43) = 3,328				
			-14,90*2,80 = -41,720				
			"I. - IV. NP"				
			37,42*(14,05+1,00) = 563,171				
			-6,70*1,60*5*4 = -214,400				
			"V.NP"				
			10,785*2,40 = 25,884				
			11,385*(17,47-16,12+0,30) = 18,785				
			-1,155*0,89 = -1,028				
			"pohľad juhovýchodný"				
			"I.PP"				
			20,55*((0,915+0,60)/2+2,48+1,00) = 87,081				
			-3,37*1,77*2 = -11,930				
			-5,50*0,88 = -4,840				
			"I. - IV. NP"				
			28,53*(14,05-2,48) = 330,092				
			-1,77*2,65*2*4 = -37,524				
			-2,95*2,565*4 = -30,267				
			2*7,50*14,05 = 210,750				
			-6,70*1,77*2 = -23,718				
			"V.NP"				
			15,75*2,40 = 37,800				
			16,32*(17,47-16,12+0,30) = 26,928				
			-2,96*2,965 = -8,776				
			"pohľad severozápadný"				
			"I. - IV. NP"				
			28,53*(14,05-2,48) = 330,092				
			-1,77*2,65*2*4 = -37,524				

GDPR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mernа jednotka	Jednotková cena	Spolu
			-2,95*2,565*4 = -30,267				
			2*7,50*14,05 = 210,750				
			-6,77*1,77*2 = -23,966				
			"V.NP"				
			15,75*2,40 = 37,800				
			16,32*(17,47-16,12+0,30) = 26,928				
			-2,96*2,965 = -8,776				
50	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	189,476 t		7,00	1 326,33
51	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	757,904 t		1,50	1 136,86
			189,476*4 = 757,904				
52	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	189,476 t		9,00	1 705,28
53	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 894,760 t		0,30	568,43
			189,476*10 = 1894,760				
54	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	189,476 t		5,00	947,38
55	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	947,380 t		1,00	947,38
			189,476*5 = 947,380				
56	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	189,476 t		10,00	1 894,76
57	014	999281211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	317,746 t		5,00	1 588,73
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				**45 528,82**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				**82 018,77**
			71 - IZOLÁCIE				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				
58	711	7111613120	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami	247,641 m2		1,00	247,64
			(6,30+10,965+20,55)*(1,485+2,40)/2 = 73,456				
			58,88*1,485 = 87,437				
			(5,125+36,52-5,50)*2,40 = 86,748				
59	MAT	2831J2002	Fólia nopová 8, v.role 1,5 m - 104988	272,405 m2		1,50	408,61
			247,641*1,10 = 272,405				
60	711	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	6,560 %		1,80	11,81
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				**668,06**
			712 - Povlakové krytiny				
61	712	712361705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi	1 156,368 m2		6,50	7 516,39
			37,42*28,53 = 1067,593				
			-7,20*3,79 = -27,288				
			2*(36,18+28,53-0,46*2)*(0,70-0,12*2) = 58,687				
			(0,16+6,58+0,16)*(0,70-0,12*2)*2 = 6,348				
			2*(10,465+15,40)*(0,70-0,12*2) = 23,796				
			7,20*(0,70-0,16*2)*2 = 5,472				
			"strieška nad vchodom"				
			6,80*3,20 = 21,760				
62	MAT	6282E1811	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná	1 295,132 m2		5,20	6 734,69
			1156,368*1,12 = 1295,132				
63	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	1 156,368 m2		1,00	1 156,37
64	MAT	693101000	Geotextília TIPPEX B200 F300g/m2	1 214,186 m2		0,80	971,35
			1156,368*1,05 = 1214,186				
65	712	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	163,780 %		1,80	294,80

GDPR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			712 - Povlakové krytiny spolu:				**16 673,60**
			713 - Izolácie tepelné				
66	713	713131145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	392,898	m2	13,50	5 304,12
			"atika"				
			2*(36,18+28,53-0,46*2)*0,70 = 89,306				
			(0,16+6,58+0,16)*0,70*2 = 9,660				
			2*(10,465+15,40)*0,70 = 36,211				
			7,20*0,70*2 = 10,080				
			"I.PP - okapový chodník"				
			(6,30+10,965+20,55)*(1,485+2,40)/2 = 73,456				
			58,88*1,485 = 87,437				
			(5,125+36,52-5,50)*2,40 = 86,748				
67	MAT	2831B0311	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.160 mm	255,654	m2	18,00	4 601,77
			(76,456+87,437+86,748)*1,02 = 255,654				
68	MAT	2831F0333	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.160 mm 1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm	148,162	m2	9,00	1 333,46
			145,257*1,02 = 148,162				
69	713	713141151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	1 885,006	m2	1,25	2 356,26
			"EPS 150 S - hr. 120 mm"				
			36,18*(28,53-0,46*2) = 998,930				
			-11,385*16,32 = -185,803				
			-6,58*0,30*2 = -3,948				
			-7,20*(0,16+0,46+3,79+0,46+0,16) = -36,216				
			(10,465+0,16*2)*(15,40+0,16*2) = 169,540				
			"druhá vrstva" 942,503 = 942,503				
70	MAT	2831F0331	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.120 mm 1000 x 500 mm 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm	1 922,706	m2	6,80	13 074,40
			1885,006*1,02 = 1922,706				
71	713	713141223	Montáž tepel. izolácie streš. atiky polystyrénom prikotvením	130,851	m2	13,00	1 701,06
			2*(37,42-0,16*2+0,175*2+28,43-0,16*2-0,30*2)*(0,30+0,16*2) = 80,550				
			2*(11,385-0,16*2+16,32-0,16*2-0,30*2)*(0,30+0,16*2) = 32,817				
			(0,16+6,58+0,16)*(0,30+0,16*2)*2 = 8,556				
			2*7,20*(0,30+0,16*2) = 8,928				
72	MAT	2831LA320	Izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 2800 C hr.160mm (1250x600mm)	133,468	m2	18,00	2 402,42
73	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	148,800	m2	1,90	282,72
			240,00*(0,46+0,16) = 148,800				
74	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	310,560	%	1,50	465,84
			713 - Izolácie tepelné spolu:				**31 522,06**
			71 - IZOLÁCIE spolu:				
			76 - KONŠTRUKCIE				
			762 - Konštrukcie tesárske				
75	762	762431015	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na zraz hr. dosky 20 mm	118,148	m2	9,80	1 157,85
			"pohľad juhozápadný"				
			"I.NP"				
			0,56*(6,20+0,25-2,48)*6 = 13,339				
			"II.NP"				
			0,56*(9,25+0,25+0,25-6,45)*6 = 11,088				
			"III.NP"				
			0,56*(12,55+0,25+0,25-9,75)*6 = 11,088				

GDPR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mernâ jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"IV.NP"				
			0,56*(17,55-13,05)*6 = 15,120				
			"pohľad severovýchodný"				
			"I.NP"				
			0,56*(6,20+0,25-2,48)*6 = 13,339				
			"II.NP"				
			0,56*(9,25+0,25+0,25-6,45)*6 = 11,088				
			"III.NP"				
			0,56*(12,55+0,25+0,25-9,75)*6 = 11,088				
			"IV.NP"				
			0,56*(17,55-13,05)*6 = 15,120				
			"atrium"				
			"I.NP"				
			0,56*(6,20+0,25-2,48)*2 = 4,446				
			"II.NP"				
			0,56*(9,25+0,25+0,25-6,45)*2 = 3,696				
			"III.NP"				
			0,56*(12,55+0,25+0,25-9,75)*2 = 3,696				
			"IV.NP"				
			0,56*(17,55-13,05)*2 = 5,040				
76	762	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	118,148 m2		1,20	141,78
77	762	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	148,800 m2		12,50	1 860,00
			"atika"				
			240,00*(0,46+0,16) = 148,800				
78	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	3,720 m3		50,00	186,00
			148,80*0,025 = 3,720				
79	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	33,450 %		2,80	93,66
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:				**3 439,29**
			764 - Konštrukcie klampiarske				
80	764	764331221	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 166	240,000 m		14,20	3 408,00
81	764	764331830	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330, do 30°	240,000 m		1,10	264,00
82	764	7643522030	Klamp. PZ lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	6,000 m		16,00	96,00
83	764	764352315	Montáž PZ žľabové hrdlo HRD150 d-150	1,000 kus		5,00	5,00
84	MAT	553442951	Hrdlo žľabové z lakoplast. PZ lisované d-150	1,000 kus		8,00	8,00
85	764	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	6,000 m		1,10	6,60
86	764	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	11,000 kus		4,50	49,50
87	764	764410222	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 180	6,000 m		14,30	85,80
			2,00*3 = 6,000				
88	764	764410231	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200	43,835 m		15,50	679,44
			1,755*2+1,77*10 = 21,210				
			4,525*5 = 22,625				
89	764	764410271	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 460	504,945 m		20,00	10 098,90
			36,50*9+13,90*2+6,70*8+5,80*10+5,50+3,37*2+3,54+2,96*5+1,77*3+1,155 = 504,945				0,00
90	764	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	554,780 m		1,10	610,26
			6,00+43,835+504,945 = 554,780				
91	764	764430200	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 100	240,000 m		14,20	3 408,00
92	764	7644302201	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 300	240,000 m		16,80	4 032,00
93	764	7644302604	Klamp. z lakoplast. PZ pl. oplechovanie múrov rš 630	100,000 m		22,00	2 200,00

GDPR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
94	764	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	240,000	m	1,25	300,00
95	764	764430850	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600	100,000	m	1,50	150,00
96	764	7644542040	Klamp. z lakoplast. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	4,000	m	17,50	70,00
97	764	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	4,000	m	1,10	4,40
98	764	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	254,750	%	2,20	560,45
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				**26 036,35**
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			783 - Nátery				
99	783	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	21,800	m2	5,00	109,00
100	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	21,800	m2	6,00	130,80
			2*3,50*1,20*2 = 16,800				
			4*0,25*2,50*2 = 5,000				
101	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	21,800	m2	2,20	47,96
			783 - Nátery spolu:				**287,76**
			784 - Maľby				
102	784	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	1 059,893	m2	2,50	2 649,73
			"strop I.PP" 973,512 = 973,512				
			"steny" 68,401+17,98 = 86,381				
103	784	784492515	Penetrovanie pod vnútornú maľovku	1 059,893	m	0,70	741,93
			784 - Maľby spolu:				**3 391,66**
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				
			PRÁCE A DODÁVKY M				**21 017,85**
			M21 - 155 Elektromontáže				
104	921	210012	Vonkajšia ochrana pred bleskom	1,000	kpl	21 017,85	21 017,85
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:				
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				
			Rozpočet celkom :				**342 700,27**

GDPR

optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:	ZATEPLENIE OBJEKTU POLIKLINIKY V DUBNICI NAD VÁHOM		
Časť:	**Vonkajšia ochrana pred bleskom**		
Miesto:	DUBNICA NAD VÁHOM	Dátum:	09/2019
Objednávateľ:		IČO: IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	Sestav s.r.o. Ilava	IČO: IČO DPH:	
Projektant:	Milan Garaj	IČO: IČO DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Kotris	IČO: IČO DPH:	

Náklady z rozpočtu				21 017,85
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**21 017,85**
DPH základná	20,00%	z	6 882,41	1 376,48
znížená	10,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	€	**25 221,42**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
	GDPR
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba: ZATEPLENIE OBJEKTU POLIKLINIKY V DUBNICI NAD VÁHOM

Časť: **1.8 Ochrana pred bleskom**

Miesto: DUBNICA NAD VÁHOM Dátum:

Objednávateľ: Projektant: Milan Garaj
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Milan Garaj

Kód - Popis	Cena celkom [€]
1) Náklady z rozpočtu	**21 017,85**
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**21 017,85**

GDPR

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZATEPLENIE OBJEKTU POLIKLINIKY V DUBNICI NAD VÁHOM

Objekt:

Miesto: DUBNICA NAD VÁHOM Dátum:

Objednávateľ: Projektant: Milan Garaj

Zhotoviteľ: Sestav s.r.o. Ilava Spracovateľ Milan Garaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
Náklady z rozpočtu							**21 017,85**
921 - Elektromontáže							**19 635,35**
1	K		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	185,000	1,35	249,75
2	M		*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	m	185,000	0,80	148,00
3	K		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	2 450,000	2,50	6 125,00
4	M		*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8*	m	2 450,000	0,52	1 274,00
5	K		Podpery vedenia FeZn na strechu PV21	ks	1 950,000	0,50	975,00
6	M		*Podpera vedenia ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21*	ks	1 950,000	2,00	3 900,00
8	K		Svorka FeZn krížova SK a diagonalna krizova DKS	ks	290,000	3,80	1 102,00
9	M		*Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK*	ks	290,000	0,70	203,00
10	K		Svorka FeZn spojovacia SS	ks	645,000	2,80	1 806,00
11	M		*Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr*	ks	645,000	0,40	258,00
12	K		Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	56,000	3,80	212,80
13	M		*Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO*	ks	56,000	0,95	53,20
14	K		Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	23,000	3,80	87,40
15	M		*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	ks	23,000	1,20	27,60
20			Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SJ02	ks	138,000	3,80	524,40
21			*Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02*	ks	138,000	1,30	179,40
22	K		Zmená tyč FeZn ZT2	ks	69,000	12,00	828,00
23	M		*Zemná tyč ocelovo žiarovo zinkovaná l=2,0m*	ks	69,000	14,30	986,70
24	K		Podpera vedenia PV17-4	ks	190,000	0,50	95,00
25	M		*PV 17-4*	ks	190,000	0,75	142,50
1	K		Trubka dvojplášťová KOPODUR	m	286,000	1,00	286,00
2	M		*Trubka ohybná FXP 32mm*	m	286,000	0,60	171,60
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							**632,50**
1	946	46020-0163	Káblové ryhy šír. 35 hĺbka 80 zemina tr. 3	m	115,000	4,00	460,00
2	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	115,000	1,50	172,50
P - Ostatné							**750,00**
1	K	P	Doprava	kpl	1,000	50,00	50,00
2	K	P	Revízie	kpl	1,000	300,00	300,00
3	K	P	Pojazdné plošiny	kpl	1,000	200,00	200,00
4	K	P	Projekt skutkového stavu	kpl	1,000	200,00	200,00

GDPR

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba : Zateplenie objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom

SO	OBJEKT	180 dní = 24 týždňov = 6 mesiacov																							
		1T	2T	3T	4T	5T	6T	7T	8T	9T	10T	11T	12T	13T	14T	15T	16T	17T	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T
01	Príprava staveniska, zemné práce	■	■																				■	■	
02	Búranie obkladov			■	■																				
03	Úpravy povrchov - fasáda, omietky				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
04	Lešenie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
05	Tepelné izolácie striech						■	■	■	■	■	■													
06	Povlakové krytiny						■	■	■	■	■	■													
07	Tesárske konštrukcie												■	■											
08	Klampiarske konštrukcie								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
09	Maľby a nátery																			■	■	■	■	■	■
10	Bleskozvod												■	■	■										

GDPR

Mesto Dubnica nad Váhom

CAPITALIX

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: SESTAV, s.r.o., so sídlom J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava, IČO: 36014559 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky:

„Zateplenie objektu polikliniky"

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel **zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov/zmluve)**[1]
- ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~ [1]

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
   .....%, t. z. .....€ bez DPH
2. navrhovaní subdodávatelia[2]

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: [2]

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

GDPR

V Ilave, dňa 06.04.2020

.....
SESTAV, s.r.o.
Milan Sedláček, konateľ

[1] Nehodiace sa prečiarknite
[2] Použite koľkokrát je potrebné