Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 159/2021/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ	: Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Adam Minarech
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Adam Minarech, +421 917 431 266
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 917 401 325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ")

a

2. ZHOTOVITEĽ	: DOSA Slovakia, s.r.o.
sídlo	: Dostojevského 12, 014 01 Bytča
IČO	: 36 412 678
DIČ	: 2020109443
IČ DPH	: SK2020109443
bankové spojenie	: VÚB, a.s.
číslo účtu	: SK18 0200 0000 0039 0301 3455
zastúpený	: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti
b) technických	: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: p. Peter Skovajsa
číslo telefónu	: + 421 911 126 911
e-mail	: kostolna@dosadz.sk
zapísaný	: Obchodný register Okresného súdu Žilina odd: Sro, vložka č. 14316/L

(ďalej len „Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana" alebo spoločne ako „Zmluvné strany")

Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Parkoviská a chodníky Pod hájom, Dubnica nad Váhom" Zmluvné strany uzavreli dňa 02.07.2021 Zmluvu o dielo č. 159/2021/OddVÚP, ktorej predmetom je vybudovanie parkovísk, chodníkov a obnova stávajúcich chodníkov v lokalitách pri BD č. 960, Macov dvor a BD č. 953 v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Zmluva"). Zmluvné strany sa v zmysle §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s bodom 2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1
Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác týkajúcich sa najmä vykonania dynamickej skúšky záťaže na parkoviskách, v dôsledku ktorej vznikla potreba zmeny podkladovej vrstvy parkovísk, doplnenia obrubníkov a spevnenia svahu pri parkovisku pri BD č. 960 zatrávňovacími panelmi, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce"). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletné a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 1 už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania vád a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

   Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením:

   1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*
      *cena bez DPH **141 698,50 EUR** (slovom: jednostoštyridsaťjedentisícšesťstodeväťdesiatosem EUR päťdesiat centov)*
      DPH 20% 28 339,70 EUR (slovom: dvadsaťosemtisíctristotridsaťdeväť EUR sedemdesiat centov)
      *cena spolu s DPH **170 038,20 EUR** (slovom: jednostosedemdesiattisíctridsaťosem EUR dvadsať centov)*
      je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

3. Na základe vykonania zmien uvedených v bode 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie Diela a na nahradení pôvodného ustanovenia čl. II ods. 2 písm. a) novým znením:

   2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje:*
      a) vykonať Dielo v lehote do 30.11.2021.

4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na zmene fakturácie z dôvodu realizácie naviac prác a zmeny termínu realizácie Diela. Na základe uvedeného sa Článok IV. Platobné podmienky a fakturácia ods. 1 Zmluvy mení nasledovne:

   1. *Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe dvoch čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká:*

      a) *po písomnom odovzdaní a prebratí časti Diela – chodník pri BD 953 a parkovanie Macov dvor a parkovanie pri BD 960 je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru vo výške 133 601,20 € s DPH.*

      b) *po celkovom dokončení Diela a jeho prevzatí Objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na zvyšnú sumu 36 437,00 € s DPH.*

Čl. 2
Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore

s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom sídle Objednávateľa.

6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác (ocenený „Výkaz výmer").

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 8.11.2021

Za Objednávateľa

GDPR

Bc. Jozef Králik
Na základe poverenia primátora

V Bytči, dňa 8.11.2021

Za Zhotoviteľa

GDPR

Ing. Juraj Kurtulík, konateľ