Názov stavby, objektu, časti	vyplniť od	vyplniť do
Realizácia prepojov/odpojov	*26.6.2023*	*14.7.2023*
Montáž OPZ a prepoje OPZ		
Povrchové úpravy	*2.6.2023*	*23.6.2023*
Odovzdanie	*2.10.2023*	*31.10.2023*
Vetva "E", "E1"		
Príprava, vytýčenie	*1.2.2023*	*31.3.2023*
Zemné a montážne práce plynovod	*17.4.2023*	*14.7.2023*
Skúšky	*26.6.2023*	*21.7.2023*
Zemné a montážne práce prípojky	*2.5.2023*	*14.7.2023*
Realizácia prepojov/odpojov	*3.7.2023*	*28.7.2023*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*17.7.2023*	*4.8.2023*
Povrchové úpravy	*17.7.2023*	*4.8.2023*
Odovzdanie	*2.10.2023*	*31.10.2023*
Vetva "G"		
Príprava, vytýčenie	*1.2.2023*	*31.3.2023*
Zemné a montážne práce plynovod	*29.5.2023*	*8.9.2023*
Skúšky	*23.8.2023*	*14.9.2023*
Zemné a montážne práce prípojky	*26.6.2023*	*8.9.2023*
Realizácia prepojov/odpojov	*4.9.2023*	*22.9.2023*
Montáž OPZ a prepoje OPZ	*25.9.2023*	*6.10.2023*
Povrchové úpravy	*25.9.2023*	*27.10.2023*
Odovzdanie	*2.10.2023*	*31.10.2023*
Vetva "H"		
Príprava, vytýčenie	*5.6.2023*	*30.6.2023*
Zemné a montážne práce plynovod	*14.8.2023*	*6.10.2023*
Skúšky	*25.9.2023*	*11.10.2023*
Zemné a montážne práce prípojky	*11.9.2023*	*6.10.2023*
Realizácia prepojov/odpojov	*12.10.2023*	*20.10.2023*
Montáž OPZ a prepoje OPZ		
Povrchové úpravy	*9.10.2023*	*27.10.2023*
Odovzdanie	*30.10.2023*	*16.11.2023*
STAVBA SPOLU:	**1.2.2023**	**16.11.2023**

Vypracoval:

Schválil: