
IdentifikáciaČíslo v 
prehľade

Názov Začiatok Dokončenie Trvanie Množstvo 
[MJ]

Jednotková
prácnosť 
[Nh/MJ]

Celková 
pracnosť 
[Nh]

Práca Napätie 
[%]

Názvy zdrojov Náklady Predchodcovia

0 0 Časový harmonogram - Mestká plaváreň v Dubnici nad Váhom Str 1.10.25 Pi 24.9.27 508 dni 0 0 0 71 664 hodín 0 5 820 280,26 €
1 1 Prebratie staveniska Str 1.10.25 Str 1.10.25 0 dni 0 0 0 0 hodín #CHYBA 0,00 €

2 2 Vybudovanie zariadenia staveniska Str 1.10.25 Pi 3.10.25 3 dni 0 0 0 0 hodín #CHYBA 0,00 €

3 3 SO-01.1, SO-01.2 PLAVÁREŇ (HSV) Po 6.10.25 Pi 17.9.27 500 dni 0 0 0 65 184 hodín 0 5 454 994,35 €

4 3.1 PRÍPRAVNÉ ZEMNÉ PRÁCE Po 6.10.25 Št 30.10.25 19 dni 0 0 0 696 hodín 0 54 729,75 €

5 3.1.1 Vytýčenie podzemných sieti v rovine Po 6.10.25 Po 6.10.25 1 deň 1 65,28 65,28 24 hodín 272 Geodet[3] 2 880,52 € 2

6 3.1.2 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením Ut 7.10.25 Str 8.10.25 2 dni 1727,88 0,02 29,37 48 hodín 61,19 Nakladač[3] 5 761,03 € 5

7 3.1.3 Montáž a dodávka zberných rozvodov potrubia do DN 150 mm Št 9.10.25 Št 16.10.25 6 dni 73,4 3,69 271,07 288 hodín 94,12 Montážna čata[6] 17 283,08 € 6

8 3.1.4 Montáž a dodávka odvodnovacieho flexibilného potrubia DN 300 Pi 17.10.25 Pi 17.10.25 1 deň 42,7 0,21 8,8 48 hodín 18,33 Montážna čata[6] 2 880,51 € 7

9 3.1.5 Čerpacia studna vrt dn 600-800mm (zabudovaná ocelová 
pažnica), PVC rúra dn400mm-štrbinová perforácia obalená 
monofilom, obsyp 4-8 (8-16) komplet s čerpadlom 3-5l/s+DMT 

Po 20.10.25 Po 20.10.25 1 deň 3 1,26 3,78 48 hodín 7,88 Montážna 
čata[6]

2 880,51 € 8

10 3.1.6 Vsakovacia studna dn 600-800mm, PVC rura perforovaná dn400, 
obsyp 4-8 (8-16) komplet +DMT(viď PD v.č.4)

Ut 21.10.25 Ut 21.10.25 1 deň 3 1,26 3,78 48 hodín 7,88 Montážna 
čata[6]

2 880,51 € 9

11 3.1.7 Zberná šachta ocelová alebo PVC, min objem 3m3 - meranie 
pieskovania a prietoku komplet + DMT(viď PD)

Str 22.10.25 Str 22.10.25 1 deň 1 1,26 1,26 48 hodín 2,63 Montážna 
čata[6]

2 880,51 € 10

12 3.1.8 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000m3

Št 23.10.25 Št 30.10.25 6 dni 647,47 0,23 148,27 144 hodín 102,97 Nakladač[3] 17 283,08 € 11

13 3.2 ŠTETOVNICE Po 27.10.25 Pi 1.5.26 130 dni 0 0 0 720 hodín 0 140 973,71 €

14 3.2.1 Zabaranenie ocel. štetovníc z terénu dĺžky do 8,5 m Po 27.10.25 Po 27.10.25 1 deň 44,63 0,01 0,45 24 hodín 1,86 Zarážací stroj[3] 2 320,50 € 12FS-4 dni

15 3.2.2 Zabaranenie ocel. štetovníc z terénu dĺžky do 12 m Ut 28.10.25 Po 10.11.25 10 dni 1850 0,13 240,5 240 hodín 100,21 Zarážací stroj[3] 96 200,00 € 14

16 3.2.3 Rezanie ocel. štetovníc priečne zabaranené Ut 11.11.25 Str 12.11.25 2 dni 245,07 0,55 133,81 128 hodín 104,54 Montážna čata[8] 5 097,39 € 15

17 3.2.4 Rezanie otvorov v ocel. štetovniciach Št 13.11.25 Št 13.11.25 1 deň 245,07 0,2 48,77 64 hodín 76,2 Montážna čata[8] 1 311,11 € 16

18 3.2.5 Vytiahnutie ocel. štetovníc zabar. do 2 rokov do 8,5 m Po 20.4.26 Po 20.4.26 1 deň 47,09 0,13 6,12 24 hodín 25,51 Zarážací stroj[3] 894,71 € 69

19 3.2.6 Vytiahnutie ocel. štetovníc zabar. do 2 rokov do 12 m Po 20.4.26 Pi 1.5.26 10 dni 1850 0,13 240,5 240 hodín 100,21 Zarážací stroj[3] 35 150,00 € 18SS

20 3.3 STAVEBNÁ JAMA Po 24.11.25 Pi 19.12.25 20 dni 0 0 0 640 hodín 0 114 772,95 €

21 3.3.1 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 Po 24.11.25 Str 17.12.25 18 dni 4608,19 0,12 566,81 576 hodín 98,4 Rýpadlo[4] 103 295,65 € 27FS-5 dni

22 3.3.2 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 Št 18.12.25 Št 18.12.25 1 deň 6,89 1,96 13,52 32 hodín 42,25 Rýpadlo[4] 5 738,65 € 21

23 3.3.3 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 Pi 19.12.25 Pi 19.12.25 1 deň 36,33 1,16 42,22 32 hodín 131,94 Rýpadlo[4] 5 738,65 € 22

24 3.4 PILÓTY Po 10.11.25 Pi 28.11.25 15 dni 0 0 0 400 hodín 0 32 332,80 €

25 3.4.1 Vrty pre piloty nezapažené zvislé do 650 mm v horn. 3 Po 10.11.25 Pi 21.11.25 10 dni 172,5 0,77 133,17 160 hodín 83,23 Vrtná súprava[2] 12 420,00 € 17FS-4 dni

26 3.4.2 Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele B500 /Bst 500/ (10505)Po 24.11.25 Ut 25.11.25 2 dni 2,34 41,27 96,58 96 hodín 100,6 Betonárska čata[6] 3 273,80 € 25

27 3.4.3 Zhotovenie výplne pilot z betónu do 30 m do 650 mm Str 26.11.25 Pi 28.11.25 3 dni 172,5 0,61 105,57 144 hodín 73,31 Betonárska čata[6] 16 639,00 € 26

28 3.5 ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE Po 8.12.25 Pi 20.2.26 50 dni 0 0 0 6 680 hodín 0 370 664,28 €

29 3.5.1 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva ťaženého hrubého drveného fr.0-63 mmPo 8.12.25 Št 18.12.25 9 dni 259,18 0,84 217,71 216 hodín 100,79 Nakladač[3] 69 499,56 € 23FS-10 dni

30 3.5.2 Položenie separačnej geotextílie Pi 19.12.25 Pi 19.12.25 1 deň 261,02 0,08 19,58 64 hodín 30,59 Montážna čata[8] 7 722,17 € 29

31 3.5.3 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5Pi 19.12.25 Pi 19.12.25 1 deň 277,55 0,04 12,21 64 hodín 19,08 Montážna čata[8] 7 722,17 € 30SS

32 3.5.4 Debnenie základových dosiek zhotovenie Po 29.12.25 Po 29.12.25 1 deň 450 0,21 95,19 128 hodín 74,37 Betonárska čata[16] 7 722,17 € 31

33 3.5.5 Výstuž základových dosiek oceľ B500 /Bst 500/ (10505) Ut 30.12.25 Po 2.2.26 25 dni 125,4 38,53 4831,47 4 800 hodín 100,66 Betonárska čata[24] 193 054,31 € 32

34 3.5.6 Základy zo železobetónu tr. C25/30 Ut 3.2.26 Ut 3.2.26 1 deň 6,89 0,53 3,62 128 hodín 2,83 Betonárska čata[16] 7 722,17 € 33

35 3.5.7 Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37 Str 4.2.26 Št 5.2.26 2 dni 268,97 0,53 141,48 256 hodín 55,27 Betonárska čata[16] 15 444,35 € 34

36 3.5.8 Základové dosky zo železobetónu vodostav. C 30/37 Pi 6.2.26 Po 16.2.26 7 dni 694,02 0,98 680,83 896 hodín 75,99 Betonárska čata[16] 54 055,21 € 35

37 3.5.9 Debnenie základových dosiek odstránenie Pi 20.2.26 Pi 20.2.26 1 deň 450 0,11 51,11 128 hodín 39,93 Betonárska čata[16] 7 722,17 € 36FS+3 dni

38 3.6 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI Po 2.2.26 Pi 13.3.26 30 dni 0 0 0 1 680 hodín 0 109 228,99 €

39 3.6.1 Pružná hydroizolácia Ardalon 2K Plus (ekvivalent) Po 2.2.26 Pi 13.2.26 10 dni 948,55 0,61 578,62 560 hodín 103,33 Izolatér[7] 36 409,65 € 37FS-15 dni

40 3.6.2 Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor. Po 16.2.26 Str 18.2.26 3 dni 1563,58 0,11 168,87 168 hodín 100,52 Izolatér[7] 10 922,90 € 39

41 3.6.3 Izolácia proti vode vodorovná MAPEI MAPELASTIC SMART (ekvivalent)Št 19.2.26 Št 19.2.26 1 deň 149,35 0,21 31,81 56 hodín 56,8 Izolatér[7] 3 640,97 € 40

42 3.6.4 Zhotovenie izolácie tlakovej fólia na ploche vodor. Pi 20.2.26 Str 25.2.26 4 dni 1170,49 0,17 196,64 224 hodín 87,79 Izolatér[7] 14 563,87 € 41

43 3.6.5 Izolácia proti vode zvislá MAPEI MAPELASTIC SMART (ekvivalent) Št 26.2.26 Št 26.2.26 1 deň 147,78 0,29 43,01 56 hodín 76,8 Izolatér[7] 3 640,97 € 42

44 3.6.6 Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej Pi 27.2.26 Po 2.3.26 2 dni 550,77 0,2 107,95 112 hodín 96,38 Izolatér[7] 7 281,93 € 43

45 3.6.7 Zhotovenie izolácie tlakovej fólie na ploche zvislej Ut 3.3.26 Št 5.3.26 3 dni 753,78 0,2 151,51 168 hodín 90,18 Izolatér[7] 10 922,90 € 44

46 3.6.8 Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor. Pi 6.3.26 Po 9.3.26 2 dni 671,08 0,13 88,58 112 hodín 79,09 Izolatér[7] 7 281,93 € 45

47 3.6.9 Izolácia proti vode bitumenový tesniaci plech obojstraný Ut 10.3.26 Št 12.3.26 3 dni 357,89 0,54 192,55 168 hodín 114,61 Izolatér[7] 10 922,90 € 46

48 3.6.10 Izolácia proti vlhkosti zvislá nopová folia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbuPi 13.3.26 Pi 13.3.26 1 deň 640,37 0,06 39,06 56 hodín 69,75 Izolatér[7] 3 640,97 € 47

49 3.7 ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY 1.PP Po 23.2.26 Pi 27.3.26 25 dni 0 0 0 3 584 hodín 0 133 067,88 €

50 3.7.1 Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie Po 23.2.26 Po 2.3.26 6 dni 1592 0,51 811,92 768 hodín 105,72 Betonárska čata[16] 27 531,27 € 48FS-15 dni

51 3.7.2 Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505)Ut 3.3.26 Po 16.3.26 10 dni 26,6 48,9 1300,74 1 280 hodín 101,62 Betonárska čata[16] 45 885,48 € 50

52 3.7.3 Beton stien z vodostavebného betónu C 30/37 Ut 17.3.26 Št 19.3.26 3 dni 322,22 1,1 354,44 384 hodín 92,3 Betonárska čata[16] 13 765,64 € 51

53 3.7.4 Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37 Št 19.3.26 Št 19.3.26 1 deň 7,98 1,2 9,58 128 hodín 7,48 Betonárska čata[16] 4 588,55 € 52FF

54 3.7.5 Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie Pi 20.3.26 Ut 24.3.26 3 dni 1592 0,28 445,76 384 hodín 116,08 Betonárska čata[16] 13 765,64 € 53

55 3.7.6 Vystuženie stĺpov, pilierov hranatých B oceľ. B500 /Bst 500/ (10505)Str 25.3.26 Str 25.3.26 1 deň 0,64 16,25 10,4 128 hodín 8,13 Betonárska čata[16] 4 588,55 € 54

56 3.7.7 Debnenie stĺpov. pilierov hranatých Str 25.3.26 Str 25.3.26 1 deň 63 0,62 39,06 128 hodín 30,52 Betonárska čata[16] 4 588,55 € 55SS

57 3.7.8 Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37 Str 25.3.26 Str 25.3.26 1 deň 3,19 2,28 7,27 128 hodín 5,68 Betonárska čata[16] 4 588,55 € 56SS

58 3.7.9 Oddebnenie stĺpových pilierov Str 25.3.26 Str 25.3.26 1 deň 63 0,25 15,75 128 hodín 12,3 Betonárska čata[16] 4 588,55 € 57SS

59 3.7.10 Komín Schiedel Absolut jednoprieduchový priemer 200 Št 26.3.26 Pi 27.3.26 2 dni 3,83 21,5 82,34 128 hodín 64,33 Montážna čata[8] 9 177,10 € 58

60 3.8 ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP 1.PP Po 30.3.26 Pi 29.5.26 45 dni 0 0 0 3 136 hodín 0 81 501,58 €

61 3.8.1 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie Po 30.3.26 Str 1.4.26 3 dni 740 0,49 362,6 384 hodín 94,43 Betonárska čata[16] 9 404,01 € 59

62 3.8.2 Debnenie stropov doskových zhotovenie Št 2.4.26 Po 6.4.26 3 dni 860 0,39 335,4 384 hodín 87,34 Betonárska čata[16] 9 404,03 € 61

63 3.8.3 Debnenie otvorov v stropoch 0,02-0,05 m2 Po 6.4.26 Po 6.4.26 1 deň 105 0,62 65,1 128 hodín 50,86 Betonárska čata[16] 3 134,68 € 62FF

64 3.8.4 Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) Ut 7.4.26 Str 15.4.26 7 dni 19 50,41 957,79 896 hodín 106,9 Betonárska čata[16] 21 942,73 € 63

65 3.8.5 Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách d 10 - 25 mm Str 15.4.26 Str 15.4.26 1 deň 5 0,14 0,7 128 hodín 0,55 Betonárska čata[16] 3 134,68 € 64FF

66 3.8.6 Montáž a dodávka akustickej tlmiacej podložky (napr. SCHOCK TRONSOLE typ B-V1-L1200-B350)Str 15.4.26 Str 15.4.26 1 deň 2,4 1,69 4,06 64 hodín 6,34 Montážna čata[8] 3 134,68 € 65FF

67 3.8.7 Montáž a dodávka dištancie od stien (napr. SCHOCK TRONSOLE typ L-420)Str 15.4.26 Str 15.4.26 1 deň 5,45 1,69 9,21 64 hodín 14,39 Montážna čata[8] 3 134,68 € 66FF

68 3.8.8 Montáž a dodávka akustickej tlmiacej podložky (napr. SCHOCK TRONSOLE typ F-V1-L1200-B350)Str 15.4.26 Str 15.4.26 1 deň 2,4 1,69 4,06 64 hodín 6,34 Montážna čata[8] 3 134,68 € 67FF

69 3.8.9 Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37 Št 16.4.26 Pi 17.4.26 2 dni 95,04 2,51 238,47 256 hodín 93,15 Betonárska čata[16] 6 269,35 € 68

70 3.8.10 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie Po 25.5.26 Str 27.5.26 3 dni 444 0,52 232,34 384 hodín 60,51 Betonárska čata[16] 9 404,03 € 85

71 3.8.11 Debnenie stropov doskových odstránenie Št 28.5.26 Pi 29.5.26 2 dni 860 0,21 180,6 256 hodín 70,55 Betonárska čata[16] 6 269,35 € 70

72 3.8.12 Montáž schodiskových ramien Pi 29.5.26 Pi 29.5.26 1 deň 2 1,72 3,44 128 hodín 2,69 Betonárska čata[16] 3 134,68 € 71FF

73 3.9 ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY 1.NP Po 20.4.26 Pi 22.5.26 25 dni 0 0 0 3 840 hodín 0 133 067,88 €

74 3.9.1 Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie Po 20.4.26 Ut 28.4.26 7 dni 1592 0,51 811,92 896 hodín 90,62 Betonárska čata[16] 29 108,61 € 69

75 3.9.2 Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505)Str 29.4.26 Ut 12.5.26 10 dni 26,61 48,9 1301,23 1 280 hodín 101,66 Betonárska čata[16] 41 583,71 € 74

76 3.9.3 Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37 Str 13.5.26 Str 13.5.26 1 deň 7,98 1,2 9,58 128 hodín 7,48 Betonárska čata[16] 4 158,37 € 75

77 3.9.4 Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37 pohľadový Str 13.5.26 Št 14.5.26 2 dni 152,69 1,45 221,4 256 hodín 86,48 Betonárska čata[16] 8 316,74 € 76SS

78 3.9.5 Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie Pi 15.5.26 Str 20.5.26 4 dni 1592 0,28 445,76 512 hodín 87,06 Betonárska čata[16] 16 633,49 € 77

79 3.9.6 Debnenie stĺpov. pilierov hranatých Št 21.5.26 Št 21.5.26 1 deň 21 0,62 13,02 128 hodín 10,17 Betonárska čata[16] 4 158,37 € 78

80 3.9.7 Vystuženie stĺpov, pilierov hranatých B oceľ. B500 /Bst 500/ (10505)Št 21.5.26 Št 21.5.26 1 deň 0,21 16,25 3,41 128 hodín 2,67 Betonárska čata[16] 4 158,37 € 79SS

81 3.9.8 Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37 Št 21.5.26 Št 21.5.26 1 deň 1,06 2,28 2,42 128 hodín 1,89 Betonárska čata[16] 4 158,37 € 80SS

82 3.9.9 Oddebnenie stĺpových pilierov Pi 22.5.26 Pi 22.5.26 1 deň 21 0,25 5,25 128 hodín 4,1 Betonárska čata[16] 4 158,37 € 81

83 3.9.10 Stĺpy z rúr oceľových priem. 100/100 Št 21.5.26 Št 21.5.26 1 deň 22,05 0,79 17,49 64 hodín 27,33 Montážna čata[8] 4 158,37 € 78

84 3.9.11 Stĺpy z rúr oceľových priem. 200/200 Št 21.5.26 Št 21.5.26 1 deň 18,9 0,79 14,99 64 hodín 23,42 Montážna čata[8] 4 158,37 € 78

85 3.9.12 Komín Schiedel Absolut jednoprieduchový priemer 200 Št 21.5.26 Pi 22.5.26 2 dni 3,83 21,5 82,34 128 hodín 64,33 Montážna čata[8] 8 316,74 € 82FF

86 3.10 ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP 1.NP Po 1.6.26 Pi 17.7.26 35 dni 0 0 0 3 008 hodín 0 81 501,58 €

87 3.10.1 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie Po 1.6.26 Str 3.6.26 3 dni 740 0,49 362,6 384 hodín 94,43 Betonárska čata[16] 9 780,20 € 72

88 3.10.2 Debnenie stropov doskových zhotovenie Št 4.6.26 Po 8.6.26 3 dni 860 0,39 335,4 384 hodín 87,34 Betonárska čata[16] 9 780,19 € 87

89 3.10.3 Debnenie otvorov v stropoch 0,02-0,05 m2 Po 8.6.26 Po 8.6.26 1 deň 26 0,62 16,12 128 hodín 12,59 Betonárska čata[16] 3 260,06 € 88FF

90 3.10.4 Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) Ut 9.6.26 Str 17.6.26 7 dni 19 50,41 957,79 896 hodín 106,9 Betonárska čata[16] 22 820,44 € 89

91 3.10.5 Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách d 10 - 25 mm Str 17.6.26 Str 17.6.26 1 deň 5 0,14 0,7 128 hodín 0,55 Betonárska čata[16] 3 260,06 € 90FF

92 3.10.6 Montáž a dodávka akustickej tlmiacej podložky (napr. SCHOCK TRONSOLE typ B-V1-L1200-B350)Str 17.6.26 Str 17.6.26 1 deň 2,4 1,69 4,06 64 hodín 6,34 Montážna čata[8] 3 260,06 € 91FF

93 3.10.7 Montáž a dodávka dištancie od stien (napr. SCHOCK TRONSOLE typ L-420)Str 17.6.26 Str 17.6.26 1 deň 5,45 1,69 9,21 64 hodín 14,39 Montážna čata[8] 3 260,06 € 92FF

94 3.10.8 Montáž a dodávka akustickej tlmiacej podložky (napr. SCHOCK TRONSOLE typ F-V1-L1200-B350)Str 17.6.26 Str 17.6.26 1 deň 2,4 1,69 4,06 64 hodín 6,34 Montážna čata[8] 3 260,06 € 93FF

95 3.10.9 Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37 Št 18.6.26 Pi 19.6.26 2 dni 95,04 2,51 238,47 256 hodín 93,15 Betonárska čata[16] 6 520,13 € 94

96 3.10.10 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie Po 13.7.26 Ut 14.7.26 2 dni 444 0,21 93,24 256 hodín 36,42 Betonárska čata[16] 6 520,13 € 109

97 3.10.11 Debnenie stropov doskových odstránenie Str 15.7.26 Št 16.7.26 2 dni 860 0,21 180,6 256 hodín 70,55 Betonárska čata[16] 6 520,13 € 96

98 3.10.12 Montáž schodiskových ramien Pi 17.7.26 Pi 17.7.26 1 deň 2 3,44 6,87 128 hodín 5,37 Betonárska čata[16] 3 260,06 € 97

99 3.11 ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY 2.NP Po 22.6.26 Pi 10.7.26 15 dni 0 0 0 2 432 hodín 0 66 533,94 €

100 3.11.1 Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie Po 22.6.26 Št 25.6.26 4 dni 796 0,51 405,96 512 hodín 79,29 Betonárska čata[16] 13 306,78 € 95

101 3.11.2 Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505)Pi 26.6.26 Pi 3.7.26 6 dni 13,3 48,9 650,37 768 hodín 84,68 Betonárska čata[16] 19 960,18 € 100

102 3.11.3 Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37 Po 6.7.26 Po 6.7.26 1 deň 3,99 1,2 4,79 128 hodín 3,74 Betonárska čata[16] 3 326,70 € 101

103 3.11.4 Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37 pohľadový Po 6.7.26 Po 6.7.26 1 deň 38,17 1,45 55,35 128 hodín 43,24 Betonárska čata[16] 3 326,70 € 102FF

104 3.11.5 Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie Ut 7.7.26 Str 8.7.26 2 dni 796 0,28 222,88 256 hodín 87,06 Betonárska čata[16] 6 653,39 € 103

105 3.11.6 Debnenie stĺpov. pilierov hranatých Št 9.7.26 Št 9.7.26 1 deň 21 0,62 13,02 128 hodín 10,17 Betonárska čata[16] 3 326,70 € 104

106 3.11.7 Vystuženie stĺpov, pilierov hranatých B oceľ. B500 /Bst 500/ (10505)Št 9.7.26 Št 9.7.26 1 deň 0,21 16,25 3,41 128 hodín 2,67 Betonárska čata[16] 3 326,70 € 105SS

107 3.11.8 Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37 Št 9.7.26 Št 9.7.26 1 deň 1,06 2,28 2,42 128 hodín 1,89 Betonárska čata[16] 3 326,70 € 106SS

108 3.11.9 Oddebnenie stĺpových pilierov Pi 10.7.26 Pi 10.7.26 1 deň 21 0,25 5,25 128 hodín 4,1 Betonárska čata[16] 3 326,70 € 107

109 3.11.10 Komín Schiedel Absolut jednoprieduchový priemer 200 Št 9.7.26 Pi 10.7.26 2 dni 3,83 21,5 82,34 128 hodín 64,33 Montážna čata[8] 6 653,39 € 108FF

110 3.12 ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP 2.NP Po 20.7.26 Str 9.9.26 38 dni 0 0 0 1 296 hodín 0 40 750,79 €

111 3.12.1 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie Po 20.7.26 Ut 21.7.26 2 dni 370 0,49 181,3 192 hodín 94,43 Betonárska čata[12] 5 821,55 € 98

112 3.12.2 Debnenie stropov doskových zhotovenie Str 22.7.26 Št 23.7.26 2 dni 430 0,39 167,7 192 hodín 87,34 Betonárska čata[12] 5 821,54 € 111

113 3.12.3 Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) Pi 24.7.26 Št 30.7.26 5 dni 9,5 50,41 478,89 480 hodín 99,77 Betonárska čata[12] 14 553,85 € 112

114 3.12.4 Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách d 10 - 25 mm Št 30.7.26 Št 30.7.26 1 deň 3 0,14 0,42 96 hodín 0,44 Betonárska čata[12] 2 910,77 € 113FF

115 3.12.5 Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37 Pi 31.7.26 Pi 31.7.26 1 deň 9,6 1 9,6 96 hodín 10 Betonárska čata[12] 2 910,77 € 114

116 3.12.6 Debnenie stropov doskových odstránenie Po 7.9.26 Ut 8.9.26 2 dni 430 0,29 124,7 160 hodín 77,94 Betonárska čata[10] 5 821,54 € 115FS+25 dni

117 3.12.7 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie Str 9.9.26 Str 9.9.26 1 deň 370 0,21 77,7 80 hodín 97,13 Betonárska čata[10] 2 910,77 € 116

118 3.13 KOŠTRUKCIE DREVOSTAVBY Po 3.8.26 Pi 9.10.26 50 dni 0 0 0 3 200 hodín 0 517 733,65 €

119 3.13.1 Drevostavby, montáž steny z panelov hr. do 114 mm, plocha do 1,5 m2Po 3.8.26 Po 10.8.26 6 dni 650 0,57 369,59 384 hodín 96,25 Montážna čata[8] 62 128,04 € 115

120 3.13.2 Drevostavby, montáž plnostenných stĺpov, prier. plocha do 3000 cm2Ut 11.8.26 Ut 11.8.26 1 deň 60 0,94 56,58 64 hodín 88,41 Montážna čata[8] 10 354,67 € 119

121 3.13.3 Drevostavby, montáž plnostenných stĺpov, prier. plocha do 7000 cm2Str 12.8.26 Po 17.8.26 4 dni 123,2 2,1 258,23 256 hodín 100,87 Montážna čata[8] 41 418,69 € 120

122 3.13.4 Drevostavby, montáž strechy z panelov hr. do 140 mm Ut 18.8.26 Pi 28.8.26 9 dni 950 0,59 562,3 576 hodín 97,62 Montážna čata[8] 93 192,06 € 121

123 3.13.5 Drevostavby, montáž strechy z väzníkov plnostenných o dĺžke do 25 mPo 31.8.26 Po 7.9.26 6 dni 205,2 1,67 341,66 384 hodín 88,97 Montážna čata[8] 62 128,04 € 122

124 3.13.6 Drevostavby, montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, tiahel Ut 8.9.26 Ut 8.9.26 1 deň 1 0,1 0,1 64 hodín 0,16 Montážna čata[8] 10 354,67 € 123

125 3.13.7 Drevostavby, montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, tiahel Str 9.9.26 Pi 9.10.26 23 dni 13884,2 0,1 1443,96 1 472 hodín 98,1 Montážna čata[8] 238 157,48 € 124

126 3.14 SKLADBA STRECHY Po 14.9.26 Pi 6.11.26 40 dni 0 0 0 1 920 hodín 0 172 271,41 €

127 3.14.1 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračnýmPo 14.9.26 Po 14.9.26 1 deň 884,73 0,02 14,16 48 hodín 29,5 Izolatér[6] 4 306,78 € 125FS-20 dni

128 3.14.2 Zhotovenie povl, krytiny striech nalepením samolepiacich asfalt. pásovUt 15.9.26 Št 24.9.26 8 dni 1940,58 0,21 401,7 384 hodín 104,61 Izolatér[6] 34 454,28 € 127

129 3.14.3 Zhotovenie povl. krytiny striech parozábrany Pi 25.9.26 Ut 29.9.26 3 dni 934,69 0,12 109,36 144 hodín 75,94 Izolatér[6] 12 920,36 € 128

130 3.14.4 Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. nad 17 cm vnútor pole v. do 20 mStr 30.9.26 Po 5.10.26 4 dni 1563,58 0,13 203,27 192 hodín 105,87 Izolatér[6] 17 227,14 € 129

131 3.14.5 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do fóliou pripev. kotv. terčami so zvar.spoja (komplet, vrátane doplnkov)Ut 6.10.26 Pi 23.10.26 14 dni 1767,95 0,42 735,47 672 hodín 109,44 Izolatér[6] 60 294,99 € 130

132 3.14.6 Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 300 - 410 mm pre klampiarske práce (komplet vrátane spotr.materialu)Po 26.10.26 Str 28.10.26 3 dni 225,8 0,48 107,48 144 hodín 74,64 Izolatér[6] 12 920,36 € 131

133 3.14.7 Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného farebného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mmŠt 29.10.26 Pi 30.10.26 2 dni 104,8 0,62 65,19 96 hodín 67,91 Izolatér[6] 8 613,57 € 132

134 3.14.8 Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného farebného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mmPo 2.11.26 Ut 3.11.26 2 dni 121 0,65 78,29 96 hodín 81,55 Izolatér[6] 8 613,57 € 133

135 3.14.9 Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného farebného plechu, vrátane rohov r.š. 1500 mmStr 4.11.26 Str 4.11.26 1 deň 26 1,32 34,27 48 hodín 71,4 Izolatér[6] 4 306,79 € 134

136 3.14.10 Násyp zo štrku - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechyŠt 5.11.26 Pi 6.11.26 2 dni 33,56 1,63 54,76 96 hodín 57,04 Izolatér[6] 8 613,57 € 135

137 3.15 MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVOROV Po 26.10.26 Pi 4.12.26 30 dni 0 0 0 960 hodín 0 345 904,02 €

138 3.15.1 Montáž okien hliníkových (exteriérová a interiérová) Po 26.10.26 Pi 20.11.26 20 dni 433,66 1,44 624,47 640 hodín 97,57 Montážna čata[4] 230 602,68 € 136FS-10 dni

139 3.15.2 Montáž hliníkových dverí (exteriérová a interiérová) Po 23.11.26 Pi 4.12.26 10 dni 179,5 1,42 254,89 320 hodín 79,65 Montážna čata[4] 115 301,34 € 138

140 3.16 REALIZÁCIA FASÁDY Po 16.11.26 Pi 26.2.27 70 dni 0 0 0 4 320 hodín 0 418 756,96 €

141 3.16.1 Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 150 mm (komplet systém) OP5-3Po 16.11.26 Str 18.11.26 3 dni 154,05 0,87 134,64 144 hodín 93,5 Montážna čata[6] 17 946,72 € 139FS-15 dni

142 3.16.2 Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 250 mm (komplet systém) OP5-1Št 19.11.26 Po 23.11.26 3 dni 116,03 0,96 111,74 144 hodín 77,6 Montážna čata[6] 17 946,73 € 141

143 3.16.3 Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 300 mm (komplet systém) OP5-2Ut 24.11.26 Ut 24.11.26 1 deň 11,63 0,96 11,22 48 hodín 23,38 Montážna čata[6] 5 982,24 € 142

144 3.16.4 Vonk. omietka silikónová škrábaná stien hr. 1,5 mm Str 25.11.26 Pi 27.11.26 3 dni 366,47 0,33 122,04 144 hodín 84,75 Montážna čata[6] 17 946,73 € 143

145 3.16.5 Montáž a dodávka odvetranej fasády z betónových fasádnych dosiek na oceľový rošt s miner. izoláciou hr. 240 mm (OP2-1 OP2-2)Po 30.11.26 Str 9.12.26 8 dni 147,07 3,19 469,32 512 hodín 91,66 Montážna čata[8] 47 857,94 € 144

146 3.16.6 Montáž a dodávka odvetraneho podľadu z betónových fasádnych dosiek na oceľový rošt s miner. izoláciou hr. 100 mm (OP2-3)Št 10.12.26 Ut 15.12.26 4 dni 77,7 3,19 247,94 256 hodín 96,85 Montážna čata[8] 23 928,97 € 145

147 3.16.7 Montáž a dodávka stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s ocelovou konštrukcou, bez izolácie (OP1-2)Str 16.12.26 Po 18.1.27 19 dni 350 3,39 1185,87 1 216 hodín 97,52 Montážna čata[8] 113 662,60 € 146

148 3.16.8 Montáž a dodávka stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s drevenou konštrukcou,s miner. izoláciou hr.240 (OP1-1 OP1-3)Ut 19.1.27 Pi 26.2.27 29 dni 512 3,56 1822,7 1 856 hodín 98,21 Montážna čata[8] 173 485,03 € 147

149 3.17 MONTÁŽ MARKÍZY A ZÁBRADLÍ Po 1.2.27 Pi 26.2.27 20 dni 0 0 0 1 408 hodín 0 137 212,73 €

150 3.17.1 Montáž atypických stavebných doplnk. Konštrukcií, vrátane povrchových úprav (markíza, fasáda)Po 1.2.27 Pi 26.2.27 20 dni 10010 0,13 1311,31 1 280 hodín 102,45 Montážna čata[8] 124 738,85 € 148FS-20 dni

151 3.17.2 Montáž a dodávka zábradlia schodíšť Z1-Z5 Pi 26.2.27 Pi 26.2.27 1 deň 12,87 0,27 3,51 64 hodín 5,48 Montážna čata[8] 6 236,94 € 150FF

152 3.17.3 Montáž a dodávka zabradlia rovného (rampa) Pi 26.2.27 Pi 26.2.27 1 deň 29,05 1,88 54,56 64 hodín 85,25 Montážna čata[8] 6 236,94 € 151FF

153 3.18 ZDRAVOTECHNIKA Po 21.9.26 Pi 18.6.27 190 dni 0 0 0 2 520 hodín 0 145 720,66 €

154 3.18.1 Hrubé rozvody Po 21.9.26 Pi 30.10.26 30 dni 1 2525,99 2525,99 2 400 hodín 105,25 Montážna čata[10] 109 290,50 € 127SS+5 dni

155 3.18.2 Kompletáž Po 14.6.27 Pi 18.6.27 5 dni 1 90,69 90,69 120 hodín 75,58 Montážna čata[3] 36 430,16 € 189

156 3.19 ELEKTROINŠTALÁCIA Po 2.11.26 Pi 25.6.27 165 dni 0 0 0 3 040 hodín 0 418 464,96 €

157 3.19.1 Hrubé rozvody Po 2.11.26 Pi 18.12.26 35 dni 1 2638,14 2638,14 2 800 hodín 94,22 Elektroinštalačná čata[10]348 720,80 € 154

158 3.19.2 Kompletáž Po 21.6.27 Pi 25.6.27 5 dni 1 220,96 220,96 240 hodín 92,07 Elektroinštalačná čata[6]69 744,16 € 155

159 3.20 PLYNOINŠTALÁCIE Po 28.12.26 Pi 8.1.27 10 dni 1 227,36 227,36 240 hodín 94,73 Plynárska čata[3] 12 090,60 € 157

160 3.21 VZDUCHOTECHNIKA Po 11.1.27 Pi 2.7.27 125 dni 0 0 0 1 720 hodín 0 435 500,55 €

161 3.21.1 Hrubé rozvody Po 11.1.27 Pi 12.2.27 25 dni 1 1551,68 1551,68 1 600 hodín 96,98 Montážna čata[8] 348 400,44 € 159

162 3.21.2 Kompletáž Po 28.6.27 Pi 2.7.27 5 dni 1 119,22 119,22 120 hodín 99,35 Montážna čata[3] 87 100,11 € 158

163 3.22 VYKUROVANIE Po 15.2.27 Pi 12.3.27 20 dni 1 1643,36 1643,36 1 600 hodín 102,71 Montážna čata[10] 351 136,97 € 161

164 3.23 TECHNOLÓGIA BAZÉNU A ANTIKOROVÝ BAZÉN Po 28.12.26 Pi 18.6.27 125 dni 1 10000 10000 10 000 hodín 100 Montážna čata[10] 729 507,48 € 139FS+10 dni

165 3.24 SÁDROKARTONOVÉ KONŠTRUKCIE Po 15.3.27 Pi 30.4.27 35 dni 0 0 0 440 hodín 0 24 707,27 €

166 3.24.1 Priečky sadrokart. hr 100 mm, oceľ profil dosky 2xKnauf Diamant 12.5 (prípadne ekvivalent)Po 15.3.27 Po 15.3.27 1 deň 14 1,31 18,32 32 hodín 57,25 Montážna čata[4] 924,44 € 163

167 3.24.2 Priečky sadrokart. hr 125 mm, oceľ profil dosky 2xKnauf Diamant 12.5 (prípadne ekvivalent)Ut 16.3.27 Po 22.3.27 5 dni 121,56 1,31 159,12 160 hodín 99,45 Montážna čata[4] 8 360,90 € 166

168 3.24.3 Šachtová stena OK, CW 75 a UW 75, 2x12,5 Knauf Drystar Board hr. 75 mm, (prípadne ekvivalent)Ut 23.3.27 Pi 26.3.27 4 dni 124,95 0,89 111,58 128 hodín 87,17 Montážna čata[4] 6 349,96 € 167

169 3.24.4 Kazetový podhľad 600x600 mm Po 26.4.27 Pi 30.4.27 5 dni 135,1 0,96 129,56 120 hodín 107,97 Montážna čata[3] 9 071,97 € 179

170 3.25 POTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE Po 22.3.27 Pi 23.4.27 25 dni 0 0 0 1 600 hodín 0 91 749,57 €

171 3.25.1 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie Po 22.3.27 Po 22.3.27 1 deň 6,12 0,06 0,37 64 hodín 0,58 Izolatér[8] 3 669,98 € 166SS+5 dni

172 3.25.2 Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie Ut 23.3.27 Št 25.3.27 3 dni 1508,37 0,12 181,01 192 hodín 94,28 Izolatér[8] 11 009,95 € 171

173 3.25.3 Separačná vrstva z PE fólie Pi 26.3.27 Pi 26.3.27 1 deň 409,42 0,02 9,83 64 hodín 15,36 Montážna čata[8] 3 669,98 € 172

174 3.25.4 Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cmPo 29.3.27 Po 29.3.27 1 deň 409,42 0,04 16,79 64 hodín 26,23 Montážna čata[8] 3 669,98 € 173

175 3.25.5 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm (podkladný beton)Ut 30.3.27 Ut 6.4.27 6 dni 172,79 2,47 426,27 384 hodín 111,01 Montážna čata[8] 22 019,90 € 174

176 3.25.6 Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm Str 7.4.27 Št 8.4.27 2 dni 40,94 2,43 99,65 128 hodín 77,85 Montážna čata[8] 7 339,97 € 175

177 3.25.7 Poter pieskocement.hr. do 7 cm vystužené sklenými vláknami Pi 9.4.27 Pi 16.4.27 6 dni 948,55 0,44 420,21 384 hodín 109,43 Montážna čata[8] 22 019,90 € 176

178 3.25.8 Poter pieskocement.hr. do 8 cm vystužené sklenými vláknami Po 19.4.27 Št 22.4.27 4 dni 573,25 0,44 253,95 256 hodín 99,2 Montážna čata[8] 14 679,93 € 177

179 3.25.9 Poter pieskocement.hr. 5-15 cm vystužené sklenými vláknami Pi 23.4.27 Pi 23.4.27 1 deň 44,8 0,44 19,85 64 hodín 31,02 Montážna čata[8] 3 669,98 € 178

180 3.26 MAĽBY Po 3.5.27 Pi 7.5.27 5 dni 0 0 0 80 hodín 0 1 916,94 €

181 3.26.1 Penetrácia podkladu v miest. do 3,8m Po 3.5.27 Po 3.5.27 1 deň 396,06 0,04 16,64 16 hodín 104 Maliar[2] 380,22 € 169

182 3.26.2 Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m Ut 4.5.27 Pi 7.5.27 4 dni 396,06 0,13 50,7 64 hodín 79,22 Maliar[2] 1 536,72 € 181

183 3.27 OBKLADY A DLAŽBY Po 10.5.27 Pi 4.6.27 20 dni 0 0 0 1 280 hodín 0 193 516,24 €

184 3.27.1 Montáž obkladov stien z obkladačiek keram. do tmelu flex. Po 10.5.27 Str 19.5.27 8 dni 293,08 1,66 486,8 512 hodín 95,08 Montážna čata[8] 77 406,50 € 182

185 3.27.2 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu Št 20.5.27 Pi 4.6.27 12 dni 899,47 0,88 795,13 768 hodín 103,53 Montážna čata[8] 116 109,74 € 184

186 3.28 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE Po 7.6.27 Pi 11.6.27 5 dni 0 0 0 192 hodín 0 27 312,90 €

187 3.28.1 Montáž a dodávka drevený akustický obklad stien MDF lať 12x27mm (dub), medzera 13mm filcovaná čierna podložkaPo 7.6.27 Str 9.6.27 3 dni 80,46 0,46 36,69 48 hodín 76,44 Montážna čata[2] 6 828,22 € 185

188 3.28.2 Montáž a dodávka sanitárnych stien v. do 2,75m Po 7.6.27 Št 10.6.27 4 dni 117,6 0,46 53,63 64 hodín 83,8 Montážna čata[2] 9 104,30 € 187SS

189 3.28.3 Položenie a dodávka drevenej terasy, terasová doska borovica, komplet vrátane podkladných hranolov a betonových podložiekPo 7.6.27 Pi 11.6.27 5 dni 153,53 0,52 79,37 80 hodín 99,21 Montážna čata[2] 11 380,38 € 187SS

190 3.29 NÁŠLAPNÉ VRSTVY Po 5.7.27 Pi 16.7.27 10 dni 0 0 0 432 hodín 0 23 910,97 €

191 3.29.1 Epoxidový náter sys. epox, silnovrstvý Po 5.7.27 Pi 16.7.27 10 dni 564,65 0,38 215,7 240 hodín 89,88 Montážna čata[3] 9 525,00 € 162

192 3.29.2 Montáž komplet podláh vinylových Po 5.7.27 Ut 6.7.27 2 dni 63,5 0,49 31,37 32 hodín 98,03 Montážna čata[2] 3 036,50 € 191SS

193 3.29.3 Montáž a dodávka zdvojených podláh, METRO ACCES FLOOR TYPE 5/WOOD (ekvivalent)Po 5.7.27 Pi 16.7.27 10 dni 63,5 1,97 125,1 160 hodín 78,19 Montážna čata[2] 11 349,47 € 192SS

194 3.30 SADOVÉ ÚPRAVY Po 26.7.27 Pi 27.8.27 25 dni 1 1797,69 1797,69 1 800 hodín 99,87 Záhradník[9] 26 234,62 € 196SS+5 dni

195 3.31 OPLOTENIE Po 23.8.27 Pi 17.9.27 20 dni 1 272,56 272,56 320 hodín 85,17 Montážna čata[2] 22 219,72 € 194FS-5 dni

196 4 SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY Po 19.7.27 Pi 10.9.27 40 dni 1 1125 1125 1 280 hodín 87,89 Pracovná čata[4] 80 165,37 € 193

197 5 SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA Po 22.6.26 Po 10.8.26 35 dni 1 1670,36 1670,36 1 680 hodín 99,43 Montážna čata[6] 110 971,17 € 200SF

198 6 SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA Po 6.10.25 Pi 14.11.25 30 dni 1 1383,37 1383,37 1 440 hodín 96,07 Montážna čata[6] 54 285,96 € 2

199 7 SO 06 PRÍPOJKA EL. ENERGIE NN Po 20.10.25 Pi 14.11.25 20 dni 1 548,16 548,16 640 hodín 85,65 Elektroinštalačná čata[4]23 943,58 € 198SS+10 dni

200 8 SO 07 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA Po 10.8.26 Po 21.9.26 30 dni 1 1523,54 1523,54 1 440 hodín 105,8 Montážna čata[6] 95 919,83 € 154SF

201 9 Odstránenie zariadenia staveniska Po 20.9.27 Pi 24.9.27 5 dni 0 0 0 0 hodín #CHYBA 0,00 € 195

Časový harmonogram - Mestká plaváreň v Dubnici nad Váhom

Prebratie staveniska

Vybudovanie zariadenia staveniska

SO-01.1, SO-01.2 PLAVÁREŇ (HSV)

PRÍPRAVNÉ ZEMNÉ PRÁCE

Vytýčenie podzemných sieti v rovine

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením

Montáž a dodávka zberných rozvodov potrubia do DN 150 mm

Montáž a dodávka odvodnovacieho flexibilného potrubia DN 300

Čerpacia studna vrt dn 600-800mm (zabudovaná ocelová pažnica), PVC rúra dn400mm-štrbinová perforácia obalená monofilom, obsyp 4-8 (8-16) komplet s čerpadlom 3-5l/s+DMT (viď PD v.č.5)

Vsakovacia studna dn 600-800mm, PVC rura perforovaná dn400, obsyp 4-8 (8-16) komplet +DMT(viď PD v.č.4)

Zberná šachta ocelová alebo PVC, min objem 3m3 - meranie pieskovania a prietoku komplet + DMT(viď PD)

Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3

ŠTETOVNICE

Zabaranenie ocel. štetovníc z terénu dĺžky do 8,5 m

Zabaranenie ocel. štetovníc z terénu dĺžky do 12 m

Rezanie ocel. štetovníc priečne zabaranené

Rezanie otvorov v ocel. štetovniciach

Vytiahnutie ocel. štetovníc zabar. do 2 rokov do 8,5 m

Vytiahnutie ocel. štetovníc zabar. do 2 rokov do 12 m

STAVEBNÁ JAMA

Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3

PILÓTY

Vrty pre piloty nezapažené zvislé do 650 mm v horn. 3

Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele B500 /Bst 500/ (10505)

Zhotovenie výplne pilot z betónu do 30 m do 650 mm

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva ťaženého hrubého drveného fr.0-63 mm

Položenie separačnej geotextílie

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5

Debnenie základových dosiek zhotovenie

Výstuž základových dosiek oceľ B500 /Bst 500/ (10505)

Základy zo železobetónu tr. C25/30

Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37

Základové dosky zo železobetónu vodostav. C 30/37

Debnenie základových dosiek odstránenie

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Pružná hydroizolácia Ardalon 2K Plus (ekvivalent)

Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.

Izolácia proti vode vodorovná MAPEI MAPELASTIC SMART (ekvivalent)

Zhotovenie izolácie tlakovej fólia na ploche vodor.

Izolácia proti vode zvislá MAPEI MAPELASTIC SMART (ekvivalent)

Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej

Zhotovenie izolácie tlakovej fólie na ploche zvislej

Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.

Izolácia proti vode bitumenový tesniaci plech obojstraný

Izolácia proti vlhkosti zvislá nopová folia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu

ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY 1.PP

Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie

Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505)

Beton stien z vodostavebného betónu C 30/37

Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37

Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie

Vystuženie stĺpov, pilierov hranatých B oceľ. B500 /Bst 500/ (10505)

Debnenie stĺpov. pilierov hranatých

Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37

Oddebnenie stĺpových pilierov

Komín Schiedel Absolut jednoprieduchový priemer 200

ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP 1.PP

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie

Debnenie stropov doskových zhotovenie

Debnenie otvorov v stropoch 0,02-0,05 m2

Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)

Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách d 10 - 25 mm

Montáž a dodávka akustickej tlmiacej podložky (napr. SCHOCK TRONSOLE typ B-V1-L1200-B350)

Montáž a dodávka dištancie od stien (napr. SCHOCK TRONSOLE typ L-420)

Montáž a dodávka akustickej tlmiacej podložky (napr. SCHOCK TRONSOLE typ F-V1-L1200-B350)

Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie

Debnenie stropov doskových odstránenie

Montáž schodiskových ramien

ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY 1.NP

Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie

Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505)

Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37

Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37 pohľadový

Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie

Debnenie stĺpov. pilierov hranatých

Vystuženie stĺpov, pilierov hranatých B oceľ. B500 /Bst 500/ (10505)

Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37

Oddebnenie stĺpových pilierov

Stĺpy z rúr oceľových priem. 100/100

Stĺpy z rúr oceľových priem. 200/200

Komín Schiedel Absolut jednoprieduchový priemer 200

ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP 1.NP

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie

Debnenie stropov doskových zhotovenie

Debnenie otvorov v stropoch 0,02-0,05 m2

Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)

Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách d 10 - 25 mm

Montáž a dodávka akustickej tlmiacej podložky (napr. SCHOCK TRONSOLE typ B-V1-L1200-B350)

Montáž a dodávka dištancie od stien (napr. SCHOCK TRONSOLE typ L-420)

Montáž a dodávka akustickej tlmiacej podložky (napr. SCHOCK TRONSOLE typ F-V1-L1200-B350)

Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie

Debnenie stropov doskových odstránenie

Montáž schodiskových ramien

ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY 2.NP

Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie

Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505)

Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37

Betón stien a priečok, železový tr. C 30/37 pohľadový

Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie

Debnenie stĺpov. pilierov hranatých

Vystuženie stĺpov, pilierov hranatých B oceľ. B500 /Bst 500/ (10505)

Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37

Oddebnenie stĺpových pilierov

Komín Schiedel Absolut jednoprieduchový priemer 200

ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP 2.NP

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie

Debnenie stropov doskových zhotovenie

Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)

Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách d 10 - 25 mm

Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37

Debnenie stropov doskových odstránenie

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie

KOŠTRUKCIE DREVOSTAVBY 

Drevostavby, montáž steny z panelov hr. do 114 mm, plocha do 1,5 m2

Drevostavby, montáž plnostenných stĺpov, prier. plocha do 3000 cm2

Drevostavby, montáž plnostenných stĺpov, prier. plocha do 7000 cm2

Drevostavby, montáž strechy z panelov hr. do 140 mm

Drevostavby, montáž strechy z väzníkov plnostenných o dĺžke do 25 m

Drevostavby, montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, tiahel

Drevostavby, montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, tiahel

SKLADBA STRECHY

Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným

Zhotovenie povl, krytiny striech nalepením samolepiacich asfalt. pásov

Zhotovenie povl. krytiny striech parozábrany

Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. nad 17 cm vnútor pole v. do 20 m

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do fóliou pripev. kotv. terčami so zvar.spoja (komplet, vrátane doplnkov)

Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 300 - 410 mm pre klampiarske práce (komplet vrátane spotr.materialu)

Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného farebného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm

Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného farebného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm

Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného farebného plechu, vrátane rohov r.š. 1500 mm

Násyp zo štrku - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy

MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVOROV

Montáž okien hliníkových (exteriérová a interiérová)

Montáž hliníkových dverí (exteriérová a interiérová)

REALIZÁCIA FASÁDY

Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 150 mm (komplet systém) OP5-3

Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 250 mm (komplet systém) OP5-1

Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 300 mm (komplet systém) OP5-2

Vonk. omietka silikónová škrábaná stien hr. 1,5 mm

Montáž a dodávka odvetranej fasády z betónových fasádnych dosiek na oceľový rošt s miner. izoláciou hr. 240 mm (OP2-1 OP2-2)

Montáž a dodávka odvetraneho podľadu z betónových fasádnych dosiek na oceľový rošt s miner. izoláciou hr. 100 mm (OP2-3)

Montáž a dodávka stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s ocelovou konštrukcou, bez izolácie (OP1-2)

Montáž a dodávka stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s drevenou konštrukcou,s miner. izoláciou hr.240 (OP1-1 OP1-3)

MONTÁŽ MARKÍZY A ZÁBRADLÍ

Montáž atypických stavebných doplnk. Konštrukcií, vrátane povrchových úprav (markíza, fasáda)

Montáž a dodávka zábradlia schodíšť Z1-Z5

Montáž a dodávka zabradlia rovného (rampa)

ZDRAVOTECHNIKA

Hrubé rozvody

Kompletáž

ELEKTROINŠTALÁCIA

Hrubé rozvody

Kompletáž

PLYNOINŠTALÁCIE

VZDUCHOTECHNIKA

Hrubé rozvody

Kompletáž

VYKUROVANIE

TECHNOLÓGIA BAZÉNU A ANTIKOROVÝ BAZÉN

SÁDROKARTONOVÉ KONŠTRUKCIE

Priečky sadrokart. hr 100 mm, oceľ profil dosky 2xKnauf Diamant 12.5 (prípadne ekvivalent)

Priečky sadrokart. hr 125 mm, oceľ profil dosky 2xKnauf Diamant 12.5 (prípadne ekvivalent)

Šachtová stena OK, CW 75 a UW 75, 2x12,5 Knauf Drystar Board hr. 75 mm, (prípadne ekvivalent)

Kazetový podhľad 600x600 mm

POTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE

Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie

Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie

Separačná vrstva z PE fólie

Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm

Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm (podkladný beton)

Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm

Poter pieskocement.hr. do 7 cm vystužené sklenými vláknami

Poter pieskocement.hr. do 8 cm vystužené sklenými vláknami

Poter pieskocement.hr. 5-15 cm vystužené sklenými vláknami

MAĽBY

Penetrácia podkladu v miest. do 3,8m

Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m

OBKLADY A DLAŽBY

Montáž obkladov stien z obkladačiek keram. do tmelu flex.

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

Montáž a dodávka drevený akustický obklad stien MDF lať 12x27mm (dub), medzera 13mm filcovaná čierna podložka

Montáž a dodávka sanitárnych stien v. do 2,75m

Položenie a dodávka drevenej terasy, terasová doska borovica, komplet vrátane podkladných hranolov a betonových podložiek

NÁŠLAPNÉ VRSTVY

Epoxidový náter sys. epox, silnovrstvý

Montáž komplet podláh vinylových

Montáž a dodávka zdvojených podláh, METRO ACCES FLOOR TYPE 5/WOOD (ekvivalent)

SADOVÉ ÚPRAVY 

OPLOTENIE

SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

SO 06 PRÍPOJKA EL. ENERGIE NN

SO 07 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA

Odstránenie zariadenia staveniska
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