

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 118/2023/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom
IČO	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ	: 00317209
IČ DPH:	: 2021339276
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
zastúpený	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
a) zmluvných	: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Adam Minarech, +421 917 431 266
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 917 401 325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: Valašsko SK s. r.o.
IČO	: M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica
DIČ	: 36 307 157
IČ DPH	: 2020176301
bankové spojenie	: SK2020176301
číslo účtu	: Tatra banka a.s.
zastúpený	: SK051100 0000 00 262 370 2489
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Peter Koreník – konateľ spoločnosti
a) zmluvných	: Peter Koreník – konateľ spoločnosti
b) technických	: Peter Koreník – konateľ spoločnosti
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Peter Koreník – konateľ spoločnosti
číslo telefónu	: 042 43 211 12
e-mail	: valassko.sk@gmail.com
zapísaný	: OR, Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 11389/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky **„Rekonštrukcia komunikácie a chodníka pri Dubine“** Zmluvné strany uzavreli dňa 03.05.2023 Zmluvu o dielo č. 118/2023/OddVÚP, ktorej predmetom je rekonštrukcia komunikácie pred zariadením pre seniorov Dubina a rekonštrukcia chodníka medzi blízkou lekárnou a obchodom Lidl vrátane opravy stojiska pre smetné nádoby (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článku XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. 1 tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba lokálneho spevnenia podlažia, vybratie a spätné osadenie stĺpika a s tým súvisiacich procesov, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred začatím prác na Diela, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii vyššie uvedených prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článok III ods. 1. Zmluvy v znení:

Článok III Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **28 981,25 EUR** (slovom: dvadsaťosem tisíc deväťstoosemdesiat jeden EUR a dvadsaťpäť centov)
DPH 20% **5 796,25 EUR** (slovom: päťtisíc sedemsto deväťdesiatšesť EUR a dvadsaťpäť centov)
cena spolu s DPH **34 777,50 EUR** (slovom: tridsaťštyritisíc sedemsto sedemdesiat sedem EUR a päťdesiat centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

„Článok III. Cena za Dielo

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **32 156,45 EUR** (slovom: tridsaťdvatisícstopäťdesiatšesť EUR a štyridsaťpäť centov)
DPH 20% **6 431,29 EUR** (slovom: šesťtisícštyristotridsaťjeden EUR a dvadsaťdeväť centov)
cena spolu s DPH **38 587,74 EUR** (slovom: tridsaťosem tisíc päťstoosemdesiat sedem EUR a sedemdesiatštyri centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a

Zhotoviteľ jeden rovnopis.

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registra zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Považskej Bystrici, dňa,

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik

vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy,
na základe poverenia primátora

Peter Koreník, konateľ