

**D O D A T O K č. 01/2020****k Zmluve o dielo č. 210/2020/OddVÚP zo dňa 01.07.2020, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov****Zmluvné strany:**

**1. OBJEDNÁVATEĽ** : Mesto Dubnica nad Váhom  
sídlo : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko  
IČO : 00317209  
DIČ : 2021339276  
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom  
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Mgr. et Mgr. Peter Wolf  
b) technických : Ing. Milan Blaško  
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Miloslav Šupák  
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Ing. Milan Blaško, Miloslav Šupák  
e) prevzatia Diela : Ing. Milan Blaško  
číslo telefónu : +421 917401325  
e-mail : milan.blasko@dubnica.eu  
(d ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITEĽ** : RI - PEX s.r.o.  
sídlo : Slničná 15, Rozhanovce 044 42  
IČO : 46 465 081  
DIČ : 2023398520  
bankové spojenie : FIO BANKA a.s.  
číslo účtu : SK63 8330 0000 0021 0059 3711  
zastúpený : Ing. Richard Pechs, konateľ  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Ing. Richard Pechs  
b) technických : Ing. Richard Pechs  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Ronald Pechs  
číslo telefónu : 0907 231 213  
e-mail : pechs@ri-pex.sk  
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28896/V  
(d ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

**ČI. I.****Všeobecné ustanovenie**

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 01.07. 2020 Zmluvu o dielo č. **210/2020/OddVÚP** (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela: „**Dom kultúry – oprava strechy**“, na ul. Bratislavská 435/12, parcelné číslo 1110/22, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísaný na liste vlastníctva č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom. Zmluvné strany sa

v súlade s Článkom III Cena za dielo bod 4. a 5. a v súlade s článkom XIII Záverečné ustanovenia bod 2. dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. II. tohto Dodatku č. 1.

## Čl. II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na vykonaní prác navyiac a dodávok oproti prácam a dodávkam dohodnutým v pôvodnom rozpočte. Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov a technických dôvodov. Súčasťou tejto dohody je i dohoda na cene za vykonané práce navyiac a dodávok. Dodatočne požadované práce navyiac a dodávky, vrátane ich cien sú:

Snehové zábrany - jednorúrkový systém

P.č.	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	snehové zábrany: jednorúrkový systém - rúry D+M	bm	90,00	10,50 €	945,00 €
1	snehové zábrany: jednorúrkový systém - úchyty D+M	bm	90,00	9,50 €	855,00 €
1	snehové zábrany: jednorúrkový systém - spojky, ukončenia D+M	bm	90,00	4,50 €	405,00 €
3	systémový prestup cez strechu - odvetranie kanalizácie	ks	4,00	50,00 €	200,00 €
	Cena celkom				2 405,00 €

2. Z dôvodu vykonania navyiac prác dochádza k zmene celkovej ceny diela. Pôvodný text Článku III. Cena za Dielo bod 1. sa nahrádza novým textom ktorý znie:

„1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH **37 295,00 EUR** (slovom: tridsaťsedemtisícdeväťdesiatpäť euro)

DPH 20% **7 459,00 EUR** (slovom: sedemtisícštyristopäťdesiatdeväť euro)

cena spolu s DPH **44 754,00 EUR** (slovom: štyridsaťštyritisícdeväťdesiatštyri euro)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

## Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1/2020 je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1/2020 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 1/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis a Objednávateľ jeden (1) rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2020 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 21.07.2020

V Košiciach, dňa 16.7.2020

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

---

Ing. Milan Blaško, na základe poverenia  
Vedúci stavebného úradu,  
odd. investičnej výstavby,  
životného prostredia a dopravy

---

Ing. Richard Pechs, konateľ