

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 22/2022/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom
IČO	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ	: 00317209
IČ DPH:	: 2021339276
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
zastúpený	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
a) zmluvných	: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Matej Ďaďan 0918 117 035
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 917 401 325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: Pavol Hoferica
IČO	: Ovčiarsko 172, 010 04 Ovčiarsko
DIČ	: 37095676
bankové spojenie	: 1020064727
číslo účtu	: Slovenská sporiteľňa a.s.
zastúpený	: SK 90 0900 0000 0004 2093 1338
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Pavol Hoferica – majiteľ firmy
a) zmluvných	: Pavol Hoferica – majiteľ firmy, +421 907 165 441
b) technických	: Pavol Hoferica – majiteľ firmy, +421 907 165 441
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Martin Králik – stavbyvedúci, +421 918 978 857
číslo telefónu	: Ing. Tibor Repáň- hlavný stavbyvedúci, +421 903 552 461
e-mail	: ponuky@pavolhoferica.sk
zapísaný	: Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri, Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra, 511-22555

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

- Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Areál ul. Športovcov Dubnica nad Váhom – búracie práce**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 27.01.2022 Zmluvu o dielo č. 22/2022/OddVÚP, ktorej predmetom je zbúranie objektov nachádzajúcich sa na parcelách C-KN č.1252/2,10,13 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác týkajúcich sa likvidácie nebezpečného odpadu, o ktorom sa nevedelo pred začatím diela a jeho prítomnosť bola zistená až počas búrania objektu, ten bol ohlásený na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a odborne zlikvidovaný. Tieto práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diela, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 1 už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a bezpečnosť ochrany verejného zdravia pred nebezpečným odpadom, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením:

„1. Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH 178 895,85 EUR (slovom: stosedemdesiatosemtisícosemstodeväťdesiatpäť EUR osemdesiatpäť centov)

DPH 20% 35 779,17 EUR (slovom: tridsaťpäťtisícosemstosedemdesiatdeväť EUR sedemnásť centov)

cena spolu s DPH 214 675,02 EUR (slovom: dvestoštrnásťtisícšesťstosedemdesiatpäť EUR dva centy)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 1 tohto článku.“

Čl. 2 Záverčné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

PAVOL HOFERICA , zemné a demolačné práce, IČO: 37 095 676fakturačná adresa: Ovčiarско 172, 010 04 Ovčiarско
prevádzka a korešpond.adresa: Žilinská cesta 522,013 11 Lietavská Lúčka

Zadávateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

Vybavuje:	Tel.kontakt:	Naša značka:	V Žiline:
Ing. Martin Králik	+421 915 978 857	CP02182022	18.2.2022

VEC: **Cenová ponuka - Demontáž a zneškodnenie materiálov s obsahom azbestu**

Na základe Vašej žiadosti Vám predkladáme nasledovnú cenovú ponuku:

MIESTO VÝKONU:

Areál ul. Športovcov Dubnica nad Váhom - búracie práce

DRUH PRÁCE:

Búracie práce

Areál ul. Športovcov Dubnica nad Váhom - búracie práce					
položka	popis	merná jednotka	množstvo	jednotková cena	celková cena
1	Demontáž a zneškodnenie materiálov s obsahom azbestu na stavbe: Areál ul. Športovcov Dubnica nad Váhom - búracie práce	t	4,75	1 000,00	4 750,00 €
SPOLU bez DPH					4 750,00 €

V cene sú zahrnuté nasledovné práce:

1. Zabezpečenie povolenia likvidácie azbestového nebezpečenstva od RÚVZ
2. Vytvorenie kontrolovaného pásma.
3. Penetrácia a stabilizácia materiálov s obsahom azbestu prípravkom Foster 32-60
4. Demontáž a nakladanie stavebných materiálov s obsahom azbestu
5. Zabalenie do hermeticky uzavretých balíkov s označením nebezpečného odpadu
6. Dekontaminácia prostredia.
7. Transport zabaleného a stabilizovaného odpadu na skládku nebezpečného odpadu
8. Uloženie nebezpečného odpadu na skládke
9. Odovzdanie dekontaminovaného prostredia s dokumentáciou.

GDPR

cenovú ponuku vypracoval:

③
?7Pavol Hoferica
0907165441

Cenová ponuka je určená len pre zadávateľa.

Cenovú ponuku a ani údaje uvedené na nej, nie sú určené pre tretie osoby.