

Dodatok č. 1/2020

k

Zmluve o dielo č. 225/2020/OddVÚP zo dňa 17.08.2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
v zastúpení: Mgr. Peter Wolf - Primátor
e-mail: msu@dubnica.eu
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276

Registrovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **LT development s. r. o.**
Sídlo: Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany
IČO: 47 330 481
DIČ: 2023814771
V mene ktorej koná: Lukáš Podmaník, konateľ
Register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 42041/N

Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK63 5200 0000 0000 1730 5468
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. I

PREAMBULA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.08.2020 Zmluvu o dielo č.225/2020/OddVÚP (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bola revitalizácia objektu domu smútku Prejta za podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve.
2. Potreba zmeny vyplynula z titulu nepriaznivého počasia, ktoré znemožnilo zrealizovať práce v časovom termíne, stanovenom v Článku II Čas plnenia, odsek 2., písmeno a) Zmluvy. Uvedené okolnosti verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

3. Na základe Článku II Čas plnenia, odsek 4., písmeno a) je predmetom tohto dodatku dohoda zmluvných strán o zmene termínu realizácie diela.

ČI. II PREDMET DODATKU

1. Pôvodný text **Článku II Čas plnenia, odsek 2., písm. a)** sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„a) vykonať Dielo v lehote najneskôr do 27.11.2020“

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1/2020 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1/2020 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2020 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1/2020 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 18.11.2020

Za objednávateľa:
Mesto Dubnica nad Váhom

Za zhotoviteľa:
LT development s. r. o.

.....
Ing. Milan Blaško,
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
Na základe poverenia

.....
Lukáš Podmaník, konateľ
LT development, s.r.o.