

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad
Váhom

Predmet zákazky:
Zmluva o dielo – „Revitalizácia objektu domu smútku Prejta“

Dodatok č. 2/2020

k

Zmluve o dielo č. 225/2020/OddVÚP zo dňa 17.08.2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Dodatok č. 2**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
v zastúpení: Mgr. Peter Wolf - Primátor
e-mail: msu@dubnica.eu
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276

Registrovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **LT development s. r. o.**
Sídlo: Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany
IČO: 47 330 481
DIČ: 2023814771
IČ DPH: SK2023814771
V mene ktorej koná: Lukáš Podmaník, konateľ
Register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 42041/N
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK63 5200 0000 0000 1730 5468

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

ČI. I PREAMBULA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.08.2020 Zmluvu o dielo č.225/2020/OddVÚP, ku ktorej dňa 18.11.2020 uzatvorili Dodatok č. 1/2020 (ďalej spolu len „Zmluva“), predmetom ktorej bola revitalizácia objektu domu smútku Prejta za podmienok dohodnutých v Zmluve.

ČI. II PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na vykonaní prác navyiac a dodávok oproti prácam a dodávkam dohodnutým v pôvodnom rozpočte Zmluvy. Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov a technických dôvodov. Súčasťou tejto dohody je i dohoda na cene za vykonané práce navyiac a dodávok. Dodatočne požadované práce navyiac a dodávky, vrátane ich cien sú:

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu					
PRÁCE A DODÁVKY					
1	Vybúranie priečky	m2	6,070	22,50	136,58
2	Odvoz a likvidácia sute	kpl	1,000	80,00	80,00
3	Rozhlasový reproduktor	ks	1,000	92,80	92,80
4	Montáž rozhlasového reproduktora	ks	1,000	25,00	25,00
5	Demontáž vzdušného vedenia	kpl	1,000	30,00	30,00
6	Montáž, kábel uložený pevne CYKY 3x2,5 pod MV	m	59,000	1,10	64,90
7	Elektroinštalačne práce - prepojenie verejného osvetlenia	hod	5,500	22,00	121,00
8	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 400 x 400 mm	m2	132,000	16,00	2 112,00
9	Dodávka dlažby protišmykovej mrazuvzdornej hr.40 mm	m2	132,000	17,33	2 287,56
10	Montáž svietidla	ks	2,000	20,00	40,00
11	Demontáž svietidla	ks	2,000	15,00	30,00

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: Zmluva o dielo – „Revitalizácia objektu domu smútku Prejta“
---	---

12	Očistenie podkladku výložníka, syntetický náter	ks	2,000	17,00	34,00
13	LED osvetlenie Samsung IP65	ks	2,000	115,20	230,40
14	Súmračný senzor s príslušenstvom	ks	1,000	45,90	45,90
15	Montáž senzoru a inštalácia	ks	1,000	59,90	59,90
16	Elektroinštalácia - ostatný materiál	kpl	1,000	25,00	25,00
	Cena spolu bez DPH				5.415,04
	DPH				1.083,01
	Cena spolu s DPH				6.498,05

2. Zmluvné strany sa dohodli na nahradení pôvodného textu **Článku III - Cena za dielo, odsek 1.** novým textom, ktorý znie:

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

*cena bez DPH: **74.415,60 EUR** (slovom: sedemdesiatštyritisícštyristopätnásť eur a šesťdesiat centov)*

*DPH 20%: **14.883,12 EUR** (slovom: štrnásťtisícosemstoosemdesiattri eur a dvanásť centov)*

*cena spolu s DPH: **89.298,72 EUR** (slovom: osemdesiatdeväťtisícdeväťdesiatosem eur a sedemdesiatdva centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.*

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2/2020 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2/2020 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 2/2020 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 2/2020 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.
5. Tento Dodatok č.2/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2/2020 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.2/2020 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.2/2020 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 03.12.2020

Za objednávateľa:

Mesto Dubnica nad Váhom

Za zhotoviteľa:

LT development s. r. o.

.....
Ing. Milan Blaško,
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
Na základe poverenia

.....
Lukáš Podmaník, konateľ
LT development, s.r.o.