

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVY č. 230/2023/OddVÚP
zo dňa 22.6.2023
(ďalej len Dodatok)**

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z.
Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
medzi zmluvnými stranami

(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
IČ DPH: Nie je platca DPH
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Zastúpenie: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Krajčík
Email: juraj.krajcik@dubnica.eu
Tel: 0918117053
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Skupina dodávateľov**
Sídlo: HajPo, s.r.o., vedúci člen skupiny dodávateľov
IČO: Komenského 1330/73, 974 01 Banská Bystrica
DIČ: 47 067 390
IČ DPH: 2023725143
Registrácia: SK2023725143
Zastúpenie: Obchodný register Okr. súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro, vložka č.: 23910/S
Email: Ing. Karol Hlaváč, konateľ spoločnosti
Tel: hlavac@hajpo.sk
Bankové spojenie: 0911 107 741
číslo účtu v tvare IBAN: VÚB, a.s.
SK56 0200 0000 0031 1913 6953

a

Názov: Ing. Arch. Vlasta Ilievová-Santa, člen skupiny dodávateľov
Sídlo: Skubínska cesta 11, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 22 628 177
DIČ: 1020559903
IČ DPH: SK1020559903
Registrácia: OÚ Banská Bystrica, Živnostenský register SR, č. ŽR: 601 – 2944
Zastúpenie: Ing. arch. Vlasta Ilievová
Email: santavlasta@gmail.com
Mobil: 0905 805 441
Bankové spojenie: SLSP a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK43 0900 0000 0000 7990 3367

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky **Projektová dokumentácia – „Rekonštrukcia viacúčelovej športovej haly v Dubnici nad Váhom“** Zmluvné strany uzavreli dňa 22.06.2023 Zmluvu o dielo č. 230/2023/OddVÚP, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu viacúčelovej športovej haly v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 3 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods.

1c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Článok I **Predmet Dodatku**

1. Počas vypracovávania projektovej dokumentácie sa vyskytli neočakávané skutočnosti a nové požiadavky zo strany objednávateľa. Z dôvodu vis maior (havarijný stav vodovodnej prípojky a jej nového trasovania), ktoré ovplyvnili možnosti Objednávateľa poskytnúť včasné spolupôsobenie, sa zmluvné strany v zmysle článku V, ods. 2, dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o Dielo.
2. Z dôvodu zmien podľa bodu 1 tohto Článku dochádza k zmene lehoty vypracovania projektovej dokumentácie. Zmluvné strany sa preto dohodli pôvodné ustanovenie Článku V ods. 1. Zmluvy, ktoré znie:

1. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo DR v lehote do 120 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

vypustiť a nahradiť novým znením:

„1. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo DR v lehote do 8.12.2023.“

Článok II **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

.....
Bc. Jozef Králik
*vedúci stavebného úradu,
oddelenia výstavby,
životného prostredia a dopravy,
na základe poverenia primátora*

.....
Ing. Karol Hlaváč
*konateľ spoločnosti
na základe plnej moci*