

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

ZMLUVA O DIELO č. 280/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf Bc. Jozef Králik, na základe poverenia
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Jozef Králik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 917401325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: FROST - service, s.r.o : Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne
IČO	: 31645640
DIČ	: 2020442204
bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Púchov
číslo účtu	: SK7202000000002101642458
zastúpený	: Peter Slabý - konateľ spoločnosti
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Peter Slabý - konateľ spoločnosti
b) technických	: Miroslav Barek - konateľ spoločnosti
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	:
číslo telefónu	: 0905 321 926
e-mail	: frostservice@frostservice.sk
zapísaný	: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3288/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
--	---

súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom Diela je rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom (ďalej len „objekt“). V súvislosti s rekonštrukciou objektu sa na účely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskutočnenie stavebných prác v rozsahu pozostávajúcom najmä zo zmeny doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu vrátane potrubných rozvodov ľadovej plochy.
3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s projektovou dokumentáciou **„Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“**, ktorú vypracoval ArchArt s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Peter Rudišin, výkazom výmer, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
 - c) v súlade s podmienkami ohlásenia stavebných úprav a v súlade s vyjadreniami príslušných orgánov verejnej správy, ktoré odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak neboli súčasťou realizovaného verejného obstarávania,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
 - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
6. Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa.

Článok II Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebno-montážneho denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote do **6 mesiacov** od odovzdania objektu Zhotoviteľovi,
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebno-montážnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
 cena bez DPH **788 865,88 EUR**
 (slovom: sedemstoosemdesiatosemtisícosemstošesťdesiatpäť EUR osemdesiatosem CENTOV)
 DPH 20% **157 773,18 EUR** (slovom: jednostopäťdesiatsedemtisícšesťdesiatosemdesiattri EUR osemnásť CENTOV)
 cena spolu s DPH **946 639,06 EUR** (slovom: deväťstoštyridsaťšesťtisícšesťstotridsaťdeväť EUR šesť CENTOV)
 je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
 - náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
 - projekt skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok potvrdený Zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
 - ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii odpadu,
 - revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
 - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na poistenie Diela,
 - akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
 - a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
 - c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

5. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca a) v nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na trhu; v súvislosti s okolnosťami, ktoré nemôže Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa vopred predvídať, Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), ktorý bol ocenený v položkovitom výkaze výmer, predloženom vo verejnom obstarávaní, a nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), za ktorú musí Zhotoviteľ materiál nakúpiť pri realizácii Diela, vrátane identifikácie výrobcu, typového označenia materiálu a identifikácie dodávateľa materiálu, od ktorého predmetný materiál nakúpi. K zmene jednotkovej ceny materiálu môže zo strany Zhotoviteľa prísť na základe písomnej dohody zmluvných strán, pričom maximálne navýšenie jednotkovej ceny predmetného materiálu

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

je 20 % oproti jednotkovej cene materiálu uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy. Zároveň platí, že súčet všetkých zmien ceny Diela nedôjde k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zároveň k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

6. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
 - 6.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
 - 6.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu,
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.
 - 6.3 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota jednotlivkej zmeny je nižšia ako 20 000 eur bez DPH a zároveň hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota jednotlivkej zmeny je vyššia ako 20 000 eur alebo ak hodnota všetkých zmien celkovej ceny Diela presiahla 15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednávateľa vo veciach schvaľovania zmien koná osoba oprávnená na rokovania vo veciach zmluvných. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
 - 6.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.
7. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,
 - e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
9. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
10. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
--	---

Článok IV **Platobné podmienky a fakturácia**

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí celého Diela podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy.
2. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor mesačných súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy.
3. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebno-montážnom denníku.
4. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - názov Diela,
 - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - predmet úhrady,
 - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - deň zdaniteľného plnenia,
 - deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
5. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
6. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy. Protokol a súpisy vykonaných prác musia byť podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
8. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
9. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebno-montážnom denníku.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpečí:

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

- a) bankovou alebo poistnou zábezpekou vo výške 10% z ceny Diela bez DPH alebo
 - b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa vo výške 10% z ceny Diela bez DPH.
- Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním väd Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody.

Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu Zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa

11. Objednávateľ vráti zábezpeku Zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy.
12. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
13. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V **Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný stavebný objekt: PS 01 Technológia chladenia zrealizovať vlastnými kapacitami, bez využitia subdodávok. V prípade, že zo strany Zhotoviteľa dôjde k porušeniu tejto zmluvnej povinnosti, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu v zmysle článku XI, bod 3 tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
4. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebno-montážny denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebno-montážny denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebno-montážneho denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebno-montážneho denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebno-montážneho denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.

6. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
 - a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučeniami, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

7. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
 - a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
 - b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
 - c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
 - d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
 - e) sledovať obsah stavebno-montážneho denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

- f) zápisom v stavebno-montážnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
 - g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,
 - h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
 - i) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
 - j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
 - k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
 - l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
 - m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
 - n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavbe,
 - o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
 - p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
 - q) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozoru investora stavby v stavebno-montážnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,
 - r) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
 - s) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenou veci v čase pred jej poškodením,
 - t) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
 - u) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
 - v) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - w) pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii okamžite informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s Objednávateľom na svoje náklady.
8. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

9. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
 - a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
11. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením dokladov Objednávateľovi, a to najmä:
 - a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - b) projekt skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok potvrdený Zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
 - c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízných skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
 - d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - f) kópií zo stavebno-montážneho denníka,
 - g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
 - h) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči,
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia Diela Objednávateľom uviesť všetky technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti, bezplatne previesť ich nastavenie, doladenie a komplexné skúšky v trvaní 72 hodín nepretržite a vyskúšanie všetkých technologických zariadení a ich funkcií. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí Diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s Dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu Diela a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov znáša Zhotoviteľ.
Zhotoviteľ dokončí dielo úspešným komplexným vyskúšaním. Komplexným vyskúšaním Zhotoviteľ preukazuje, že Dielo je kvalitné a schopné prevádzky. Vyskúšaním diela sa rozumie

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

spustenie chladenia ľadovej plochy a výroba prvého ľadu na ľadovej ploche v kvalite potrebnej na prevádzku zimného štadióna.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebno-montážneho denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebno-montážnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII Subdodávateľia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ je povinný súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 10 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 10 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50,- eur za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX **Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu**

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X **Zodpovednosť za vady a záruka**

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 10 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
--	---

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je šesťdesiat mesiacov (60) pre stavebnú časť Diela a dvadsaťštyri mesiacov (24) pre technologickú časť Diela a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
14. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických dodávok a zariadení prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 12 tohto článku Zmluvy sa neaplikuje.
15. Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI

Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
---	---

omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela (aj s DPH, v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty) v prípade, že poruší zmluvnú podmienku uvedenú v článku V, bod 2 tejto Zmluvy. Zároveň nesplnenie tejto zmluvnej podmienky zo strany Zhotoviteľa bude Objednávateľ považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy v zmysle bodu 11 tohto článku.
4. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 10 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
6. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 6 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
7. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
8. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
9. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
10. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
11. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
--	---

12. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
13. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
14. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
16. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII

Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
--	---

- d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
 6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
 7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok XIII Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných, vzostupne číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“
--	---

vynaložiť druhú Zmluvnú stranu. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
11. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Nacenený výkaz výmer (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní alebo upravený podľa pravidiel v súťažných podkladoch)

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Lednických Rovniach, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik
na základe poverenia primátora

Peter Slabý, konateľ spoločnosti

Rekapitulácia

Stavba: Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom

Objekt: PS 01 Technológia chladenia

Investor: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dátum: 31.03.2022

P.č.	Popis	MJ	Množ.	Celkom
1	2	3	4	5

1	Technologická časť	kpl	1	579 744,40
2	Stavebná časť - technologická doska	kpl	1	201 781,48
3	Mantinely	kpl	1	7 340,00

Celkom spolu bez DPH 788 865,88

Celkom spolu s DPH 946 639,06

VÝKAZ VÝMER (technologická časť)

Stavba: Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom

Objekt: PS 01 Technológia chladenia

Investor: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dátum: 31.03.2022

P.č.	Popis	MJ	Množ.	JC materiálu	Materiál celkom
1	2	3	4	5	6

1. Strojné zariadenia

1	Chladiaci kompresor pre pohon na frekvenčný menič otáčok, Q _o = 373 kW, T ₀ /K = -10/+31 oC, M = 110 kW vr. dopravných nákladov, prvej olejovej náplne, oživenia a spustenia do prevádzky	ks	2	59100,00	118 200,00
2	Doskový výmenník na roztápanie snežnej jamy, Q = 80kW, T _K čpavku +33 oC, teplotný spád chladiacej vody 26/31 oC	ks	1	4900,00	4 900,00
3	Tepelný výmenník pre ohrev temperovania podlažia, Q = 20 kW, delta T glykolu 7/12 oC, deltaT vody 20/15 oC	ks	1	1500,00	1 500,00
4	Čerpadlo pre chladiivo Q = 5 m ³ /hod, H = 35 mvs, M = 3.0 kW vr. Príslušenstva	ks	2	5800,00	11 600,00
5	Zberač chladiwa 4000 dm ³	ks	1	19500,00	19 500,00
6	Expanzomat, V=50 L, tlak 6 bar	ks	1	250,00	250,00
7	Expanzomat, V=120 L, tlak 10 bar	ks	1	280,00	280,00
8	Ponorné čerpadlo v snežnej jame, Q = 22 m ³ /hod, H = 46 mvs	ks	1	1380,00	1 380,00
9	Obeh. čerpadlo temperovania podlažia, Q = 4 m ³ /hod, H = 15 mvs	ks	1	1550,00	1 550,00
10	Obeh. čerpadlo ohrevu vody v sn. jame, Q = 15 m ³ /hod, H = 10 mvs	ks	1	1850,00	1 850,00
11	Nerezový výhrevny had v snežnej jame	ks	1	3250,00	3 250,00

164 260,00

2. Armatúry pre chladiivo (automatika)

1	Motorický ventil vrátane elektrického pohonu	ks	1	1480,00	1 480,00
2	Kapacitný snímač hladiny	ks	1	880,00	880,00

2 360,00

3. Armatúry pre chladiivo

1	Inšpekčný servisný navárací ventil DN10	ks	6	59,00	354,00
2	Uzatvárací navárací ventil DN15	ks	4	76,00	304,00
3	Uzatvárací navárací ventil DN20	ks	3	85,00	255,00
4	Uzatvárací navárací ventil DN25	ks	2	87,00	174,00
5	Uzatvárací navárací ventil DN40	ks	3	132,00	396,00
6	Uzatvárací navárací ventil DN50	ks	2	148,00	296,00
7	Uzatvárací navárací ventil DN80	ks	5	198,00	990,00
8	Uzatvárací navárací ventil DN100	ks	4	390,00	1 560,00
9	Uzatvárací navárací ventil DN125	ks	4	499,00	1 996,00
10	Vysokotlaký regulačný plavákový ventil DN100	ks	1	1650,00	1 650,00
11	Regulačný navárací ventil DN20	ks	12	95,00	1 140,00
12	Regulačný navárací ventil DN40	ks	1	115,00	115,00
13	Priezor na kontrolu stavu hladiny 740 mm	ks	1	1250,00	1 250,00
14	Servo ventil riadený pilotným ventilom vr. Prírúb	ks	1	435,00	435,00
15	Pilotný ventil diferenčného tlaku, rozsah 0-7 bar	ks	1	150,00	150,00
16	Odolejovací bezpečnostný ventil DN15	ks	5	195,00	975,00
17	Spätný uzatvárací ventil navárací DN40	ks	2	199,00	398,00
18	Spätný ventil rohový navárací DN65	ks	2	435,00	870,00
19	Filter navárací DN40 vr. sitka	ks	1	165,00	165,00
20	Poistný ventil prírubový DN20, Potv = 16 bar	ks	2	329,00	658,00
21	Poistný ventil prírubový DN20, Potv = 18 bar	ks	2	378,00	756,00
22	Prepínací ventil prírubový DN25	ks	2	435,00	870,00
23	Manometer - NH3 d 100mm	ks	3	88,00	264,00
24	Manometer - NH3 d 160mm	ks	1	95,00	95,00
25	Manometrový návarok vr. šrúbenia	ks	6	8,00	48,00
26	Trojcestný nerezový manometrový ventil	ks	6	96,00	576,00

16 740,00

4. Armatúry na vodu a glykol

1	Guľový ventil 3/4"	ks	4	5,00	20,00
2	Guľový ventil 6/4"	ks	12	14,00	168,00
3	Filter 6/4"	ks	2	18,00	36,00
4	Spätná klapka 6/4"	ks	2	22,00	44,00
5	Poistný ventil 1", P _{ov.} = 6 bar	ks	2	19,00	38,00
6	Poistný ventil 1", P _{ov.} = 4,5 bar	ks	2	17,00	34,00
7	Trojcestný ventil s konden. súčkou na manometer	ks	2	19,00	38,00
8	Tlakomer, rozsah 0-6 bar, d 100mm	ks	2	12,00	24,00
9	Teplomer, rozsah 0-100 °C, d 100mm do potrubia	ks	4	11,00	44,00
10	Návarok pre snímač teploty, teplomer	ks	4	4,00	16,00
11	Šrúbenia, fittingy	kpl	1	450,00	450,00

912,00

5. Oceľové potrubia, materiál 12 021.1

1	Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 26,9x2,6 mm	m	20000	4,15	83 000,00
2	Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 33,7x2,6 mm	m	30	3,80	114,00
3	Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 48,3x2,6 mm	m	140	6,50	910,00
4	Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 76,1x3,2 mm	m	6	9,50	57,00
5	Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 89x3,6 mm	m	24	13,00	312,00
6	Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 114,3x3,6 mm	m	18	16,00	288,00
7	Oceľová trubka bezšvová, mat. 12 021.1, 139,7x4,0 mm	m	120	44,00	5 280,00
8	Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 26,9x2,6 mm 90°	ks	330	3,00	990,00
9	Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 26,9x2,6 mm 180°	ks	330	5,00	1 650,00
10	Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 48,3x2,6 mm	ks	16	4,00	64,00
11	Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 88,9x3,6 mm	ks	10	4,00	40,00
12	Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 114,3x3,6 mm	ks	10	18,00	180,00
13	Oceľový oblúk, mat. 12 022.1, 139,7x4,0 mm	ks	12	14,00	168,00
14	Redukcia DN 50/125	ks	2	22,00	44,00
15	Redukcia DN 40/50	ks	2	12,00	24,00
16	Redukcia DN 32/40	ks	2	6,00	12,00
17	Redukcia DN 25/40	ks	2	7,00	14,00
18	Redukcia DN 65/80	ks	4	12,00	48,00
19	Redukcia DN 100/125	ks	1	18,00	18,00
20	T-kus oceľový DN125	ks	1	28,00	28,00
21	Oceľové klenuté dno d 48,3 mm	ks	1	10,00	10,00
22	Oceľové klenuté dno d 114,3 mm	ks	1	19,00	19,00
23	Oceľové klenuté dno d 139,7 mm	ks	3	22,00	66,00
24	Kolektor pre napojenie obtok. hladiznaku DN 100	sada	1	380,00	380,00
25	Potrubný rozdeľovač - 14 ks nástrekov - výroba	sada	12	1590,00	19 080,00
26	Konštrukčný a spojovací materiál, závesné puzdrá, objímky	sada	1	1850,00	1 850,00
27	Náter potrubia základný a vrchný	sada	1	1800,00	1 800,00
28	Dištančné podložky	sada	1	4550,00	4 550,00

120 996,00

6. Plastové potrubia na glykol, materiál HDPE 100

1	HDPE trubka SDR 11 d 25x2,3 mm	m	2196	1,95	4 282,20
2	HDPE trubka SDR 11 d 50x3,0 mm	m	360	6,50	2 340,00
3	Polyfúzne koleno 90° HDPE d 25 mm	ks	308	6,90	2 125,20
4	Polyfúzna spojka HDPE d 25 mm	ks	60	5,90	354,00
5	Elektrotvarovka HDPE 90° koleno d 50 mm	ks	60	42,00	2 520,00
6	Elektrotvarovka HDPE klenuté dno d 50 mm	ks	2	18,00	36,00
7	Elektrotvarovka HDPE objímka so zárazkou d 50 mm	ks	40	16,00	640,00
8	Elektrotvarovka HDPE prechod PE/mosadz d 50 / 6/4" mm	ks	8	18,00	144,00
9	Konštrukčný a spojovací materiál, objímky	sada	1	750,00	750,00
10	Narážacie klinec do betónu	ks	3800	0,35	1 330,00

14 521,40

7. Nové náplne

1	Čpavok bezvodý, akost' A	kg	1700	4,90	8 330,00
2	Nemrznúca glykolová zmes (35 % MEG)	l	2000	1,25	2 500,00

10 830,00

8. Tepelná izolácia potrubia

1	Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 28	m	330	3,30	1 089,00
2	Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 35	m	30	3,30	99,00
3	Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 48	m	140	3,60	504,00
4	Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 76	m	6	10,00	60,00
5	Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 90	m	6	16,00	96,00
6	Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 114	m	12	20,00	240,00
7	Izolačná trubica kaučuková, Hr. 25, d 140	m	120	24,00	2 880,00
8	Izolačný pás kaučukový, Hr. 19, nastekové elementy	m2	100	20,00	2 000,00
9	Izolačný pás kaučukový, Hr. 25, nádoba, armatúry	m2	60	22,00	1 320,00
10	Izolačný pás kaučukový, Hr. 32, zberač chladiva	m2	12	22,00	264,00
11	Lepidlo na kaučukovú izoláciu, V=2.6 l	ks	4	20,00	80,00
12	Samolepiace pásy 3mm x 50mm x 15m	ks	25	11,00	275,00
13	Čistič, V=1l	l	8	6,00	48,00

8 955,00

9. Ostatné (práce s chladivom, montážne práce, skúšky, doprava, skúš. prevádzka, VRN)

1	Technické plyny na zváranie a zvárací materiál	kpl	1	5800,00	5 800,00
2	Odstránenie existujúcej náplne čpavku	kpl	1	6500,00	6 500,00
3	Čpavkárske práce	kpl	1	8600,00	8 600,00
4	Demontáž existujúcej technológie chladenia	kpl	1	3000,00	3 000,00
5	Transport, osadenia a montáž nových strojných zariadení	kpl	1	6680,00	6 680,00
6	Montáž potrubia a armatúr v strojovni chladenia	kpl	1	22900,00	22 900,00
7	Montáž potrubia a armatúr v technologickom kanály	kpl	1	18500,00	18 500,00
8	Montáž potrubia ľadovej plochy	kpl	1	38800,00	38 800,00
9	Nátery základné a vrchné	kpl	1	2200,00	2 200,00
10	Montáž tepelnej izolácie potrubia chladenia	kpl	1	5480,00	5 480,00
11	Tlaková skúška pevnosti a tesnosti	kpl	1	1550,00	1 550,00
12	Úradné skúšky za účasti inšpektora OPO	kpl	1	2550,00	2 550,00
13	Skúšobná prevádzka, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kpl	1	2650,00	2 650,00
14	Ostatné VRN, ubytovanie, dopravné náklady	kpl	1	2500,00	2 500,00

127 710,00

10. Elektroinštalácia a MaR chladiaceho zariadenia

1	Rozvadžač MaR, vr. dotykovej obrazovky	kpl	1	10800,00	10 800,00
2	Dovýbava exist. rozvadžačov v elektrorozvodni	kpl	1	11300,00	11 300,00
3	Frekvenčný menič 110 kW vr. spustenia a konfigurácia	ks	2	9500,00	19 000,00
4	Riadiaci systém rozsah pre technológiu	kpl	1	10500,00	10 500,00
5	Dodávky periférie (snímače teplôt, tlakov ...)	kpl	1	3550,00	3 550,00
6	Káble, montážny a upevňovací materiál, podružný materiál	sada	1	9500,00	9 500,00
7	Montážne práce	kpl	1	14500,00	14 500,00
8	Elektrorevízia	kpl	1	850,00	850,00
9	Projekt elektroinštalácie a MaR	kpl	1	2350,00	2 350,00
10	Oživenie, konfigurácia, nastavenie, uved.do prevádzky	kpl	1	2850,00	2 850,00
11	Ostatné VRN, ubytovanie, dopravné náklady	kpl	1	1250,00	1 250,00

86 450,00

11. Havarijné vetranie strojovne chladenia a technologického kanálu

1	Havarijný ventilátor, Q=3800 m3/hod., M=1 kW, Ex prevedenie	ks	2	2350,00	4 700,00
2	Havarijný ventilátor, Q=2800 m3/hod., M=1 kW, Ex prevedenie	ks	1	1990,00	1 990,00
3	Samočinná žalúzia d 500 mm	ks	2	920,00	1 840,00
4	PZ ALS si sitom pre prietok 2800 m3/h	ks	1	860,00	860,00
5	Samočinná klapka hranatá SKH pre prietok vzduchu 2800 m3/h	ks	1	1580,00	1 580,00
6	Štvorhranné potrubie, Zn. plech, 40 % tvarovky	m2	160	55,00	8 800,00
7	Plynosťný poklop 700x700 mm	ks	2	550,00	1 100,00
8	Montážne práce	ks	1	2860,00	2 860,00
9	Pomocné stavebné práce pre osadenie troch ventilátorov a VZT potrubia	ks	1	590,00	590,00
10	MaR pre napojenie havarijného vetrania	ks	1	1690,00	1 690,00

26 010,00**Celkom spolu bez DPH****579 744,40 €**

VÝKAZ VÝMER (stavebná časť)

Stavba: Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom

Objekt: PS 01 Technológia chladenia

Investor: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dátum: 31.03.2022

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množ.	JC materiálu	Materiál celkom
1	2	3	4	5	6	7

Búracie práce

1	05010105000010	Búranie základov okopového múrika - železobetónový	m3	7	185,00	1 295,00
2	05010105000020	Búranie betónového poklopu kanála	m3	8	133,00	1 064,00
3	05010105000010	Búranie základov pod exist. strojné zariadenia	m3	1,5	133,00	199,50
4	05080388010010	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 100 m	t	16,5	30,00	495,00
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,5	130,00	2 145,00
6	979089412	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší do 1 km	t	16,5	130,00	2 145,00
7	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dláždice (17 01) ostatné	t	16,5	45,00	742,50

8 086,00

Betónová podlaha - povrch technolog. kanála, vstup rolby

8	6313156111	Uloženie panelov 280 x 1600mm - HR.150 mm	ks	108	12,00	1 296,00
9	63131561131	Dodávka betónovej zmesi C20/25 a jej doprava na stavbu	M3	12	80,00	960,00
10	6313156116	Dodávka tekutej lepenky	kg	25	35,00	875,00
11	6313156114	Čerpanie betónu pumpou	hod	5	30,00	150,00
12	631315612	Vyspravky povrchu uložených panelov	M2	70	15,00	1 050,00
13	6313156129	Debnenie nadbetonávky 0,250 m x 38 m	m2	9,5	105,00	997,50
14	6313156130	Debnenie okraju ľadovej plochy v mieste vyb. okopového múrika	m2	12	120,00	1 440,00

6 768,50

Nové betónové základy pre kompresory

15	3113511058	Debnenie základu pre kompresor - zhotovenie	M2	4,92	30,00	147,60
16	3113511068	Debnenie základu pre kompresor - odstránenie	M2	4,92	10,00	49,20
17	6313156116	Dodávka betónu C25/30 a jej dopravy vr. výstuže	M3	2,18	380,00	828,40
18	2831B0205	Antivibračná izolácia hr. 2x25 mm	M2	7,5	340,00	2 550,00

3 575,20

Hydroizolácie - hr. 0,6 mm

19	711461103	Izolácia proti tlakovej vode gumovou foliou	M2	1 975,98	1,20	2 371,18
20	283300020	Hydroizolačná fólia 0,6 mm	m2	1 975,98	2,35	4 643,55
21	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	5,93	250,00	1 482,50

8 497,23

Zakladanie - geotextília

22	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	M2	3 951,96	0,45	1 778,38
23	693660510	Geotextília netkané polypropylénové	m2	3 951,96	1,05	4 149,56
24	998711101	Presun hmôt pre geotextíliu v objektoch výšky do 6 m	T	7,9	250,00	1 975,00

7 902,94

Izolácie tepelné

25	713121111	Montáž tepelnej izolácie z dosák, jednovrstvová	M2	1 800,00	1,55	2 790,00
26	2837650530	Extrudovaný polystyrén pre tlak 300 kPa hr. 80 mm	m2	1 800,00	15,80	28 440,00
27	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	T	0,72	250,00	180,00

31 410,00

Separačná PE fólia

28	711461103	Izolácia separačnej PE fólie	M2	1 975,98	0,95	1 877,18
28	283233121	Separačná PE fólia	m2	1 975,98	0,44	869,43
29	998713101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	1,98	250,00	495,00

3 241,61

Dilatačný pás okolia ľadovej plochy

30	7102011015	Dilatačný pás hr.20mm, šírka 300 mm	bm	144	6,50	936,00
----	------------	-------------------------------------	----	-----	------	--------

936,00

Betónová doska temperovania podložia hr. 60 mm

31	631315612	Zhutnenie betónu, znivelovanie, zrovnanie plochy	M2	1 800,00	5,50	9 900,00
32	6313156111	Dodávka a uloženie kari sietí 150/150/8 s prelož. min. 100 mm	M2	1 800,00	12,80	23 040,00
33	6313156116	<i>Dodávka betónovej zmesi C20/25 a jej doprava na stavbu</i>	M3	108	89,00	9 612,00
34	6313156114	Čerpanie betónu pumpou	M2	1 800,00	0,80	1 440,00

43 992,00**Nivelačná betónová krycia doska hr. 50 mm**

35	631315612	Zhutnenie betónu, znivelovanie, zrovnanie plochy	M2	1 800,00	5,50	9 900,00
36	6313156116	<i>Dodávka betónovej zmesi C20/25 a jej doprava na stavbu</i>	M3	90	89,00	8 010,00
37	6313156114	Čerpanie betónu pumpou	M2	1 800,00	0,80	1 440,00

19 350,00**Železobetónová technologická doska hr. 110 mm**

38	631315611	Viac násobné strojné hladenie hladíčkami a penetračného náteru	M2	1 800,00	9,80	17 640,00
39	6313156111	Dodávka a uloženie kari sietí 100/100/8 s prelož. min. 100 mm	M2	1 800,00	16,30	29 340,00
40	63131561131	<i>Dodávka betónovej zmesi C25/30 a jej doprava na stavbu vr. polypropylénových vlákien</i>	M3	198	99,00	19 602,00
41	6313156114	Čerpanie betónu pumpou	M2	1 800,00	0,80	1 440,00

68 022,00**Celkom spolu bez DPH****201 781,48 €**

VÝKAZ VÝMER (mantinely)

Stavba: Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom

Objekt: PS 01 Technológia chladenia

Investor: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dátum: 31.03.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množ,	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Mantinely pre ľadový hokej 60 x 26 m

1	1010000	Demontáž existujúcich mantinelov vrátane skiel a ochranných sietí	ks	1	1 500,00	1 500,00
2	1010000	Spätná montáž existujúcich mantinelov vrátane skiel a ochranných sietí	ks	1	3 000,00	3 000,00
3	1010001	Dodávka a montáž nového mantinelového dielu za účelom predĺženia existujúcich mantinelov, pot'ah mantinelu PE HS UV, hrúbka 10 mm, madlo červené, okopová lišta žltá, povrchová úprava - žiarový zinok, dĺžka segmentu mantinelu 0,5 m, dvojité Zn. konštrukcia, kotevné elementy, kryty reklám	ks	2	650	1 300,00
4	1010002	Úprava mantinelového dielu za účelom zúženia existujúcich mantinelov o 0,9 m, pot'ah mantinelu PE HS UV, hrúbka 10 mm, madlo červené, okopová lišta žltá, povrchová úprava - žiarový zinok, dvojité Zn. konštrukcia, kotevné elementy, kryty reklám	ks	2	390	780,00
5	10100011	Dodávka a montáž ochranného skla šírky 0,5 m, výška 2555 mm, hr. 12 mm	ks	2	150	300,00
6	10100012	Dodávka a montáž ochranného skla šírky 1,1 m, výška 2555 mm, hr. 12 mm	ks	2	230	460,00

7 340,00

Celkom spolu bez DPH

7 340,00 €

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: FROST – service, s.r.o., so sídlom Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne,
IČO: 31 645 640 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác -
predmet zákazky: „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch) ¹**
- ~~**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ⁴**~~

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
.....%, t. z.€ bez DPH
2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Lednické Rovne, dňa

.....

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača³

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).