

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 282/2022/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

| | |
|--|---|
| sídlo | : Mesto Dubnica nad Váhom |
| IČO | : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko |
| DIČ | : 00317209 |
| IČ DPH: | : 2021339276 |
| bankové spojenie | : Nie je platca DPH |
| číslo účtu | : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom |
| zastúpený | : SK03 5600 0000 0044 0503 3001 |
| osoby oprávnené na rokovanie vo veciach | : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta |
| a) zmluvných | : Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora |
| b) technických | : Bc. Jozef Králik |
| c) výkonu technického dozoru investora stavby | : Bc. Adam Minarech |
| d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie | : Bc. Jozef Králik |
| e) prevzatia Diela | : Bc. Jozef Králik |
| číslo telefónu | : +421 42 4455762 |
| e-mail | : jozef.kralik@dubnica.eu |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

| | |
|---|---|
| sídlo | : LT development s.r.o. |
| IČO | : Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany |
| DIČ | : 47 330 481 |
| IČ DPH | : 2023814771 |
| bankové spojenie | : SK2023814771 |
| číslo účtu | : ČSOB banka Slovensko, a.s. |
| zastúpený | : SK81 7500 0000 0040 3022 5495 |
| osoby oprávnené na rokovanie vo veciach | : Lukáš Podmaník, konateľ |
| a) zmluvných | : Lukáš Podmaník, konateľ |
| b) technických | : Lukáš Podmaník, konateľ |
| c) výkonu funkcie stavbyvedúceho | : Šimon Sládeček |
| číslo telefónu | : +421 915 999 444 |
| e-mail | : info@ltdevelopment.sk |
| zapísaný | : Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 42041/N |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Stavebné úpravy v meste**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 15.07.2022 Zmluvu o dielo č. 282/2022/OddVÚP, ktorej predmetom sú stavebné úpravy lokalít v meste Dubnica nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 **Predmet Dodatku**

1. Počas realizácie diela bolo zistené, že v zmluvne určenom rozsahu a termíne zhotoviteľ vzhľadom na kapacity nie je schopný celé dielo dokončiť. Na základe vyššie uvedeného, sa zmluvné strany dohodli na zmene a znížení rozsahu potrebných prác dohodnutých na základe Zmluvy.
2. Na základe uvedeného sa pôvodný text článku 1 bod 2 vypúšťa
2. Predmetom diela sú nasledovné úpravy lokalít v meste Dubnica nad Váhom:
 - a) Odvodnenie chodníka – stavebné úpravy vnútrobloku Pod hájom
 - b) Úprava chodníka Pod hájom
 - c) Schodisko pri „Účku“
 - d) Exteriérové schodisko pri kostole sv. Jakuba
 - e) Parkovisko pri bytových domoch č. 95 a č. 100Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku, ktorá zároveň v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 3 Zmluvy.
a nahrádza sa textom:

„2. Predmetom diela sú nasledovné úpravy lokalít v meste Dubnica nad Váhom

- a) Odvodnenie chodníka – stavebné úpravy vnútrobloku pod hájom*
- b) Úprava chodníka Pod hájom*

Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku, ktorá zároveň v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 3 Zmluvy

3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 a 2 článku 1, dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy v znení:
 1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **129 000,47 EUR** (slovom: *jednostodvadsaťdeväťtisíc EUR a štyridsaťsedem centov*)
DPH 20% **25 800,09 EUR** (slovom: *dvadsaťpäťtisícosemsto EUR a deväť centov*)
cena spolu s DPH **154 800,56 EUR** (slovom: *jednostopäťdesiatštyritisícosemsto EUR a päťdesiatšesť centov*)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

„Článok III. **Cena za Dielo**

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **11 834,46 EUR** (slovom: *jedenásťtisícosemstotridsaťštyri EUR a štyridsaťšesť centov*)
DPH 20% **2 366,89 EUR** (slovom: *dvatisícristošesťdesiatšesť EUR a osemdesiatdeväť centov*)
cena spolu s DPH **14 201,35 EUR** (slovom: *štrnásťtisícdivestojeden EUR a tridsaťpäť centov*)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

Čl. 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Topoľčanoch, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy,
na základe poverenia primátora

Lukáš Podmaník, konateľ