

Dodatok č. 1/2020

k

ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č. 293/2020/OddVÚP

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
Registovaný pre daň podľa § 7 a § 7a) Zákona č. 222/2004 Z.z.
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Zastúpenie: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
Ing. Milan Blaško, na základe poverenia
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Beniaková
E-mail: janka.beniakova@dubnica.eu
Číslo telefónu: +421 918 117 049
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o.
Sídlo: Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta
IČO: 48 008 931
DIČ: 212 000 5965
IČ DPH: SK212 000 5965
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK80 1111 0000 0012 9764 1005
Zastúpenie: Kristián Szabó, konateľ
E-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk
Číslo telefónu: +421 911 938 944
Registrácia: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 35377/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. I

PREAMBULA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25.09.2020 Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. **293/2020/OddVÚP** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo dodanie diela – vypracovanie projektovej dokumentácie pre „**Stredisko triedeného zberu a zberného dvora Dubnica nad Váhom**“ (ďalej ako „dielo“) za podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve. Dielo bude financované z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. Objekt sa bude nachádzať na adrese Nádražná ulica, Dubnica nad Váhom, parc. č. KN-C 3876/8, 3876/4, 3876/5, k.ú. Dubnica nad Váhom.

2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
3. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán **o zmene času plnenia predmetu diela.**

ČI. II PREDMET DODATKU

1. Pôvodný text **Článku IV Čas plnenia, odsek 1** sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„1. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo:

- a) DÚR v lehote do 10 dní odo dňa oboznámenia sa s podmienkami dodávateľa elektrickej energie Stredoslovenská distribučná, a.s. vo veci napojenia objektu tvoriaceho predmet diela na elektrickú sieť, ktoré je objednávateľ povinný predložiť zhotoviteľovi bezodkladne po ich obdržaní,
 - b) DSP do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia a
 - c) DR v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
- Výkon OAD začne do 15 dní od písomnej výzvy zo strany objednávateľa. Vykonávanie OAD bude trvať počas celej doby realizácie stavby.“

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1/2020 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1/2020 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2020 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1/2020 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 21.12.2020

V Galante, dňa 15.12.2020

Za objednávateľa:
Mesto Dubnica nad Váhom

Za zhotoviteľa:
AXA Projekt, s. r. o.

.....
Ing. Milan Blaško,
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
Na základe poverenia

.....
Kristián Szabó, konateľ
AXA Projekt, s.r.o.