

Dodatok č. 1/2020

ku

ZMLUVE O DIELO č. 298/2020/OddVÚP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ : Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko
IČO : 00317209
DIČ : 2021339276
Registrovaný pre daň podľa § 7 a § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z.
IČ DPH: : Nie je platca DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Milan Blaško, na základe poverenia primátora
b) technických : Ing. Milan Blaško
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Králik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Ing. Milan Blaško, Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela : Ing. Milan Blaško
číslo telefónu : +421 917401325
e-mail : milan.blasko@dubnica.eu
(ďalej len

„Objednávateľ“) a

2. ZHOTOVITEĽ : **BasicBuild, s.r.o.**
sídlo : Dunajská č. 8, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO : 52 299 937
DIČ : 2121106196
bankové spojenie : ČSOB, a.s. Partizánske
číslo účtu : SK89 7500 0000 0040 2753 4086
zastúpený : Viliam BAJŽÍK – konateľ spoločnosti

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Viliam BAJŽÍK – konateľ spoločnosti
b) technických : Viliam BAJŽÍK – konateľ spoločnosti
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Viliam BAJŽÍK – stavbyvedúci
číslo telefónu : 00 421 905 757 177
e-mail : basicbuildsro@gmail.com
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne,
oddiel SRO, vložka číslo 38992/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.09.2020 Zmluvu o dielo č. 298/2020/OddVÚP, predmetom ktorej, ako výsledok verejného obstarávania, boli „**Stavebné úpravy RTG pracoviska**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia, ods. 2 dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku I. tohto Dodatku č. 1.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. I PREDMET DODATKU

1. Počas plnenia zmluvy vyplynula z povahy diela potreba doplnenia montážneho protipožiarneho SDK nevyhnutného na prekrytie zariadenia pre vzduchotechniku a rekonštrukcia stávajúcej kuchynskej linky umiestnenej v miestnosti pre RTG zariadenie.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné dodatočné práce sa uskutočnia v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
3. Z dôvodu vykonania predmetných prác dochádza k zmene času plnenia diela a celkovej ceny diela.
4. **Pôvodný text Článku II. ČAS PLNENIA bod 2. sa nahrádza novým textom, ktorý znie:**

“2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonať Dielo v lehote do 21 dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
- b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela”

5. **Pôvodný text Článku III. CENA ZA DIELO bod 1. sa nahrádza novým textom, ktorý znie:**

“1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

| | |
|-------------------------|---|
| cena bez DPH | 41.134,97 EUR (slovom: štyridsaťjedentisícotridsaťštyri 97/100 EUR) |
| DPH 20% | 8.226,99 EUR (slovom: osemtisícdeväťstošesťdesiatšesť 99/100 EUR) |
| cena spolu s DPH | 49.361,96 EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisícristošesťdesiatjeden 96/100 EUR) |

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 zmluvy o dielo. “

Čl. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1/2020 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
5. Tento Dodatok č.1/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1/2020 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2020 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek

- výhrad Dodatok č.1/2020 pri plnom vedomí podpisujú.
8. Prílohou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu a rekapitulácia stavby: stavebné úpravy a rekonštrukcia kuchynky.

V Dubnici nad Váhom, dňa 06.10.2020

V Bratislave, dňa 06.10.2020

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Milan Blaško
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti
BasicBuild, s.r.o.