

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/2021 zo dňa 12.02.2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB
INŽINIERскеJ ČINNOSTI, A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC
(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie:	Mesto Dubnica nad Váhom
Adresa sídla:	Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpený :	Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00 317 209
DIČ:	2021339276
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK03 5600 0000 0044 0503 3001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo,(miesto podnikania):	Lipová 13, 971 01 Prievidza
IČO:	31 573 258
DIČ:	2020467020
IČ DPH:	SK2020467020
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Červeňanský
Bankové spojenie:	Oberbank AG
č. účtu:	SK31 8370 0000 0062 1111 8903
Zapísaný v:	Obchodnom registri okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu:	2136/R

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.02.2021 Zmluvu o dielo č. 30/2021, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Časťou 4., Článkom 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1. tohto Dodatku č. 1. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej

starostlivosti predvídať, konkrétne z požiadavky posudzovateľa žiadosti o podporu projektu, ktorý je predmetom Zmluvy, zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to **v Časti 1, Článku 4 - CENA DIELA č.1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY, bod 4.2., pričom pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:**

4.2. Cena Dokumentácie na stavebné rozhodnutie:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.2.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	23.600,00 €
4.2.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20 %	4.720,00 €
4.2.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	28.320,00 €
/slovom: dvadsaťosemtisícristodvadsať eur/		

Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH:

4.2.1	celková zmluvná cena v EUR.....
/slovom:/	

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

4.2. Cena dokumentácie na stavebné rozhodnutie:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.2.4	zmluvná cena bez DPH v EUR:	23.600,00 €
4.2.5	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20 %	4.720,00 €
4.2.6	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	28.320,00 €
/slovom: dvadsaťosemtisícristodvadsať eur/		

Rozklad ceny dokumentácie na stavebné rozhodnutie:

„Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom“

	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>
SO 01 Bytové jednotky	18 940,00 €	22 728,00 €
SO 02 Komunikácia a parkovacie plochy	1 850,00 €	2 220,00 €
- komunikácia	650,00 €	780,00 €
- parkovacie plochy a chodníky	1 200,00 €	1 440,00 €
SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie	700,00 €	840,00 €
SO 04 Vodovodná prípojka	700,00 €	840,00 €
SO 05 NN elektrická prípojka	610,00 €	732,00 €
SO 06 Verejné osvetlenie	800,00 €	960,00 €
Cena predmetu plnenia		23 600,00 € bez DPH
DPH (20 %)		4 720,00 €
Cena celkom (s DPH)		28 320,00 €

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 31.08.2021

Za Objednávateľa

GDPR

Mgr. et Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

GDPR

V Prievidzi, dňa 30.8.2021

Za Zhotoviteľa

GDPR

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti

Dubnica nad Váhom