

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 30/2021 zo dňa 12.02.2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC (ďalej aj ako „Dodatok č. 2“)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: Mesto Dubnica nad Váhom
Adresa sídla: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 317 209
DIČ: 2021339276
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: STROJSTAV spol. s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Lipová 13, 971 01 Prievidza
IČO: 31 573 258
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Štatutárny orgán: Ing. Peter Červeňanský
Bankové spojenie: Oberbank AG
č. účtu: SK31 8370 0000 0062 1111 8903
Zapísaný v: Obchodnom registri okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu: 2136/R

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.02.2021 Zmluvu o dielo č. 30/2021, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Časťou 4., Článkom 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1. tohto Dodatku č. 2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej

starostlivosti predvídať, konkrétne z požiadavky posudzovateľa žiadosti o podporu projektu, ktorý je predmetom Zmluvy, zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to **v Časti 3, Článku 5 - CENA DIELA, bod 5.1., pričom pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:**

5.1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

| | |
|--|--------------|
| 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR: | 623.633,33 € |
| 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20% | 124.726,67 € |
| 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR | 748.360,00 € |

/slovom : sedemstoštyridsaťosemtisícristošesťdesiat eur/

Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH:

1.1 celková zmluvná cena v EUR.....

/slovom :

5.1.1 Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

Cena za realizáciu objektu bytového domu predstavuje sumu 574.513,33 EUR bez DPH, 689.416,00 EUR s DPH /slovom šesťstoosemdesiatdeväťtisícštyristošesťdesiat eur/

Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 49.120,00 EUR bez DPH, 58.944,00 EUR s DPH /slovom päťdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťštyri eur/

Cena diela je záväzná a nemenná.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela je špecifikovaná v rozpočte stavby v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 2 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

5.1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

| | |
|--|--------------|
| 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR: | 623.633,33 € |
| 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20% | 124.726,67 € |
| 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR | 748.360,00 € |

/slovom : sedemstoštyridsaťosemtisícristošešťdesiat eur/

5.1.1 Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

Cena za realizáciu objektu bytového domu predstavuje sumu 574.513,33 EUR bez DPH, 689.416,00 EUR s DPH /slovom šesťstoosemdesiatdeväťtisícštyristošešťdesiat eur/

Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 49.120,00 EUR bez DPH, 58.944,00 EUR s DPH /slovom päťdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťštyri eur/

Rozklad ceny realizácie technickej vybavenosti:

| | <i>bez DPH</i> | <i>s DPH</i> |
|--|--------------------|--------------------|
| SO 02 Komunikácie a spevnené plochy | 20 300,00 € | 24 360,00 € |
| SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie | 10 025,00 € | 12 030,00 € |
| SO 04 Vodovodná prípojka | 10 333,30 € | 12 400,00 € |
| SO 05 NN elektrická prípojka | 4 128,33 € | 4 954,00 € |
| SO 06 Verejné osvetlenie | 4 333,33 € | 5 200,00 € |

Cena predmetu plnenia (bez DPH) 49 120,00 €

DPH (20 %) 9 824,00 €

Cena celkom (s DPH) 58 944,00 €

Cena diela je záväzná a nemenná.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela je špecifikovaná v rozpočte stavby v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť

nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 2 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 21.10.2021

Za Objednávateľa

V Prievidzi, dňa 20.10.2021

Za Zhotoviteľa

Mgr. et Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti