

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 30/2021 zo dňa 12.02.2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB
INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ
(ďalej aj ako „Dodatok č. 4“)**

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: Mesto Dubnica nad Váhom
Adresa sídla: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 317 209
DIČ: 2021339276
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: STROJSTAV spol. s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Lipová 13, 971 01 Prievidza
IČO: 31 573 258
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Štatutárny orgán: Ing. Peter Červeňanský
Spôsob konania: Každý konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Bankové spojenie: Oberbank AG
č. účtu: SK31 8370 0000 0062 1111 8903
Zapísaný v: Obchodnom registri okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu: 2136/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.02.2021 Zmluvu o dielo č. 30/2021, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Prestavba objektu súp. č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Časťou 4., Článkom 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1. tohto Dodatku č. 4. Uvedené zmeny vyplývajú z požiadavky navyše prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 4.

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to:

- v Časti 3, Článku 5 - CENA DIELA, bod 5.1., pričom aktuálne textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:

5.1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	669.791,67 €
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%	133.958,33 €
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR	803.750,00 €

/slovom : osemstotritisíc sedemsto päťdesiat eur/

5.1.1 Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

Cena za realizáciu objektu bytového domu predstavuje sumu 620.671,67 EUR bez DPH, 744.806,00 EUR s DPH /slovom sedemstoštyridsaťštyritisícosemstošesť eur/

Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 49.120,00 EUR bez DPH, 58.944,00 EUR s DPH /slovom päťdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťštyri eur/

Rozklad ceny realizácie technickej vybavenosti:

	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>
<i>SO 02 Komunikácie a spevnené plochy</i>	<i>20 300,00 €</i>	<i>24 360,00 €</i>
<i>SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie</i>	<i>10 025,00 €</i>	<i>12 030,00 €</i>
<i>SO 04 Vodovodná prípojka</i>	<i>10 333,30 €</i>	<i>12 400,00 €</i>
<i>SO 05 NN elektrická prípojka</i>	<i>4 128,33 €</i>	<i>4 954,00 €</i>
<i>SO 06 Verejné osvetlenie</i>	<i>4 333,33 €</i>	<i>5 200,00 €</i>

Cena predmetu plnenia (bez DPH) 49 120,00 €

DPH (20 %) 9 824,00 €

Cena celkom (s DPH) 58 944,00 €

Cena diela je záväzná a nemenná.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela je špecifikovaná v rozpočte stavby v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 4 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

5.1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle

príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	681 821,11 €
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%	136 364,22 €
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR	818 185,33 €

/slovom : osemstoosemnásťtisícstoosemdesiatpäť eur a tridsaťtri centov/

5.1.1 Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

Cena za realizáciu objektu bytového domu predstavuje sumu 620.671,67 EUR bez DPH, 744.806,00 EUR s DPH /slovom sedemstoštyridsaťštyritisícosemstošesť eur/

Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 61.149,44 EUR bez DPH, 73.379,33 EUR s DPH /slovom sedemdesiattritisícristosedemdesiatdeväť eur a tridsaťtri centov/

Rozklad ceny realizácie technickej vybavenosti:

	bez DPH	s DPH
SO 02 Komunikácie a spevnené plochy	23 868,51 €	28 642,21 €
SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie	10 025,00 €	12 030,00 €
SO 04 Vodovodná prípojka	10 333,30 €	12 399,96 €
SO 05 NN elektrická prípojka	4 128,33 €	4 954,00 €
SO 06 Verejné osvetlenie	12 794,30 €	15 353,16 €
Cena predmetu plnenia (bez DPH)		61 149,44 €
DPH (20 %)		12 229,89 €
Cena celkom (s DPH)		73 379,33 €

Cena diela je záväzná a nemenná.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela je špecifikovaná v rozpočte stavby v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

- v Časti 4, Článku 4 – SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY, bod 4.2., pričom súčasné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:

4.2 Cena za celý predmet zmluvy :

Cena celkom bez DPH v EUR :	695.558,33€
Sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%:	139.111,67 €
Cena celkom vrátane DPH (ďalej len „cena celkom“) v EUR:	834.670,00 €

(slovom : osemstotridsaťštyritisícšesťstosedemdesiat eur)

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Cena je záväzná a nemenná.

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 4 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

4.2 Cena za celý predmet zmluvy :

Cena celkom bez DPH v EUR :	707.587,81€
Sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%:	141.517,56 €
Cena celkom vrátane DPH (ďalej len „cena celkom“) v EUR:	849.105,37 €

(slovom : osemstoštyridsaťdeväťtisícstopäť eur a tridsaťsedem centov)

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Cena je záväzná a nemenná.

Čl. 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 4 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 4 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 4 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 4 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 14.04.2023

Za Objednávateľa

V Prievidzi, dňa 14.04.2023

Za Zhotoviteľa

Mgr. et Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti