

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 312/2022/OddVÚP**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

<b>1. OBJEDNÁVATEĽ</b>	: Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: 0918 117 035
e-mail	: matej.dadan@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

<b>2. ZHOTOVITEĽ</b>	: BTI s.r.o.
sídlo	: Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
IČO	: 47619503
DIČ	: 2024041558
IČ DPH	: SK2024041558
bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu	: SK84 0900 0000 0051 2252 4841
zastúpený	: Tomáš Bohuš, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Tomáš Bohuš
b) technických	: Tomáš Bohuš
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	:
číslo telefónu	: 0948 215 460
e-mail	: tbohus@bticonstruct.sk
zapísaný	: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 61755/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Chodníky a verejné osvetlenie – starý cintorín**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 22.07.2022 Zmluvu o dielo č. 312/2022/OddVÚP, ktorej predmetom je úprava jestvujúcej plochy chodníka na C-KN p.č. 1328 v k.ú. Dubnica nad Váhom a úprava/doplnenie verejného osvetlenia (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článku XIV Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. 1 tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

## **Čl. 1**

### **Predmet Dodatku**

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba búrania múru a následná výstavba nového múru a miesta na smetné nádoby, osadenie novej kovovej bránky, pokládka zámkovej dlažby a osadenie troch nových studničiek, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred začatím prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii vyššie uvedených prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článok III ods. 1. Zmluvy v znení:

### **Článok III**

#### **Cena za Dielo**

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:  
cena bez DPH **59 416,07 EUR** (slovom: päťdesiatdeväťtisícštyristošesť EUR a sedem centov)  
DPH 20% **11 883,21 EUR** (slovom: jedenásťtisícosemstoosemdesiattri EUR a dvadsaťjeden centov)  
cena spolu s DPH **71 299,28 EUR** (slovom: sedemdesiatjedentisícdeväťdesiatdeväť EUR a dvadsaťosem centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

### **„ Článok III.**

#### **Cena za Dielo**

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:  
cena bez DPH **78 930,57 EUR** (slovom: sedemdesiatosemtisícdeväťstotridsať EUR a päťdesiatšesť centov)  
DPH 20% **15 789,11 EUR** (slovom: pätnásťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť EUR a jedenásť centov)  
cena spolu s DPH **94 716,68 EUR** (slovom: deväťdesiatštyritisícdeväťstošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatosem centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

## **Čl. 2**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa .....

V Žiline dňa .....

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

---

**Bc. Jozef Králik**  
vedúci SÚ, oddelenia investičnej výstavby,  
životného prostredia a dopravy  
na základe poverenia

---

**Tomáš Bohuš**  
konateľ