

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 322/2024/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom
IČO	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ	: 00317209
IČ DPH:	: 2021339276
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
zastúpený	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
a) zmluvných	: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia
b) technických	: Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Miroslav Faltejsek, Ing. Miroslav Vaško
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Miroslav Faltejsek, Ing. Miroslav Vaško
e) prevzatia Diela	: Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu	: 0917 401 325; 0918 117 046
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu ; miroslav.faltejsek@dubnica.eu ; miroslav.vasko@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. DODÁVATEĽ

sídlo	: NEMTECH s. r. o.
IČO	: Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín
DIČ	: 50644866
IČ DPH	: 2120429608
bankové spojenie	: SK2120429608
číslo účtu	: ČSOB, a. s. Trenčín
zastúpený	: SK34 7500 0000 0040 2426 4818
	: Peter Nemec, konateľ

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných	: Peter Nemec
b) technických	: Peter Nemec
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Peter Nemec
číslo telefónu	: 0910 918 230
e-mail	: nemtech.nemec@gmail.com
zapísaný	: Obch. register Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 34195/R

(ďalej len „Dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách 2024“ Zmluvné strany uzavreli dňa 24.07.2024 Zmluvu o dielo č. 322/2024/OddVÚP (ďalej ako „Zmluva“). Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenie čl. II. ods. 2, čl. VII. ods. 4 Zmluvy a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia

celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Článok 1 **Predmet Dodatku**

1. Počas vykonávania prác vyplynula potreba navýšenia vyznačovaných parkovacích miest, v dôsledku čoho je potrebné navýšiť počet niektorých položiek uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve. Zmluvné strany sa preto dohodli, na navýšení predmetných položiek v Prílohe č. 1 Zmluvy nasledovne:

P.č.	Názov	Počet ks navyiac	Cena v € za 1ks bez DPH	Cena v € za 1 ks s DPH
4.	Platené parkovanie, č. 533, veľkosť 1	15	15	18
31.	Upínacia svorka Zn, priemer 60mm	594	2	2,40
32.	Osadenie stĺpika, betónový základ 0,3x0,3x0,7m	25	40	48
33.	Montáž dopravnej značky na stĺpik	63	0,50	0,60
34.	Montáž dopravnej značky na stĺp verejného osvetlenia (vrátane upínacieho materiálu)	86	12	14,40

2. Z dôvodu potreby vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením:

„Článok III **Cena za Dielo**

1. Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

*Cena bez DPH – **26 657,04 EUR** (slovom: dvadsaťšesťtisícšesťstopäťdesiatšedem EUR štyri centy)*

DPH 20% - 5 331,41 EUR (slovom: päťtisíctristotridsaťjeden EUR štyridsaťjeden centov)

*Cena spolu s DPH – **31 988,45 EUR** (slovom: tridsaťjedentisícdeväťstoosemdesiatosem EUR štyridsaťpäť centov)*

Cena uvedená v bode 1 tohto článku je cena konečná a nie je možné ju meniť, pokiaľ medzi Objednávateľom a Dodávateľom nedôjde, na základe objektívnych skutočností, k jej zmene. Táto cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie tovaru a služieb Objednávateľovi, vrátane dopravy, do miesta dodania, balenia, inštalácie na mieste plnenia, odvozu a likvidácie vzniknutého odpadu. Odstránené dopravné značenie je majetkom Objednávateľa a bude odovzdané Objednávateľovi.“

3. Z dôvodu potreby vykonania zmien podľa bodu 1 článku 1 tohto Dodatku zároveň dochádza k zmene lehoty na realizáciu Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. II ods. 5. Zmluvy novým znením:

„5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar a služby uvedené v bode 2 tohto článku Zmluvy v požadovanej kvalite, v lehote do 14.09.2024.“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Dodávateľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za Objednávateľa

V Trenčíne, dňa

Za Dodávateľa

Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia výstavby,
dopravy a životného prostredia
na základe poverenia primátora

Peter Nemec, konateľ