

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 327/2023/OddVÚP**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

**1. OBJEDNÁVATEĽ**

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Mgr. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 42 4455762
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITEĽ**

sídlo	: JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. : Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
korešpondenčná adresa	: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
IČO	: 36250643
DIČ	: 2020173562
IČ DPH	: SK2020173562
IBAN	: SK89 0900 0000 0002 8282 3338
zastúpený	: Miroslav Vjater – konateľ spoločnosti

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných	: Miroslav Vjater – konateľ spoločnosti
b) technických	: Ing. Rastislav Rýdži
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Rastislav Rýdži
číslo telefónu	: 0918 686 518
e-mail	: rastislav.rydzi@jutex.sk
zapísaný	: OR, Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vl.č.35848/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

**Preambula**

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Podlahy a výplne otvorov II.ZŠ v Dubnici nad Váhom**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 06.09.2023 Zmluvu o dielo č. 327/2023/OddVÚP, ktorej predmetom sú stavebné práce v priestoroch objektu bývalej II. Základnej školy na ulici Partizánska v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

## Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba navýšenia objemu prác z dôvodu doplnenia cementového a nivelačného poteru, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Potrebu týchto prác nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania vád a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.  
Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.
2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:
  1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:  
cena bez DPH **92 554,67 EUR** (slovom: deväťdesiatdvatisícpäťstopäťdesiatštyri EUR a šesťdesiatšesť centov)  
DPH 20% 18 510,93 EUR (slovom: osemnásťtisícpäťstodesať EUR a deväťdesiattri centov)  
cena spolu s DPH **111 065,60 EUR** (slovom: stojedemtisícšesťdesiatpäť EUR a šesťdesiat centov)  
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

### *„Článok III. Cena za Dielo*

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:  
cena bez DPH **99 644,00 EUR** (slovom: deväťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťštyri EUR)  
DPH 20% **19 928,80 EUR** (slovom: deväťtisícdeväťstodvadsaťosem EUR a osemdesiat centov)  
cena spolu s DPH **119 572,80 EUR** (slovom: jedenstodevät tisíc päťstosedemdesiatdva EUR a osemdesiat centov)  
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

### 3. Pôvodný ods.1, Článok IV Zmluvy, ktorý znie:

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká až po písomnom odovzdaní a prevzatí diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k dielu v zmysle prílohy č. 3 okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.

sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi na základe súpisu vykonaných prác alebo dodaných materiálov. Právo Zhotoviteľa vystaviť konečnú faktúru vzniká až po písomnom odovzdaní a prevzatí

diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k dielu v zmysle prílohy č. 3 okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.

## **Čl. 2** **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa .....

V ....., dňa .....

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

---

**Mgr. Jozef Králik**  
vedúci stavebného úradu,  
oddelenia investičnej výstavby,  
životného prostredia a dopravy,  
na základe poverenia primátora

---

**Miroslav Vjater**  
konateľ spoločnosti