

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 76/2020

Zhotoviteľa č. 405 20-BA

uzavretej dňa 26.02.2020

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „dodatok“)

na stavbu: „MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
Registrovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z.
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK23 0200 0000 0000 1972 3372
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Skupina dodávateľov „FERRMONT + VSEP – Dubnica nad Váhom“
FERRMONT, a. s. – vedúci člen skupiny dodávateľov**
Sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Registrácia: OR SR Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10737/R
Štatutárny zástupca: **Ing. Radovan Gáži, Člen predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký, Člen predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, Člen predstavenstva**
IČO: 31 619 916
IČ DPH: SK2020441907
DIČ: 2020441907
Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: 381140372/0200
Tel.: +421 2 3278 0010
Email: bratislava@ferrmont.sk
Zástupca vo veciach
technických: **Ing. Zlatica Kollárová, Projektová manažérka**
Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKE STABVBY – ekologický podnik, a. s. –
člen skupiny dodávateľov**
Sídlo: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Registrácia: OR SR Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 339/B
Štatutárny zástupca: **Ing. Tibor Kosák, PhD., Predseda predstavenstva
Ing. Roman Milička, Člen predstavenstva**
IČO: 31 320 082
IČ DPH: SK2020328486
DIČ: 2020441907
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 025071673/7500
Tel.: +421 2 4877 7738
Email: vsep@vsep.sk
Zástupca vo veciach
technických: **Ing. Tibor Kosák, PhD., Predseda predstavenstva**
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.02.2020 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS“ Zmluvu o dielo č. 76/2020 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 26.2 ČI. XXVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1.

Článok I. Predmet Dodatku

- Počas plnenia zmluvy vyplynula z povahy Diela potreba výkonu zmeny plastových výrobkov z dôvodu, že obvodový plášť objektu polikliniky bude súčasne s realizáciou Diela zateplený a kvôli zatepleniu musia byť použité rozširovacie profily z bočnej strany na plastových výrobkoch položka P7. Zároveň dôjde k zmene rozmeru okien a dvere sa zmenia z balkónových na vchodové, ktoré budú širšie, nakoľko ide o únikové východy.
- Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte. Ide o doplnenie jedného okna a lešenia.
- Zmluvné strany sa dohodli na uskutočnení nasledovných zmien v Zmluve o dielo:

Pol.č. ZoD	Pôvodný popis	zmena	Počet ks	Pôvodná cena /ks/ eur	Nová cena / ks / eur	Pôvodná cena /celkom/ eur	Nová cena / eur	Rozdiel v cene oproti ZoD eur
13	P1 - PLASTOVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ, BIELE, OTVÁRAVÉ, DOLNÁ ČASŤ VÝPLŇ PLAST, HORNÁ ČASŤ ZASKLENÁ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM, 850x2150mm	P1 - plastové balkónové dvere jednokridlové otváravosklopné, v spodnej časti plná výplň, v hornej časti bezpečnostné sklo, farba biela	1	504,13	225,06	504,13	225,06	-279,07
20	P7 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, PEVNÉ A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, S DVERAMI JEDNOKRÍDLOVÝMI, OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI, S PEVNÝM NADSVETLÍKOM, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, 6700 x 2650mm	P7 - plastová okenná zostava otváráva a otváravosklopná s vchodovými dverami s pevným nadsvetlíkom. Vchodové dvere von otvárávajú. Všetko zasklené izolačným trojsklo. Z bočnej strany dverí je po celej výške rozširovací profil	5	1 354,50	1 918,90	6 772,50	9 594,50	2 822,00
20	P7 - PLASTOVÉ OKNO, BIELE, PEVNÉ A OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, S DVERAMI JEDNOKRÍDLOVÝMI, OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI, S PEVNÝM NADSVETLÍKOM, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, 6700 x 2650mm	P7 - plastová okenná zostava otváráva a otváravosklopná s vchodovými dverami s pevným nadsvetlíkom. Vchodové dvere von otvárávajú. Všetko zasklené izolačným trojsklo. Z bočnej strany dverí je po celej výške rozširovací profil	6	1 354,50	1 918,90	8 127,00	11 513,40	3 386,40
		Nové okno lekára ARNICA s rozširovacím profilom	1		115,00		115,00	115,00
		Lešenie na okno – schodisko a strecha, poz. 2	1		150,00		150,00	150,00

4. Z dôvodu vykonania zmien dochádza k zmene celkovej ceny diela. Pôvodný text Článku IV. CENA DIELA bod 4.1. sa nahrádza novým textom ktorý znie:

„ 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a/ platiteľ DPH:

Cena bez DPH **257 090,87 €**,

slovom dvestopäťdesiatsedemtisícdeväťdesiat Eur a osemdesiat sedem eurocentov,

DPH 20% **51 418,17 €**,

slovom päťdesiatjedentisícštyristoosemnásť Eur a sedemnásť eurocentov,

Cena s DPH **308 509,04 €**,

slovom tristoosem tisícpäťstodeväť Eur a štyri eurocenty.

~~b/ nepláta DPH:~~

~~Cena celkom, €, slovomEur.~~

~~(nehodiace sa uchádzač prečiarkne)~~

~~(ďalej aj ako „Cena“).~~ „

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela, resp. niektorých jeho položiek uvedených v tomto Dodatku č. 1 a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č. 1 ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.
3. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní.
6. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
7. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy a Objednávateľ tri (3) rovnopisy.
8. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 28.08.2020
Objednávateľ
Mesto Dubnica nad Váhom

Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Primátor mesta

V Bratislave, dňa 27.08.2020
Zhotoviteľ
Skupina dodávateľov „FERRMONT + VSEP - DUBNICA NAD VÁHOM“
FERRMONT, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov

Ing. Radovan Gáži
Člen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký
Člen predstavenstva

Ing. Martin Lahoda
Člen predstavenstva

**VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický
podnik, a.s. – člen skupiny dodávateľov**

Ing. Tibor Kosák, PhD.
Predseda predstavenstva

Ing. Roman Milička
Člen predstavenstva