

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 464/2025
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
štatutárny zástupca: Mgr. et Mgr. Peter Wolf – primátor mesta
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Králik
tel.: +421 42 4455762
e-mail: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ: **ejoin operator s.r.o.**
Sídlo: Štúrova 1529/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
štatutárny zástupca: Michal Vašek, konateľ
IČO: 53 012 470
DIČ: 212126826
Peňažný ústav: Unicredit bank Czech republic & Slovakia a.s.
IBAN: SK48 1111 0000 0016 2954 9003
Kontaktná osoba: Bc. Lucia Kutíšová
tel.: +421 910 446 131
e-mail: kutisova@ejoin.eu
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „**Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily v Dubnici nad Váhom**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 108 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky, uzatvorili Zmluvné strany dňa 13.11.2025 Zmluvu o dielo č. 464/2025, ktorej predmetom je zabezpečenie dodávky, inštalácie nabíjacích staníc a ich uvedenie do prevádzky (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 16.3 Článok XVI Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a nedochádza k podstatnej zmene pôvodných zmluvných podmienok.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Po uzavretí Zmluvy vyplynula potreba upraviť text Zmluvy tak, aby plne vyhovoval Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie a zároveň podmienkam Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorú uzavrel Objednávateľ dňa 13.08.2025 s Ministerstvom hospodárstva SR a Všeobecným zmluvným podmienkam, ktoré sú jej prílohou.
2. Na základe dôvodov uvedených v bode 1 tohto článku sa preto Zmluvné strany dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku IV. bod 4.3 Zmluvy v znení:

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska, ak je relevantné. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade, ak vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí stratia medzičasom, t.j. od ich odovzdania až do začatia so stavbou, z akéhokoľvek dôvodu platnosť, je povinný si zabezpečiť tieto vyjadrenia zhotoviteľ.

novým znením:

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska, ak je relevantné. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa do 5 pracovných dní odo dňa písomnej výzvy objednávateľa. V prípade, ak vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí stratia medzičasom, t.j. od ich odovzdania až do začatia so stavbou, z akéhokoľvek dôvodu platnosť, je povinný si zabezpečiť tieto vyjadrenia zhotoviteľ.

3. Na základe dôvodov uvedených v bode 1 tohto článku sa preto Zmluvné strany dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku VIII. bod 8.14 Zmluvy v znení:

8.14 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

novým znením:

8.14 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

Zhotoviteľ je povinný v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ zabezpečiť, aby minimálne 70 % odpadu na ktorý sa nevzťahujú výnimky (kategória 17 05 04 v Európskom zozname odpadov podľa Rozhodnutia Komisie 2000/532/ES) bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu, a to vrátane operácií zasypávania pomocou odpadu, ako náhrady za iné materiály, v súlade s hierarchiou odpadu a Protokolom EÚ o nakladaní s odpadmi zo stavieb a demolácií, ako aj národnou legislatívou - zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a opätovného použitia materiálov, pričom budú využité dostupné systémy triedenia stavebného odpadu.

Splnenie vyššie uvedenej povinnosti je zhotoviteľ povinný na základe výzvy objednávateľa preukázať nasledujúcimi dokladmi:

- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- informácia o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
- sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním. Vzorový dokument „Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním“ tvorí prílohu č. 5 Zmluvy.

4. Na základe dôvodov uvedených v bode 1 tohto článku sa preto Zmluvné strany dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku XVI. bod 16.2 Zmluvy v znení:

16.2 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly Objednávateľovi – ako prijímateľovi príspevku. O výsledku kontroly je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy a udelením súhlasu Objednávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly.

novým znením:

16.2 Zmluva nadobudne účinnosť dňa 02.12.2025.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.

7. Prílohou tohto Dodatku je Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý je prílohou č. 5 Zmluvy.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa,

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik

vedúci spoločného stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
dopravy a životného prostredia,
na základe poverenia primátora

Michal Vašek

konateľ ejoin operator s.r.o.