

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 161/2024/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo

IČO

DIČ

IČ DPH:

bankové spojenie

číslo účtu

zastúpený

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) výkonu technického dozoru investora stavby

d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

číslo telefónu

e-mail

(ďalej len „Objednávateľ“)

: Mesto Dubnica nad Váhom

: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta

: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora

: Mgr. Jozef Králik

: Matej Ďaďan

: Mgr. Jozef Králik

: Mgr. Jozef Králik

: +421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

a

2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo

IČO

DIČ

bankové spojenie

číslo účtu

zastúpený

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

číslo telefónu

e-mail

zapísaný

: ŠPORTFINAL s.r.o.

: Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava

: 44149671

: 2022610172

: Oberbank AG

: SK10 8370 0000 0023 0146 3374

: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal – konatelia spoločnosti

: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal

: Ing. Cyril Špendla

: Ing. Ján Tomajka, Ing. Marián Kavecký

: +421 911 511 593

: c.spendla@sportfinal.sk

: OR MS BA III, oddiel: Sro, vložka č. 59837/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Verejné športoviská a detské ihriská“ Zmluvné strany uzavreli dňa 17.05.2024 Zmluvu o dielo č. 161/2024, ktorej predmetom je revitalizácia plôch s detskými ihriskami a verejnými športoviskami v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1
Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba zmeny objemu prác z dôvodu doplnenia chodníka popri športovisku na Centrum II, z dôvodu odstránenia asfaltového krytu väčšej hrúbky, úpravy podložia, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Potrebu týchto prác nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa. Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.
2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:
 1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **1 075 183,27 EUR** (slovom: jeden milión sedemdesiatpäť tisíc stoosemdesiattri EUR a dvadsaťsedem centov)
DPH 20% **215 036,65 EUR** (slovom: dvestopätnásť tisíc tridsaťšesť EUR a šesťdesiatpäť centov)
cena spolu s DPH **1 290 219,92 EUR** (slovom: jeden milión dvestodeväťdesiat tisíc dvestodeväťdesiat EUR a deväťdesiatdva centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

„Článok III. Cena za Dielo

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **1 088 296,63 EUR** (slovom: jeden milión osemdesiatosemtisíc dvestodeväťdesiatšesť EUR a šesťdesiattri centov)
DPH 20% **217 659,33 EUR** (slovom: dvestosedemnásttisíc šesťstopäťdesiatdeväť EUR a tridsaťtri centov)
cena spolu s DPH **1 305 955,96 EUR** (slovom: jeden milión trisťtisícdeväťstopäťdesiatpäť EUR a deväťdesiatšesť centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*
3. **Pôvodný ods.2, písm. a) Článok II Zmluvy, ktorý znie:**
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote do 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote do 15.11.2024,

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní v platnom znení.

2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenенý „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy,
na základe poverenia primátora

Ing. Cyril Špendla
konateľ

Robert Běhal
konateľ