

D O D A T O K č. 01/2019

k Zmluve o dielo č. 296/2019 zo dňa 09.09.2019, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom

Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zastúpený: Mgr. Peter Wolf – primátor mesta

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických: **Ing. Milan Blaško**

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK47 0200 0000 0000 1972 3372

IČO: IČO: 00317209

DIČ: 20213392276

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Sídlo: Nádražná 4007, P.O.Box 121, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zastúpený: Mgr. Vladimíra Klačanská – konateľ

Ing. Mgr. Gabriel Zelei - konateľ

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických: **Ing. Mgr. Gabriel Zelei**

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK75 0200 0000 0035 6870 7555

IČO: 36312941

DIČ: 2020115592

IČ DPH: SK2020115592

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I.

Všeobecné ustanovenie

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 9. 9. 2019 Zmluvu o dielo č. 296/2019 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je dielo:

Úprava mestskej komunikácie Bottova ulica – Dubnica nad Váhom

**Čl. II.
Predmet dodatku**

1. V súlade s Čl. I bod 5. Zmluvy o dielo, predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na vykonaní prác navyiac a dodávok oproti prácam a dodávkam dohodnutým v pôvodnom rozpočte. Súčasťou tejto dohody je i dohoda na cene za vykonané práce navyiac a dodávok. Súpis dodatočne požadovaných prác navyiac a dodávok, vrátane ich cien tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo a tohto Dodatku č. 01/2019.
2. Upravuje sa Čl. III Cena dodávky a platenie Zmluvy o dielo.
Pôvodné znenie Článku III. bod 1. sa dopĺňa o bod 1.1 s nasledovným znením:
„1.1 Cena za dodatočne požadované práce navyiac a dodávky v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy o dielo predstavuje sumu 70.125,68 EUR bez DPH (t. j. 84.150,82 Eur s DPH).“

**Čl. III.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Dodatok č. 01/2019 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
3. Dodatok č. 01/2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 01/2019 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dubnici nad Váhom 19.12.2019

.....
Mgr. Peter Wolf
Za objednávateľa

.....
Ing. Mgr. Gabriel Zelei
Za zhotoviteľa

.....
Mgr. Vladimíra Klačanská
Za zhotoviteľa