DODATOK ¢€. 1

K ZMLUVE NA VYKON CINNOSTI PRI OBSTARANI UZEMNOPLANOVACEJ
DOKUMENTACIE é&. 1/2017
¢. MsU: 118/2017
uzatvorenej podla ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov diia 10. 4. 2017

Zmluvné strany:

1. Obstaravatel: Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9
018 41 Dubnica nad Vahom
Statutarny zastupca: Mgr. Peter Wolf, priméator mesta

Opravnend osoba vo veciach zmluvnych: Mgr. Peter Wolf — primator mesta
Opravnenda osoba vo veciach technickych: Ing. Silvia KiaCikova

ICO: 00 3172 09
DIC: 2021339276

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo uétu: 4405033001/5600

IBAN: SKO03 5600 0000 0044 0503 3001
BIC: KOMASK2X

Telefon: 00421424455738

E-mail: primator@dubnica.eu

(dalej len ,obstaravatel)
a

2. Poskytovatel: Ing. Jozef Cupak

Centrum Il. 1760/69
018 41 Dubnica nad Vahom

Zapis v ZR: zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tradu Trengin, &islo
Zivnostenského registra: 302-2961
Zastupeny: Ing. Jozef Cupak

ICO: 17 778 166
DIC: 1022010099

Bankové spojenie: PoStova banka, a. s., Bratislava

Cislo udtu: 000000-0094699245 / 6500
IBAN: SK856500000000094699245
BIC: POBNSKBAXXX

Telefon: +0421905546930

E-mail: jozefcupak@centrum.sk

(dalej len ,poskytovatel®)
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Clanok 1
Zdoévodnenie dodatku k zmluve

1. Dodatok €. 1 kzmluve na vykon C¢innosti pri obstarani Uzemnoplanovacej
dokumentécie €. 1/2017 (118/2017) zo strany obstaravatela aj poskytovatela vyplyva
z nasledovnych objektivnych dévodov: navrh Zadania pre vypracovanie UPN mesta
Dubnica nad Vahom na jeho prerokovanie bol zhotovitefom vypracovany az
v termine 05/2019 namiesto predpokladaného terminu 15. 12. 2018 a Cinnosti
obstaravatela pri prerokovani navrhu mézu byt zadaté az po jeho dodani
obstaravatelovi.

2. Na zaklade ¢l. IV. ods. 1 tretia veta zmluvy na vykon CcCinnosti pri obstarani
uzemnoplanovacej dokumentacie €. 1/2017 (118/2017) uzavretej dha 10. 04. 2017
sa vybrané ustanovenia zmluvy tymto dodatkom &. 1 menia a doplifiaju nasledovne:

V élanku IV. Cas plnenia vods. 1 sa text druhej vety nahradza novym znenim
nasledovne:

»rermin vykonu uzemnoplanovacich ¢innosti je od 03/2017 do 04/2021 (04/2022), t.]
pocas predpokladanej doby obstarania UPN mesta.”

Clanok 2
Zaverecné a vSeobecné ustanovenia

1. Dodatok €. 1 nadobuda platnost’ diiom jeho podpisu zmluvnymi stranami a uéinnost
v stlade s § 47a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik, dfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle
obstaravatela.

2. Dodatok €. 1 je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych obstaravatel obdrzi
dve vyhotovenia a poskytovatel dve vyhotovenia.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy na vykon c&innosti pri obstarani Uzemnoplanovacej
dokumentécie ¢. 1/2017 (118/2017), uzavretej dna 10. 4. 2017 nedotknuté tymto
dodatkom zostavaju v platnosti bez zmien.

4. Tento dodatok tvori nedelitelnd sucast zmluvy na vykon c¢innosti pri obstarani
Gzemnoplanovacej dokumentacie €. 1/2017 (118/2017).

20.12.2019
V Dubnici nad Vahom, dfia ..........ceeeveviiieiiieiiiieeeeees
Za obstaravatefa: Za poskytovatela:
Mgr. Peter Wolf Ing. Jozef Cupak

primator mesta
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