ZMLUVA O DIELO ¢&. 166/2021/0ddVUP
uzavretda podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICo

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

¢islo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho
Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel”)

Mesto Dubnica nad Vahom

Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko
00317209

2021339276

Nie je platca DPH

Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vdhom
SK03 5600 0000 0044 0503 3001

Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
Bc. Jozef Kralik

Matej Dadan, tel. &.: +421 918 117 035

Matej Dadan

Bc. Jozef Kralik

+421 917 401 325

jozef.kralik@dubnica.eu

KALORIM s.r.o.

Neslusa 759, 023 41 Neslusa
50625781

2120400722

SK2120400722

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK23 0900 0000 0051 4996 6754
Ing. Michal Skokan

Ing. Michal Skokan

Ing. Michal Skokan

Ing. Peter Chladek

+421 915 801 879
michal.skokan@kalorim.sk

0S Zilina, odd. s.r.o., vl. & 66853/L

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,, Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zdkazky , Stavebné Upravy interiéru
domu kulttry pre ZUS“, ktoré realizoval Objednavatel v stlade s § 117 a nasl. zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani”)
postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zadklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako
ponuka UspesSného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto
skutocnosti a predlozenej ponuky Zhotovitelfa sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zadvazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Predmetom diela su stavebné Upravy existujucich priestorov domu kultiry zahfiiajuce buracie prace, Upravy
povrchov, rekonstrukcie socidlnych zariadeni, vymeny dvernych vyplni a dalSie suvisiace prace vzmysle
projektovej dokumentacie vypracovanej Bc. Jozefom Kralikom.

V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sllade s predloZenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujucou informdacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstardavani,

c) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 30 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZzi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie

pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zdvislé od vole Zmluvnych strdn atieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, zivelnd pohroma, rozhodnutia
tretich stran — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom coho je potreba
predienia lehot podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
predfienie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
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od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondvania Diela z dovodu neposkytnutia riadnej a v€asnej
sucinnosti Objedndvatela, ktora je potvrdend zdstupcom Objedndvatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochddza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skuto¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prdc oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1Nl
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 70 342,52 EUR (slovom: sedemdesiattisictristostyridsatdva EUR a 52/100 centov)

DPH 20% 14 068,50 EUR (slovom: StrnasttisicSestdesiatosem EUR a 50/100 centov)

cena spolu s DPH 84 411,02 EUR (slovom: osemdesiatstyritisicstyristojedendst EUR a 2/100 centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi platnymi a Géinnymi v den vzniku darnovej povinnosti a Objednavatel sa zavizuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu konec¢nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahffa vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najm3, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a stoc¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové avedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné ainé vedlajSie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

h) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatelom,

i) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

j)  ndklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

k) naklady spojené sdovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahranidia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,
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I) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

m) naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

n) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

o) naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

p) naklady na poistenie Diela,

gq) naklady na colné a dovozné poplatky,

r) naklady na vlastnd vodorovnu a zvislu dopravu,

s) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

t) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

u) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

v) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

w) naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace,
avypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a Casovo
neobmedzenej licencie v prospech Objedndvatela,

x) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania pric na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentiécii
obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentéacie obsahujlcej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanejzmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,
b) pri poloZkdch nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpoéte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v

cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny poZzadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup
podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien doddavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestdladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.
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Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych finanénych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarover nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo na zaklade faktury wvystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani a prebrati celého
Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkové fakturovand suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenu v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov  analezitosti v  zmysle  zdkona c. 222/2004  Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, 1CO,

d) predmet thrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

f)  den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

h) oznacenie penazného Ustavu a €islo U¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,

j)  meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

1)  vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doruc¢enia Objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
za¢ne plynat diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skuto¢ne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadriat zfakturovanej ceny za vykonané prace
a doddvky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutoénost bude na faktire uvedend. Zadriné slizi na ulely zabezpeclenia
vSetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik
v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.
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10.

11.

12.

13.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokoldrneho odovzdania Diela
Zhotovitelom ajeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dnfia dorudenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné zniZzené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oducétovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vydislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdoddavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spésob Uhrad a ich vySku podla predchadzajucej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je  povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné ndaklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpecnostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytotného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu bréania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objedndvatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvilit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predlozit plan na schvéalenie Objednévatelovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizdcie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskuto¢nenia zapisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prdc, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje doleZité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocniovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den,
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kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.
V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a)

b)

c)

d)

e)

na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikaénymi idajmi o stavbe
v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickl energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto niklady na zaklade
individualnych odbernych zmltv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek $kody anaroky poSkodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

vyliéit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zdvazku,
zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objedndvatela a projektovej dokumentdcie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom ¢. 50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlddy SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.,, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

e)

f)

dodrzat vsetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia $tatnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednédvatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zdvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu
dovtedy  vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel  vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladand hodinu
a den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,
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10.

11.

g) na zaklade pozvanky Objednavatela zucastfiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dria Diela,

h) umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

i) vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

j) zabezpelit doddvku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realizdciu Diela
a jeho dopravu,

k) zabezpedit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,

) zabezpedit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité

na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

m) udrZiavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuzije),

n) zabezpelit bezpelnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpednostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0sbb
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

o) zabezpecit na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,
p) zabezpedit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skusky

suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondvania Diela,

r) zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spOsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

s) zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dfiom odovzdania celého Diela prechadza nebezpelenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

t) zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

u) oznamit miesto a nazov certifikovanej sklddky, na ktorid bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

V) pri likviddcii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

w) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zdvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

X) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti apolohu jednotlivych
stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vysSkovych kot.
Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia
pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné ndklady. Naklady na prdce zhotovitela uvedené v tomto
ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materidlov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondvani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody spdsobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku driu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnu a u¢innu poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho Cinnosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym
prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:
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12.

13.

14.

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych oséb,
c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie overenej v
stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutocného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedcéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych v ¢ase

realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skaskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referen¢nych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie,
uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a st tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zdkona €. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legdlnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené mnozstvo (v $truktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Gkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucénej doby,

m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢ldnku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.
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Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie v tlacenej forme, ktord je identickd s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objedndvatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zadpisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je  opravneny kontrolovat priebeh  stavebnych  pridc, dodavatelsky  systém
i dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdoddvatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok vii
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objedndvatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nézov subdodévatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednévatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvadzné prdvne
predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednévatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby
bola dodrzand lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budi stic¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy.
Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v €lanku V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycCistené od zvySnych materidlov spolu so
zdberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil

Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela zndsa Zhotovitel,
a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objedndvatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.
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Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktori podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v c¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotoviteflom uhradi
Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Vstlade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednédvatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zacina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Po¢as zdru¢nej doby ma Objednavatel
prévo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na Ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstraniovanim vad Diela zacne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto c¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo
emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad
alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
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10.

porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla ¢lanku 1l ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacCaty den omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia
vy$sej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnd pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktieZ v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objedndvatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deri omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvélenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladd pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny (daj, ako aj nahradu Skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o zrudeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, do usporiadania vsetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym
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listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie
od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnenad strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoc¢nej lehoty rovnakym
sp6sobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mozZe odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstlpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnl spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stuc¢innost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovévat
mlcanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,doverné informacie”) a
ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie su informdcie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.
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Za porusenie povinnosti zachovavat miléanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie ddévernych
informdcii opravnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnul stranu o poruseni povinnosti mlcanlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky Gkony tak, aby spractvanie osobnych tdajov spifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto ddajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobudda Géinnost diiom
nasledujidcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych cislovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak
niektoré otdzky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stilade s obsahom podmienok realizovaného
verejného obstardvania.

Ak si niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neuéinné alebo ak svoju Géinnost  stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych strdn uvedené v  zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu
ohfadne  dorucovania, a to bezodkladne po tom, <¢o k takejto zmene  dojde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povaZzuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,,neprevzal
v odbernej lehote”, alebo vratenie poStovej zasielky svyznaenim poSty ,adresat nezndmy“. V pripade
ozndmenia, vypovede, alebo odstupenia doruéeného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené dfiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstupenie prevziat.

V  pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spésobu ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej
sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost druhej Zmluvnej strane a to bez
zbytocného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo
naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha Zmluvnad strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné
prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlas0065nia konkurzu alebo
restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit
Objednavatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda
za vSetky Skody z toho vyplyvajuce.
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9. Tato Zmluva je vyhotovenad v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich voOla wvyjadrend v tejto Zmluve je slobodnda a vaina,
tito Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena.
Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujd svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11. Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 - Cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Dubnici nad Vahom, dfa .......cccceevvvvveen. , V NeslusSi, dRa ...coevevvveeeieieeennn, ,
Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Ing. Michal Skokan

na zaklade poverenia primatora konatel spolo¢nosti
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ZADANIE

Stavba: Zmena Géelu vyuditia - ZUS

Objekt: Rekapitulacia

Objednavatel

Zhotovitel: Kalarim s.r.0.

Miesto: Dubnica nad Vahom
Fopis Cena DPH 20% | Cena celkam
2NP 26 130,03 | 5226006205 | 3135603723
NP 5835 54 1187, 767718 | 712560631
4NP 18227 28 | 3545 458807 | 21872.74084
SNP 20 0458,37 | 4009, 273045 | 24055 63528

7034252 1406850 8441102

Spracoval:
Datum:

Ing. Michal Skokan
238201




ZOZNAM SUBDODAVATELOV
{ Zestné vyhlasenie k subdodédvkam)

Uchadzaé: Kalorim, s.r.o. sosidlom Neslusa 759,
I€0:50625781. tymto vyhlasujem, Ze v zdkazke na uskutoénenie stavebnych prac - predmet zdkazky:
Stavebné tpravy interiéru domu kultury pre Zug"
« nebudem vyulivat subdoddvky acelé pinenie zabezpedim sam (tym nie je vyligend neskorila
moinost zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov potas plnenia zmluvy, ktoré su

uvedené v sitainych podkladov)’

L] :1

1. podiel zakazky, ktory mam v imysle zadat tretim osobam:
A TSSO ST EIT IS € bez DPH

Kontaktna osoba

=
.

3. predmety subdodavok: : e

” ~ Obchodnémeno | o Vy¥ka subdodavky | VySka subdodavky

:ubduﬂévatel’a e e ;:. '_1_: o o (v%) (v €

| -d..
e

W Neslugi.., dia 23.6.2021.

Ing. Michal Skokan, konatel
meno, priezvisko a podpis opravnengho zastupcu uchadzaéa

! Nehodiace sa preéiarknite
? pouiite kolkokrat je potrebné






