Zmluva o dielo é. 17/2023/0ddVUP

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov a podla zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, POSKYTNUTIE SL,UZIEB
INZINIERSKEJ CINNOSTI A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

(dalej len ,zmluva®)

1. Objednavatel
Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :
Oznacenie registra podnikatela:
Cislo zapisu:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

Zmluvné strany

Mesto Dubnica nad Vahom

Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator

Prima banka Slovensko, a.s.

0044 0503 3001 / 5600

SKO03 5600 0000 0044 0503 3001

00317209

2021339276

042 / 445 57 68

msu@dubnica.eu

DIKRA s.r.o.
Tematinska 8, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Daniel Kri$, konatel

Daniel Kris
Daniel KriS

OR OS TN, odd. SRO, vlozka €. 29119/R
TATRA BANKA a.s.

002926902138/1100

SK45 1100 0000 0029 2690 2138
47465590

SK2023882421

0905 500 621

kris.dikra@gmail.com

(V pripade ucasti skupiny uviest Uudaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)

(d'alej len ,zhotovitel™)



Preambula

. Tato zmluva odielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky na
vypracovanie projektovej dokumentacie, poskytnutie sluzieb inzinierskej c&innosti
a uskutoCnenie stavebnych prac zadavana podla § 112 anasl. €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
0 verejnom obstaravani*), ktoré realizoval objednavatel.

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktualne
a zavazuju sa vzajomne bez omeskania oznamit druhej zmluvnej strane kazda zmenu,
ktora by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedomi, Ze pri neoznameni
takejto skutoCnosti budu znasat nasledky, ktoré mdézu druhej strane z neznalosti tychto
udajov vzniknut.

. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su si vedomé, Ze predmetna zmluva je vytvorena spojenim
zmluvy o dielo a mandéatnej zmluvy a preto mé pravnu Upravu zmluvy zmieSanej.

. Zhotovitel prehlasuje, ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny
s jeho pozZiadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet uvedeny v €l. 1 tejto zmluvy bude
realizovat s odbornou starostlivostou podfa dohodnutého rozsahu a odborne spésobilymi
osobami.

Cl.1
Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa naprojektovat, pripravit a zhotovit' dielo
a poskytnut dalSie pozadované sluzby podla tejto zmluvy a pravneho poriadku platného
v Slovenskej republike, pozostavajuce z:
1.1. Vypracovania nasledovnej dokumentécie:
1.1.1. pisomného navrhu (Ziadost) v mene UucCastnika doloZzeného
dokumentaciou ustanovenou vykonavacimi predpismi k zakonu €. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) spracovanou
opravnenou osobou podla 8§ 45 ods. 4 stavebného zédkona a dokladmi
ustanovenymi osobitnymi predpismi vratane uvedenia zoznamu pravnickych
0s6b a fyzickych osbb, ktori prichadzaju do uvahy ako ucastnici konania a su
navrhovatelovi znami,
1.1.2. Ziadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpisanou dokumentéaciou
podla zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny z&kon) spracovanou opravnenou osobou podla § 45 ods. 4
stavebného zakona,
1.2. Zabezpeclenie nevyhnutnej inzinierskej Cinnosti, poskytovanej v pripade potreby
v mene objednavatela na zaklade plnomocenstva udeleného objednavatelom v ramci
poskytovania sucinnosti podlfa tejto zmluvy od d&innosti spojenej so ziskanim
stavebného povolenia az po vydanie kolaudacného rozhodnutia o uzivani stavby,
1.3. UskutoCnenie stavebnych prac podla schvalenej projektovej dokumentéacie
a rozhodnuti, povoleni a vyjadreni prislusnych organov, ktorych vysledkom musi byt 36
skolaudovanych bytovych jednotiek a prislichajlcej technickej vybavenosti,
1.4. Zabezpecenie vykonu funkcie koordinatora bezpecnosti na stavenisku opravnenou
osobou podla § 6 Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,



v ramci diela s nazvom:
» Stavebné upravy ndjomnych bytov a bytového domu Okruzna 293, Dubnica nad Vahom*.

2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitefa realizovat dielo podla bodu 1. tohto
¢lanku zmluvy v rozsahu podfa:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov poskytovanych vramci zadavania podlimitnej zakazky, ktorej
zadavania vysledkom je tato zmluva, a ktorymi disponuju obidve zmluvné strany,

c) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného uradu k realizacii a poziadaviek
vSetkych prislusnych dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

e) zavazného harmonogramu sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy a ktory
tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve (dalej len ,Harmonogram 1); v ramci sluzieb musia byt
dodané aj nevyhnutné posudky, ktoré bude potrebné zabezpeclit pre spracovanie
dokumentacie v ramci poskytnutia sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy
vratane zabezpecCenia vyznaCenia vSetkych inZinierskych sieti v spolupraci sich
spravcami,

f) z&vazného harmonogramu prac, ktory sa zhotovitel zavazuje predlozit najneskér pat
pracovnych dni pred odovzdanim staveniska, a ktory bude tvorit neoddelitefnu prilohu
C. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram 2%,

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych strdn na pracovnych rokovaniach pri prejednavani
jednotlivych Casti projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach (resp. drnoch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je zavazok objednavatela zaplatit za riadne vykonané zmluvné
dielo zhotovitelovi dohodnutu cenu podla zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost,
s néleZitou odbornou starostlivostou.

5. Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi doklad (original alebo Uradne osved&enu
kopiu) o stavebno — montaznom poisteni (CAR) na poistnd sumu minimalne 500 000,- EUR
s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania diela podla tejto zmluvy, ako aj doklad
preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie a to najneskér v den
odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy. Okrem zhotovitela nesmie byt v
poistnej zmluve uvedeny ako poisteny ziaden iny subjekt, s vynimkou c¢lena skupiny
dodavatelov, ktord tvori zhotovitela. Za Skodu na veci sa povazuje aj vada na samotnej
stavbe (nielen fyzické poSkodenie), ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu uzivaniu stavby
podla planovaného ucelu a vznikla v dosledku poruSenia profesijnych povinnosti
poisteného.

6. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedlit, aby bola zachovana platnost a u&innost poistnych
zmllv uvedenych v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy po celd dobu ich poZzadovaného trvania
(t.j. do skonc&enia zaru€nej doby v zmysle zmluvy, ktora koné&i uplynutim piatich rokov odo
dna, v ktorom nadobudne pravoplatnost kolaudacné rozhodnutie pre stavbu s nazvom:
Stavebné upravy najomnych bytov a bytového domu Okruzna 293, Dubnica nad
Vahom, za pévodne dojednanych poistnych podmienok a v tej suvislosti sa zavazuje v
pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratSiu poistna dobu, predlozit objednavatelovi novu
poistnu zmluvu, v lehote najneskér ku drfiu ukonCenia platnosti predchadzajlcej poistnej
zmluvy.



7.

10.

11.

12.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi poistni zmluvu uvedenu v bode 5. tohto ¢&lanku
objednavatelovi v poZadovanej forme, obsahu, rozsahu a v uréenych lehotach, bude to
objednavatel povazovat za neposkytnutie riadnej sucinnosti podla tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zavazuje plnit predmet tejto zmluvy vylu€ne vlastnymi zdrojmi a/alebo

kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/osdb, prostrednictvom
ktorej/ktorych preukazal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva,
podmienky ucasti urCené podla § 33, resp. § 34 zakona o verejnom obstaravani,
a s ktorou/ktorymi ma uzavretu/uzavreté zmluvu/zmluvy podla § 33 ods. 2 zakona
0 verejnom obstaravani, resp. podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani, a/alebo
subdodavatelmi.

. Objednavatel, v sulade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani urCil pre potreby

tejto zmluvy nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani,
b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor
5 pracovnych dni pred jej uskuto€nenim s uvedenim obchodného mena subdodavatela,
adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela; resp. mena a priezviska subdodavatela,
trvalého pobytu subdodavatela a rodného Cisla subdodavatela,
c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie podla
tejto zmluvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon
Cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstaravatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, su€asne s pisomnym oznamenim o zmene
subdodavatela, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drzitelom je navrhovany novy subdodavatel.

V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za
plnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo€ne a nerozdielne a zavazuju sa, Ze
z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystupia
v nevhodnej dobe, za ktora sa povaZzuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do
riadneho odovzdania diela podla ustanoveni tejto zmluvy. | v pripade vystupenia jedného
z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voc&i objednavatelovi az do dna riadneho
odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych déb podla tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel po€as plnenia zmluvy vyuZije zdroje, resp. kapacity inej/inych
osoby/os6b, ako je uvedené v bode 8. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej
Casti predmetu zmluvy (zakazky), na ktoru boli zhotovitelovi (uchadzacovi) vo verejnom
obstaravani zdroje, resp. kapacity inej/inych oséb poskytnuté, takéto konanie zhotovitela
sa bude povazovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych stran“
alebo ,opravnené osoby zmluvnych stran“, ako aj ,opravneni zastupcovia“ alebo
Lopravnené osoby“ objednavatela alebo zhotovitefla (vo vSetkych tvaroch), rozumeju
zamestnanci objednavatela a zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat
a zabezpecCovat Cinnosti potrebné pre ucelné a UspesSné plnenie predmetu podfa tejto
zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne
z opisu pracovnej €innosti, z prisluSnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
Z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méze byt



v osobitnych alebo odbvodnenych pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.

13. Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych strdn su opravneni
v medziach a na ucely plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked
ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale
konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhladom na rozsah a povahu ukonu obvyklé
a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroli rozsah svojho opravnenia.
Zmluvné strany sa zavazuju pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a v€as, vzajomne Ssi
preukazatelnym spdsobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii €i funkcii)
konad za zmluvnu stranu.

Cl. 2
Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné Casti:

a) Cast 1. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok na vypracovanie
dokumentacie k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

b) Cast 2. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre inZiniersku &innost,

c) Cast 3. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre uskuto&nenie
stavebnych prac,

d) Cast 4. predmetom, ktorej su ustanovenia, ktoré s spolo&né pre vsetky &asti tejto
zmluvy.

CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

Cl. 1
PREDMET ZMLUVY

1.1Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat' dielo uvedené v &l. 2 tejto Casti zmluvy
(dalej len “dielo €. 17). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela €. 1 cenu
uvedenu v ¢l. 4 tejto Casti zmluvy.

1.2Na predmet zmluvy podla tejto €asti zmluvy sa primerane pouZziju ustanovenia 8 536 a
nasl. Obchodného zdkonnika.

Cl. 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA é&.1

2.1Zhotovitel sa zavazuje, Zze pre objednavatela v rozsahu aza podmienok dohodnutych
v tejto zmluve av sutaznych podkladoch vykona a doruli objednavatelovi dielo €. 1:
Dokumentacia na stavebné povolenie v Siestich listinnych vyhotoveniach overené
stavebnym uUradom v stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme v .pdf
a .dwg formate na CD nosici, kopie kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych organov.

2.20bjednavatel sa zavazuje, Ze spésobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vcas
dokoncené dielo €. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnutl cenu a poskytne
zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.



) el.3
CAS PLNENIA DIELA ¢. 1

3.1 Zhotovitel sa zavazuje doruCit dielo ¢ 1 bez vad po zapracovani pripomienok
z kontrolnych porad a pripomienok vSetkych dotknutych organov, ktoré sa k dokumentacii
vyjadrili v stavebnom konani. Zhotovitel doru€i objednavatefovi dielo €. 1 v Siestich
listinnych vyhotoveniach overené stavebnym dradom v prislusShom stavebnom konani a
v jednom vyhotoveni v digitdlnej forme v pdf. A .dwg formate na CD nosici s kdpiami
kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych organov do sidla objednavatela do 90 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo (podla Harmonogramu 1 — Prilohy €. 1 tejto
zmluvy).

3.2. Polas vykonania diela €. 1 je zhotovitel povinny dodrzat Casové etapy uvedené
v Harmonograme 1, najma predlozit na prislusny organ relevantnid dokumentéciu
v uvedenej lehote, ktora je totozna s navrhom zhotovitefa na plnenie kritérii predloZzenom
Vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3.3. Pozvanku na pracovné rokovanie, poradu pre uc¢ely kontroly rozpracovanosti diela €. 1 sa
zhotovitel zavazuje dorucit objednavatelovi vzdy minimalne 5 kalendarnych dni vopred.

3.4. Z pracovneho rokovania zvolaného za ucelom odsuhlasenia projektovych prac, zmluvné
strany vytvoria na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pri¢om
v zapise bude uvedené, Ze objednavatel projektové prace odsuhlasuje alebo v iom budu
uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel povinny zapracovat av lehote 3 dni dorudit
projektové prace aj so zapracovanymi pripomienkami. Ak vlehote najneskér 7
kalendarnych dni od doru€enia projektovych prac so zapracovanymi pripomienkami
objednavatel neoznami zhotovitelovi, Ze pripomienky neboli zapracované, ma sa za to, ze
projektové prace su objednavatelom odsuhlasené.

3.5 Akakolvek zmena, ktora nastane v ase po odsuhlaseni diela €. 1 objednavatefom a tyka
sa odsuhlaseného konceptu alebo navrhu, musi byt opatovne odsuhlasena
objednavatelom na pracovnom rokovani.

Cl. 4
CENA DIELA &. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
4.1.Cena je stanovena vzmysle zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhldSka Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zéakon o cenach asu v nej zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti, prace, vykony
alebo sluzby nevyhnutné za u¢elom riadneho vykonania diela €. 1.

4.2. Cena Dokumentécie na stavebné povolenie:
zmluvné cena bez DPH v EUR: 22 250,00 (slovom dvadsat'dvatisicdvestopat’desiat EUR)
sadzba DPH v % a vySka DPH v EUR 4 450,00 (slovom StyritisicStyristopat'desiat EUR)

zmluvna cena spolu s DPH v EUR 26 700,00 (slovom dvadsat'sesttisicsedemsto EUR )

4.3. Zhotovitel vyhotovi fakturu vo vySke zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku za
dielo €. 1 a na zaklade preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

4.4. Zhotovitel vyhotovi fakturu za dielo €. 1 do 15 dni odo dha podpisania preberacieho
protokolu.



CAST 2 ) )
ZMLUVNE PODMIENKY PRE INZINIERSKU CINNOST

Cl. 1
PREDMET ZMLUVY

1.1Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat' dielo uvedené v &l. 2 tejto Casti zmluvy
(dalej len “dielo €. 2”). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela €. 2 cenu
uvedenu v ¢l. 4 tejto Casti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto €asti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia 8§ 536 a
nasl. Obchodného zakonnika.

ClL 2
PREDMET A ROZSAH

2.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatefa vykonat sluzbu tykajucu sa pripravy
a uskutoCnenia stavby, ktorou zabezpec&i vSetky nevyhnutné sluzby pri zastupovani
objednavatela v Cinnosti smerujucej k ziskaniu potrebnych rozhodnuti, stanovisk,
vyjadreni, suhlasov, posudeni alebo opatreni dotknutych organov Statnej spravy,
samospravnych organov. lde najma o zastupovanie objednavatela v konani so Statnymi
organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi orgadnmi chréaniacimi verejné zaujmy podfa
osobitnych predpisov ainymi organizaciami, najma zabezpec€i vstupné podklady,
expertizne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviska. Zhotovitel bude zastupovat
objednavatela v stavebnom konani av kolaudacnom konani, zabezpeci podklady pre
potrebné povolenia vratane podkladov pre stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie.

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze spé6sobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a v€as zaplati
za jeho vykonanie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté spolupdsobenie.

o eL3
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat vSetky terminy podla pravneho poriadku platného
v Slovenskej republike a podfla poziadaviek objednavatela uplatfiovanych v nadvéaznosti na
lehoty uvedené v Harmonograme 1, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

3.2. V pripade, ak zhotovitelovi bude doru¢ené zaporné stanovisko k tzemnému konaniu
alebo k stavebnému konaniu od niektorého z dotknutych organov Statnej spravy,
samospravnych organov, majitelov, resp. spravcov inzinierskych rozvodov, alebo inych
dotknutych oséb, zhotovitel sa zavazuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajucej
prislusnej zavade/zavadam, odstranit vSetky zavady v prislusnej projektovej dokumentacii,
ktoré mali za nasledok vydanie zaporného stanoviska, tak aby boli terminy Harmonogramu
1, prilohy €. 1 tejto zmluvy o dielo dodrzané.

3.3. Akakolvek zmena, ktora nastane v ase po odsuhlaseni objednavatelom a tyka sa
odsuhlaseného konceptu alebo navrhu, musi byt opatovne odsuhlasena objedndvatelom
na pracovnom rokovani.



Cl. 4
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSka Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach asu v nej zahrnuté vSetky naklady, Cinnosti alebo sluzby
nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania inzinierskej ¢innosti. V cene su zahrnuté v3etky
spravne poplatky tykajuce sa inzinierskej Cinnosti pripravy a uskutoCnenia stavby: ,
Stavebné upravy najomnych bytov a bytového domu Okruzna 293, Dubnica nad
Vahom*“.

4.2. Cena za inziniersku ¢innost celkom :

zmluvné cena bez DPH v EUR: 2 500,00 (slovom dvetisicpéat'sto EUR)
sadzba DPH v % a vySka DPH v EUR 500,00 (slovom pat'sto EUR)
zmluvna cena spolu s DPH v EUR 3 000,00 (slovom tritisic EUR)

z toho:

4.2.1. Cena za inziniersku ¢innost’ savisiacu s vydanim stavebného povolenia:
zmluvna cena bez DPH v EUR: 2 083,33 (slovom dvetisicosemdesiattri EUR tridsat’tri centov)
sadzba DPH v % a vySka DPH v EUR 416,67 (slovom StyristoSestnast’ EUR Sest'desiatsedem
centov)
zmluvna cena spolu s DPH v EUR 2 500,00 (slovom dvetisicpat'sto EUR)

4.2.2. Cena za inziniersku ¢innost’ suvisiacu s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia:
zmluvna cena bez DPH v EUR: 416,67 (slovom StyristoSestnast’ EUR Sest'desiatsedem
centov)
sadzba DPH v % a vySka DPH v EUR 83,33 (slovom osemdesiattri EUR tridsat'tri centov)
zmluvna cena spolu s DPH v EUR 500,00 EUR (slovom pat'sto EUR)

4.3. Zhotovitel vyhotovi fakturu:

4.3.1 vzmysle bodu 4.2.1 tohto ¢lanku na zaklade preberacieho protokolu diela ¢. 2 podla
tejto zmluvy podpisaného oboma zmluvnymi stranami

4.3.2. vzmysle bodu 4.2.2 tohto C¢&lanku na zéklade nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia.

4.4. Zhotovitel vyhotovi samostatnu fakturu za inziniersku €innost’ podfa bodov 4.3.1 a 4.3.2
tohto €lanku tejto ¢asti zmluvy vzdy do 15 dni odo dfia podpisania preberacieho konania,
resp. odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaé¢ného rozhodnutia.

CAST 3
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

Cl.1
PREDMET ZMLUVY
1.1. Predmetom tejto Casti zmluvy je kompletna stavebna uUprava najomnych bytov
a bytového domu v stavbe Stavebné Upravy ndjomnych bytov a bytového domu
Okruznéa 293, Dubnica nad Vahom dalej len ,Dielo”. V cene je zahrnuté doprava,
skladovanie, odvoz alikvidacia stavebnych hmét a stavebného odpadu, prenajom
verejnych pléch a komunikacii, ak budu potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska,
k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pripadné skladky materialu, alebo
stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak bude vyplyvat
z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, strdZenie staveniska poc€as vystavby,



spotreba elektrickej energie a vody, koordinator bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorSich predpisov.

Predmetom tejto Casti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutoCnenie stavby,
ur€enych v stavebnom povoleni, ako iv stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych
organov Statnej spravy a samospravy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto ¢asti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a
nasl. Obchodného zakonnika.

ClL 2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch realizovat stavebné prace — Dielo s nazvom:
.Stavebné dpravy naomnych bytov a bytového domu Okruzna 293, Dubnica nad
Vahom*. Rozsah stavebnych prac je uvedeny v Prilohe ¢&. 3 tejto zmluvy o dielo — Opis
predmetu zakazky podla Casti B.1 sutaznych podkladov a v dokumentacii na stavebné
povolenie overenej stavebnym Uradom v stavebnom konani pre stavebné povolenie.

CL3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

3.1 Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat najneskér v lehote 360 dni odo dria
odovzdania staveniska zhotovitelovi a v lehote uvedenej v Prilohe &. 2 tejto zmluvy,
pricom zaCiatkom realizacie diela je denn odovzdania staveniska zhotovitelovi.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko vtermine dohodnutom opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskér vsak 5 (slovom: pat) pracovnych dni od
nadobudnutia u€innosti stavebného povolenia, ak sa na termine odovzdania staveniska
nedohodnu zmluvné strany inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu
nebudu branit Ziadne objektivne prekdzky, najmé nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré
by znemoznovali zaCatie vykonavania prac podla tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel
bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel jednostranne odstupit od
zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3.2 Zhotovitel je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu Diela s dosledkom omeskania
alebo predlzenia lehoty dodanie podla tejto zmluvy.

3.3 V pripade, zZe zhotovitel riadne dokonci predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, a tuto skutoCnost riadne oznami objednavatelovi, bude objednavatel povinny,
po vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy
protokolarne prevziat.

3.4 Zhotovitefl je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat podla Prilohy €. 2 Harmonogramu
stavebnych prac tejto zmluvy.

3.5 Zhotovitel mbze niektoré Casti diela realizovat prostrednictvom subdodavatela, resp.
subdodavatelov, ktorych zoznam s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO oznami
pisomne objednavatelovi pred zacatim plnenia tejto zmluvy a tento musi byt v stlade so
zoznamom subdodavatelov, ktorych zhotovitel uviedol v ponuke predloZzenej vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.



3.6 Objednavatel, podfa sutaznych podkladov a podfa § 41 ods. 4 zakona o verejnom

obstaravani, urCuje nasledovné pravidld pre zmenu subdodavatefov pocas plnenia
zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor
5 pracovnych dni pred jej uskuto€nenim,

c) zmenou subdodéavatela nie je dotknutd zodpovednost uspesSného uchadzaca za plnenie
zmluvy.

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon
Cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstaravatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, suasne s pisomnym oznadmenim podfa
pism. b) tejto Casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drzitefom je navrhovany subdodavatel.

3.7 Zhotovitel sa zavazuje, v pripade zmeny subdodavatela, resp. subdodavatelov,

4.1

postupovat pri takejto zmene vylu¢ne v sulade s bodom 3.6 tejto Casti zmluvy.

Cl. 4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

Zhotovitel bude mat narok na prediZenie lehoty vystavby iba v pripade, ak Odovzdanie
a prevzatie diela bude oneskorené z nasledujucich dévodov:

a) pricina oneskorenia, ktora dava narok na prediZenie lehoty podla niektorej z tychto
podmienok:
(i.) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazatelne znemoznia
zhotovovat dielo v sulade s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi,
(ii.) nepredvidatefny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia spésobeny epidémiami,
alebo vplyvom vladnej administrativy, alebo
(iii.) akékolvek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia spdsobené objednavatelom
alebo pripisované objednavatelovi.

Ak sa zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZzenie lehoty vystavby, vyda o tom
ozndmenie objednavatelovi. Pri rozhodovani o kaZdom prediZeni lehoty objednavatel
posudi vSetky predchadzajuce rozhodnutia v nadvéaznosti na podmienky uvedené
v zadavace] dokumentacii poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je
tato zmluva.

Cl.5
CENA DIELA

5.1 Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle

prisluSnych ustanoveni zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon Néarodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a podla ponuky zhotovitela predloZzenej v procese verejného obstarania,
ktorého vysledkom je tato zmluva:

zmluvna cena bez DPH v EUR 851 700,00 (slovom osemstopat'desiatjedensedemsto EUR)
sadzba DPH v % a vySka DPH v EUR 170 340,00 (slovom jednostosedemdesiattristostyridsat’
EUR)

zmluvna cena spolu s DPH v EUR 1 022 040,00 (slovom jedenmiliéondvadsat’dvatisicStyridsat’)



Cena diela je zavazna a nemenna.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom stane
zhotovitel neplatca DPH platitefom DPH, celkova zmluvna cena sa nezvysi o prislusnu
DPH. V pripade zmeny prislusného pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH,
zmluvné strany suhlasia s Upravou zmluvnej ceny zodpovedajucou zmene sadzby DPH
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela podfa tohto ¢lanku zmluvy je Specifikovana v rozpocte stavby v prilohe €. 5 tejto
zmluvy.

5.2 V pripade potreby uUpravy cien v désledku zmien nakladov na realizaciu (mechanizmus
indexacie) budd zmluvné strany postupovat v zmysle Metodického pokynu Ministerstva
dopravy avystavby SR &. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny
v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie
a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov.

5.3 V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany poc€as terminu
realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene su
zahrnuté aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vSetky dalSie
poziadavky na stavbu uvedené v ¢lanku 7. bod 7. tejto zmluvy, vyZadované predpismi
a normami platnymi a u€innymi v ¢ase podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na
zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela
z pripadného doévodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer,
predmetné poziadavky uvedené v &l. 7. bod 7. tejto zmluvy nezohfadnil, avSak je povinny
ich dodrzat.

5.4 Pri pripadnej Uprave ceny pisomnym dodatkom ktejto zmluve, sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel
povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom
denniku a jeho prilohach obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a odbornym dozorom
objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy, slizia, po odsuhlaseni projektantom
a objednavatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve je povinny zhotovitef
predlozit objednavatelovi, eSte pred zaCatim realizacie konkrétnych zmien.

5.5 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté v pévodnom rozpocte bez
podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatela. V pripade
realizacie pradc bez podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného suhlasu
objednavatela nema zhotovitel narok na ich fakturaciu.

5.6 Dodatok ktejto zmluve je mozné uzatvorit iba v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a po schvaleni objednavatelom resp. poskytovatefom.

Cl. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z dvoch finanénych zdrojov:
a) z Gveru zo Statneho fondu rozvoja byvania
b) z rozpoctu objednavatela.

6.2 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok. Zhotovitel bude fakturovat
predmet zakazky postupne po protokolarnom odovzdani ¢asti predmetu zakazky.



6.3 Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané prace spésobom priebeznej Ciastkovej fakturacie
na zaklade objednavatelom odsuhlasenych supisov prac za prislusné obdobie.

6.4 V pripade, Ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom
objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na ucely plnenia tejto zmluvy, za
objednavatela okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba, ato aj za
predpokladu, Ze to v zmluve nie je vyslovne uvedené.

6.5 Faktary, resp. faktaru, sa zhotovitel zavazuje dorudit vzdy po skonceni kalendarneho
mesiaca, alebo po skoncCeni realizacie stavby, ak sa realizacia stavby ukoncCi pred
uplynutim kalendarneho mesiaca, najneskér vSak do troch dni od odsuhlasenia
zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatela a bude ich doru€ovat na adresu:
Mestsky Urad, Bratislavska 434/9, 01841 Dubnica nad Vahom.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat na overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach.
Jeho spravnost potvrdi odborny dozor objednavatela podpisom do troch pracovnych dni
od jeho overitelného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor
objednavatela nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla
skutoCne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie,
ktora plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol
je povinny odborny dozor objednavatela odsuhlasit zhotovitelovi v lehote troch
pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade s poziadavkami odborného dozoru
objednavatela, inak mbze zistovaci protokol opéatovne vratit zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.7 Objednavatel sa zavazuje zhotovitefovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou
cenou a uz zrealizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zéklade
kone¢ného vyuctovania v sulade s bodom 6.10 tohto ¢l. zmluvy a tejto Casti zmluvy.
Zhotovitel doruci objednavatelovi kone¢né vyuctovanie v termine do 3-troch kalendarnych
dni od odstranenia vSetkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati prac (diela) alebo jeho dokonéenej Casti a potvrdenia
ich odstranenia objednavatefom. Neoddelitelnou sucastou konecného vyuctovania bude
protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi ucastnikmi uskutoChovania stavebnych prac.
V kone¢nom vyuctovani budl vysporiadané vSetky faktlry, ktoré uZz objednavatel
zhotovitelovi uhradil. Kone¢né vyuctovanie bude obsahovat supis faktur s uvedenim ich
Cisla a skutoCne zaplatenej Ciastky.

6.8 Faktira musi mat nalezitosti podla prislusnych ustanoveni vSeobecne zavaznych
predpisov a musi byt v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opacénom
pripade je objednavatel opravneny fakturu vratit zhotovitelovi na opravu, pricom lehota
splatnosti faktary za¢ne plynut odo dna dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna Uprava ceny s ohfadom na vacsi rozsah €innosti,
ktoré nebolo mozné predvidat, bude uréena jednotkovou cenou podla zmluvného
rozpoCtu, pokial sa v nom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v nom taka polozka
nenachadza, budu tieto &innosti ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného
pripadu.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel prace hradené z rozpoc€tu objednavatela,
teda podfa bodu 6.1 pism. a) a pism. b) tohto ¢l. bude faktary uhradzat nasledovne:



a) postupne podfla bodu 6.3. tohto ¢lanku zmluvy a tejto €asti zmluvy az do vysky 95 % z
dohodnutej zmluvnej ceny diela ,

b) 5% z celkovej vysky ceny diela bude zadrzana do &asu, kym Statny fond rozvoja
byvania nepovoli jej uvolnenie. Statny fond rozvoja byvania povoli uvolnenie zadrzanej
sumy po predlozeni pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia ainych podmienok
z uverovej zmluvy.

6.11. Splatnost' faktur je v zmysle podmienok o prideleni financnych prostriedkov medzi
objednavatelom a Statnym fondom rozvoja byvania. Lehota splatnosti faktur vystavenych
zhotovitefom je 30 dni od jej doru€enia objednavatelovi.

6.12 V pripade, Ze zhotovitel bude meskat s realizaciou prac v porovnani so zavaznym
harmonogramom prac, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo
zadrzat' zaplatenie faktiry a vratit vystavenu fakturu po dobu omesSkania a prijat fakturu
k Uhrade aZ po zosuladeni realizacie prac so zavaznym harmonogramom.

6.13 Zaplatenim faktury objednavatelom sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového uc¢tu objednavatela v prospech uc¢tu zhotovitela
uvedeného v €lanku I. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech U¢tu pisomne
oznamenému najmenej 5 dni pred dorucenim faktury, ktorej thrada ma byt vykonana na
novy ucet zhotovitela.

6.14 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne pri€om sa musi dodrzZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v
sulade s rozpoc&tom. Sucastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre preukdzanie druhu a
rozsahu prace. Rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor.

6.15 Faktara bude vystavena v 3 originaloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti poZzadované

prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a to najma:

a) obchodné mena objednavatela a zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, 1ICO, IC DPH,

b) poradové Cislo faktury,

c) nazov zékazky: ,Stavebné Upravy ndjomnych bytov a bytového domu Okruzna
293, Dubnica nad Vahom?*,

d) Ccislo zmluvy (dodatku k zmluve),

e) datum dodania predmetu plnenia,

f)  datum vyhotovenia faktlry a datum jej splatnosti,

g) vySka ceny pozadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena
v EUR s DPH,

h) zaokruhlena na dve desatinné miesta,

i)  bankové spojenie a €islo uctu, na ktory ma byt faktura uhradena,

j) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktary bude supis vykonanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom,
Zhotovitel je povinny k vystavenej fakture prilozit Supis vykonanych prac, vystaveny
v sulade s nasledovnymi pozZiadavkami:

- poloZky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s poloZzkami prac
uvedenymi v rozpocte stavby ( Priloha &. 5 tejto zmluvy) ako neoddelitelnej
sucasti schvalenej zmluvy o dielo, supis vykonanych prac zhotovitel vytvori
priamo z rozpoctu stavby ( Priloha €. 5 tejto zmluvy),

- supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych
zhotovitefom a mnozstva tovarov dodanych zhotovitefom v sulade s rozpo¢tom
stavby (Priloha €. 5 tejto zmluvy), ktory je su€astou zmluvy o dielo.



V pripade, Ze doSlo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych
tovarov upravenych dodatkom k zmluve, musia byt ,upravené“ prace vykazané
na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k zmluve,

- supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru
odtlaCkom peciatky odborne spdsobilej osoby na vykon cinnosti stavebného
dozoru vzmysle zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov a jeho
podpisom,

- supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v sulade so zmluvou o dielo,

- bez rozporov odsuhlaseny supis vykonanych prac bude podkladom pre

vystavenie faktury.

6.16 V pripade, Ze faktira nebude mat vSetky nalezitosti vyZadované touto Zmluvou, bude sa

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

faktura povazovat za neuplnu a objednavatel alebo stavebny dozor je opravneny vratit’ ju
zhotovitelfovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednavatel vrati zhotovitelovi
nedplnu faktdru, lehota splatnosti faktiry neplynie a objednavatel sa nedostava do
omeskania.

Cl. 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zastupeny odbornym dozorom objednavatela,
odovzda zhotovitelovi stavenisko vtermine dohodnutom opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran a v zmysle podmienok schvélenej Zmluvy o Gvere, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu
nebudu branit Ziadne objektivne prekézky, ktoré by znemoziovali zaCatie vykonavania
prac podla zmluvy.

Zhotovitel pred zagatim prac je povinny zabezpecit na vlastné naklady vSetky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli su€astou stavebného konania, ale su
potrebné k realizacii prac (napr. poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
dokumentacie pre realizaciu stavby a vyjadreni UCastnikov stavebného konania vratane
vSetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut
za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacCky podla predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace
zhotovitel podla projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktoru si pre tento ucel
zaktualizuje a predlozi na odsuhlasenie prisluSnym organom. Zhotovitel zabezpecuje
umiestriovanie a udrziavanie dopravnych znaciek po€as prebiehajucich prac.

VSetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani
suhlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a
za dozoru spravcu poc¢as vykonavania tychto prac.

Zhotovitel je povinny pred zalatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit' jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim
vSetkych existujucich sieti. Zhotovitel pred zaCatim prac pisomne poziada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatefov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené
s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasSa zhotovitel. Zhotovitel je



zodpovedny za vsetky Skody spdsobené nim alebo jeho pod zhotovitelmi po€as vykonu
prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost’ a ochranu zdravia pri
praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti
v zneni neskorSich predpisov.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentacie (dalej aj
.PD*) a platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt
vyhotovena podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych
poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov,
v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

7.8 VSetky materidly a technolégie pouZzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

7.9 Vpripade, Zze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri
preukazatelnom vynalozeni vSetkého Usilia neméze niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumentaciou obstarat, méze objednavatel suhlasit’ s pouzitim
nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie nahradnych hmét
alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so suhlasom generalneho projektanta a v pripade, Ze
nahrada bude mat dosah na poziarnu bezpecnost stavby, tak aj miestne prisluSného
kompetentného HaZZ (Hasi¢ského a zachranného zboru) ato konkrétne osobou, ktora
vydavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial sa tym neznizi akost prac
a neprekroCi dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku
na predizenie lehoty zhotovenia diela podla &lanku Ill. bodu 1 tejto &asti zmluvy.
Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii objednavatela.

7.10 Zhotovitel je povinny na stavenisku udrzZiavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi,
je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych predpisov upravujucich
nakladanie s odpadmi a podfa podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.|.
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim
jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany
vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa
zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat na to, aby nedoS$lo vplyvom jeho Cinnosti
k poSkodeniu v okoli stavby situovanych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto savislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutefnosti déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa
zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.



7.12 Zhotovitel je povinny poCas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato
negativnym spésobom nevplyvala na okolie a aby stavebna cinnost a prevadzka
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze v dbsledku nedodrZania tejto
povinnosti déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku
voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v urCenej lehote.

7.13 V pripade splnenia podmienok v zmysle 8§ 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkdch na
stavenisko, zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne
dohodnutou osobou avo vlastnej rézii zabezpeCovat vykon (funkciu) koordinatora
bezpec€nosti v zmysle nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora
oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven odovzda
doklad opravnujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutd osobu na
vykonavanie tejto Cinnosti.

7.14 Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo podla tejto zmluvy musi byt riadne vykonané,
odovzdané ajeho zmluvna cena uhradend ato podla podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze na ucely uspeSného priebehu a ukonéenia kolauda&ného
konania poskytne objednavatelovi maximalnu sucinnost, spoCivajucu najma v tom, ze
riadne a v€as — to je v lehote primerane urCenej objednavatelom, odstrani vSetky vady a
nedostatky diela, ktoré by branili vydaniu (pravoplatnosti) kolaudaéného rozhodnutia,
resp. ktoré by branili riadnemu uZzivaniu stavby. V opacnom pripade je objednavatel
opravneny uplatnit voci zhotovitelovi sankciu uvedenu v Casti 4 €l. 7 tejto zmluvy.

7.15 Objednavatel si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materialu, vyrobku v primeranej
velkosti na posudenie kvality, Ziadat od zhotovitela zdokumentovat pévod materialu
pouzitého na stavbe a preukazat prislusné certifikaty kvality a kvalifikacie zamestnancov
poverenych na vykon tej ktorej prace, tym Ze na poZziadanie predloZi objednavatelovi
képie tychto dokumentov.

7.16 Zhotovitel umozni objednavatelovi, odbornému dozoru objednavatefa alebo nimi
poverenym osobam vstupovat' v ktorukolvek dobu (pracovnu) na stavbu/stavenisko a do
vSetkych prevadzok zhotovitela a/alebo subdodéavatela, v ktorych sa realizuje stavba
alebo jej Cast.

7.17 Objednavatel, odborny dozor objednavatela su opravneni ziadat vykazanie
neopravnenych a nekompetentnych oséb z miesta vykonu zmluvy.

¢l.8
VYTYCOVANIE

8.1  Zhotovitel vytyCi dielo vo vztahu k referenCnym bodom, osiam a vySkam oznamenych
stavebnym dozorom. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych Casti
diela a je povinny napravit kazdu chybu v situovani, vySkach, rozmeroch alebo vytyCovani
diela.

Objednavatel bude zodpovedny za vSetky chyby v oznamenych referenénych polozkach,
avSak zhotovitel je povinny vynalozit primerané Usilie na overenie ich presnosti predtym,
nez ich pouzije.



8.2 Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v désledku vykonania prac
vynutenou chybou v tychto referenénych polozkach a/ani skuseny zhotovitel nemohol
primerane odhalit' tuto chybu a zabranit oneskoreniu a/alebo nakladom, zhotovitel vyda
objednavatelovi oznamenie a bude mat narok na:

a) predizenie lehoty v désledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokond&enie diela je
alebo bude oneskorené a

b) thradu vSetkych takychto nékladov vratane primeraného zisku, ktoré sa zahrnd do
zmluvnej ceny.

ClL9
STAVENISKO

9.1 Zhotovitel pred za€atim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat stavebny dozor,
ktory skontroluje, ¢i ma zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentaciu a vSetky potrebné
vyjadrenia k zacatiu prac.

9.2 Zhotovitel pred zaCatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového
stavu pristupovych komunikacii. VytyCenie staveniska a inzinierskych sieti zhotovitel
zabezpeci na vlastné naklady.

9.3 Zhotovitel zabezpeli priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su sucCastou zmluvnej ceny. Zhotovitel si
zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza
vodné, sto¢né a odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska.

9.4 Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanovenim zakona C¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov —
(stavebny zéakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu
a o vSeobecnych technickych pozZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim viady &€. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

9.5 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a za poriadok a bezpecCnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti
uhradi zhotovitel.

9.6 Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré mozu vstupovat' iba
opravneni zamestnanci objednavatela a zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia
i okolitych priestorov, a dodrziavanim no¢ného a nedelného pokoja. Naklady za uvedenu
¢innost’ su zhotovitefom kalkulované v jeho rozpocte.

9.7 Zhotovitel' je povinny umoznit poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonanie
Statneho stavebného dohladu.

9.8 Zhotovitefl je povinny pred zacCatim stavby umiestnit’ stitok ,Stavba povolena“ na viditelnom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat ho tam do kolaudacie stavby.

9.9 Zhotovitel zabezpedi riadne oznacCenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoSlo
k pripadnému zraneniu, padom tretej osoby a zamestnancov objednavatefa.



¢L10
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najméa
Gdaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje doblezité na posudenie hospodarnosti prac aich
posudenie orgdnmi Statnej spravy...).

10.2 Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného
Casu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik sa
konc&i odovzdanim a prevzatim riadne dokonc&eného diela, resp. odstranenim nedostatkov
a nedorobkov podla Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo
podla podmienok stanovenych v kolaudaénom rozhodnuti.

10.3 Stavbyveduci a odborny dozor objednavatela budu ureni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom
funkcie stavbyveduceho a odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia
postaCi pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporuéenym listom resp.
oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dnia.

10.4 Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
a) Uvodné listy obsahuju:

1. zakladny list, v ktorom su uvedené: nazov a sidlo objednavatela, generalneho
projektanta, zhotovitela, koordinatora bezpecnosti, odborného dozoru objednavatela
a zmeny tychto udajov,
identifikacné udaje stavby podla projektovej dokumentéacie,
prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a dopinkov
prehlad skusok kazdého druhu.

b) Denne zaznamy: sa piSu do knihy s o€islovanymi listami jednak pevnymi a jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na vacsom
pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy
sa mdzu pisat aj na volné listy s priepismi ocislovanymi a datumom zhodnym
s originalom.

c) Denny zaznam musi popisovat hajma:

1. mesiac, den, datum,

2. pocCet pracovnikov na stavbe podfa remesiel,

3. teplota vzduchu, pocasie,

4. Cas zaciatku a skonc€enia prac na stavbe,

5. podfa stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané
stavebné a montazne prace v sulade so zavdznym harmonogramom stavebnych prac.

d) Prilohy: v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud v prvopise,
alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najmé o:

1. osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,

2. rozhodnutia orgadnov a organizacii k prekopavkam, zmendm dopravnych
znaceni,

3. zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

4. priebezné zaznamy o skuSkach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality
diela,

5. kontrolné zamerania po¢as montaze — vyskove, osoveé a polohové,

6. zapisy z kontrolnych dni.
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10.5 Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimocne, s uvedenim dévodu, mdze tak urobit’ nasledujuci den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem stavbyvediuceho mébzZe robit
zadznamy v denniku odborny dozor objednavatela, pracovnik generalneho projektanta,
dalej organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy
a na to splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

10.6 Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit k zd&znamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie.
O tomto nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatefla ato v lehote
najneskér do troch kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené
nebude, ma sa za to, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.7 Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyZzdna preukazatelne dorucit objednavatelovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu
nesuhlasi, je povinny preukazatefne dorucit svoje pripomienky zhotovitelovi do 1
kalendarneho tyzdna od doru€enia zaznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

10.8 Zhotovitefl je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene
od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu pocas
realizacie stavby. V pripade straty, zniCenia, alebo poskodenia Origindlu, bude
objednavatelovi pri odovzdani a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Original a
v pripade jeho straty, zniCenia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri konani
o0 odovzdani a prevzati stavby odovzdany objednavatelovi. Zhotovitelovi ostava druhy
prepis, ak nedoslo k strate, zniCeniu alebo poSkodeniu originalu.

CcL11
ZAKRYVANIE PRAC

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat odborny dozor objednavatefa na preverenie prac, ktoré
budd dalSim postupom zhotovitefa zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa
zhotovitel zavazuje doruCit odbornému dozoru objednavatela a autorskému dozoru
pisomne, a to najmenej 2 pracovneé dni vopred. Vyzva sa rovnako mdze uskutoCnit’ formou
zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis odborny dozor objednavatefa podpiSe po
predchadzajucom vyzvani zhotovitela, tym nie je dotknutéd povinnost zaslat vyzvu
autorskému dozoru.

11.2. V pripade, ak zhotovitel zakryje akukolvek Cast diela bez toho, aby zhotovitel vyzval
odborny dozor objednavatela a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel je na svoje
naklady povinny na ziadost’ objednavatela zabezpecit odkrytie tejto Casti diela a umoznit
jej kontrolu.

Cl 12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny uskutoCnit vSetky opatrenia na dodrzanie
zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako i vSetkych ostatnych zasad spravania
sa na stavenisku tak, aby nedochadzalo ku Skodam na zdravi a majetku. Zhotovitel je
povinny dodrzat vSeobecné zasady prevencie, vSeobecné povinnosti zamestnavatela,
povinnosti zamestnavatela pri bezprostrednom a vaznom ohrozeni Zivota alebo zdravia
a kontrolné povinnosti v zmysle pravnych predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu



zdravia pri praci a bezpecnostné a zdravotné poZiadavky na stavenisko a technické
zariadenia pri stavebnych pracach.

12.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovazuju osoby urCené objednavatelom a osoby, ktorych
opravnenie vstupit na stavenisko vyplyva z pravnych predpisov.

12.3 Zhotovitel je povinny prestat pridelovat pracu na diele a zamedzit vstup na stavenisko
svojim zamestnanom alebo dodavatelom, ktori
- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;
- podstatnym spésobom porusili zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci;
- poSkodili opravnené zaujmy objednavatela;
- boli odévodnene ur€eni objednavatelom ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko
zakazany.

12.4 Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpedit
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni atestov z poZiarnej ochrany
a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike.

12.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku diiu odovzdania staveniska fotokopie
dokladov o odbornej spésobilosti svojich pracovnikov vratane Zzivnostenského listu
a osvedceni, opravnujucich zhotovitefa k vykonu Specidlnych odbornych c¢innosti pri
realizacii diela.

12.6 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpec¢nost pri praci
a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

12.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zretelne oznacené jeho
firemnou znackou tak, aby mal objednavatel prehlad o osobach pohybujucich sa v ramci
staveniska. Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné
pomdocky v sulade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl. 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

13.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat
najma zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie
konanie bude povazovat za nelspeSné a zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie
predmetu zmluvy. Ak tymto sp6sobom dbjde k prekroCeniu lehoty uvedenej v €l. 3 ods. 3.1
tejto Casti zmluvy, bude zhotovitel v omeSkani s odovzdanim diela. Zhotovitel méze
opatovne oznamit ukonlenie diela avyzvat objednavatela na zalatie preberacieho
konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za der ukonéenia stavebnych prac
bude povazovany den doruCenia oznamenia zhotovitela o ukonc€eni diela po odstraneni
vad uvedenych v zapise.

13.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit
pisomne doporuc¢enym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do
Zapisu na kontrolnom dni.



13.4 Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov oséb zucastnenych na realiz&cii
stavby, najma zastupcov zhotovitela a technického dozoru.

13.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat
a pouzivat s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat a upravit podla projektovej
dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, poziadaviek objednavatela a v termine uvedenom
v protokole o odovzdani a prevzati diela.

13.6 Ak vSeobecne zavazné predpisy a normy urCuju vykonanie skuSok osvedcujucich
dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi UspeSné vykonanie tychto skusSok
predchadzat prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel v omeSkani
s prevzatim diela.

13.7 Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skutocného vyhotovenia na jednotlivé Casti uskutoCnenych prac na urovni
realizadnej dokumentacie (tzn. Aktualizovana technicka sprava, situacie, pozdizne
a prie€ne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tlaci a 1 x v digitalnej forme

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

e) osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a konStrukcii v jednom vyhotoveni,

f) spravy o UspeSne vykonanych odbornych skdSkach a odbornych prehliadkach
a skuSkach v zmysle ¢lanku 13. bod 13.6 tejto ¢asti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

g) zaznam o zauceni obsluhy,

h) stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

i) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funk&nych Casti diela sa spiSe Protokol
o prevzati a odovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat minimalne tieto
nalezitosti:

a) oznaCenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych
v stavebnom povoleni a v projektovej dokumentacii,

b) zoznam os6b zucastnenych na prevzati odovzdavanej €asti, priCom povinnymi osobami
sU najma stavbyveduci, stavebny dozor, zodpovedny projektant , objednavatel,

c) zaznam priebehu preberacich skuSok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Casti,

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

g) miesto a Cas preberacieho konania,

h) podpisy zucastnenych oséb.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel
bez zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze
vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v
Preberacom protokole odstranené.



CAST 4.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za ucCelom vyluc€enia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruju, Ze ustanovenia Casti 4
zmluvy sa vplnom rozsahu vztahuju na prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace
s vykonanim ktoréhokolvek diela definovaného v jednotlivych €astiach zmluvy (diela €. 1, diela
€. 2 a diela) ako aj na prava a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inzinierskej innosti.

Cl. 1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne projektovych dokumentacii
(dalej len: ,dielo €. 1 ). Dielo €. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori st
inZinieri alebo ini odbornici, ktori spifiaju poziadavky uvedené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania, v ¢asti podmienkach ucasti vo verejnom obstaravani, tykajucich
sa technickej alebo odbornej sposobilosti.

1.2 Zhotovitel ru€i za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia — projektanti maju skusenost
a schopnost potrebnu pre projektovanie. Zhotovitel sa zavazuje, Ze projektanti budu
k dispozicii za u€elom uc€asti na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivych ¢asti
projektovej dokumentéacie v kazdom primeranom Case.

1.3 Dielo ¢ 1 bude zhotovitelom vypracované v takom pocte paré, aby vedel dodrzat
predlozeny zéavazny harmonogram sluzieb (Priloha €. 1 tejto zmluvy) a v dostatocnom
predstihu ziskal vSetky kladné vyjadrenia dotknutych organov k stavebnym konaniam.

1.4 Dokumentéacia zhotovitela bude pozostavat z technickej dokumentacie Specifikovanej v
Prilohe €. 3 — Opis predmetu zakazky podfa Casti B.1 sutaznych podkladov, dokumentov
potrebnych na splnenie vSetkych dradnych schvéaleni a dokumentov skutoCného
vyhotovenia uvedenej v ¢asti 3 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. a)

1.5 VSetky dokumentacie zhotovitela budu vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel pripravi vSetku dokumentaciu zhotovitela, atiez pripravi akékolvek iné
dokumenty potrebné pre inStruovanie personalu zhotovitela. Personal objednavatela ma
pravo kontrolovat pripravu vSetkych tychto dokumentov bez ohfadu na to, kde su
vypracovavane.

1.7 Dielo &. 1 a dielo &. 2, realizacia a vyhotovené dielo bude spinat’ technické normy, pravne
predpisy tykajuce sa stavieb, vystavby a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy
vztahujuce sa na produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v
Prilohe €. 3 — Opis predmetu zakazky podla ¢asti B.1 sutaznych podkladov vztahujdce sa
na dielo alebo definované prisluSnymi pravnymi predpismi.

1.8 VSetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budu tie,
ktoré budu platné v Case preberania diela alebo stavebného objektu objednavatelom.
Pokial nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budu povaZzované za
odvolania na vydanie platné k datumu podpisu tejto zmluvy. V pripade, Ze po datume
podpisu zmluvy nadobudnu platnost zmenené alebo nové normy, zhotovitel vyda o tejto
skutoCnosti objednavatelovi oznamenie a predloZi navrh na ich spinenie. V pripade, Ze:



a) objednavatel rozhodne, Ze ich splnenie sa vyZaduje, a
b) navrhy na ich splnenie predstavuja zmenu
bude objednavatel iniciovat zmenu.

1.9 V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budu uskutoCriovat rokovania medzi
zhotovitefom a objednavatefom, ato na zaklade potreby a podla dohody medzi
zhotovitefom a objednavatelom. Zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi pozvanku na
pracovné rokovanie vratane podrobného programu pracovného rokovania a zucastnenych
0s6b za zhotovitefa. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajucej vety dorucit
objednavatelovi minimalne 5 dni vopred, priCom berie na vedomie, Ze objednavatel je
opravneny termin pracovného rokovania posunut najviac o 3 pracovné dni.

1.10 Zhotovitel je povinny poCas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zapis, ktory je
podkladom v zmysle bodu 1.12 tohto ¢&lanku. Zhotovitel je povinny zapis z pracovného
rokovania doruc€it objednavatefovi do 5 kalendarnych dni odo dria uskutoCnenia
pracovného rokovania na odsuhlasenie. Objednavatel je nasledne opravneny do 5
kalendarnych dni odo dna dorucenia zapisu z pracovného rokovania uviest a dorucit
zhotovitefovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného rokovania. Zhotovitel je
povinny do 5 kalendarnych dni po doru€eni pisomnych pripomienok objednavatela
k zapisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky objednavatela a dorudit
objednavatelovi opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.12 Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatefa, ato najma
pripomienkami z pracovnych rokovani ako aj dalSimi pisomnymi pripomienkami
objednavatela.

1.13 Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po
dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejneého sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel
sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle 8§ 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zékona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov
verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva
zo zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie
Objednavatela predlozit vSetky zmluvy so subdodavatelmi.

Cl. 2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny mdéze iniciovat’ objednavatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre
dielo bud vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitela o predloZenie navrhu. Zmena
nesmie zahfat vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonana inymi.

2.2 Zhotovitel je povinny vykonat a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel
bezodkladne vyda oznamenie objednavatelovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornymi
podrobnostami), ze

(i) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitela lahko dostupné,

(i) zmena znizi bezpecnost a vhodnost diela,

(iii) bude mat nepriaznivy dopad na uspesné splnenie poZziadaviek zaruk. Po obdrzani
tohto oznamenia objednavatel pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.



Cl.3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

3.1 Ak platia nasledujuce podmienky :
a) zhotovitel svedomito dodrzal postup stanoveny odpovedajucim zakonom platnym
a ucinnym v Slovenskej republike,
b) organy verejnej spravy zdrzuju alebo naruSuju pracu zhotovitela, a
c) oneskorenie alebo naruSenie bolo nepredvidatelné,
potom sa bude také oneskorenie povazovat za dévod na prediZzenie prislusnej lehoty
podla tejto zmluvy v trvani predmetného oneskorenia.

Cl. 4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1 Cena je ustanovend v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach, a su v nej zahrnuté vSetky naklady, Cinnosti, prace, vykony
alebo sluzby za u€elom riadneho vykonania diela (dielo €. 1 a dielo) a inZinierska €innost.

4.2 Cena za cely predmet zmluvy je:
zmluvné cena bez DPH v EUR 876 450,00 (slovom
osemstosedemdesiatSest'tisicStyristopat'desiat EUR)
sadzba DPH v % a vySka DPH v EUR 175 290,00 (slovom
jednostosedemdesiatpat’tisicdvestodevat'desiat EUR)
zmluvné cena spolu s DPH v EUR 1 051 740,00 EUR (slovom
jedenmiliénpéat’desiatjedentisicsedemstostyridsat’ EUR)

Cena je vytvorend Specifikaciou ceny prac ako sucet hodinovych sadzieb alebo
jednotkovych cien a po¢tu mernych jednotiek podla naro¢nosti poskytovanych sluzieb
a prac. Cena je zavazna a nemenna.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje pre kazdé dielo uvedené v prislusnych €astiach zmluvy ako aj za
inZiniersku cinnost, vyhotovit samostatnu faktdru ato v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy.

4.4.Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢lanku tejto €asti zmluvy,
objednavatel je opravneny fakturu vratit zhotovitelovi postupom podfa bodu 4.6 tohto
¢lanku.

4.5. Splatnost faktury je tridsat (30) kalendarnych dni odo dna jej doporuc¢eného dorucenia do
sidla objednavatela. Platobné podmienky financované podfa bodu 6.1 bod a) a b) ¢lanku
VI. &asti 3 tejto zmluvy, teda z Gveru na modernizaciu a rekonstrukciu ZSS zo Statneho
fondu rozvoja byvania , budu presne urCené v dodatku tejto zmluvy, ktory bude
vyhotoveny na zéklade podpisanej Gverovej zmluvy medzi Statnym fondom rozvoja
byvania a objednavatelom.

4.6 Faktara musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla § 74 zakona ¢ 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musia byt knej prilozené prilohy
uvedené v ¢lankoch €. 4 jednotlivych Casti zmluvy. Na fakture bude uvedené C&islo zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢l. 2 kazdej Casti zmluvy.
Fakturovana cena bude ¢lenena podla Specifikacie: cena za dokumentéaciu pre stavebné
povolenie vo faktare v zmysle bodu 4.2 €l. 4 Casti 1 zmluvy, cena za inZiniersku ¢innost vo



faktirach v zmysle bodu 4.2 €l. 4 €asti 2 zmluvy, néklady na stavené prace vo fakture, tak
ako je to uvedené v €l. 5. a 6 Casti 3 zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedené
udaje alebo ako bude obsahovat nespravne udaje alebo knej nebudd prilozené
pozadované prilohy, objednavatel je opravneny takato faktiru vratit zhotovitefovi spolu
s oznaCenim nedostatkov, pre ktoré bola vratend. V tomto pripade plynutie lehoty
splatnosti takejto faktiry sa preruSuje anova lehota splatnosti zacne plynat drfiom
nasledujucim po dni doporu¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

4.7 Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje den podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela €. 1, diela €. 2 adiela), ktord nebola
predvidatelna v Case uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace® alebo ,menej
prace“) je mozné vykonat bud uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej
zakazky postupom zadavania zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom
na jeho uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s naviac alebo menej pracami alebo
pisomna poziadavka objednavatela na naviac alebo menej prac. Cenu prislusného diela
podla tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo menej prace
budu mat’ na fu preukazatelny vplyv.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inZinierskej €innosti, ktora nebola predvidatelna v Case
uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac Cinnost“ alebo ,menej Cinnost®) je mozné
vykonat bud uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim nove] zékazky postupom
zadavania zakazky podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie
pisomny suhlas objednavatefa a naviac Cinnosti alebo menej ¢innosti. Cenu Cinnosti za
inZiniersku cinnost podla tejto zmluvy je pripustné vtomto pripade zmenit, ak naviac
cinnosti alebo menej €innosti budu mat’ na fu preukazatelny vplyv.

4.10 Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia uc€innosti
zmluvy doporucene dorucit prislusnou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo
zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka“) potvrdenu finanénu identifikaciu zhodnu s adajmi
uvedenymi v tejto zmluve, ktora bude obsahovat udaje o majitefovi uctu (nazov, adresa,
krajina, ICO, IC DPH) ako aj Gdaje o banke (nazov, adresa, krajina, kéd banky, &islo Gétu,
IBAN a SWIFT kod). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento ucet, identifikaciu noveho
uctu, v prospech ktorého sa budu pripisovat vSetky platby, ktoré je objednavatel podla
zmluvy alebo v suavislosti sjej plnenim povinny zhotovitefovi, je povinny oznamit
objednavatelovi bezodkladne primerane rovnakym spésobom, ako je uvedené v prvej vete
tohto bodu.

Cl.5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotovitel je povinny dorudit v terminoch uvedenych podla Prilohy &. 1 a 2 tejto zmluvy
(Zavazny harmonogram) objednavatelovi dielo (dielo ¢. 1 a dielo) bez vad. Pojem ,dielo
bez vad nebraniace uzivaniu® pre ugely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spifa
kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
a zaroven je v sulade so v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky ako aj technickymi normami a predpismi a sG v hom zapracované
pripomienky objednavatefla zo zavereCného prerokovania uvedené v zapise zo0
zavereCného prerokovania ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9
a 1.11 Cl.1 tejto Casti zmluvy.



5.2 Dnom dorucenia diela do sidla objednavatela sa zaCina preberacie konanie. PoCas
preberacieho konania je objednavatel povinny skontrolovat’ dielo a je opravneny oznamit
zhotovitelovi skuto¢nost, Ze dielo ma zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skonené driom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom
a zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutocnost, ze dielo (dielo
€. 1 adielo ) nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto&nost
uvedenu v prvej Casti vety 5.7 tohto ¢lanku.

5.4 Objednavatel sa zavazuje podpisat’ preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo
dna dorucenia diela (dielo €. 1 alebo dielo) objednavatelovi, ak nenastanu skuto¢nosti
uvedené v bode 5.5 tohto ¢lanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch,
z ktorych dva rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci
protokol sa vyhotovi pre kazdu dokumentaciu zvlast.

5.5 Ak objednavatel po€as preberacieho konania zisti skuto¢nost, Zze dielo ma zjavné vady,
oznami pisomne tuto skutoCnost zhotovitelovi odoslanim doporu€enej zasielky
adresovanej do sidla zhotovitefa v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto ¢lanku (dalej len
,0znamenie o zjavnych vadach®). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3
pracovnych dni odo dna doru€enia oznamenia o zjavnych vadach. V odévodnenych
pripadoch méZze objednavatel tito lehotu pisomne predizit.

5.6 Odo dria odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto ¢lanku
neplynie. Odo dna doruCenia  opraveného diela spolu s pisomnym vyhldsenim
zhotovitela, Zze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do
sidla objednavatela, plynie lehota uvedena v bode 5.4 tohto Clanku dalej, priCom sa jej
dizka suéasne predlZzuje o2 pracovné dni (dalej len ,predizené preberacie konanie).
V pripade, ak doru€ené opravené dielo v zmysle predchadzajuceho bodu bude obsahovat
zjavné vady objednavatel bude postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety tohto
Clanku a to aj opakovane, az pokial nenastane skutoCnost, Ze dielo nebude mat zjavné
vady.

5.7 Ak objednavatel podas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skutoéne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné
vady, zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany
podla bodu 5.3 tohto ¢lanku.

5.8  V pripade, ak objednavatel v rdmci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady,
pripadne zjavné vady boli odstranené postupom podla &lanku, objednavatel pisomne
vyzve zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela,
a to ku driu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Na ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi
stranami povaZzuje za den odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a su€asne aj za
den prevzatia diela objednavatelom od zhotovitela.

5.10 Na zaklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost zhotovitela
sa nepovazuje omeSkanie zhotovitela s vyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy
spdsobené organmi verejnej moci, resp. organmi Uzemnej samospravy a inymi dotknutymi



subjektmi s vynimkou, ak omeSkanie bolo spbsobené konanim alebo opomenutim
zhotovitela.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitela dodat akukolvek dokumentaciu
podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat vplyv na splnenie
povinnosti zhotovitela dodat” akukolvek inu dokumentaciu podfa tejto zmluvy v zmluvne
dohodnutom termine.

Cl.6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPE('}ENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE
PRAVA

6.1 NebezpecCenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela
driom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢l. 5 tejto
Casti zmluvy a zaplatenim prisluSnej ceny podfa tejto zmluvy.

6.2 V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy spifia naleZitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z. z. o autorskom
prave a pravach suvisiacich s autorskym pradvom (autorsky zakon) v zneni neskorSich
predpisov( dalej len ,autorsky zakon®), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi
driom prevzatia diela v zmysle €l. 5 tejto Casti licenciu podla § 70 ods. 2 autorského
zakona, ato vyhradnd, neobmedzenu (bez &asového a teritoriadlneho obmedzenia),
v rozsahu uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského zdkona (vratane pouZzitia diela alebo
jeho Casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho €asti s inym dielom), tak
aby objednavatel dielo mohol pouzit' na vlastnu potrebu, a za tymto ucelom ho poskytovat
aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie uloh objednavatela. Objednavatel je tiez
opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnut organom a organizdciam
Statnej spravy a Uzemnej samospravy pripadne inym subjektom pre plnenie ich dloh vo
vSeobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje diiom prevzatia diela v zmysle
Cl. 5 tejto Casti zmluvy objednavatelovi suhlas na postupenie licencie a suhlas, aby
objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouzitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej
licencie.

6.3 V pripade, Ze pred prevzatim diela podla &l. 5 tejto Casti zmluvy objednavatel odsuhlasil
Cast diela alebo inu dokumentaciu v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2
tohto Clanku sa pouZije primerane, pricom zhotovitel udeluje objednavatelovi vys$Sie
uvedené prava diiom podpisania prislusSného zapisu o odsuhlaseni Casti diela alebo ingj
dokumentacie oboma zmluvnymi stranami.

6.4 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny pocas preberacieho
konania podla Clanku 5 tejto Casti zmluvy poskytnut akukolvek dokumentaciu alebo jej
Cast’ doru€ent mu zhotovitelom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam,
avSak vyluéne za ucelom skontrolovania doru¢enej dokumentacia alebo jej ¢asti, ato na
Cas potrebny na jej skontrolovanie bez moznosti jej dalSieho pouzitia a Sirenia tretim
osobam, s¢&im zhotovitel podpisanim tejto zmluvy suhlasi. Postupom podfa
predchadzajucej vety nie je dotknutd zodpovednost zhotovitefa za pripadné vady
dokumentacie alebo jej Casti podla zmluvy.



ClL.7
SANKCIE

7.1 V pripade omeSkania objednavatefa s uhradou faktury podla ¢&l. 4 tejto Casti zmluvy
zavazuje sa objednavatel zaplatit zhotovitefovi urok z omeSkania vo vyske 0.05 % z dlZznej
Ciastky za kazdy den omeskania.

7.2 V pripade omeSkania zhotovitela s doru€enim diela €.1 zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v €l. 4 bod. 4.2 Cast' 1
tejto zmluvy, za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1
¢l. 3 Cast’ 1 tejto zmluvy resp. v Prilohe &. 1 — Zavazny harmonogram sluZieb.

7.3 V pripade omesSkania zhotovitela s doru€enim diela €. 2 zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v €l. 4 bod. 4.2 Cast' 2
tejto zmluvy, za kazdy defi omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1
¢l. 3 Cast’ 2 tejto zmluvy resp. v Prilohe €. 1 — Zavéazny harmonogram sluzieb.

7.4 V pripade bezdbévodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine
urCenom (najneskdér 3 kalendarne dni odo drfia nadobudnutia uc€innosti stavebného
povolenia) v €l. lll. bode 3.1 Casti 3 tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omesSkania, a to
aj v pripade odstupenia od zmluvy objednavatelfom z tohto dévodu.

7.5 V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonCeného diela v dohodnutej
lehote, je objednévatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,-
EUR za kazdy deri omeSkania. V pripade, Ze zhotovitel meska s odovzdanim riadne
dokongeného diela, a nejde o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v &l. 3 v bode 3.2
a Cl. 14 Casti zmluvy 3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny po tomto termine uctovat
zhotovitefovi zmluvnd  pokutu vo vySke 150,- EUR za kazdy den omeskania
s odovzdanim riadne dokon¢eného diela.

7.6 V pripade, omeskania zhotovitela s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolauda&ného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu),
je objednavatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR za
kazdy denn omeSkania s odstrdnenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolauda¢ného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat’ stavbu).

7.7 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku 8. bodu 8.5.
tejto Casti zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vySke 200 ,- EUR za kazdy der omeskania zhotovitela.

7.8 Narok na nahradu Skody sp6sobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa viaze
zmluvna pokuta, prevysSujuci zmluvna pokutu, nie je tymto dotknuty.

Cl. 8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

8.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou,
bude dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujuce sa na dielo.



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve
a v sutaznych podkladoch a zavazuje sa, ze bude mat vlastnosti ur€ené v tejto zmluve
a v sutaznych podkladoch a Ze bude bez zavad.

Ak pri vykonani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajuce sa vlastnosti diela alebo
spbsobu jeho vykonania, ktoré nemozno odstranit' vykladom tejto zmluvy, zhotovitel' sa
zavazuje pri ich rieSeni riadit’ sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi
z pracovnych stretnuti a zavere¢ného prerokovania.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela (diela €. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v
zaruénej dobe, ktora zacina plynuat dfiom nasledujucom po dni, v ktorom bol preberaci
protokol podpisany zmluvnymi stranami podlfa Clanku 2 tejto Casti zmluvy, a konci
uplynutim piatich rokov odo dna, v ktorom nadobudne pravoplatnost posledné kolauda¢né
rozhodnutie pre stavbu.

Objednavatel sa zavazuje dorucit zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po
jej zisteni (dalej len ,0zndmenie o vade®). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na
svoje naklady v lehote 3 pracovnych dni od doru€enia oznadmenia o vade alebo v ingj
lehote urCenej objednavatefom v pisomnom oznameni o vade (dalej len ,lehota na
odstranenie vady"). V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu
diela na svoje naklady vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 50 EUR slovom patdesiat eur. Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvnd pokutu
objednavatelovi zaplatit v lehote 30 dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy na jej Ghradu.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady diela.
Zhotovitel sa zavazuje pripadné zvySenie nakladov stavebnych prac vzniknutych v
priebehu realizacie stavebnych prac, ktorého pri¢inou bude vada diela, uhradit bez
zbyto€ného odkladu po oznameni vady a vycCislenia vysky zvySenych nakladov
stavebnych prac spoésobenych vadou diela objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje
zhotovitelovi pisomne potvrdit skutoCnost, Zze vada diela bola odstranena, az po jej
skuto¢nom odstraneni.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo uvedené v Casti 4 tejto zmluvy (stavebné
prace) zéaruku v trvani 60 mesiacov, ktora za¢ina plynut odo dria prevzatia diela bez vad
a nedostatkov, resp. az odo dnia potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri zariadeniach
a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruc€ny list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto
zaru€nym listom, priCom aj pri tychto zariadeniach zaru¢na doba zacina plynut odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené po€as zaruénej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje objednavateflom pisomne reklamované vady diela — stavebnych
prac odstranit bezplatne v primeranej lehote zodpovedajucej reklamovanej vade odo dnha
doru€enia oznamenia o reklamacii zhotovitelovi podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
pisomne ( formou zapisnice) nedohodnu inak.



8.9 Ak zhotovitel neuzna opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia
zarucénej doby, napriek tomu sa ich zavazuje na svoje vlastné naklady v lehote podla bodu
8.8. resp. bodu 8.10 tohto ¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovSetkym o vady ohrozujuce
zdravie, Zivot a majetok aich bezpecénost. Nahradu takto vynaloZenych nakladov je
opravneny nasledne uplatnit u objednavatela a v pripade neuspechu, v zmysle platnych
pravnych predpisov od neho vymahat.

8.10 Ak ide o vadu, ktord mdze spbsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu,
zavazuje sa zhotovitel nastlpit na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré
v tomto pripade mdze byt telefonické na Cisle 0905 500 621, alebo prostrednictvom e-
mailu: kris.dikra@gmail.com

8.11 Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitef
v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastupi
v dohodnutom termine (lehote).

L9
ZANIK ZMLUVY

9.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou zmluvnych strdn, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

9.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,defi zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku dnu zaniku zmluvy dohodou.

9.3 Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru€ené druhej zmluvnej
strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho Ucinky nastavaju diiom doru€enia zmluvnej
strane, ktora svoju povinnost porusila.

9.4 Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade
podstatného poruSenia zmluvy zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela povazuje najma:

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych
vadach v lehote uvedenej v €l. 5, bod 5.5, druha veta tejto ¢asti zmluvy,

b) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v €l. 1, bod 4 tejto Gvodnej Casti
zmluvy,

c) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v €l. 1, bod 5 tejto Uvodnej Casti
zmluvy,

d) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v €l. 1, bod 6 tejto Uvodnej Casti
zmluvy,

e) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 10.4 €l.10 tejto Casti zmluvy,

f) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je uzatvorenie zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdive, neupliné alebo skreslené Udaje,

g) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov
ako z dbévodov na strane objednavatela alebo z dévodov skutonosti, ktoré
zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,


mailto:kris.dikra@gmail.com

h) ak je preukazané, Zze z dévodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho Cast
nebude vykonané v¢as alebo riadne,

i) ak zhotovitel poruSi ktorukolvek povinnost uvedenu v c¢asti B1 sutaznych
podkladov - Opis predmetu z&kazky,

j) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 11.3 &l. 11 tejto Casti zmluvy,

k) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.4 €l. 11 tejto €asti zmluvy,

l) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 7.1 €l.7, ¢asti zmluvy 4.

9.5 V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy
odstupit po marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej
zmluvnej strany na odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi
predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je 10 pracovnych dni.

9.6 Pre pravnu Upravu odstapenia od zmluvy a vzgjomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

9.7 Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel
vstupil do likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

9.8 V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela, zmluvné strany nebudd povinné
vratit' si plnenia poskytnuté im pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a
nebudu opravnené Ziadat vratenie plneni poskytnutych pred odstipenim od zmluvy druhej
zmluvnej strane. V takomto pripade budu zmluvné strany postupovat podla bodu 9.10 tohto
¢lanku.

9.9 V pripade ukonCenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu
zhotovitel v lehote dvoch tyzdnov odo dria ukonCenia zmluvy odovzdal dielo doru¢enim do
jeho sidla, resp. tie Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spésob dodania, tymto inym
sposobom dodania, v stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku drfiu ukoncenia
zmluvy, ¢o zmluvné strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitela
na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho €asti nie je odstipenim od zmluvy dotknuty.

9.10 V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 9.9 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil alikvotnu Cast' ceny diela (dielo €. 1, dielo €. 2 a dielo) a Cast ceny za
inziniersku ¢innost zodpovedajucu vykonanym pracam ku driu uplynutia vypovednej lehoty.
Pre platobné a fakturacné podmienky primerane platia ustanovenia €l. 4 tejto ¢asti zmluvy.

Cl. 10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektoru z jeho Casti nepouzit bez suhlasu
objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia
osobitnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej
republike tym nie su dotknuté.

10.2 Zhotovitel je opravneny pouzit skuto¢nost, Ze vykonal dielo na referencie. Musi vSak
pritom chranit opravnené zaujmy objednavatefa. Ustanovenia osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a uc€innych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.



10.3 Zhotovitel sa zavazuje, Zze sa zu€astni Uzemného a stavebného konania a aj rokovani,
pripadne stretnuti s verejnostou, aj ked sa uskutocnia po dni odovzdania a prevzatia diela
podla €l. 5 tejto Casti zmluvy, a Ze si spIni povinnosti z nich pre neho vyplyvajice v sulade
s obsahom a rozsahom diela a inzinierskej ¢innosti podfa tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel nesmie predmet plnenia podfa tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie
inému subjektu. Cast predmetu plnenia podla tejto zmluvy méze odovzdat na vykonanie
svojmu subdodavatefovi uvedenému v zozname subdodavatelov predloZzenom v rdmci
poskytnutia sucinnosti v rdmci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného
v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatefa pocas trvania tejto zmluvy je
zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifiat podmienky
podla 8§ 32 ods.1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a €innosti subdodavatefla.

10.5 Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
zhotovitefom, ak m& na to zavazné dbévody (napr. nekvalitne realizované prace
konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla
predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, priCom novy
subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 32 ods.1 zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zakonov a musi byt
objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 10.4 tohto ¢lanku. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon cinnosti, certifikatu
alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstaravatelom v sutaznych podkladoch, je
zhotovitel povinny, su€asne s pisomnym oznamenim, predlozit dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.

10.6 V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti podla ustanovenia 8§ 34
ods.3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje predmety plnenia podfa tejto zmluvy
vykonat’ len sam alebo prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kurierom alebo osobne. Za den
doruCenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne
pisomnost prevziat, za den doru€enia sa povazuje def odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloZznej dobe na posSte, za den
doruCenia sa povaZuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost
vrati odosielatelovi s ozna¢enim poSty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval*
alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den doru€enia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Cl. 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a uc¢innych v Slovenskej republike.



11.2 Zmluvu je mozné menit a dopinat len na zaklade &islovanych, $tatutarnymi organmi
oboch zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory
predklada zhotovitel, musi obsahovat dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny
ceny diela aj zdOvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pri€om podpisy musia byt na tej istej listine, v
opacnom pripade sa ma za to, Zze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedo$lo. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze objednavatel je povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve
postupovat v sulade s ust. 8§ 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov
(povinnosti) vyplyvajacich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

11.4 V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, u€astnici na strane
zhotovitela sa nemézu zmenit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.
PoruSenie povinnosti podfa tohto bodu zo strany zhotovitefa sa povazuje za podstatné
poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatela od zmluvy okamzite odstupit. Narok
objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa
tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spésobom a jednou zo
zmluvnych stran je zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel a Styri
rovnopisy obdrzi objednavatel.

11.7 Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné skutocnosti,
ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky technické, cenove, odborné informéacie ainé
skuto¢nosti, o ktorych sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudu poskytnuté tretej
osobe bez pisomného suhlasu objednavatela.

11.9 Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost dihom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu a po
prideleni finanénych prostriedkov. Na uvedené ucely udeluje zhotovitel objednavatelovi
suhlas so zverejnenim vSetkych svojich identifikaCnych udajov.

11.10 Zmluvné strany prehlasuju, Zze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tato uzatvorili
slobodne a vazne, Ze sa zhoduje s ich prejavom vble a svoj suhlas s jej obsahom
potvrdzuju svojim vlastnoru¢nym podpisom.

11.11 Prilohami tejto zmluvy su:

a) Priloha €. 1 — Zavazny harmonogram sluzieb spracovany zhotovitefom (Harmonogram
1).

b) Priloha €. 2 - Zavazny harmonogram prac spracovany zhotovitelom (Harmonogram 2).

c) Priloha €. 3 - Opis predmetu zakazky podfa ¢asti B.1 sutaznych podkladov.

d) Priloha &. 4 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu spbésobenu na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora by mohla byt, resp. bude
spOsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela.

e) Priloha €. 5 — podrobny rozpocet stavby.



f) Zoznam subdodavatelov zhotovitela (Zhotovitel uvedie Udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora. V pripade realizacie diela
bez subdodavatelov uchadzac¢ uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov).

Za zhotovitela: Za objednavatela:

V Novom Meste nad Vahom, dna 3.1.2023 V Dubnici nad Vahom, dna 24.1.2023
Daniel Kris Mgr. et Mgr. Peter Wolf
konatel

primator mesta



HARMONOGRAM vystavby: Stavebné Upravy najomnych bytov a bytového domu Okruzna 293,

Dubnica nad Vahom

Zavazny harmonogram sluzieb

Mesiace

2.

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie stavby —

do 90 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo

InZinierskej ¢innosti suvisiacej s vydanim stavebného povolenia— do 90 dni od
odovzdania projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie

InZinierskej c¢innosti suvisiacej s vydanim kolaudacného rozhodnutia vratane
zabezpecenia vydania pravoplatného kolaudac¢ného rozhodnutia -

do 60 dni od zacatia kolaudacného konania,

Priloha €. 1



Priloha & 2
HARMONOGRAM vystavby: Stavebné upravy najomnych bytov a bytového domu Okruzna 293, Dubnica nad Vahom

Zavazny harmonogram vystavby

Mesiace

[ 1. 2. 3. 4, 5. 6. . 8. 9 10. 11. 12.

[Reatizécia stavebnychprdc N N R N N N T N T I O A O




Priloha €l. 11 odstavec 11.11 Zoznam subdoddvatelov zhotovitela

Zoznam subdoddvatelov splfiajicich podmienky uéasti podla § 41 ods. 1 pism. b) Zdkona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov
avsulade s bodom 11.11. Zmluvy o dielo
Subdodavatel (obchodné Meno, priezvisko, Praca urcena pre % podiel subdodavky na celkovych
meno, sidlo, 1CO) pobyt a datum subdodavatela nakladoch stavby

narodenia za osobu
opravnenu konat
v mene subdodavatela

ERGAprojekt s.r.o, Nam.
J. C. Hronského 12, 971 Projekcia,
01 Prievidza Ing. Mdrio Klopan Architektura 1,17%
HaasPro s.r.0., Nam. J. C.
Hronského 12, 971 01

Prievidza Ing. Martin Haas Projekcia, statika 0,20%
LEDEX s.r.o., Sumperska
43/27,971 01 Prievidza | Ing. Vladimir Vlacuska | Projekcia, Zti, UK, 0,59%

EL-PROJEKT s.r.o., Pod
Hradkom 27A, 971 01

Prievidza 5 Alfréd Laluha Projekcia, Eli 0,38%
Q- 1s.r.0., Skolska
668/68A, 972 11 Lazany Ing. Martin Dzurko Projekcia, PO 0,26%

V Novom Meste nad Vahom, dna

Daniel Kris$
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