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Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 17/2023/OddVÚP zo dňa 24.01.2023 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI  A NA 
USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 

(ďalej aj ako „Dodatok č. 6“) 

 
Zmluvné strany 

 
Na jednej strane : 
Názov organizácie:  Mesto Dubnica nad Váhom 
Adresa sídla:   Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpený :   Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
Krajina:    Slovenská republika 
IČO:    00 317 209 
DIČ:    2021339276 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN:    SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

na strane druhej:  
Obchodné meno:   DIKRA s.r.o.    
Sídlo,(miesto podnikania):  Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
IČO:    47 465 590 
DIČ:    2023882421 
Štatutárny orgán:   Daniel Kriš - konateľ 
Bankové spojenie:   TATRA BANKA a.s. 
č. účtu:    0029 2690 2138/1100 
IBAN:    SK45 1100 0000 0029 2690 2138 
Zapísaný v:   Obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro 
Číslo zápisu:   vložka č. 29119/R 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Preambula 
 
1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 24.01.2023 Zmluvu o dielo č. 17/2023/OddVÚP (ďalej len 

„zmluva“), predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového 
domu Okružná 293, Dubnica nad Váhom“.  

 

2. Zmluvné strany sa v súlade s Časťou 4., Článkom 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 Zmluvy a v súlade s 
ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „ZVO“) 
dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku 1. tohto Dodatku č.6. Tento Dodatok č.6 
k  zmluve o dielo je výsledkom procesu v zmysle článku 3 v Časti 3, ods. 3.1 zmluvy o dielo, ktorým sa 
upravuje lehota zhotovenia Diela a dopĺňa rozsah prác.  

 

 

 

Čl. 1 
Predmet dodatku 

 
1. Počas realizácie Diela vyplynula z potreby zabezpečenia jeho komplexnosti nutnosť vykonať zmenu rozsahu 

prác oproti pôvodnej projektovej dokumentácii. Ide o práce, ktoré neboli súčasťou pôvodného projektu, 
avšak sú nevyhnutné pre zabezpečenie plnej funkčnosti, estetickej úpravy a bezpečného užívania Diela. 
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Konkrétne ide o doplnenie striešok na balkónoch na najvyššom poschodí a úpravu vstupu do bytového domu, 
ktorý bude riešený ako spevnená plocha z dlažby. Súčasťou zmeny je aj zrovnanie a úprava terénu v celom 
okolí bytového domu, ktoré nebolo pôvodne predmetom projektovej dokumentácie. Detailné riešenie týchto 
úprav bude upresnené spracovaním výrobnej dokumentácie zhotoviteľom, pričom rozsah a charakter prác 
nebudú mať vplyv na celkový finančný rozpočet Diela. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu týchto prác v kvalite a 
prevedení zodpovedajúcom ostatným častiam Diela, čím sa zabezpečí jednotný technický a estetický 
štandard. Tým sa zároveň zabezpečí kontinuita záruky, zníži riziko poškodenia už zrealizovaných častí Diela 
tretími osobami a prispeje sa k celkovej ucelenosti a funkčnosti Diela. 
Konkrétna špecifikácia rozsahu týchto prác je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 6, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene 
zmluvných ustanovení Zmluvy, a to: 

 

 v Časti 3, Článok 3 – TERMÍN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA,  bod 3.1 pričom 
súčasné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:  
 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať v zmysle Prílohy č.2 najneskôr do 17.10.2025 
objednávateľovi, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán, najneskôr však 5 (slovom: päť) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
stavebného povolenia, ak sa na termíne odovzdania staveniska nedohodnú zmluvné strany inak. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä 
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V 
prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne 
odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, 
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

sa ruší a nahrádza nasledovným znením:  
 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať v zmysle Prílohy č.2 najneskôr do 31.01.2026 

objednávateľovi, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán, najneskôr však 5 (slovom: päť) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti stavebného 

povolenia, ak sa na termíne odovzdania staveniska nedohodnú zmluvné strany inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické 

podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ 

bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O 

odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

 
Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Uzatvorenie tohto  Dodatku  č. 6  nie  je  v rozpore  s ustanovením  § 18 zákona  č.  343/2015  Z.z. o  verejnom 
obstarávaní. 
 

2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 6 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie 
je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. 
 

3. Tento Dodatok č. 6 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako 
Zmluva. 

 
4. Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ 

a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ. 
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5. Tento Dodatok č.6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a  ods. 1 
Občianskeho zákonníka. 

 
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté  týmto Dodatkom č. 6 zostávajú  nezmenené. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 6 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa 

ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak  súhlasu  bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 6 pri plnom 
vedomí podpisujú. 

 
 
Príloha č.1  - Aktualizovaný rozpočet 

Príloha č.2 - Záväzný harmonogram prác spracovaný zhotoviteľom (Harmonogram 2) 

 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa .....................   V Novom Meste nad Váhom, dňa ................... 

 

Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa 
 
 

––––––––––––––––––     –––––––––––––––––––– 
 Mgr. et Mgr. Peter Wolf Daniel Kriš 
 primátor mesta      konateľ spoločnosti 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209

Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

102023N2_
OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

916 494,41

Výška daneSadzba dane Základ dane
0,00 0,0023,00%

207 165,70900 720,4523,00%

1 123 660,11EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 102023N2_

Stavba:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Vykurovanie

Zdravotechnika

Kód

SO 01

SO 04

SO02 SO 
03

D7

D1

D6

D3

D5

D2

D4

Popis

Rekonštrukcia slaškovej a dažďovej kanalizácie

Bytový dom

Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
SO 05 Prípojka NN

916 494,41

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ

Cena bez DPH [EUR]

78 220,09

13 432,22

9 202,00

894 606,41

53 744,24

7. 1. 2025

 

 

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

Kotolňa

Vetranie

Plynoinštalácia

Elektroinštalácia

Cena s DPH [EUR]

16 521,63

66 105,42

1 096 737,87

97 185,76

743 422,35

70 926,20

10 495,598 533,00

1 123 660,11

5 108,19

11 318,46

96 210,71

6 365,80

4 153,00

607 358,02

57 663,58

79 012,81

5 175,45
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 607 358,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 591 584,06 23,00% 136 064,33

Cena s DPH v EUR 743 422,35

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 607 358,02

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 607 358,02

    D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE 2 070,75

    D4 - 2 - ZÁKLADY 59,38

    D6 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 878,38

    D8 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 197,66

    D10 - 5 - KOMUNIKÁCIE 935,48

    D12 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 211 584,60

    D14 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 40 071,00

    D19 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 182,63

    D21 - 713 - Izolácie tepelné 34 359,58

    D25 - 762 - Konštrukcie tesárske 17 451,96

    D27 - 763 - Konštrukcie  - drevostavby 18 281,12

    D29 - 764 - Konštrukcie klampiarske 3 585,15

    D31 - 766 - Konštrukcie stolárske 80 912,67

    D33 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 124 111,03

    D37 - 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 3 184,75

    D39 - 773 - Podlahy teracové a  syntetické 24,47

    D41 - 775 - Podlahy vlysové a parketové 27 319,94

    D43 - 776 - Podlahy povlakové 8 698,98

    D47 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 15 265,59

    D49 - 783 - Nátery 3 249,65

    D51 - 784 - Maľby 11 933,25

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 607 358,02

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 607 358,02

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE 2 070,75
1 K 132201201 Hĺbenie rýh šírka do 2m do 100m3 m3 119,300 10,43 1 244,30

2 K 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 119,300 0,69 82,32

3 K 161101101
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 
2,5 m

m3 45,610 2,15 98,06

4 K 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 28,790 4,68 134,74

5 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 28,790 4,60 132,43

6 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 28,790 0,44 12,67

7 K 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 122,400 2,39 292,54

8 K 181301101
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 
cm

m2 92,110 0,80 73,69

D D4 2 - ZÁKLADY 59,38

9 K 271511121
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 2,000 29,69 59,38

D D6 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 878,38

10 K 311275511
Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 250 PDK 
500x250x250

m3 0,948 162,45 154,00

11 K 311275543
Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 500 PDK 
500x250x300

m3 1,665 162,45 270,48

12 K 311311911 Nadzákladové múry nosné z betónu tr. C16/20 m3 0,970 108,30 105,05

13 K 311351111
Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-
zhotovenie

m2 8,316 9,13 75,93

14 K 311351112
Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-
odstránenie

m2 8,316 3,56 29,60

15 K 311361821
Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 
(10505)

t 0,100 1 213,60 121,36

16 K 342272630
Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm, obj.hm. 
500kg/m3

m2 3,490 18,21 63,55

17 K 342291111
Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou 
hr. priečky do 100 mm

m 2,380 2,24 5,33

18 K 342291121
Ukotvenie priečok hr. do 100 mm k tehl. konštr. 
plochými nerezovými kotvami

m 5,060 4,07 20,59

19 K 389381118
Doplnk. betonáž a debnenie malého rozsahu uzavier. 
petlic. škáry dielcov C 25/30

m3 0,300 108,30 32,49

D D8 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 197,66

20 K 451971111
Položenie podkladnej vrstvy z geotextílie, uchytenie 
sponami z betonárskej ocele a klinmi

m2 52,570 3,76 197,66

D D10 5 - KOMUNIKÁCIE 935,48
21 K 564831111 Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm m2 52,570 4,43 232,89

22 K 596211130
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 
do 50 m2

m2 32,070 9,00 288,63

23 M 592451100 Dlažba zámková HBB 20x10x6 prírodná m2 32,390 6,00 194,34

23a K 460620014.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 
terénu 

m2 356,000 0,46 163,76

23b K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 27,600 0,45 12,42

23c K 564791111.S
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so 
zhutnením frakcie 0-63 mm

m2 86,000 0,50 43,00

D1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23d K 998222011.S Presun hmôt pre pozemné komunikácie % 43,440 1,00 43,44

D D12 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 211 584,60

24 K 610991111
Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a 
konštrukcií

m2 220,362 0,87 191,71

25 K 611404211
Omietka vnútor. stropov  sadrová, miešanie a 
nanášanie strojne,  hr.1 cm

m2 1 777,480 11,00 19 552,28

26 K 611421211
Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hrubých 5-
10%

m2 1 157,820 1,24 1 435,70

27 K 611422231
Oprava vápennej omietky stropov a klenieb rebrových 
štukových 5-10%

m2 440,450 2,04 898,52

28 K 611422411
Oprava vápennej omietky stropov a klenieb rebrových 
hrubých 30-60%

m2 440,450 4,42 1 946,79

29 K 611441140 Omietka vnút. sádrová stropov rovných m2 1 663,570 14,02 23 323,25

30 K 612421221
Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 
5-10%

m2 5 535,180 0,98 5 424,48

31 K 612457216 Vnút. omietka sadrová stien hr. 10 mm m2 4 617,090 11,00 50 787,99

32 K 612481119
Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch 
sklotextilnou mriežkou

m2 440,450 2,46 1 083,51

33 K 620991121 Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia m2 220,362 0,93 204,94

34 K 621451135 Omietka vonk. podhľadov cem. hladká zlož. I až II m2 166,880 12,41 2 070,98

35 K 625253004
Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 40 mm na 
skrutkovacie kotvy

m2 79,040 28,55 2 256,59

36 K 625253005
Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 50 mm na 
skrutkovacie kotvy

m2 3,488 30,52 106,45

37 K 625253010
Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 100 mm na 
skrutkovacie kotvy

m2 440,450 34,46 15 177,91

38 K 625253020
Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 200 mm na 
skrutkovacie kotvy

m2 1 104,160 56,10 61 943,38

39 K 625256500 Riešenie soklovej časti KZS  (z EPS) hr. 40 mm m2 10,844 14,90 161,58

40 K 625256513 Riešenie soklovej časti KZS (z EPS) hr. 200 mm m2 62,700 37,50 2 351,25

41 K 625258110-1
Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS 
STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez 
prikotv. hr. izol. 100 mm

m2 166,880 22,28 3 718,09

42 K 625258110
Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS 
STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez 
prikotv. hr. izol. 100 mm

m2 92,160 22,28 2 053,32

43 K 625259138
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho fasád. 
polystyrénu hr. 20 mm

m2 50,620 14,21 719,31

44 K 631312121
Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-
4 m2 hr. do 80 mm

m3 2,000 108,30 216,60

45 K 631313611 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm m3 0,139 108,30 15,05

46 K 631319163 Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm m3 0,139 12,15 1,69

47 K 631361921
Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí 
ťahaných

t 0,423 1 214,08 513,56

48 K 632433341
Poter betónový samonivelizačný hr. do 40 mm tr. 
C25/30

m2 406,360 9,85 4 002,65

49 K 632433371
Poter betónový samonivelizačný hr. do 70 mm tr. 
C25/30

m2 17,490 11,32 197,99

50 K 632477005 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm m2 1 359,600 7,97 10 836,01

51 K 642944121
Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 
2,5 m2

kus 10,000 14,10 141,00

52 M 553301320 Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L komaxit. kus 1,000 22,64 22,64

53 M 553301360 Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L komaxit. kus 6,000 24,61 147,66

54 M 553324300 Zárubňa oceľová MZE 80x197x15 P kus 2,000 25,60 51,20

55 M 553324320 Zárubňa oceľová MZE 90x197x15 P kus 1,000 30,52 30,52

D D14 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 40 071,00

56 K 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. 
C 12/15 s bočnou oporou

m 105,140 9,35 983,06

57 M 592173208 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 106,190 2,94 312,20

58 K 941941042
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m 
v. do 30 m

m2 1 317,510 2,46 3 241,07

59 K 941941192
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia 
k pol. -1032

m2 2 635,020 1,48 3 899,83

60 K 941941832
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 
m v. do 30 m

m2 1 317,510 1,18 1 554,66

61 K 941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2 1 709,480 2,99 5 111,35
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62 K 944944102 Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti m2 1 317,510 1,06 1 396,56

297 M 429484324836
D+M Jednotka rekuperačná rekuperácia a vetranie 
priemer napojenia 150mm dĺžka nádstavca 310mm

ks 36,000 302,46 10 888,56

63 K 952901111
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške 
podlažia do 4 m

m2 1 800,050 1,95 3 510,10

64 K 953941611-1 Osadenie konzol v murive tehlovom hasiaci prístroj kus 15,000 3,32 49,80

65 M 449816300-01 Hasiaci prístroj práškový  6kg kus 15,000 37,41 561,15

66 K 953943112
Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v 
murive bez dod.

kus 36,000 3,16 113,76

67 M 3117A0214-01 Dvierka revízne dvierka vývesné (F2) 600x400mm kus 18,000 40,96 737,28

68 M 3117A0214 Dvierka revízne dvierka vývesné (F2) 600x400mm kus 18,000 20,38 366,84

69 K 962031136
Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha 
nad 4 m2

m2 0,000 1,92 0,00

70 K 962032241 Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 m3 0,000 17,48 0,00

71 K 962048115
Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu 
železového

m3 1,488 185,71 276,34

72 K 962084131
Búranie priečok z dosiek sádrových, rabicových hr.do 
10 cm

m2 0,580 2,67 1,55

73 K 962086121 Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 30 cm m2 0,000 7,63 0,00

74 K 968061112
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 
m2

kus 0,000 0,18 0,00

75 K 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 kus 0,000 0,33 0,00

76 K 968062356
Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 
4 m2

m2 9,440 3,49 32,95

77 K 968072455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 0,000 6,78 0,00

78 K 968072875 Vybúranie kov. rolet zvinovacích mrežových do 2 m2 m2 0,000 2,28 0,00

79 K 974072110-1
Vyfrézovanie povrchu prieduchu komína z šamotových 
tehál priemer do 20 cm a výšky 16,4m

súbor 1,000 824,05 824,05

80 K 975131115
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stien z tehál

cm 1 800,000 1,97 3 546,00

81 K 977141114
Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hĺ. 110 mm s 
vyplnením epoxid. tmelom

kus 6,000 2,64 15,84

82 K 979083117 Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m t 3,104 5,87 18,22

83 K 979083191 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m t 11,416 0,46 5,25

84 K 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 
km

t 0,000 12,92 0,00

85 K 979084219
Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 
km

t 0,000 0,49 0,00

86 K 979086213 Nakladanie vybúraných hmôt t 0,000 16,93 0,00

87 K 979087311
Vodor. premiestnenie sute k miestu nakládky nosením 
do 10 m

t 0,104 4,66 0,48

88 K 979131409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládkach "O"-ostatný odpad

t 0,000 24,61 0,00

89 K 979131413
Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina 
a kamenivo "O"-ost.odpad

t 0,104 24,61 2,56

90 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 28,790 14,77 425,23

91 K 998011002 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m t 297,200 7,39 2 196,31

D D19 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 182,63

92 K 711112001
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá 
náterom asfalt. penetr.

m2 166,080 2,46 408,56

93 K 711132101
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho 
zvislá

m2 166,080 1,97 327,18

94 M 693665140 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 200g/m2 m2 199,296 0,98 195,31

95 K 711142559 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá m2 166,880 2,65 442,23

96 M 628550000 Pás s modifik.asfaltom POLYELAST m2 183,560 5,42 994,90

97 K 711161313
Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné 
podmienky  šírky 1,5 m

m2 166,080 4,05 672,62

98 K 998711203
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky 
do 60 m

% 41,154 3,45 141,83

D D21 713 - Izolácie tepelné 34 359,58
99 K 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 581,690 0,98 570,06

100 K 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 581,690 0,98 570,06

101 K 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 581,690 0,98 570,06
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102 K 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 503,645 0,98 493,57

103 M 6315G0704 Izolácia minerálna  hr.100mm (1000x333mm) m2 1 797,420 14,77 26 547,89

104 M 283764148 Polystyrén EPS 70 F hr. 80 mm m2 518,740 8,86 4 596,04

105 K 713190812 Odstránenie škvárového lôžka hr. do 100 mm m2 8,040 3,54 28,46

106 K 713191120
Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, 
položením PE fólia

m2 503,645 1,27 639,63

107 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
12 m

% 445,584 0,77 343,81

D D25 762 - Konštrukcie tesárske 17 451,96
108 K 762145103 Montáž pivničných prepážok z dielcov m2 349,330 3,82 1 334,44

109 K 762195000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien m3 6,980 11,31 78,94

110 K 762311104 Montáž kotevných želiez zložitých kus 50,000 6,70 335,00

111 K 762311194R Montáž kovania pantov, petlic kus 144,000 5,66 815,04

112 M 549108010 Petlica kĺbová s očkom 150 mm kus 36,000 0,13 4,68

113 M 920AM53167 Pánt RT 17 : 03.181000 kus 108,000 1,37 147,96

114 M 605150250 Hranolček SM 2 S76-100 L200-375 m3 0,873 295,37 257,86

115 M 607262440 Doska OSB 3 SE 2500x1250x18 mm m2 359,800 20,67 7 437,07

116 K 762342203
Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane 
vyrez. otvor. do 0,25 m2

m2 662,100 1,22 807,76

117 K 762342204 Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm m2 662,100 0,73 483,33

118 M 605150100 Hranolček SM 1 S76-100 L400-600 m3 9,260 295,37 2 735,13

119 K 762342812 Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm m2 662,100 0,55 364,16

120 K 762342813 Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m m2 662,100 0,33 218,49

121 K 762355131-1 Montáž servisných lávok šírky nad 50 do 80 cm m 50,500 10,95 552,98

122 M 605103620
Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 
3000mm

m3 0,380 295,37 112,24

123 M 605104200 Fošňa SM neopracovaná 2 45 -160 m3 1,810 344,60 623,73

124 K 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 2,187 52,01 113,75

125 K 762522811
Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 
mm

m2 0,000 2,13 0,00

126 K 762621120 Montáž dverí tesárskycb 1- krídlových m2 43,200 1,39 60,05

127 K 762810034
Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na rošt na zraz hr. 
dosky 18 mm

m2 35,460 11,78 417,72

128 K 762812811
Demontáž záklopu z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm 
s olištovaním

m2 0,000 1,10 0,00

129 K 762895000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov m3 0,700 3,56 2,49

130 K 998762203
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 
24 m

% 237,231 2,31 549,14

D D27 763 - Konštrukcie  - drevostavby 18 281,12

131 K 763123111
Predsadená stena  12,5 mm 1xopláštená GKB 87,5 
mm

m2 733,710 17,23 12 641,82

132 K 763123112
Predsadená stena 12,5 mm 1xopláštená GKB 112,5 
mm

m2 219,340 19,20 4 211,33

133 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 223,153 6,40 1 427,97

D D29 764 - Konštrukcie klampiarske 3 585,15

134 K 764312822
Klamp. demont. zastrešenia hladkého , do 30° nad 
25m2

m2 662,100 1,27 840,87

135 K 764339210
Klamp. PZ pl. lem. komínov na vlnit. krytine v plochedl. 
4,5m rš.550mm KL19

kus 1,000 66,18 66,18

136 K 764339831
Klamp. demont. lem. komínov hladké v ploche, nad 30° 
do 45°

m2 5,500 1,63 8,97

137 K 764351836 Klamp. demont. hákov, do 30° kus 60,000 0,58 34,80

138 K 764352201-13
Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rpr.80mm 250 
dl 5.6m KL13

kus 1,000 33,42 33,42

139 K 764352203
Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 
44740 mm- KL10

kus 2,000 307,01 614,02

140 K 764352315 Montáž PZ žľabové hrdlo HRD150 d-150 kus 4,000 3,42 13,68

141 M 553442950 Hrdlo žľabové PZ lisované HRD d-150 kus 4,000 1,03 4,12

142 K 764352810 Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° m 88,280 0,69 60,91

143 K 764359261
Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov 
pododkvapových

kus 60,000 1,32 79,20

144 K 764359810 Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30° kus 4,000 0,92 3,68
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145 K 764372257-6
Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm š. 
260mm dl.1400 KL6

kus 36,000 5,33 191,88

146 K 764372342-1
Oplechovanie parapetov  hliníkové lakované 1,0 mm š. 
350mm dl.900 KL1

kus 17,000 4,09 69,53

147 K 764372342-2
Oplechovanie parapetov  hliníkové lakované 1,0 mm š. 
350mm dl.530 KL2

kus 1,000 2,41 2,41

148 K 764372342-3
Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm š. 
350mm dl.600 KL3

kus 10,000 2,73 27,30

149 K 764372342-4
Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm š. 
350mm  dl.320 KL4

kus 1,000 1,64 1,64

150 K 764372342-5
Oplechovanie parapetov  hliníkové lakované 1,0 mm š. 
350mm  dl.1400 KL5

kus 36,000 6,36 228,96

151 K 764372342-7
Oplechovanie parapetov  hliníkové lakované 1,0 mm š. 
350mm dl.2180 KL7

kus 3,000 9,90 29,70

152 K 764372342-8
Oplechovanie parapetov  hliníkové lakované 1,0 mm š. 
350mm dl.2380 KL8

kus 2,000 10,81 21,62

153 K 764372342-9
Oplechovanie parapetov  hliníkové lakované 1,0 mm š. 
350mm dl.550 KL9

kus 2,000 2,49 4,98

154 K 764391220-16 Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 300mm dl.2m kus 1,000 14,48 14,48

155 K 764393240-17
Klamp. PZ pl.koncové oplechovanioe štítov dl 31m rš 
450mm KL17

kus 1,000 164,41 164,41

156 K 764395220-18
Klamp. PZ pl. oplechovanie pošt. schránok dl.2,3m rš 
300mm KL18

kus 1,000 29,59 29,59

157 K 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 109,600 0,92 100,83

158 K 764421240-12 Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 270mm dl.4,6 KL12 m 1,000 34,07 34,07

159 K 764430210-15
Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 150mm dl.4,6m 
KL15

kus 1,000 35,51 35,51

160 K 764453879 Klamp. demont. odskokov kruhových S 200 kus 8,000 0,83 6,64

161 K 764453881 Klamp. demont. výpustov kruhových kus 4,000 0,46 1,84

162 K 764454211-14
Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80 dl. 
2,82m KL14

kus 1,000 10,46 10,46

163 K 764454214-1
Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-150 
dl.10,40 KL11

m 6,000 52,91 317,46

164 M 553443150-01 Zvodová rúra PZ ZR d-150 m 6,000 55,64 333,84

165 K 764454224 Montáž PZ horné koleno KCS 150 d-150 kus 4,000 3,90 15,60

166 M 553442963 Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-150 kus 4,000 6,16 24,64

167 K 764454234 Montáž PZ výtokové koleno KCV 150 d-150 kus 4,000 2,00 8,00

168 M 553442973 Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-150 kus 4,000 4,02 16,08

169 M 553443850 Objímka lisovaná "O" d-150 kus 16,000 1,61 25,76

170 K 764454803 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150 m 44,600 0,80 35,68

171 K 764701122
Montáž ochranného kôša strešného vpustu pre rúry 
priemeru do 150 mm

kus 4,000 0,85 3,40

172 K 764981121 Hmoždinky do 12mm do konštrukcie z tehál kus 16,000 0,57 9,12

173 K 998764202
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky 
do 12 m

% 68,459 0,87 59,87

D D31 766 - Konštrukcie stolárske 80 912,67
174 K 766231814 Demontáž sklápacích pôjdnych schodov kus 0,000 6,10 0,00

175 K 766441822
Demontáž parapetných dosiek drevených, 
laminovaných šírky nad 30 cm dĺžky nad 1,0 m

kus 0,000 1,41 0,00

176 K 766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m kus 10,000 6,23 62,30

177 K 766661512
Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 
0,8m

kus 144,000 8,00 1 152,00

178 M 611628000-04 Dvere vnútorné plné 60x197 fólia L kus 1,000 83,69 83,69

179 M 611628000-08
Dvere vnútorné plné 60x197 fólia P s vetracou 
mriežkou

kus 18,000 93,53 1 683,54

180 M 611628000-08
Dvere vnútorné plné 60x197 fólia P s vetracou 
mriežkou

kus 18,000 93,53 1 683,54

181 M 611628001-08
Dvere vnútorné plné 60x197 fólia L s vetracou 
mriežkou

kus 18,000 93,53 1 683,54

182 M 611628020-01 Dvere vnútorné plné 80x197 fólia L kus 1,000 83,69 83,69

183 M 611628020-03 Dvere vnútorné plné 83x197 fólia L kus 1,000 83,69 83,69

184 M 611628020-05 Dvere vnútorné plné 80x197 fólia P kus 2,000 83,69 167,38

185 M 611628020-06 Dvere vnútorné plné 80x197 fólia L kus 1,000 83,69 83,69

186 M 611628020-07 Dvere vnútorné plné 80x197 fólia P bezpečnostné kus 21,000 610,43 12 819,03

187 M 611628020-09 Dvere vnútorné plné 80x197 fólia P kus 36,000 83,69 3 012,84

188 M 611628021-05 Dvere vnútorné plné 80x197 fólia L kus 3,000 83,69 251,07

189 M 611628021-09 Dvere vnútorné plné 80x197 fólia L kus 36,000 83,69 3 012,84
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190 M 611628030-02 Dvere vnútorné plné 90x197 fólia L kus 1,000 147,68 147,68

191 M 6116G0111
Zárubňa obložková laminat. CPL štandard šírky 60-90 
cm

kus 108,000 99,00 10 692,00

192 M 6116G0201 Zárubňa obložková fóliovaná šírky 60-90 cm kus 36,000 100,00 3 600,00

193 K 766662811 Demontáž prahov dvier 1-krídlových kus 0,000 1,59 0,00

194 K 766674810 Demontáž strešného okna hladká krytina do 30° kus 2,000 4,45 8,90

195 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. 
hr.steny do 170 mm

kus 108,000 26,61 2 873,88

196 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere 
jednokrídl. hr. steny do 170mm

kus 36,000 34,15 1 229,40

197 K 766694111
Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 
100cm

kus 27,000 4,58 123,66

198 K 766694113
Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 
260cm

kus 77,000 8,31 639,87

199 M 6119A0108 Parapeta vnútorná šír.450 mm m 83,620 26,63 2 226,80

200 K 766812115 Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm kus 36,000 56,30 2 026,80

201 K 766812215 Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 240cm kus 36,000 60,18 2 166,48

202 M 615816160 Súbor kuchynský  242 cm K kus 18,000 790,62 14 231,16

203 M 615816163 Súbor kuchynský 244 cm K1 kus 18,000 800,91 14 416,38

204 K 766812840
Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 
210cm

kus 0,000 17,46 0,00

205 K 766825122-1 Dodávka a montáž drev. rebríkov na strechu kus 2,000 22,13 44,26

206 K 998766202
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 
12 m

% 1 210,285 0,51 622,56

D D33 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 124 111,03

207 K 7673163111
Montáž svetlíkov strešných bodových cez 1 do 1,5 m2 
vylezov

kus 2,000 33,82 67,64

208 M 6114E0720
Výlez strešný pre nevykurovaný priestor do šikmej 
strechy(54x83cm)

kus 2,000 245,00 490,00

209 K 767392112
Montáž krytiny striech plechom tvarovaným 
skrutkovaním

m2 685,000 8,30 5 685,50

210 M 1383B0183
Plech trapézový Satjam SAT40 0,75 mm Polyester PE 
25 µm

m2 753,500 16,50 12 432,75

211 K 767631510 Montáž okien plastových m 560,340 11,32 6 343,05

212 M 5534C2123-06
Dvere vchodové 2-krídlové hliníkové O+O -výš.226, 
šír.176 cm, sklo

kus 1,000 1 990,00 1 990,00

213 M N6114B1021-03 Okno plast.1-krídlové (420x540) kus 11,000 70,86 779,46

214 M N6114B1042-04 Okno plast.1-krídlové (530x600) kus 10,000 75,87 758,70

215 M N6114B1161-01 Okno plast.1-krídlové (450x840) kus 3,000 77,61 232,83

216 M N6114B1162-02 Okno plast.1-krídlové (870x550) kus 12,000 83,10 997,20

217 M N6114B1162-05 Okno plast.1-krídlové (530x900) kus 1,000 83,10 83,10

218 M N6114B2823-10 Okno plast.2-krídlové OS/OS (1400x1420) kus 18,000 363,55 6 543,90

219 M N6114B2823-12 Okno plast.2-krídlové OS/OS (1360x1260) kus 18,000 363,30 6 539,40

220 M N6114B2832-09 Okno plast.2-krídlové OS/O (1360x2160) kus 18,000 581,88 10 473,84

221 M N6114B2832-11 Okno plast.2-krídlové O/OS  (1360x1260) kus 18,000 581,88 10 473,84

222 M N6114B3235-13 Okno plast.3-krídlové OS+OS+OS (1480x2330) kus 2,000 577,94 1 155,88

223 M N6114B3237-14 Okno plast.3-krídlové OS+OS+OS (1360x2330) kus 1,000 592,71 592,71

224 M N6114B3237-15 Okno plast.3-krídlové OS+OS+OS (1360x2330) kus 1,000 593,69 593,69

225 M N6114B3237-16 Okno plast.3-krídlové OS+OS+OS (1360x2330) kus 1,000 601,57 601,57

226 K 767641510 Montáž dverí plastových m 8,040 12,00 96,48

227 K 767811100-07 Montáž vetracích mriežok, VM kus 4,000 7,64 30,56

228 M 553444700-07 Mriežka vetracia 320x600 kus 1,000 18,95 18,95

229 M 553444700-08 Mriežka vetracia 900x580 kus 1,000 44,67 44,67

230 M 553444700-17 Mriežka vetracia 550x550 kus 2,000 39,53 79,06

231 K 767823250
Montáž súboru poštových schránok zabudovaných do 
vchodových dverí do 50 ks

kus 36,000 4,06 146,16

232 M 553482470
Schránka poštová obojstranná pre plastové/Al dvere, 
pozink

kus 36,000 22,63 814,68

233 K 767831120-1 Montáž schodov podkrovných kus 1,000 35,31 35,31

234 M 553468726-01 Podkrovné schodisko oceľové 600x900 kus 1,000 160,24 160,24

235 K 767833100 Montáž rebríkov do muriva s bočnicami príplatok m 3,000 6,47 19,41

236 K 767991911-1
Opravy zváraním navýšenie zábradlia , doplnenie 
madla

m 16,250 8,94 145,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

237 K 767994105-1
Montáž ostatných doplnkových konštrukcií z 
kompozitných (laminát.) profilov hmotnosti nad 10 kg/m

kus 36,000 231,48 8 333,28

238 M 5530A2807-01
Balk. konštrukcia, zábradlie-oceľ , hliník, kompozit, 
povrch žiarovo zinkovaný a farbený š.1572x1180mm

kus 24,000 1 280,00 30 720,00

238N M 5530A2807-02
Balk. konštrukcia, zábradlie-oceľ , hliník, kompozit, 
povrch žiarovo zinkovaný a farbený š.1572x1180mm s 
prestrešením

kus 12,000 1 280,00 15 360,00

239 K 767995103
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 
20 kg rohož

kg 10,000 1,70 17,00

240 M 2724430001 Rohož cistiaca exterierova v ocelovom rame kus 1,000 90,24 90,24

241 K 767995104
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 
50 kg zábradlie

kg 30,000 0,95 28,50

242 M 553000020 Oceľové konštrukcie - zábradlie vrátane kotvenia kg 30,000 1,90 57,00

243 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 12 m

% 1 748,250 0,62 1 079,15

D D37 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 3 184,75

244 K 771271109
Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 300x300 
do malty

m2 3,790 13,06 49,50

245 M 597637250 Dlažba keramicka  300x300x9 I m2 3,900 14,77 57,60

246 K 771471014
Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do 
malty

m 5,150 2,23 11,48

247 M 597637250 Dlažba keramicka  300x300x9 I m2 0,550 14,77 8,12

248 K 771471034
Montáž sokl. schod. stupň. dlaž. ker. 200x100 v.100 do 
malty

m 3,200 3,26 10,43

249 M 597637250 Dlažba keramicka  300x300x9 I m2 3,300 14,77 48,74

250 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 0,000 1,83 0,00

251 K 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do 
tmelu

m2 99,060 10,72 1 061,92

252 K 771579791
Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh 
keram.

m2 99,060 0,31 30,71

253 M 597637400 Dlažba keramicka 300x300x9 I m2 102,030 14,77 1 506,98

254 K 771579792
Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh 
keram

m2 99,060 1,71 169,39

255 K 771990191
Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivelaz. stierkou 15 
Mpa ZKD hr 1 mm

m2 99,060 0,79 78,26

256 K 998771202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 12 m

% 60,152 2,52 151,62

D D39 773 - Podlahy teracové a  syntetické 24,47
257 K 773901111 Brúsenie povrchu liatého terazza m2 9,590 2,47 23,69

258 K 998773202
Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky 
do 12 m

% 0,461 1,70 0,78

D D41 775 - Podlahy vlysové a parketové 27 319,94

259 K 775419124
Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej 
zaklapnutím

m 1 036,604 1,73 1 793,32

260 M 614200100
Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF  
2400x50x14mm

m 1 067,700 3,94 4 206,74

261 K 775511810
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
pribíjanými

m2 0,000 1,84 0,00

262 K 775541216
Montáž prechodovej lišty kovovej pre plávajúcu podlahu 
click pripevnenej vrutmi

m 111,200 1,33 147,90

263 M 197740100 Lišta prechodová mosadzná šír. 30 mm m 154,000 8,86 1 364,44

264 K 775919012
Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm 
pláv bez lep spojov systém clic

m2 1 108,900 6,59 7 307,65

265 M 611942122
Parkety laminátové  typ spoja CLICK 
rozm.1285x194mm,hr.8mm

m2 1 164,340 9,85 11 468,75

266 K 775973112 Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm m2 1 108,900 0,74 820,59

267 K 998775202
Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 
12 m

% 511,652 0,41 210,55

D D43 776 - Podlahy povlakové 8 698,98
268 K 776091111 Penetrácia podkladu vrátane očistenia m2 277,450 0,84 233,06

269 K 776220110
Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice 
rovné

m 39,600 1,52 60,19

270 K 776220200 Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice m 39,600 0,83 32,87

271 M 284122580 Podlahovina  štandard1500 x1,7 m2 21,780 11,82 257,44

272 K 776290010 Montáž plastovej hrany na schodišťových stupňoch m 39,600 1,19 47,12

273 K 776421101
Lepenie podlahových soklíkov z mäkčeného plastu 
vytiahnutím

m 260,040 3,02 785,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

274 M 284122580 Podlahovina  štandard1500 x1,7 m2 26,524 11,82 313,51

275 K 776421102 Lepenie podlahových soklíkov linoleových vytiahnutím m 258,150 4,53 1 169,42

276 K 776511810
Odstránenie povlakových podláh lepených bez 
podložky

m2 0,000 0,80 0,00

277 K 776525111 Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla m 260,000 0,82 213,20

278 K 776591100 Lepenie povl. podláh z plastových pásov Fatrasport m2 258,150 4,90 1 264,94

279 M 284122580 Podlahovina  štandard1500 x1,7 m2 283,960 11,82 3 356,41

280 K 776990111
Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 
15 Mpa

m2 258,154 3,63 937,10

281 K 998776202
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 12 m

% 138,033 0,21 28,40

D D47 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 15 265,59

282 K 781411810
Demontáž obkladov z obkladačiek pórovinových 
kladených do malty

m2 0,000 2,10 0,00

283 K 781446364
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. 
do tmelu 300x200 mm

m2 465,870 10,51 4 896,29

284 M 597671600 Obkl. ker. 300x200x8 m2 479,840 14,77 7 087,24

285 K 781449701
Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. 
hut.

m2 465,870 6,39 2 976,91

286 K 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 12 m

% 237,291 1,29 305,15

D D49 783 - Nátery 3 249,65

287 K 783201831
Odstránenie náterov z doplnk. kov. konštr. oceľovou 
kefou

m2 9,300 1,06 9,86

288 K 783225600 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email m2 18,930 3,04 57,55

289 K 783226100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m2 18,930 1,44 27,26

290 K 783782203
Nátery tesárskych konštr.  (Bochemit QB-inovovaná 
náhrada)

m2 367,468 2,63 966,44

291 K 783812100 Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email m2 112,450 2,62 294,62

292 K 783812190 Nátery omietok stien olejové napustenie m2 112,450 1,20 134,94

293 K 783824120
Nátery betónových povrchov syntetické 
dvojnásobné+1x email

m2 423,850 4,15 1 758,98

D D51 784 - Maľby 11 933,25

294 K 784402801
Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m 
oškrabaním

m2 1 712,660 0,99 1 695,53

295 K 784412301
Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 
3,8m

m2 7 312,660 0,41 2 998,19

296 K 784452271 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m m2 7 312,660 0,99 7 239,53

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 220,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 78 220,09 23,00% 17 990,62

Cena s DPH v EUR 96 210,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D2 - Zdravotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 78 220,09

HSV - Práce a dodávky HSV 724,65

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 724,65

PSV - Práce a dodávky PSV 75 314,26

    713 - Izolácie tepelné 3 186,11

    721 - Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia 8 189,52

    D1 - Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia-/demontáž/ 69,00

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 25 818,30

    D2 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod-/demontáž/ 273,51

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 36 140,61

    D3 - Zdravotechnika - zariaď. predmety-/demontáž/ 0,00

    727 - Zdravotechnika-uloženie,uchytenie  potrubia 1 122,00

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 515,21

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 039,76

OST - Ostatné 141,42

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D2 - Zdravotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 78 220,09

D HSV Práce a dodávky HSV 724,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 724,65

1 K 971033431.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 150 mm,  -0,07300t

ks 3,000 2,35 7,05

2 K 971033441.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 300 mm,  -0,14600t

ks 5,000 6,83 34,15

3 K 972054341.S
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy 
do 0,25 m2, hr. nad 120 mm,  -0,09000t

ks 58,000 10,38 602,04

4 K 97205434pc Prieraz cez strechu, hr. nad 120 mm,  -0,09000t ks 6,000 12,46 74,76

5 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 0,268 6,49 1,74

6 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 0,144 4,55 0,66

7 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,268 8,83 2,37

8 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 0,412 0,29 0,12

9 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,268 6,55 1,76

10 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 0,000 22,63 0,00

11 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné

t 0,000 14,64 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 75 314,26

D 713 Izolácie tepelné 3 186,11

12 K 713482121.R
Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 698,000 3,50 2 443,00

13 M 283310002700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG -A 15x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie),

m 273,000 0,50 136,50

14 M 283310002800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG-A 20x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie)

m 240,000 0,60 144,00

15 M 283310003000
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG-A  25x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie)

m 120,000 0,70 84,00

16 M 283310004900
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG -A 32x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 65,000 1,50 97,50

17 K 713482122.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 48,000 3,20 153,60

18 M 283310005000
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG -A 40x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 48,000 2,00 96,00

19 K 998713203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

% 35,942 0,88 31,51

D 721 Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia 8 189,52

20 K 721171109.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm m 5,000 19,00 95,00

21 K 721171110.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm m 8,000 20,00 160,00

22 K 721171112.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm m 17,000 27,00 459,00

23 K 721171113.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm m 12,000 32,00 384,00

24 K 721172109.R
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 
110x2,2 mm

m 166,000 12,00 1 992,00

25 K 72117235pc Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 100 ks 4,000 4,09 16,36

26 M 286510021300.S
Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 pre hladký, 
kanalizačný, gravitačný systém

ks 10,000 6,00 60,00

D2 - Zdravotechnika

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 721173204.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm m 56,000 8,00 448,00

28 K 721173205.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm m 66,000 10,00 660,00

29 K 721173206.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm m 54,000 13,00 702,00

30 K 721173207.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm m 10,000 16,00 160,00

31 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40 mm

ks 72,000 5,00 360,00

32 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 72,000 6,00 432,00

33 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm

ks 37,000 15,00 555,00

34 K 721213012pc Montáž podlahového vpustu  HL 310 NPr ks 1,000 10,00 10,00

35 M 2866300481pc Podlahová vpusť HL 310 NPr ks 1,000 59,43 59,43

36 K 7212212pc2 Zápachová uzávierka HL 400 ks 36,000 26,00 936,00

37 K 7212741pc Ventilačná hlavica strešná plastová HL 810 ks 6,000 21,00 126,00

38 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 365,000 1,20 438,00

39 K 721290112.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou DN 150 alebo DN 200

m 29,000 1,60 46,40

40 K 722172104pc Potrubie z plastických rúr HDPE  50x3,0 m 2,000 16,00 32,00

41 K 998721203.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 93,738 0,62 58,33

D D1 Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia-/demontáž/ 69,00

42 K 721171803.S
Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo 
pripojovacieho do D 75 mm,  -0,00156 t

m 0,000 0,28 0,00

43 K 721171808.S
Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo 
pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm,  -0,00198 t

m 0,000 0,75 0,00

44 K 721171809.S
Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo 
pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm,  -0,00263t

m 0,000 1,04 0,00

45 K 721210813pc Demontáž vpustu podlahového ks 0,000 4,59 0,00

46 K 72121082pc Demontáž  vetracej hlavice ks 6,000 3,74 22,44

47 K 721290823.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. 
kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m

t 0,858 50,57 43,39

48 K 998721d203.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 5,087 0,62 3,17

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 25 818,30

49 K 722161009.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 28 x1,2mm-/Viega Sanpress Inox/

m 10,000 29,30 293,00

50 K 722161012.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 35x1,5 mm-/Viega sanpress Inox/

m 4,000 41,50 166,00

51 K 722161015.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 42x1,5 mm-/Viega sanpress Inox/

m 4,000 53,62 214,48

52 K 722171150.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním  
DN 15

m 273,000 11,00 3 003,00

53 K 722171152.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním 
DN 20

m 240,000 14,00 3 360,00

54 K 722171153.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním 
DN 25

m 120,000 19,00 2 280,00

55 K 722171154.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním  
DN 32

m 65,000 35,00 2 275,00

56 K 722171035.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním  
DN 40

m 48,000 53,00 2 544,00

57 K 722190403.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 ks 4,000 19,00 76,00

58 K 722220111.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre ventil G 1/2

ks 180,000 10,00 1 800,00

59 K 722220121.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre batériu G 1/2

pár 36,000 26,00 936,00

60 K 722221010.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1/2

ks 3,000 4,00 12,00

61 M 551110004900.S Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz ks 3,000 5,00 15,00

62 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 3/4

ks 78,000 4,20 327,60

63 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 78,000 8,20 639,60

64 K 722221025.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 5/4

ks 12,000 6,00 72,00

65 M 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 12,000 21,00 252,00

66 K 722221030.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 6/4

ks 1,000 7,00 7,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

67 M 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz ks 1,000 28,75 28,75

68 K 722229101.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 ks 21,000 4,00 84,00

69 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 21,000 8,00 168,00

70 K 72222910pc Montáž ventilu pre  pripojenie pračky G 1/2 ks 36,000 2,50 90,00

71 M 551110020900.S Pračkový (umývačkový) ventil  1/2" ks 36,000 13,32 479,52

72 K 722250005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
D 25

súb. 4,000 18,50 74,00

73 M 4491500037pc
Hydrantový systém s plnoprierezovou hadicou D 25, 
hadica 30 m 

ks 4,000 265,00 1 060,00

74 K 722263414.S
Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 1/2

ks 74,000 8,89 657,86

75 M 3882400011pc
Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 
1,5 m3/h

ks 36,000 35,63 1 282,68

76 M 3882400011pc1
Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 
1,5 m3/h

ks 1,000 37,41 37,41

77 M 38824000120pc
Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 
1,5 m3/h

ks 36,000 35,63 1 282,68

78 M 38824000120pc1
Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 
1,5 m3/h

ks 1,000 37,41 37,41

79 K 722290226pc Tlaková skúška vodovodného potrubia  do DN 50 m 764,000 1,20 916,80

80 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 764,000 1,60 1 222,40

81 K 998722203.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 292,548 0,42 124,11

D D2 Zdravotechnika - vnútorný vodovod-/demontáž/ 273,51

82 K 722130801.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 
25,  -0,00213t

m 32,150 1,57 50,48

83 K 722130802.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
DN 25 do DN 40,  -0,00497t

m 6,050 1,85 11,19

84 K 722130831.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových 
násteniek,  -0,00022t

ks 9,000 1,04 9,36

85 K 72218181pc Demontáž izolácie  rúr do D 50 mm,  -0,00023t m 37,300 1,17 43,64

86 K 722220851.S
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 
3/4,  -0,00069t

ks 1,200 0,37 0,44

87 K 722220852.S
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad G 
3/4 do G 5/4,  -0,00132t

ks 4,500 0,48 2,16

88 K 722220853.S
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom G 6/4,  -
0,00173t

ks 1,000 0,63 0,63

89 K 7222634pc
Demontáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 1/2

ks 1,400 1,78 2,49

90 K 72225000pc Demontáž hydrantového systému D 25 súb. 2,000 5,09 10,18

91 K 722290823.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m

t 2,438 50,57 123,29

92 K 998722d203.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 46,320 0,42 19,65

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 36 140,61

95 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry

ks 36,000 22,00 792,00

96 M 642210000500 Umývadielko keramické  biele, ks 36,000 34,28 1 234,08

99 K 725245113 Montáž - zástena sprchová súb. 36,000 40,00 1 440,00

100 M 55484228pc Sprchová zástena - klasik ks 36,000 255,00 9 180,00

-1 M 552N370000200
Modul WC predstenový, zadný úchyt, výška 112cm, 
ECO Standard Prevista dry Viega

ks 36,000 111,00 3 996,00

-2 M 554N330001120 Záchodové sedadlo Rekord WC, IDOL termoplast ks 36,000 19,00 684,00

-3 M 642N340000700 WC misa keramická ks 36,000 55,00 1 980,00

-5 M 551N720000600
Modul Tlačítko WC Viega biele, kruhy Vising for style 
20

ks 36,000 21,00 756,00

-7 M
286N630023600.
S

Podlahový vpust odtok DN 50, mriežka, zápachová 
uzávierka

ks 36,000 13,50 486,00

-8 K N725149715.S
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou

ks 36,000 12,00 432,00

-9 K N725149720.S Montáž záchodu do predstenového systému ks 36,000 9,63 346,68

101 K 725319120.R
Montáž kuchynských drezov jednoduchých bez 
výtokových armatúr

ks 36,000 21,00 756,00

102 M 5523100007pc Kuchynský drez nerezový ks 36,000 53,00 1 908,00

103 K 725333360.S
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 
armatúry

ks 1,000 18,40 18,40

104 M 642710000200
Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 
mm, plastová mreža, JIKA

ks 1,000 193,00 193,00
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105 K 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 180,000 5,75 1 035,00

106 M 551410000300.S
Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia T 66 A 
1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13

ks 180,000 3,10 558,00

107 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 72,000 13,80 993,60

108 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 36,000 49,32 1 775,52

109 M 551450000600.S Batéria drezová stojanková páková ks 36,000 45,89 1 652,04

110 K 725829801.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním

ks 1,000 9,20 9,20

111 M 551450003500.S Batéria umývadlová nástenná páková-/pre výlevku/ ks 1,000 45,00 45,00

112 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 36,000 4,45 160,20

113 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková ks 36,000 52,40 1 886,40

114 K 725849205.S Montáž  sprchových súprav ks 36,000 3,60 129,60

115 M 5522600024pc Sprchová   súprava ks 36,000 29,93 1 077,48

116 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm

ks 36,000 9,20 331,20

117 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 36,000 15,01 540,36

118 K 725869311.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)

ks 36,000 10,35 372,60

119 M 551620007100.S
Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 
50

ks 36,000 11,05 397,80

120 K 725869340.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, sprchovej do D 50 mm

ks 36,000 10,35 372,60

121 M 551620003400.S Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50 ks 36,000 13,35 480,60

122 K 725869351.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, výlevkovej do D 50 mm

ks 1,000 10,35 10,35

123 M 551620014100.S Zápachová uzávierka d 50/50 mm, pre výlevku ks 1,000 20,20 20,20

124 K 998725203.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 458,138 0,20 90,70

D D3 Zdravotechnika - zariaď. predmety-/demontáž/ 0,00

125 K 725110814.S
Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného,  
-0,03420t

súb. 0,000 4,21 0,00

126 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 0,000 3,28 0,00

127 K 725310821.S
Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry 
na konzolách,  -0,01707t

súb. 0,000 3,28 0,00

128 K 725330820.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 
a splachovacieho potrubia, diturvitovej,  -0,03470t

súb. 0,000 5,15 0,00

129 K 725220831.R Demontáž vane /vaničiek/ súb. 0,000 4,13 0,00

130 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 0,000 2,39 0,00

131 K 725840870.S
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -
0,00225t

ks 0,000 2,39 0,00

132 K 725840873.R Demontáž príslušenstva vaní a sprch ks 0,000 1,44 0,00

133 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 0,000 0,85 0,00

134 K 725860822.S
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, vane, sprchy  -0,00122t

ks 0,000 2,26 0,00

135 K 725590813.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov 
s výš. do 24 m

t 0,000 47,29 0,00

136 K 998725d203.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 0,000 0,20 0,00

D 727 Zdravotechnika-uloženie,uchytenie  potrubia 1 122,00

137 K 7270000pc
Závesy pre ulož a uchytenie  potrubia+závit.tyče podľa 
potreby

kpl 1,000 1 122,00 1 122,00

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 515,21
138 K 734223010.R Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 ks 6,000 4,50 27,00

139 M 551210043900.S Ventil  3/4" regulačný ks 6,000 81,23 487,38

140 K 998734203.S
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m

% 4,899 0,17 0,83

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 039,76
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141 K HZS000113p
Stavebno montážne práce náročné ucelené - 
odborné...ostatné /nerozpočované položkami ako 
vyspr.otvorov,ostatné práce pri demont. a pod.../

hod 144,000 11,91 1 715,04

142 K HZS000114p
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v 
rozsahu viac ako 8 hodín/

hod 24,000 13,53 324,72

D OST Ostatné 141,42

143 K OSTS000213.2
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
/-protokoly o skúškách....predbežne/

kpl 1,000 141,42 141,42
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 663,58

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 57 663,58 23,00% 13 262,62

Cena s DPH v EUR 70 926,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D3 - Vykurovanie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 57 663,58

HSV - Práce a dodávky HSV 3 229,71

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 229,71

PSV - Práce a dodávky PSV 50 435,28

    713 - Izolácie tepelné 2 261,16

    713d - Izolácie tepelné-demontáže 0,00

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 19 662,03

    733a - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie-demontáž 0,00

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 9 695,22

    734a - Ústredné kúrenie - armatúry-demontáž 0,00

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 15 178,27

    735a - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá-/demontáž/ 496,34

    738 - Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška 2 120,76

    739 - Ústredné kúrenie, -uloženie ,uchyt.potrubia 1 021,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 456,00

OST - Ostatné 1 542,59

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D3 - Vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 57 663,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 229,71

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 229,71

1 K 971033431.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 150 mm,  -0,07300t

ks 24,000 3,02 72,48

2 K 971033441.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 300 mm,  -0,14600t

ks 3,000 8,80 26,40

3 K 971033461.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 600 mm,  -0,29200t

ks 5,000 22,98 114,90

4 K 972054341.S
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy 
do 0,25 m2, hr. nad 120 mm,  -0,09000t

ks 87,000 13,37 1 163,19

5 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 17,795 8,36 148,77

6 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 142,360 5,86 834,23

7 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 17,795 11,38 202,51

8 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 160,155 0,37 59,26

9 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 17,795 8,44 150,19

10 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 11,872 29,15 346,07

11 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné

t 5,923 18,86 111,71

D PSV Práce a dodávky PSV 50 435,28

D 713 Izolácie tepelné 2 261,16

12 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 175,000 3,30 577,50

13 M 283310004600
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie),

m 120,000 1,13 135,60

14 M 283310004700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie),

m 55,000 1,28 70,40

15 K 713482131.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 125,000 3,41 426,25

16 M 283310006300
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie)

m 64,102 3,13 200,64

17 M 283310006400
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie)

m 60,000 3,78 226,80

18 K 713482152.1
Montáž trubíc z PE, hr.38-50 mm,vnút.priemer 39-73 
mm

m 46,000 4,32 198,72

19 M 28331000649.1
Izolacia penová potrubia hr. 40 mm pre potr. priem.42 
mm/napr.paroc/

m 36,000 8,00 288,00

20 M 28331000649.2
Izolacia penová potrubia hr. 50 mm pre potr. priem.54 
mm/napr.paroc/

m 10,005 10,69 106,95

21 K 998713203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

% 26,821 1,13 30,30

D 713d Izolácie tepelné-demontáže 0,00

22 K 713400821.1
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane 
povrchovej úpravy-/predbežne/

m2 0,000 7,46 0,00

23 K 998713d203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

% 0,000 1,13 0,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 19 662,03

24 K 7331131pc Príplatok k cene za zhotovenie prípojky do  DN 15 ks 228,000 3,41 777,48

D3 - Vykurovanie
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25 K 733125006
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 
mm

m 680,000 13,59 9 241,20

26 K 733125009
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 
mm

m 80,000 15,24 1 219,20

27 K 733125012
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 
mm

m 64,000 18,92 1 210,88

28 K 733125015
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 
mm

m 60,000 26,30 1 578,00

29 K 733125018
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 
mm

m 36,000 31,80 1 144,80

30 K 733125021
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 
mm

m 10,000 38,74 387,40

31 M
141559999VIEG
A

Kúželový prstenec G 3/4   ks 40,000 12,00 480,00

32 M
141599999VIEG
A

Zvarovaná prípojka 16,5mm ks 40,000 73,53 2 941,20

33 K 733190107.R Tlaková skúška potrubia z  rúrok  m 930,000 0,47 437,10

34 K 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m

% 223,896 1,09 244,77

D 733a Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie-demontáž 0,00

35 K 733110803.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 
15,  -0,00100t

m 0,000 0,65 0,00

36 K 733110806.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
15 do DN 32,  -0,00320t

m 0,000 0,69 0,00

37 K 733110808.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
32 do DN 50,  -0,00532t

m 0,000 1,42 0,00

38 K 733890803.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 
potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m

t 0,000 57,76 0,00

39 K 998733a203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m

% 0,000 1,09 0,00

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 9 695,22

40 K 73420911.9
Montáž závitovej armatúry , ventilu termostat. a 
spiatočkového DN 15

ks 156,000 4,00 624,00

41 M 4844228461099 ventil spiatočkový RL-5,priamý 1/2 " ks 78,000 9,81 765,18

42 M 4844228461025 ventil priamý TS-90-V 1/2" ks 78,000 13,29 1 036,62

43 K 734213250.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 1/2

ks 4,000 3,64 14,56

44 M 551210009500 Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", mosadz ks 4,000 7,27 29,08

45 K 734223009.S Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2" ks 30,000 5,46 163,80

46 M 5512100439pc Ventil  regulačný STROMAX-M DN 15 ks 30,000 57,00 1 710,00

47 K 734223010.S Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 ks 1,000 5,00 5,00

48 M 5512100439pc1 Ventil  regulačný STROMAX-M DN 20 ks 1,000 67,00 67,00

49 K 734223030.S Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 ks 1,000 5,72 5,72

50 M 5512100439pc2 Ventil  regulačný STROMAX-M DN 32 ks 1,000 97,00 97,00

51 K 734223040.S Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 ks 1,000 6,37 6,37

52 M 55121004390pc2 Ventil regulačný HERZ Stromax M  DN 40 ks 1,000 125,00 125,00

53 K 734223158.R
Montáž ventilu priameho  HERZ -VUA- 40 (2 rúrková 
sústava) DN 15

ks 36,000 9,10 327,60

54 M 5512100443pc
Ventil  HERZ -VUA-40 priamy (2rúrková sústava) DN 
15,ponorná rúrka l= 150mm

ks 36,000 44,77 1 611,72

55 K 734223230 Montáž termostatickej hlavice ks 114,000 1,98 225,72

56 M 551280001400.R Temostatická hlavica pre VK ks 114,000 17,00 1 938,00

57 K 734224006.S Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 ks 44,000 2,99 131,56

58 M 551210044600.S Guľový ventil 1/2”, páčka chróm ks 44,000 5,48 241,12

59 K 734224009.S Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 ks 16,000 3,12 49,92

60 M 551210044700.S Guľový ventil 3/4”, páčka chróm ks 16,000 8,40 134,40

61 K 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 2,000 3,25 6,50

62 M 551210044800.S Guľový ventil 1”, páčka chróm ks 2,000 13,15 26,30

63 K 734291113.S
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 1/2

ks 62,000 5,32 329,84

64 K 998734203.S
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m

% 106,172 0,22 23,21

D 734a Ústredné kúrenie - armatúry-demontáž 0,00

65 K 734200821.S
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -
0,00045t

ks 0,000 2,30 0,00

66 K 734200822.S
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 
do G 1,  -0,00110t

ks 0,000 3,16 0,00
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67 K 734890803.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
armatúr do 24m

t 0,000 48,56 0,00

68 K 998734a203.S
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m

% 0,000 0,22 0,00

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 15 178,27

69 K 735000912.S
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním

ks 114,000 4,68 533,52

70 K 735153300.S
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies 
panelových oceľových

ks 78,000 1,69 131,82

71 K 735154140.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm

ks 44,000 13,65 600,60

72 M 484530056500
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
KORAD 21K, vxl 600x600 mm

ks 44,000 80,00 3 520,00

73 K 735154141.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm

ks 30,000 14,95 448,50

74 M 484530056600
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
KORAD 21K, vxl 600x700 mm

ks 4,000 88,00 352,00

75 M 484530056700
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
KORAD 21K, vxl 600x800 mm

ks 16,000 97,00 1 552,00

76 M 484530056800
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
KORAD 21K, vxl 600x900 mm

ks 8,000 106,00 848,00

77 M 484530066000
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
KORAD 22K, vxl 600x900 mm

ks 2,000 121,00 242,00

78 K 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks 3,000 16,25 48,75

79 M 484530066300
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
KORAD 22K, vxl 600x1200 mm

ks 3,000 153,00 459,00

80 K 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

ks 1,000 18,20 18,20

81 M 484530066400
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
KORAD 22K, vxl 600x1300 mm

ks 1,000 163,00 163,00

82 M 48453854pc
Ocelový držiak + konzola + odvzdušňov.zátky pre 
telesá KORÁD

sád 78,000 22,17 1 729,26

83 K 735158120.S
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková 
skúška telesa vodou

ks 78,000 13,78 1 074,84

84 K 735162120.S Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm ks 36,000 15,60 561,60

85 M 484520000200
Teleso vykurovacie rebríkové oceľové , lxvxhĺ 
450x900x30 mm

ks 36,000 74,19 2 670,84

86 K 998735203.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 186,554 1,20 224,34

D 735a Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá-/demontáž/ 496,34

87 K 735121810.S Demontáž vykurovacích telies článkových,  -0,01057t m2 0,000 0,95 0,00

88 K 735291800.S
Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, 
registra, konvektora do odpadu,  0,00075t

ks 0,000 0,35 0,00

89 K 735494811.S
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 
vykurovacích telies

m2 379,080 0,64 242,61

90 K 735890803.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 24m

t 4,241 56,13 238,05

91 K 998735a203.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 13,040 1,20 15,68

D 738 Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška 2 120,76
92 K 7380000pc Vykurovacia skúška,skúška tesnosti..... hod 96,000 15,35 1 473,60

93 K 7380001pc Preplach potrubia hod 12,000 15,35 184,20

94 K 7380002pc Vypustenie a napustenie systému hod 24,000 19,29 462,96

D 739 Ústredné kúrenie, -uloženie ,uchyt.potrubia 1 021,50

95 K 7390000pc
Závesy,objímky dvojité  pre ulož a uchytenie  potrubia-
/220 ks- napr..Larf/

kpl 1,000 660,00 660,00

96 M 311720000800.S
Tyč závitová M 8,10, dĺžka 1000 mm-/predbežné 
množstvo/

ks 50,000 7,23 361,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 456,00

97 K HZS000113p
Stavebno montážne práce náročné ucelené - 
odborné...ostatné/napr.úprava otvorov a iné práce 
nerozpočt.položkami ..../predbežne predpoklad/

hod 160,000 15,35 2 456,00

D OST Ostatné 1 542,59

98 K OST000213.1
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v 
rozsahu viac ako 8 hodín/

hod 24,000 15,35 368,40
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99 K OSTS000213.2
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
/-protokoly o skúškách....predbežne/

kpl 1,000 182,21 182,21

100 K OSTS000213.4 Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému kpl 1,000 991,98 991,98
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 012,81

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 79 012,81 23,00% 18 172,95

Cena s DPH v EUR 97 185,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D4 - Elektroinštalácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 79 012,81

HSV - Práce a dodávky HSV 5 340,75

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 340,75

M - Práce a dodávky M 70 752,92

    21-M - Elektromontáže 44 818,83

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 4 622,19

    26-M - Rozvádzač RB 16 804,20

    28-M - Rozvádzač RS 841,79

    30-M - Bleskozvod 3 283,14

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 382,77

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 919,14

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D4 - Elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 79 012,81

D HSV Práce a dodávky HSV 5 340,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 340,75

84 K 971052341.S
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách 
plochy do 0,09 m2, do 300 mm,  -0,05900t

ks 10,000 12,00 120,00

85 K 973046161.S
Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátiky a 
krabice, veľ. do 100x100x50 mm,  -0,00100t

ks 805,000 1,65 1 328,25

86 K 974031121.SP
Vysekanie rýh do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -
0,00200 t

m 2 250,000 1,73 3 892,50

D M Práce a dodávky M 70 752,92

D 21-M Elektromontáže 44 818,83

36 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 
uložená pevne

m 1 700,000 0,82 1 394,00

37 M 345710009200 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 m 1 700,000 0,90 1 530,00

34 K 210010028.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, 
uložená pevne

m 20,000 1,02 20,40

35 M 345710009400 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40 m 20,000 0,95 19,00

76 K 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 680,000 0,83 564,40

77 M 345410002400.S Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku ks 680,000 0,20 136,00

71 K 210010321.S
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová

ks 45,000 3,51 157,95

72 M 345410002600
Krabica inštalačná KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so 
svorkovnicou s viečkom biela

ks 45,000 1,40 63,00

73 K 210010322.S
Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou 
vrátane zapojenia, kruhová

ks 80,000 4,81 384,80

74 M 345410001200
Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod 
omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm

ks 80,000 3,54 283,20

75 M 345610005400.S Svorka Wago 224-201 2-5x2,5 mm2 ks 3 400,000 0,29 986,00

87 K 210020801.SP Montáž protipožiarna PU peny FP 1-K WURT 750ml ks 20,000 7,49 149,80

88 M 383150002900P Protipožiarna PU pena FP 1-K WURT 750ml ks 20,000 11,94 238,80

45 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 950,000 0,61 579,50

44 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 370,000 0,91 336,70

53 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1

ks 43,000 1,32 56,76

54 M 345340004500.S Prístroj spínača, radenie 1,1So ks 43,000 2,78 119,54

55 M 345350001500.S Kryt spínača ks 43,000 1,07 46,01

56 M 345350002300.S Rámček 1-násobný ks 43,000 0,70 30,10

60 K 210110043.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
sériový - radenie 5

ks 36,000 1,74 62,64

61 M 345340007955
Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie 
č.5, biely,

ks 36,000 3,75 135,00

62 M 345350004320 Rámik jednoduchý biely, ks 36,000 0,56 20,16

57 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6

ks 38,000 1,52 57,76

58 M 345330003510
Prepínač  striedavý polozapustený a zapustený, 
radenie č.6, biely

ks 38,000 2,93 111,34

59 M 345350004320 Rámik jednoduchý biely, ks 38,000 0,56 21,28

D4 - Elektroinštalácia

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom
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63 K 210110046.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
krížový prep.- radenie 7

ks 1,000 1,71 1,71

64 M 345330003530
Prepínač  krížový polozapustený a zapustený, radenie 
č.7, biely,

ks 1,000 4,53 4,53

65 M 345350004320 Rámik jednoduchý biely, ks 1,000 0,47 0,47

46 K 210110082.S
Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane 
tlejivky

ks 36,000 3,60 129,60

47 M 345320003400.S Vypínač - sporáková prípojka radenie 3 ks 36,000 9,27 333,72

66 K 210110095.S Spínače snímač pohybu do stropu ks 4,000 4,00 16,00

67 M 404610002700 Čidlo alebo senzor pohybu ks 4,000 24,98 99,92

50 K 210111011.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 
V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE

ks 252,000 2,46 619,92

51 M 345350004320 Rámik jednoduchý biely, ks 252,000 0,56 141,12

52 M 345520000480
Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou 
ochranou, biela,

ks 252,000 2,27 572,04

48 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 
10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

ks 237,000 2,94 696,78

49 M 345520000490
Zásuvka  dvojnásobná, radenie 2x(2P+T) 16A, s 
detskou ochranou, biela, 

ks 237,000 4,68 1 109,16

92 K 210201400.SP Zapojenie a montáž svietidla ks 124,000 5,84 724,16

93 M
348420000300.S
P

LED svietidlo prisadené, 2000-840, 23W, 2100Lm, 
4000K, 80Ra, ECG, IP65 + SENZOR

ks 54,000 41,62 2 247,48

94 M
348420000600.S
P

Nástenné núdzové svietidlo EMERGENCY 2604, LED 
1x1,2W, ECG, 3 hod, fy OMS

ks 20,000 30,33 606,60

95 M
348420000400.S
P.1

LED svietidlo prisadené, WD1 G2 LED1000-830 ET, 
10W, 1000Lm, 80Ra, 4000K, ECG, IP55

ks 1,000 62,43 62,43

96 M
348420000100.S
P.1

LED svietidlo prisadené, 6000-840 PC, 44W, 6200Lm, 
4000K, 80Ra, ECG, IP40

ks 37,000 45,49 1 683,13

97 M
348420000500.S
P

Núdzové svietidlo EMERGENCY 2913, LED 1x1,2W, 
ECG, 3 hod, fy OMS

ks 12,000 42,75 513,00

1 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 11,000 11,27 123,97

2 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125 E

ks 11,000 2,50 27,50

3 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 11,000 14,63 160,93

78 K 210220040.S Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu ks 111,000 2,74 304,14

79 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 111,000 0,37 41,07

80 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 
0,5 m

ks 111,000 0,45 49,95

107 K 210290281.SP Montáž domáceho audiotelefónu ks 36,000 7,54 271,44

108 M ERO000000997P Domáci audiotelefón 2-BUS 4FP 211 03 ks 36,000 15,94 573,84

109 K 210290301.SP Montáž zvončekového tlačítka ks 36,000 0,82 29,52

110 M 7738112024P Zvončekové tlačítko, 4FK 461 02 ks 36,000 2,73 98,28

98 K 210290302.SP Montáž DDZ ks 1,000 92,22 92,22

99 M 345710030515P
Modul elektrického vrátnika EVO pre kódovú volbu  
4FN 230 97.1/N

ks 1,000 50,49 50,49

100 M
345710030520.S
P

Modul číselníka pre kódovu volbu TM13+Z 4FN 230 
99.1/P

ks 1,000 57,22 57,22

101 M
345710030525.S
P

Modul popisný 1M s podsvitom 4FN 230 92.1 ks 2,000 8,33 16,66

102 M
345710030530.S
P

Montážny rám 4FF 127 13.1,2,5 pre 4 moduly ks 1,000 15,53 15,53

103 M
345710030540.S
P

Śkatuľa vertikálna 4FA 249 56 ks 1,000 1,37 1,37

104 M
345710030545.S
P

Striedavý elektrický zámok 4FN 87701 ks 1,000 11,98 11,98

105 M
345710030545.S
P1

Modul RAK DEK a OPJ a DP 4FN 231 27.1/M ks 1,000 67,64 67,64

106 M
345710030545.S
P2

Dotykový elektronický kľúč (DEK) 990218665 ks 72,000 3,50 252,00

81 K 210290522.S
Montáž žiarovkových objímok E 27 bakelit, keramické, 
iluminačné

ks 216,000 1,68 362,88

82 M 347110000200.S
Objímka pre žiarovku E27 keramická, typ 1332-837, 4A 
250V, so závitovým vstupným otvorom

ks 216,000 1,17 252,72

83 K 210290751.S
Montáž a zapojenie motorického spotrebiča, ventilátora 
do 1.5 kW, bez zapojenia

ks 72,000 6,85 493,20

28 K 210800140.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 m 140,000 0,43 60,20

29 M 341110000100.S Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2 m 140,000 0,60 84,00

22 K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 1 300,000 0,46 598,00

23 M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 1 300,000 0,79 1 027,00
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26 K 210800146.SP Kábel medený uložený pevne CYKY-O 450/750 V 3x1,5 m 420,000 0,46 193,20

27 M
341110000700.S
P

Kábel medený CYKY -O 3x1,5 mm2 m 420,000 0,85 357,00

20 K 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 2 700,000 0,52 1 404,00

21 M 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 2 700,000 1,10 2 970,00

24 K 210800152.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 m 200,000 0,48 96,00

25 M 341110001300.S Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2 m 200,000 0,95 190,00

30 K 210800158.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 160,000 0,51 81,60

31 M 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 160,000 1,00 160,00

18 K 210800159.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 670,000 0,60 402,00

19 M 341110002000.S Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 670,000 1,60 1 072,00

42 K 210800628.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 6

m 700,000 0,36 252,00

43 M 341310009100.S Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 700,000 1,00 700,00

40 K 210800630.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 16

m 320,000 0,56 179,20

41 M 341310009300.S Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 m 320,000 2,30 736,00

38 K 210800631.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 25

m 20,000 0,64 12,80

39 M 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 m 20,000 4,00 80,00

16 K 210872122.SP Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 4x2x0,8 m 450,000 0,43 193,50

17 M KPE000001818
Kábel pevný tienený J-H(ST)H 4x2x0,8 B2cas1d1a1 
bezhalogénový oranžový  [SEKFH-R, PRAFlaCo

m 450,000 2,00 900,00

14 K 210881069.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  2x1,5

m 70,000 0,48 33,60

15 M 341610013700.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm2 m 70,000 0,90 63,00

10 K 210881075.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5

m 780,000 0,49 382,20

11 M 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2 m 780,000 1,05 819,00

12 K 210881075.S-P
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 
0,6/1,0 kV  3x1,5

m 60,000 0,49 29,40

13 M
341610014300.S
P

Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 m 60,000 0,95 57,00

8 K 210881076.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5

m 40,000 0,56 22,40

9 M 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 m 40,000 1,60 64,00

6 K 210881078.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x6

m 25,000 0,67 16,75

7 M 341610014600.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x6 mm2 m 25,000 3,00 75,00

4 K 210881103.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6

m 1 650,000 0,99 1 633,50

5 M 341610017100.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2 m 1 650,000 5,00 8 250,00

193 K MD Mimostavenisková doprava % 21,168 2,54 53,82

195 K MV Murárske výpomoci % 687,964 0,42 291,52

197 K PD Presun dodávok % 21,168 0,42 8,97

201 K PM Podružný materiál % 432,043 1,27 549,22

206 K PPV Podiel pridružených výkonov % 709,132 0,42 300,49

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 4 622,19
68 K 220511001.S Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku ks 36,000 1,90 68,40

69 M 383150000200.S Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP ks 36,000 9,50 342,00

70 K 220511020.S Zapojenie zásuvky 1xRJ45 ks 36,000 2,66 95,76

32 K 220511031.S Kábel FTP 6A m 2 600,000 0,58 1 508,00

33 M 341230001800.S Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 m 2 600,000 0,59 1 534,00

192 K MD Mimostavenisková doprava % 194,749 2,54 495,14

194 K MV Murárske výpomoci % 215,907 0,42 91,49

196 K PD Presun dodávok % 194,749 0,42 82,52

200 K PM Podružný materiál % 181,608 1,27 230,87

205 K PPV Podiel pridružených výkonov % 410,656 0,42 174,01

D 26-M Rozvádzač RB 16 804,20
199 K PM Podružný materiál % 143,388 1,27 182,28

Strana 30 z 57



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

204 K PPV Podiel pridružených výkonov % 338,137 0,42 143,28

126 M Y7-113689
Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 2 
rady, 48 modulov, BF-U-2/48-C

kus 36,000 64,77 2 331,72

127 M OEZ:44298 Vypínač MSN-32-3 In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól ks 36,000 13,71 493,56

128 M OEZ:41932
Istič LTE-16B-3 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3-pól, Icn 6 kA

ks 36,000 5,85 210,60

129 M OEZ:41880
Istič LTE-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA

ks 216,000 1,81 390,96

130 M OEZ:41878
Istič LTE-10B-1 In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA

ks 36,000 1,81 65,16

131 M OEZ:38279
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-
030AC In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

ks 36,000 42,39 1 526,04

132 M E00025770P Chránič OEZ- OFI-40-4-030AC KS 72,000 38,23 2 752,56

133 M E00026419P1 Svorkovnica N KS 72,000 1,68 120,96

134 M OEZ:40621
Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia 
SVBC-12,5-3N-MZ typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 
V, zapojenie 3+1, výmenné moduly, varistor, iskrisko

ks 36,000 124,26 4 473,36

135 M SI3390601 Prepojovací hrebeň 25A/3F ks 72,000 4,36 313,92

136 M Montáž RB Zostavenie rozvádzača ks 36,000 105,55 3 799,80

D 28-M Rozvádzač RS 841,79

112 M OEZ:44291 Vypínač MSN-32-1 In 32 A, Ue AC 230 V, 1-pól ks 1,000 5,52 5,52

139 M Y7-113689
Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 2 
rady, 48 modulov, BF-U-2/48-C

kus 1,000 64,77 64,77

113 M OEZ:41880
Istič LTE-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA

ks 5,000 1,81 9,05

114 M OEZ:41878
Istič LTE-10B-1 In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA

ks 2,000 1,81 3,62

140 M OEZ:41874 Istič LTE-2B-1 ks 1,000 3,98 3,98

116 M SI339060-- Prepojovací hrebeň 25A/3F ks 1,000 4,36 4,36

117 M E00031105P Sieťový napájač 4FP67249 KS 1,000 24,13 24,13

118 M E00026419P Svorkovnica N KS 1,000 1,68 1,68

119 M EZV000000144
Zvodič prepätia SVBC-12,5-3N-MZ 40621 B+C 3P+N 
335V/12,5kA vymeniteľný modul

ks 1,000 101,07 101,07

120 M OEZ:42381
Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZS typ 2, Imax 40 kA, 
Uc AC 350 V, zapojenie 1+1, výmenné moduly, so 
signalizáciou, varistor, iskrisko

ks 1,000 53,59 53,59

122 M OEZ:38279
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-
030AC In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 
mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

ks 7,000 42,39 296,73

141 M E00025770
Chránič OEZ- OLI-40B-1N-030AC s ističom 10kA 
o.č.38277

KS 1,000 59,04 59,04

123 M Montáž Zostavenie rozvádzača ks 1,000 188,15 188,15

198 K PM Podružný materiál % 14,955 1,27 19,01

203 K PPV Podiel pridružených výkonov % 16,739 0,42 7,09

D 30-M Bleskozvod 3 283,14

142 K 210011310.SP Plastová príchytka na upevnenie zvodového vodiča ks 280,000 0,63 176,40

143 M 311310008410.S Plastová príchytka na upevnenie zvodového vodiča ks 280,000 0,70 196,00

144 K 210010371.S
Elektromontážna krabica viacnásobná do zateplenia 
KEZ-3 50-200 mm

ks 12,000 7,70 92,40

145 M 345410007600
Krabica do zateplenia z PP, KEZ-3 KB, šxvxh 
120x230x250 mm, KOPOS

ks 12,000 7,80 93,60

146 K 210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 310,000 0,50 155,00

147 M 354410034800.S
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie 
PV 21 oceľ

ks 310,000 1,20 372,00

148 M 354410034900.S
Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie 
podložka k PV 21

ks 310,000 0,60 186,00

149 K 210220204.S
Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 
20

ks 5,000 3,20 16,00

150 M 354410023200.S
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva 
označenie JP 20

ks 5,000 4,50 22,50

155 K 210220230.S Ochranná strieška FeZn ks 5,000 1,10 5,50

156 M 354410024900.S Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01 ks 5,000 0,80 4,00

157 K 210220240.S Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 5,000 1,30 6,50
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158 M 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 5,000 0,60 3,00

159 K 210220241.S Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 6,000 1,30 7,80

160 M 354410002500.S Svorka FeZn krížová označenie SK ks 6,000 0,37 2,22

161 K 210220243.S Svorka FeZn spojovacia SS ks 80,000 0,92 73,60

162 M 354410003400.S
Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 
príložkou

ks 80,000 0,22 17,60

163 K 210220246.S Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 12,000 1,31 15,72

164 M 354410004200.S Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 12,000 0,54 6,48

165 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 12,000 1,31 15,72

166 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 12,000 0,65 7,80

169 K 210220800.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový 
Ø 8-10 mm

m 140,000 1,02 142,80

170 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 19,600 2,96 58,02

171 K 210220800.SP
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový 
Ø 8-10 mm

m 140,000 1,02 142,80

172 M 354410064400.S
Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi 
označenie O 8 Al PVC

kg 28,000 4,80 134,40

173 K 210220001.SP
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 
8-10

m 240,000 1,10 264,00

174 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 150,000 1,10 165,00

177 K 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami ks 12,000 0,41 4,92

178 M 354410064600.S Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody ks 12,000 2,87 34,44

179 K 210220220.S Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 ks 10,000 4,59 45,90

180 M 354410023800.S
Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva 
označenie DJ 1

ks 2,000 0,69 1,38

181 M 354410024000.S
Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov 
označenie DJ 4 d

ks 4,000 4,56 18,24

182 M 354410024100.S
Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov 
označenie DJ 4 h

ks 4,000 3,07 12,28

183 K 210220240.SP Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 48,000 1,59 76,32

184 M 354410001700.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 48,000 0,90 43,20

185 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 48,000 7,72 370,56

186 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 24,000 12,21 293,04

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 382,77

187 K 460200133.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 96,000 2,21 212,16

188 K 460560003.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
20 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 96,000 0,70 67,20

189 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 50,000 1,10 55,00

190 K 974042532.SP Rezanie špáry v asfalte a betóne m 12,000 1,83 21,96

191 K 974042533.SP Zabetónovanie špáry hr.100mm m3 0,300 78,40 23,52

202 K PPV Podiel pridružených výkonov % 6,921 0,42 2,93

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 919,14
89 K HZS000111.S1 Práce navyše bližšie nešpecifikované hod 100,000 8,47 847,00

91 K HZS000112.S2 Demontáž existujúcich rozvodov hod 24,000 8,47 203,28

90 K HZS000214.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac 
ako 4 a menej ako 8 hodín

hod 98,000 19,07 1 868,86
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 744,24

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 53 744,24 23,00% 12 361,18

Cena s DPH v EUR 66 105,42

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D5 - Kotolňa
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 53 744,24

PSV - Práce a dodávky PSV 43 558,44

    713 - Izolácie tepelné 554,81

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 835,65

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 753,07

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 29 443,09

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 3 874,13

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 956,88

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 2 410,06

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 578,75

    783 - Nátery 152,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 10 185,80

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D5 - Kotolňa

Strana 34 z 57



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 53 744,24

D PSV Práce a dodávky PSV 43 558,44

D 713 Izolácie tepelné 554,81

1 K 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 m 10,000 3,00 30,00

2 M 631423619 Izolácia TUBOLIT S-plus 9x22 - DN 15 m 10,030 1,33 13,34

3 K 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 m 6,000 2,91 17,46

4 M 631416227 Tepelná izolácia , Hr.30 mm DN 25 m 6,000 4,97 29,82

5 K 713482152 Montáž trubíc, hr.38-50,vnút.priemer 42-73 m 28,000 3,86 108,08

6 M 631415341 Tepelná izolácia  AluCoat T, Hr.40 mm DN 40 m 20,000 7,62 152,40

7 M 631416101 Tepelná izolácia  AluCoat T, Hr.50 mm DN 50 m 8,000 10,92 87,36

8 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 5,818 20,00 116,35

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 835,65

9 K 721173203 Potrubie z novodurových rúr plastových HT DN 20 m 6,000 5,86 35,16

10 K 721212331 MTZ Servitec S subor 1,000 280,00 280,00

11 M 484664007 DOPLŇOVACÍ A ODPLYŇOVACÍ AUTOMAT kus 1,000 3 097,38 3 097,38

12 M 484700379 Uvedenie do prevádzky zariadenia kus 1,000 392,00 392,00

13 K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 6,000 1,50 9,00

14 K 998721201.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

% 33,140 0,67 22,11

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 753,07

15 K 722130211
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15

m 10,000 12,12 121,20

16 K 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25

m 6,000 15,98 95,88

17 K 722130215
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40

m 10,000 21,07 210,70

18 K 722263414
Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného 
G 1/2  (3 m3.h-1)

ks 1,000 10,81 10,81

19 M 388221079 VODOME ER-AM Qn=1,6 m³/h, DN 15 kus 1,000 23,01 23,01

20 K 722263417
Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného 
do G 1 1/2

ks 1,000 19,93 19,93

21 M 388221177 VODOMER   DN25, Qn= 4,0 m³/h kus 1,000 102,12 102,12

22 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 26,000 1,27 33,02

23 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 26,000 5,00 130,00

24 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 9,601 0,67 6,40

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 29 443,09
25 K 731201812.S Demontáž kotla nad 40 do 75 kW,  -0,78000t ks 1,000 92,78 92,78

26 K 731201813 Demontáž kotla nad 75 do 120 kW ks 1,000 145,74 145,74

27 K 731202820.S
Rozrezanie demontovaného kotla oceľového s 
hmotnosťou nad 500 do 1000 kg

ks 2,000 181,12 362,24

28 K 731249291
VZT POTRUBIE 500x200 ZVEDENÉ NAD PODLAHU 
S OCHR. MRIEŽKAMI

SUB 1,000 1 577,55 1 577,55

D5 - Kotolňa

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 731249292
Dodávka a montáž VZT spiro potrubia d250 mm, 3,5 m 
s vetraciou hliníkovou mriežkou KWO250-250mm

SUB 1,000 321,51 321,51

30 K 731249293 NOVÁ KOMÍNOVÁ VLOŽKA  DN160, 15,5 m SUB 1,000 811,79 811,79

31 K 731249377 DMTZ dymovodov DN 200 SUB 2,000 450,00 900,00

32 K 731249321 MTZ kotla do 50kW + príslušenstvo SUB 2,000 1 791,00 3 582,00

33 M 4847170007 Kondenzačný kotol 2x49kW ks 1,000 11 350,00 11 350,00

34 M 4847190001 Rozšírenie 2.+3. HK MW2B ks 1,000 208,78 208,78

35 M 4847210021 Hydraulická výhybka DN 80 ks 1,000 694,39 694,39

36 M 4844847210 Plynový filter Rp 3/4 ks 2,000 59,37 118,74

37 M 4847210001 Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia ks 1,000 51,36 51,36

38 M 4844847210.1 Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 ks 1,000 218,79 218,79

39 M 4847210041 Neutralizačný granulát, Balenie: 8 kg ks 1,000 64,70 64,70

40 M 4847230011
Modulárny rozdeľovač DN32 3-násobný s tepelnou 
izoláciou

ks 1,000 498,28 498,28

41 M 4847250171 Upevnenie na stenu pre rozdeľovač (2ks) ks 1,000 26,01 26,01

42 M 4847230021 RMS M32 DN32 bez čerpadl ks 2,000 396,89 793,78

43 M 4847250021 ALPHA 2 32-80 180 1x230V 50Hz ks 2,000 425,57 851,14

44 M 4847250191 Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz ks 2,000 118,73 237,46

45 M 4847250201 Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32 ks 1,000 23,35 23,35

46 M 4847250231 RMS M31 DN25 Alpha2.1 25-60 ks 1,000 321,51 321,51

47 M 4847250241 Konektor pre motor zmiešavača ks 1,000 9,34 9,34

48 M 4847570017 Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu ks 1,000 9,34 9,34

49 M 4847570027 Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) ks 2,000 49,36 98,72

50 M 4847570041 Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadenie ks 1,000 2 800,00 2 800,00

51 M 4847570051 Úpravňa vody Aquaset 500-N ks 1,000 1 440,00 1 440,00

52 M 4847570061 Regeneračná soľ, Balenie: 25kg ks 3,000 23,35 70,05

53 M 4847570071 Obhliadka pred UDP ks 1,000 30,02 30,02

54 M 4847570081 UDP kotla cena zodpovedá 2,8 hod. práce technik ks 2,000 198,66 397,32

55 M 4847570091
UDP bez rozširovacích sád cena zodpovedá 2,2 hod. 
práce technika

ks 1,000 156,09 156,09

56 M 4847570101
UDP rozširovacej sady pre 1 vykur. okruh cena 
zodpovedá 0,8 hod. práce technika

ks 2,000 56,76 113,52

57 M 4847570111 UDP Aquaset cena zodpovedá 1,7 hod. práce technika ks 1,000 120,61 120,61

58 M 4847570121 Minimálne dopravné náklady ks 1,000 283,80 283,80

59 K 998731201.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
do 6 m

% 300,916 2,20 662,38

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 3 874,13

60 K 732212815
Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého  objemu 
do 1600 l

ks 1,000 30,57 30,57

61 K 732213814.S
Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie 
demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l

ks 1,000 57,89 57,89

62 K 732214815.S
Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z 
ohrievača objemu nad 630 do 1600 l

ks 1,000 16,91 16,91

63 K 732219315
Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých 
kombinovaných do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l

sub 1,000 93,67 93,67

64 M 4847570031 Ohrievač vody  500 l ks 1,000 1 375,90 1 375,90

65 K 732331018.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
80 l

ks 1,000 40,00 40,00

66 M 484670061 Nádoba expanzná  N 80/6 kus 1,000 147,66 147,66

67 K 732331054.S
Demontáž expanznej nádoby tlak 6 barov s 
membránou 200 l

ks 1,000 15,23 15,23

68 K 732331072.S Demontáž úpravne vody ks 1,000 100,06 100,06

69 K 732331159.S
Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s 
vymeniteľným vakom objem 100 l

ks 1,000 46,91 46,91

70 M 484673031 Nádoba expanzná  DD 33/10 kus 1,000 136,08 136,08

71 K 732429111
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 25

sub 2,000 16,54 33,08

72 M 426200118
CIRKULAČNÉ ČERPADLO TV GRUNDFOS ALPHA2 
25-40 N

KUS 1,000 533,21 533,21

73 M 4262001311
KONDENZÁTNE ČERPADLO GRUNDFOS CONLIFT 
1

KUS 1,000 141,16 141,16

74 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 36,864 30,00 1 105,80

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 956,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

75 K 733120826.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do D 89 m 30,000 7,06 211,80

76 K 733111216
Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a 
strojovniach DN 32

m 2,000 15,96 31,92

77 K 733111217
Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a 
strojovniach DN 40

m 10,000 19,12 191,20

78 K 733111218
Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a 
strojovniach DN 50

m 8,000 22,61 180,88

79 K 733166150.S Odvod kondenzátu DN 10 m 8,000 11,50 92,00

80 K 733190107.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 20,000 1,20 24,00

81 K 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 8,000 1,20 9,60

82 K 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

% 10,775 20,00 215,48

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 410,06
83 K 734100811.S Demontáž armatúry do DN 50,  -0,01400t ks 20,000 6,08 121,60

84 K 734100812.S Demontáž armatúry nad 50 do DN 100,  -0,03900t ks 10,000 8,24 82,40

85 K 734109113.S Montáž merača tepla súb. 1,000 5,00 5,00

86 M 389510002800.S MERAČ TEPLA , DN32, Qn=3,5 m 3 /h ks 1,000 894,00 894,00

87 K 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 17,000 1,00 17,00

88 M 5511210001 Kohut guľový-vypúšťací, DN 15 kus 10,000 4,45 44,50

89 M 551130021 Automat.odvzduš.ventil DN 15 kus 7,000 10,14 70,98

90 K 734209113 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2 ks 6,000 2,48 14,88

91 M 48466380007 MECHANICKÝ FILTER FF 06-1/2 "AA 1/2" ks 1,000 43,96 43,96

92 M 551120001 Kohut guľový DN 15 kus 3,000 4,42 13,26

93 M 551121501 Spätná klapka DN 15 kus 1,000 9,04 9,04

94 M 422508101 Ventil poistný DUCO 1/2" x 3/4"  DN 15   800 kPa TÚV kus 1,000 18,68 18,68

95 K 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 1,000 3,06 3,06

96 M 484673061 Prietočná armatúra flowjet 3/4 kus 1,000 22,68 22,68

97 K 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 4,000 3,34 13,36

98 M 551120021 Kohut guľový DN 25 kus 2,000 10,49 20,98

99 M 551121521 Spätná klapka DN 25 kus 1,000 17,36 17,36

100 M 484700361 Uzatváracia armatúra MK DN 25 kus 1,000 44,02 44,02

101 K 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 7,000 5,16 36,12

102 M 551120041 Kohut guľový DN 40 kus 5,000 24,35 121,75

103 M 551121541 Spätná klapka DN 40 kus 1,000 36,85 36,85

104 M 551140031 Filter závitový DN 40 kus 1,000 23,02 23,02

105 K 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 4,000 6,19 24,76

106 M 551120051 Kohut guľový DN 50 kus 3,000 40,63 121,89

107 M 551140041 Filter závitový DN 50 kus 1,000 36,87 36,87

108 K 73441920P MTZ Teplomera KUS 4,000 8,00 32,00

109 M 388322111 Teplomer D100, L=100 mm, 0-120°C kus 4,000 17,18 68,72

110 M 388323001 Púzdra teplomerov kus 4,000 11,10 44,40

111 K 734421167 MTZ Tlakomerov KUS 2,000 15,00 30,00

112 M 388510111 Tlakomer 0-600 kPa kus 1,000 18,34 18,34

113 M 388502007 Tlakomer 0-1 MPa kus 1,000 23,89 23,89

114 M 388510001 Tlakomerový kohút kus 2,000 21,95 43,90

115 M 388510011 Kondenzačná slučka kus 2,000 14,11 28,22

116 K 734494121
Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 
20x1,5 dĺžky do 220 mm

ks 23,000 10,60 243,80

117 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 28,136 0,67 18,77

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 578,75

118 K 767995101
Montáž ostatných atypických  kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 kg

kg 50,000 11,00 550,00

119 M 484600001 Doplnkové konštrukcie kg 50,000 6,67 333,50

120 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 9,270 75,00 695,25

D 783 Nátery 152,00

121 K 783424340
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm

m 20,000 7,60 152,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 10 185,80
122 K Pol2 Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné hod 72,000 15,50 1 116,00

123 K Pol3 Vypustenie, napustenie rozvodov sub 30,000 15,50 465,00

124 K Pol4 Uvedenie do prevádzky sub 2,000 233,46 466,92

125 K Pol5 Revízie zariadení sub 3,000 133,41 400,23

126 K Pol6 Elektroinštalácia sub 1,000 4 068,94 4 068,94

127 K Pol7 MaR sub 1,000 3 668,71 3 668,71
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 432,22

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 13 432,22 23,00% 3 089,41

Cena s DPH v EUR 16 521,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D6 - Vetranie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 432,22

HSV - Práce a dodávky HSV 681,90

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 681,90

PSV - Práce a dodávky PSV 11 408,95

    739 - Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia 70,00

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 11 338,95

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 198,08

OST - Ostatné 143,29

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D6 - Vetranie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 432,22

D HSV Práce a dodávky HSV 681,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 681,90

1 K 971033361.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. 
do 600 mm,  -0,10500t

ks 36,000 10,05 361,80

2 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 3,780 6,58 24,87

3 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 30,240 4,61 139,41

4 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,780 8,95 33,83

5 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 34,020 0,30 10,21

6 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 3,780 6,64 25,10

7 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 3,780 22,93 86,68

D PSV Práce a dodávky PSV 11 408,95

D 739 Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia 70,00

8 K 7390000pc
Závesy pre ulož a uchytenie  potrubia -
/predbežne/predpoklad

kpl 1,000 70,00 70,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 11 338,95

9 K 769011225.S Montáž ventilátora malého radiálneho veľkosť: 170 ks 36,000 14,35 516,60

10 M 4291200028pc Ventilátor radiálny s integr.spät.klapkou  150 m3/h ks 36,000 161,25 5 805,00

11 K 769021000.R
Montáž  kruhového potrubia pozinkovaný plech do DN 
200

m 60,000 9,00 540,00

12 M 4298100002pc Potrubie kruhové poznk.plech  DN 200, dĺžka 1000 mm m 60,000 12,00 720,00

13 K 769021319.R
Montáž sedlovej odbočky na  potrubie kruhové 
pozink.plech  DN 80-150

ks 36,000 5,17 186,12

14 M 4298500077pc
Sedlová odbočka pre kruhové pozink. potrubie priemer 
100mm

ks 36,000 9,90 356,40

15 K 769035093.S Montáž vetracej hlavice 250 mm ks 6,000 14,55 87,30

16 M 4297202090pc Vetracia hlavica ks 6,000 17,98 107,88

17 K 769038003.R Montáž odsávača pár -/kuchynského digestora/ ks 36,000 30,85 1 110,60

18 M 4297300043pc ODSÁVAĆ PÁR -/320m3/h -recilkulačný/ ks 36,000 47,46 1 708,56

19 K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 194,306 1,03 200,49

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 198,08

20 K HZS000113p

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 
odborné...ostatné ..ako uprava otvorov,napoj.na 
jestv.potrubia,pom.lešenie  a pod.../a ostatné 
nerozpočtované položkami  .../

hod 72,000 12,07 869,04

21 K HZS000114p
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v 
rozsahu viac ako 8 hodín/

hod 24,000 13,71 329,04

D OST Ostatné 143,29

22 K OSTS000213.2
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, -
/protokoly o skúškach  ....predbežne/

kpl 1,000 143,31 143,31

23 K N769035093.S Zaokruhlovanie ks 1,000 -0,02 -0,02

D6 - Vetranie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 175,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 5 175,45 23,00% 1 190,35

Cena s DPH v EUR 6 365,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 175,45

PSV - Práce a dodávky PSV 3 101,31

    723 - Zdravotechnika - plynovod 1 008,82

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 136,77

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 818,50

    783 - Dokončovacie práce - nátery 137,22

M - Práce a dodávky M 724,13

    23-M - Montáže potrubia 724,13

OST - Ostatné 1 350,01

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

SO 01 - Bytový dom

D7 - Plynoinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 175,45

D PSV Práce a dodávky PSV 3 101,31

D 723 Zdravotechnika - plynovod 1 008,82

1 K 723120202.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15

m 1,000 18,00 18,00

2 K 723120203.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20

m 2,000 20,00 40,00

3 K 723120204.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25

m 4,000 27,00 108,00

4 K 723150312.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm

m 1,500 41,00 61,50

5 K 723150314.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 89x3, 6 mm

m 1,500 59,00 88,50

6 K 723150369.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička Dxt 89x3,6 mm

m 0,500 39,54 19,77

7 K 723170005.S Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20 m 2,000 10,00 20,00

8 M 141310100140.S Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4") m 2,000 29,00 58,00

9 M 197730059728.S
Spojka redukovaná DN 20xDN 15, mosadz, pre rúry 
ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele

ks 2,000 45,53 91,06

10 K 723170114.S
Montáž spojky pre plynové nerezové vlnovcové rúry DN 
20

ks 2,000 10,00 20,00

11 M 197730059713.S
Spojka DN 20, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z 
ušľachtilej ocele

ks 2,000 30,00 60,00

12 K 723190203.S
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných na závit DN 20

súb. 2,000 70,11 140,22

13 K 723190253.S
Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 
upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25

ks 2,000 22,00 44,00

14 K 723229102.S
Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik 
hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2

súb. 1,000 5,34 5,34

15 M 551340000200.S
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 
1/2"

ks 1,000 7,90 7,90

16 M 197730061700.S
Zátka, 1/2", vonkajší závit M, PN 10, T = +120 °C, 
niklovaná mosadz, O - krúžok EPDM

ks 1,000 1,70 1,70

17 K 723239101.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 1/2

ks 2,000 4,21 8,42

18 M 551340005900.S
Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, 
niklovaná mosadz

ks 2,000 16,05 32,10

19 K 723239102.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 3/4

ks 2,000 5,16 10,32

20 M 551340006000.S
Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, 
niklovaná mosadz

ks 2,000 21,55 43,10

21 K 723239202.S
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 
ostatné typy

ks 2,000 4,55 9,10

22 M 422010002200.S
Filter závitový  GAS FG 3/4", pre rozvody plynu a 
priemysel

ks 2,000 59,13 118,26

23 K 998723101.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,070 26,78 1,87

24 K 998723193.S
Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 500 m

t 0,070 23,78 1,66

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 136,77

25 K 734391124.S
Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka 
na privarenie STN 13 7533.1 - stočené

ks 1,000 23,00 23,00

26 K 734424912.S Kohútik čapový M 20 x 1, 5 ks 1,000 23,59 23,59

27 K PC44211302
Tlakomer deformačný kruhový B 0-6 kPa priem. 160 
(pre plyn)

ks 1,000 90,00 90,00

D7 - Plynoinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,004 45,78 0,18

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 818,50

29 K 767871110.S
Montáž podperných konštrukcií pre vedenie v 
kolektoroch hmotnosti jednotlivo do 100 kg

ks 4,000 19,00 76,00

30 M PC00000002
HILTI SET Z-zostava-pevný bod na konzole (objímka s 
konzolou a šróbovinou + objímka + gumová podložka)

ks 4,000 216,00 864,00

31 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 20,000 13,20 264,00

32 K 767996805.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg,  -0,00100t

kg 600,000 0,81 486,00

33 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 1,230 54,47 67,00

34 K 998767194.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 
najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m

t 1,230 50,00 61,50

D 783 Dokončovacie práce - nátery 137,22

35 K 783421310.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej 
armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 
105µm

ks 4,000 10,28 41,12

36 K 783424340.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm

m 8,500 9,58 81,43

37 K 783425350.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 
100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm

m 1,500 9,78 14,67

D M Práce a dodávky M 724,13

D 23-M Montáže potrubia 724,13
38 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 132,69 132,69

39 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 20,000 1,20 24,00

40 K 230230016.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 m 20,000 3,07 61,40

41 K 230230076.S Čistenie potrubí DN 200 m 20,000 1,20 24,00

42 K 230230213.S Odstránenie plynu z potrubia dusíkom  DN 100 m 20,000 1,80 36,00

43 K 230230291.S Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ ks 2,000 15,00 30,00

44 K 230230292.S Napustenie potrubia OPZ m 20,000 6,50 130,00

45 K 230260012.S
Funkčná skúška regulačného radu MaRZ (kompletné 
vyskúšanie)

ks 1,000 286,04 286,04

D OST Ostatné 1 350,01
46 K HZS000111PC Revízna správa ks 1,000 500,00 500,00

47 K HZS000112PC Inžinierska činnosť hod 24,000 25,00 600,00

48 K HZS000114PC Zemniace práce (potrubia) ks 1,000 250,00 250,00

49 K nn Zemniace práce (potrubia) ks 1,000 0,01 0,01

Strana 45 z 57



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 202,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 9 202,00 23,00% 2 116,46

Cena s DPH v EUR 11 318,46

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 202,00

HSV - Práce a dodávky HSV 7 721,12

    1 - Zemné práce 4 177,73

    4 - Vodorovné konštrukcie 213,08

    8 - Rúrové vedenie 1 630,58

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 687,79

    99 - Presun hmôt HSV 1 011,94

PSV - Práce a dodávky PSV 462,66

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 462,66

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 768,96

OST - Ostatné 249,26
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 202,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 721,12

D 1 Zemné práce 4 177,73

1 K 130001101.S
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 30,734 7,94 244,03

2 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 153,669 8,33 1 280,06

3 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 153,669 0,46 70,69

4 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 349,860 1,85 647,24

5 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 349,860 1,06 370,85

6 K 162501112.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 43,267 2,72 117,69

7 K 162501113.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 302,869 0,25 75,72

8 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 43,267 3,20 138,45

9 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 43,267 0,34 14,71

10 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 64,901 7,41 480,92

11 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 110,402 1,61 177,75

12 K 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 26,464 10,66 282,11

13 M 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm t 44,989 5,98 269,03

14 K 181101101.R Úprava pláne po výkopoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 77,060 0,11 8,48

D 4 Vodorovné konštrukcie 213,08

15 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 11,304 18,85 213,08

D 8 Rúrové vedenie 1 630,58

16 K 831263195.S
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN 
od 100 do 300 mm-/pre napojenie HL 600 do obj./

ks 7,000 11,84 82,88

17 K 83126319pc
Príplatok k cene za napojenie kanal.potr. DN od 100 do 
300 mm

ks 2,000 11,84 23,68

18 K 871265539.R
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 
plnostenné SN 8 DN 110

m 3,000 4,28 12,84

19 K 871265540.R
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 
plnostenné SN 8 DN 125

m 5,000 5,35 26,75

20 K 871315542.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 
plnostenné SN 8 DN 150

m 92,000 8,66 796,72

21 K 871355509.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 
viacvrstvové SN 4 DN 200

m 2,200 8,90 19,58

22 K 877276002.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 ks 1,000 1,58 1,58

23 M 286510003800.S
Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30° pre pre hladký, 
kanalizačný, gravitačný systém

ks 1,000 1,43 1,43

24 K 877326004.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150 ks 2,000 1,70 3,40

25 M 286510004400.S
Koleno PVC-U, DN 160x, 45° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém

ks 2,000 2,42 4,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 877326028.S Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 ks 6,000 1,70 10,20

27 M 286510017000.S
Odbočka 87° PVC, DN 150/110 pre hladký, 
kanalizačný, gravitačný systém

ks 1,000 3,73 3,73

28 M 286510017100.S
Odbočka 87° PVC, DN 150/125 pre hladký, 
kanalizačný, gravitačný systém

ks 5,000 3,91 19,55

29 K 877326100.R
Montáž kanalizačnej PVC-U  prechodky šachtovej DN 
150

ks 2,000 1,70 3,40

30 M 286510009800.R
Šachtová prechodka  PVC-U, DN 150 pre hladký, 
kanalizačný, gravitačný systém

ks 2,000 2,11 4,22

31 K 877356102.R
Montáž kanalizačnej PVC-Ušachtovej prechodky  DN 
200

ks 1,000 1,90 1,90

32 M 286510010500.R Prechodka šachtová PVC-U, DN 200 ks 1,000 5,55 5,55

33 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 100,000 0,71 71,00

34 K 892351000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm m 2,200 0,89 1,96

35 K 8948100pc
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, 
priemeru 425 mm do výšky šachty 2,6 m s roznášacím 
prstencom a poklopom

ks 2,000 27,02 54,04

36 M 286610033000
Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN

ks 2,000 74,03 148,06

37 M 286610044600
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, 
dĺžka 2 m, PP, WAVIN

ks 2,000 70,01 140,02

38 M 286610044900
Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej 
šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN

ks 2,000 17,81 35,62

39 M 286710035800
Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN

ks 4,000 5,38 21,52

40 M 552410001300
Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru 
DN 425, WAVIN

ks 2,000 50,63 101,26

41 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 94,200 0,37 34,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 687,79
42 K 935141291.R Osadenie vpustu  ACO DRAIN  -N 100 ks 1,000 7,16 7,16

43 M 5922700547pc Vpust ACO DRAIN N 100-/pre lin.žlab/ ks 1,000 37,59 37,59

44 K 935141414.R
Osadenie líniového odvodňovacieho  žľabu ACO 
DRAIN  N 100

m 8,500 9,32 79,22

45 M 5922700946pc
Odvodňovací žľab monolitický polymérbetónový s 
liatinovým roštom, svetlej šírky 100 mm  dĺ. 0,5 m-
/ACO DRAIN N 100/

ks 1,000 60,22 60,22

46 M 5922700954pc
Odvodňovací žľab monolitický polymérbetónový s 
liatinovým roštom, svetlej šírky 100 mm, dĺ. 1 m-/ACO 
DRAIN n 100/

ks 8,000 62,95 503,60

D 99 Presun hmôt HSV 1 011,94

47 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 71,213 14,21 1 011,94

D PSV Práce a dodávky PSV 462,66

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 462,66
48 K 721242125.R Lapač strešných splavenín plastový  HL 600 ks 7,000 65,44 458,08

49 K 998721201.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

% 12,049 0,38 4,58

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 768,96

50 K HZS000113p

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 
odborné...ostatné/napr.napojenia na jestv.potr.žľabov, 
a iné práce nerozpočt.položkami ..../predbežne 
predpoklad/

hod 96,000 8,01 768,96

D OST Ostatné 249,26

51 K OST000213.1
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v 
rozsahu viac ako 8 hodín/

hod 24,000 8,01 192,24

52 K OSTS000213.2
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
/-protokoly o skúškách....predbežne/

kpl 1,000 57,02 57,02
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 153,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 4 153,00 23,00% 955,19

Cena s DPH v EUR 5 108,19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 153,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 066,27

    1 - Zemné práce 1 183,90

    4 - Vodorovné konštrukcie 91,39

    8 - Rúrové vedenie 1 588,26

    99 - Presun hmôt HSV 202,72

PSV - Práce a dodávky PSV 237,77

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod-/armatúry vo vodomernej šachte/ 237,77

M - Práce a dodávky M 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 515,04

OST - Ostatné 333,92
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SO 04 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 153,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 066,27

D 1 Zemné práce 1 183,90

1 K 130001101.S
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 5,251 10,64 55,87

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 6,600 18,21 120,19

3 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 6,600 5,15 33,99

4 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 19,656 27,63 543,10

5 K 133201209.S Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 19,656 3,77 74,10

6 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 12,000 2,48 29,76

7 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 12,000 1,43 17,16

8 K 162501112.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 10,175 3,64 37,04

9 K 162501113.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 71,225 0,34 24,22

10 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 10,175 4,29 43,65

11 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,175 0,46 4,68

12 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 15,263 9,93 151,56

13 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 16,081 2,15 34,57

14 K 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 0,480 14,28 6,85

15 M 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm t 0,816 8,01 6,54

16 K 181101101.R Úprava pláne po výkopoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 4,400 0,14 0,62

D 4 Vodorovné konštrukcie 91,39

17 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 0,227 31,39 7,13

18 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 0,360 25,26 9,09

19 K 452311151.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30

m3 1,134 66,29 75,17

D 8 Rúrové vedenie 1 588,26

20 K 871211060.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17/PN10 zváraných natupo D 50x3,0 mm

m 4,000 0,34 1,36

21 M 286130030900.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 
m

m 4,000 1,65 6,60

22 M 286530020300.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm

ks 2,000 3,42 6,84

23 K 879172199.S
Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN 
od 32 do 80

ks 1,000 4,45 4,45

24 K 891269111.S
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého 
tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100

ks 1,000 29,58 29,58

25 M 5511800072pc Navrtávací pás univerzálny  HAWLE č.3500 ks 1,000 96,86 96,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 4227100003pc
Teleskopická zemná súprava pre navrtávací pás DN 
80

ks 1,000 109,41 109,41

27 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 
do 70

m 4,000 1,97 7,88

28 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 4,000 0,43 1,72

29 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 
do 125

m 4,000 2,87 11,48

30 K 893353001.R
Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, 
pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m vrátane 
osadenia poklopu

ks 1,000 38,95 38,95

31 M 5922411pc1
Vodomerná (armatúrna) šachta betónová   
1500x1400x1800 mm vnut.rozmer vrátane poklopu a 
dopravy -dodáv.Klártec

ks 1,000 1 157,56 1 157,56

32 K 899401111.S Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 1,000 9,42 9,42

33 M 5524100004pc Poklop ventil. pre navrtávací pás ks 1,000 14,51 14,51

34 M 5524100004pc1 Platńa pod poklop č.3481 HAWLE ks 1,000 5,33 5,33

35 K 899712111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných prípojkách na 
murive

ks 1,000 4,06 4,06

36 K 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 m 4,000 0,84 3,36

37 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 5,000 0,47 2,35

38 K 230203564
Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 
50/DN40 mm

ks 2,000 8,64 17,28

39 M 286220031200 Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40 ks 2,000 29,63 59,26

D 99 Presun hmôt HSV 202,72

40 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 10,647 19,04 202,72

D PSV Práce a dodávky PSV 237,77

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod-/armatúry vo vodomernej šachte/ 237,77

41 K 7221302pc
Variabilná armatúra ( fitinka ) určená na spojenie 
potrubia pred vodomeromDN 40

ks 1,000 15,49 15,49

42 K 722221030.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 6/4

ks 1,000 3,97 3,97

43 M 5511100059pc
Vstupný guľový ventil DN 40 s telskopickým 
nastavením dĺžky

ks 1,000 43,14 43,14

44 K 722263416.S
Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 1

ks 1,000 11,17 11,17

45 M 3882400016pc Vodomer  Sensus MN QN 3,5 XN DN 25-3,5m3/h ks 1,000 44,77 44,77

46 K 72226341pc Nosný rám na uchytenie vodomeru ks 1,000 27,66 27,66

47 K 72222103pc
Montáž  výstupného teleskopického ventilu DN 40 so 
spätnou klapkou a odvodnením

ks 1,000 10,17 10,17

48 M 5511100059pc1
Vstupný teleskopický ventil DN 40 so spätnou klapkou 
a odvodnením

ks 1,000 64,26 64,26

49 K 7221302pc1
Variabilná armatúra ( fitinka ) určená na spojenie 
potrubia za vodomerom DN 40

ks 1,000 15,49 15,49

50 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 4,635 0,36 1,65

D M Práce a dodávky M 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 515,04

51 K HZS000113p

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 
odborné...ostatné/napr.napojenia na 
jestv.potr.vodovodu,učasť vodár.technikov a iné práce 
nerozpočt.položkami ..../predbežne predpoklad/

hod 48,000 10,73 515,04

D OST Ostatné 333,92

52 K OST000213.1
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v 
rozsahu viac ako 8 hodín/

hod 24,000 10,73 257,52

53 K OSTS000213.2
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
/-protokoly o skúškách....predbežne/

kpl 1,000 76,40 76,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: IČO: 00317209
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH: 2021339276

Zhotoviteľ: IČO: 47465590
DIKRA s.r.o. IČ DPH: SK2023882421

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 533,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 8 533,00 23,00% 1 962,59

Cena s DPH v EUR 10 495,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 533,00

M - Práce a dodávky M 7 766,20

    21-M - Elektromontáže 164,80

    26-M - Elektromerový rozvádzač 7 474,34

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 127,06

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 766,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom Dátum: 7. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 533,00

D M Práce a dodávky M 7 766,20

D 21-M Elektromontáže 164,80

3 K 210100009.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 120 mm2

ks 6,000 3,01 18,06

4 M 354310014100.S Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144 ks 6,000 0,95 5,70

5 K 210120104.S Poistka nožová veľkost 2 do 400 A 500 V ks 3,000 1,04 3,12

6 M 345290007300.S Poistková vložka nožová PNA2 125A gG, veľkosť 2 ks 3,000 3,09 9,27

1 K 210902365.S
Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 
3x120+70

m 16,000 1,46 23,36

2 M 341110034300.S Kábel hliníkový NAYY 3x120+70 SM mm2 m 16,000 6,17 98,72

34 K MV Murárske výpomoci % 4,178 0,38 1,58

36 K PM Podružný materiál % 3,002 1,14 3,41

39 K PPV Podiel pridružených výkonov % 4,178 0,38 1,58

D 26-M Elektromerový rozvádzač 7 474,34

9 M Y7-193218
Skriňa s dverami, výklopná kľučka, IP55, šedá, na 
podlahu, otvory na bokoch, ŠxVxH=1200x2060x400, 
BPM-F-1200/20/4-P

kus 2,000 589,85 1 179,70

10 M Y7-112300
Bočnica, V=1950, vrátane západky BPZ-SNAP, BPZ-
MSW-20/SNAP

kus 2,000 25,98 51,96

11 M Y7-106445 Držiak bočnice skrátený (pár), BPZ-CTS-S kus 4,000 4,12 16,48

12 M Y7-293597
DIN lišta prístrojová hliníková, šírka skrine = 1000, 
šírka lišty = 888 (46 modulov), BPZ-DINR46-1000

kus 4,000 3,31 13,24

13 M 001175 BEL12 uchytka 1par PÁR 8,000 1,44 11,52

14 M Y7-193228
Podstavec kompletný, šedý, V=200, pre skriňu 
IP30,IP54/55, na podlahu, ŠxH=1200x400, BPZ-
KR122/400

kus 2,000 77,84 155,68

15 M Y7-106430 Držiak krycích dosiek, výška 1950 (sada), BPZ-FPS/20 kus 4,000 9,43 37,72

16 M Y7-293548
Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, 
Š=1200, V=200, BPZ-FP-1200/200-45

kus 4,000 12,88 51,52

17 M Y7-120773
Elektromerová vaňa na bočnicu BPZ-MSW, s doskou 
ZBR, 4 elektromerové miesta, šedá, Š=1000, V=400, 
BPZ-MT-MSW-1000/400-4-A

kus 37,000 67,83 2 509,71

18 M E00010434
MD Istič BC160NT305-160-L nastavenie 125-160A 
20208

KS 1,000 141,63 141,63

19 M OEZ:20235 Napäťová spúšť SV-BC-X230 ks 1,000 14,44 14,44

20 M OEZ:41774 Istič LTN-25B-3 ks 36,000 10,10 363,60

21 M OEZ:41642 Istič LTN-25B-1 ks 1,000 3,33 3,33

22 M 04171P CU, 5x10 zbernice vrátne držiakov, In 200A, dlžka 1 ks 10,000 20,31 203,10

23 M 04198 Podružný materiál, prepojovacie vodiče a pod. kpl 1,000 570,02 570,02

24 M 07053P Zostavenie rozvádzača ks 1,000 1 597,04 1 597,04

33 K MD Mimostavenisková doprava % 182,756 2,27 415,23

35 K PD Presun dodávok % 182,756 0,38 69,21

38 K PPV Podiel pridružených výkonov % 182,756 0,38 69,21

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 127,06

25 K 460200174.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4

m 10,000 5,37 53,70

26 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 10,000 0,56 5,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 1,450 5,85 8,48

7 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 10,000 0,24 2,40

8 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená, HAGARD

m 10,000 0,06 0,60

28 K 460560174.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4

m 10,000 1,11 11,10

29 K 460600001.SP Zriadenie betónového základu, cesty vr. materiálu m3 0,350 62,48 21,87

30 K 460620001.SP Vytýčenie káblovej trasy m 10,000 1,70 17,00

31 K 460620014.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 5,000 1,01 5,05

37 K PPV Podiel pridružených výkonov % 3,325 0,38 1,26

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 766,80

32 K HZS000214.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac 
ako 4 a menej ako 8 hodín

hod 45,000 17,04 766,80
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Harmonogram stavby "OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM" dátum aktualizácie:

August

25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52 1 2 3 4 5

Popis

102023 OBNOVA BYTOVÉHO DOMU OKRUŽNÁ 293 DUBNICA NAD VÁHOM

  SO 01 Bytový dom

    D1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ

      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

        D2 1 - ZEMNE PRÁCE - Izolacie spodnej stavby

          311275511 Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou 

        D12 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

          611441140 Omietka vnút. sádrová stropov rovných

          612457216 Vnút. omietka sadrová stien hr. 10 mm

          625253020 Kontaktný zatepľovací systém Mineral hr. 200 mm na skrutkovacie kotvy

          625256513 Riešenie soklovej časti KZS (z EPS) hr. 200 mm

          632433371 Poter betónový samonivelizačný 

        D14 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - Búracie práce

        D21 713 - Izolácie tepelné - podlahy

          762145103 Montáž pivničných prepážok z dielcov

        D27 763 - Konštrukcie  - SDK

        D29 764 - Konštrukcie klampiarske

        D31 766 - Konštrukcie stolárske ;

          766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m

          766661512 Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m

          766682111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm

          766682211 Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 170mm

          766812115 Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm

        D33 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

          7673163111 Montáž svetlíkov strešných bodových cez 1 do 1,5 m2 vylezov

          767392112 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním

          767631510 Montáž okien plastových

          767641510 Montáž dverí plastových

        D37 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

        D41 775 - Podlahy vlysové a parketové

        D43 776 - Podlahy povlakové

        D47 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

        D51 784 - Maľby

    D2 Zdravotechnika

    D3 Vykurovanie

    D4 Elektroinštalácia

    D5 Kotolňa

    D6 Vetranie

    D7 Plynoinštalácia

  SO02 SO 03 Rekonštrukcia slaškovej a dažďovej kanalizácie

  SO 04 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

  SO 05 Prípojka NN
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