ZMLUVA O DIELO ¢. 472/2025
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL
sidlo

ICO

DIC

IC DPH

bankové spojenie
Cislo uctu
zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyvediceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vahom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Mgr. Jozef Kralik

: Bc. Adam Minarech

: Mgr. Jozef Kralik

: Mgr. Jozef Kralik

1 +421 42 4455762

: jozef .kralik@dubnica.eu

: DCA TECH, s.r.o.

: KVahu 782/21, 018 41 Dubnica nad Vdhom

: 48318868

12120132707

: SK2120132707

: VSeobecna Uverova banka, pobocka Dubnica nad Vahom
: SKO4 0200 0000 0044 8066 0056

: Peter Sidovsky — konatel spoloénosti

: Peter SiSovsky
: Peter SiSovsky

14421918 18 18 68
: montazneplosiny@gmail.com
: OR Okresného sudu Trencin, oddiel: Sro, vlozka €¢.32084/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,Rekonstrukcia
verejného osvetlenia — m.¢. Prejta”, ktoré realizoval Objedndvatel v stlade s § 108 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o verejnom obstardvani“) postupom zaddavania podlimitnej zakazky. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka
Zhotovitela vybrand ako ponuka uUspesného uchadzacda v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na
predkladanie ponuk. Na zéklade tejto skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej
véli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v suvislosti so zavdazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je vymena svietidiel a vyloZnikov verejného osvetlenia v m.¢. Prejta v sulade s platnymi
technickymi normami a legislativnymi poZiadavkami v zmysle projektovej dokumentdcie a technickej spravy,
ktoru spracovala spoloc¢nost Lightech s.r.o. a ktord bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani.
Primarnym cielom projektu je zniZenie instalovaného prikonu osvetlovacej sustavy, zabezpecenie jej plnej
prevadzkovej funkénosti a dosiahnutie poZzadovanych svetelno-technickych parametrov. Dielo bude realizované
v katastralnom uzemi Prejta.

V nadvaznosti na zdvdazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sllade s predloZzenym rozpoctom, technickymi listami Mesta Dubnica nad Vahom, dokumentaciou
obsahujucou informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelfovi dohodnutd cenu, podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavédzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 2 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktord je predmetom Diela aj bez si¢asného odovzdania vsetkych dokumentov
uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je v takom pripade povinny Objednavatelovi dodat
vsetky dokumenty uvedené v prilohe ¢. 3 najneskdr do 30 dni odo dria odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajucej vety nedochdadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. b) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy s terminy najneskorsie

pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran atieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujice vykon prac, Zivelna pohroma, rozhodnutia
tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,
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b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnenad, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykondvania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom coho je potreba
predienia lehot podla odseku 2 tohto ¢&ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skutoénosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
predfienie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondvania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej
sucinnosti Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v stulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako sU uvedené v odseku 4 tohto élanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutocnostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie si povinné uzatvéarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvdlené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1Nl
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovenda v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 106 730,72 EUR (slovom: stosesttisicsedemstotridsat eur a sedemdesiatdva centov)

DPH 23% 24 548,07 EUR (slovom: dvadsatstyritisicpatstostyridsatosem eur a sedem centov)
cena spolu s DPH 131 278,79 EUR (slovom: stotridsatjedentisicdvestosedemdesiatosem eur sedemdesiatdevat
centov)

je dohodnuta ako kone¢nd, maximalna a nemennad, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne zédvaznymi pravnymi
predpismi platnymi a uéinnymi v defi vzniku dafiovej povinnosti a Objedndvatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dari z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovand za cenu kone¢nu a zdroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecna zahrna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie si v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizicii Diela potrebny), ktory bude predlozeny na
odsuhlasenie objednavatelovi

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a

stavebnych odpadov,
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g)

y)

véetky mzdové avedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdoddvatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydavky vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebne;j
sute avyburanych hmoét budud odovzddvané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skuasok, skusok
tesnosti

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uZivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizcii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v

pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentécii/vykazu vymer/dokumentacii
obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujucej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1

5.2

5.3

Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania priac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

Zhotovitel'vlehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucéenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanejzmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,
b) pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v

cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany

uzavru dodatok k Zmluve.
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Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemézZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektové dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestdladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objedndvatelom alebo
v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd nérok Zhotovitela, resp. povinnost Objednévatela na
Uhradu takto vynalozenych finan€nych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednévatela vykonat zmenu
Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelfovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom a dorucenej
Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktlru vznika az po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vratane
dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy ¢. 3 okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedend v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (23%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenut v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
za¢ne plynat diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktdry Objednavatelovi.
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V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objedndvatela, budu vykonané prace fakturované podla skutoéne
zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadriat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadrzné”). Tato skutoCnost bude na faktire uvedend. Zadrzné slizi na Ucely zabezpedenia
vsetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu ndakladov, ktoré vzniknd Objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budld Zmluvné strany postupovat podla § 580 zdkona ¢. 40/1964 Obdciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadriné po uplynuti dvanastich mesiacov odo drfia protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dra dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce pravo Objednévatela postupovat podla
odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné zniZzené o zapocitanu
sumu.

Objednévatel si zédroven vyhradzuje prdvo oductovat, pripadne zapoditat aj vSetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Ghrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednévatelom preukazanu a vycislenu Skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predlozit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdoddvatel poZiada. Objednavatel je povinny spésob uhrad a ich vySku podla predchadzajucej vety vopred
prerokovat so Zhotovitefom a subdoddvatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpefnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytotného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhniat Objednévatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizéacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predlozit ho
Objednavatelovi na schvélenie. Objedndvatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvilit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavdzuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predloZit plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizéciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.
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Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
zdkona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon). Pokyny k
vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri preberani objektu.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeZnej kontroly a uskuto¢nenia zapisov
opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
Udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), po¢te a druhu mechanizmov, mnoZstve a
druhu realizovanych prac, udaje doleZité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis uskuto¢nenych prac,
informacie o dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach
v slvislosti s uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelhe zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spésobilosti) vidy v den, kedy boli prace
vykonané alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné
miesto. Okrem stavbyvediceho mézZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba Objednavatel,
resp. osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora
stavby alebo prislusné orgdny Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na vidite/né miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikaénymi Gdajmi o stavbe
v zmysle zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny
zadkon), podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickl energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na zaklade
individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vwyltéit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré stvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realiziciu a v
podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zakonom ¢€. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon),

d) zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpectnostnych a zdravotnych poZziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:
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a)

b)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

dodrzat vsetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia $tatnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Zze s obsahom zdapisu suhlasi,

zédpisom v stavebnom denniku informovat Objedndvatela, Ze pri zhotovovani Diela ddjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastriovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného diia Diela,

umoznit orgdnom $SD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD nosi¢i zéstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,
zabezpedit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat o preukazani zhody
platny pre Eurépsku Uniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie Diela
spitiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyufZije),

zabezpedit bezpelnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykondvajlice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané Skolenia a skusky
sUvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitefom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti
a predlozit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky Ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je U¢inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednévatela
a ku Skodam zapri¢inenym cinnostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,

zodpovedat za Skody spbdsobené na majetku Objedndavatela a v pripade spdsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych Casti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania celého Diela prechadza nebezpedenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikdcie a prifahlych pléch a komunikécii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
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11.

12.

zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prdce zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materialov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za Skody, sp6sobené pri vykonavani Diela a dal3ich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody spdsobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku driu odovzdania budiceho staveniska predloZit Objedndvatelovi platni a U¢innd poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym

predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela az po jeho
protokoldrne odovzdanie Objedndvatelovi predloZzenim na vyZiadanie Objedndvatela dokladov, a to najma:

a) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutocného vyhotovenia,
b) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach Diela zakrytych v Case

realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skiskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumenticie,
uskutoCnenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouZitych materialov, zariadeni (certifikaty),

e) kopif zo stavebného dennika,

f) vyplneného skasobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zdkona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt dradne prelozené do slovendiny,

h) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Véainy listok musi obsahovat: néazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZzené mnoZstvo (v Struktlre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vetky ¢asti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucénej doby,

) fotodokumenticiu z priebehu vystavby na USB nosici,

m) POV - plan organizacie vystavby.
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13.

14.

15.

16.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predlozZit vietky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objedndavatelovi odovzdat dokumentdciu $pecifikovanu v prilohe ¢. 3 a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dra odovzdania stavby Objedndvatelovi v zmysle ¢l. Il ods. 2 pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dfia nadobudnutia Ucéinnosti tejto Zmluvy, uhradi na ucet
Objednévatela vykonovu zédbezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladéavka (dalej len , Vykonova zabezpeka“) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH).

a) Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovl zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektoru svoju povinnost uhradit periazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.
V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej casti Objednavatefom bude Zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej doplnenie.

b) V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na Gcet Objedndavatela Vykonovu zabezpeku v lehote podlfa ¢l. V bodu
15. tejto Zmluvy alebo ju nedoplini podla bodu 15 a) tohto ¢lanku je povinny zaplatit Objednévatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy der omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
5 % z Vykonovej zabezpeky.

c) V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku podla ¢l. V bodu 15 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 15 a) tohto ¢lanku, je Objedndvatel opravneny, nie vsak povinny, od
tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je G¢inné dfiom jeho dorudenia Zhotovitelovi. Odstupenie od Zmluvy
nema vplyv na ndrok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

d) Objedndvatel sa zavazuje vrétit na ucet Zhotovitela Vykonovu zabezpeku najneskér do 30 kalendarnych
dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej casti diela.
e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Uhrady Vykonovej zabezpeky predlozit

Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dina nadobudnutia Ucinnosti
tejto Zmluvy, ktora bude vystavena najmenej na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH
(ak Zhotovitel je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej Cerpania bude stanovend Ziadost
Objednévatela. Bankova zaruka musi byt vystavena najmenej na obdobie zhotovovania diela az do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol
Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je povinny predizit Bankovu zaruku o poéet dni omeskania.

f) Objednavatel je opravneny éerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z tejto Zmluvy, ako aj
akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy. V pripade Cerpania z Bankovej zaruky Objednévatelom bude
Zhotovitel bez zbytotného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t. j. do vysky 5
% z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskér do 10 dni od
dorucenia vyzvy Objedndavatela na jej obnovenie.

g) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla ¢l. V bodu 15 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do pdévodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢élanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto povinnosti,
maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

h) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi Bankovu zaruku podla ¢l. V bodu 15 e) tejto Zmluvy
alebo ju neobnovi do povodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak
povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je Géinné dfiom jeho dorucenia Zhotovitelovi. Odstipenie
od zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

i) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindleZia Uroky Vykonovej zabezpeky.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto €innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti stvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlaenej forme, ktord je identicka s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za Gcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objedndvatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zédpisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zihlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrZiavanie
vseobecnych pravidiel bezpec¢nosti priace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zdklade pisomného ozndmenia zmeny zdstupcovi Objedndvatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodévatela uviest Udaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdoddvatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nézov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Gplné Gdaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
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bezodkladne pisomne oznamit Objednéavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povazZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas spini Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatelovi na zaklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvazné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
uspesné vykonanie takychto skdsok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
clanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial' Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu stiastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v €l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych materidlov spolu so
zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zapis o
zistenych vaddach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objedndavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy ¢ 3 a dokladov v zmysle ¢lanku V ods.12 tejto Zmluvy.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to aZ do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objedndavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dafami, zavazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vysetrovanie, ¢i nakladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spésobom suvisi alebo vznikne na zaklade priameho ¢i nepriameho
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10.

11.

porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

€lanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajlci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpovedad Zhotovitel len vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢nd doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndvatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednévatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zaru¢nej doby ma Objedndvatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednévatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela zacne najneskor do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objedndavatelovi pisomne oznami
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objedndavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.
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12.

13.

14.

O odstraneni vady spisSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) a b) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto
Zmluvy, za kaidy aj zaCaty deri omesSkania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajlcej vety sa v pripade
omeskania Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania
trvajuceho viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty den
omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vyssej moci (Zivelna
pohroma, vojnovy konflikt, strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnt pokutu vodi Zhotovitelovi za dobu
trvania vy3$8ej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu
omeskania Objedndvatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zbh. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
alebo b) tejto Zmluvy z dovodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvna pokutu vo
vyske 30 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kaZdy, aj zadaty dern omesSkania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvélenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v €lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj ndhradu skody, ktord
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. NevyluCuje sa pritom uloZenie zmluvnej
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sticasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zdvazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady

2014/24/€U z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zrudeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty derh omeskania.
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Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukonéit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dniu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je uc¢inné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, mdZe druhd strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena stranav lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatoc¢né
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikad jej pravo odstlpit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym
sp6sobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim zavéazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladdvok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttupenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia €lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu vratane
zéruénych listov a dokladov sltZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu su¢innost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu sprdvu a vsetku
dokumentdciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Ddvernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovavat
mlicanlivost o v3etkych informaciach ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuiceho pisomného sihlasu dotknutej Zmluvnej strany.
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Informdacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfnaju najmd informdcie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v dosledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informdcii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovédvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo vseobecne zdvaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit dotknutd Zmluvni stranu o poruseni povinnosti mlcanlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spracivat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vetky ukony tak, aby spractvanie osobnych tdajov spliialo
poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractvani osobnych uUdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda Uc¢innost dfiom
nasledujacim po zverejneni v Centrdlnom registri zmliv. Zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmlav
zabezpeci Objedndvatel.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a dalsich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardavania. Ak niektoré otazky
nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neuéinné alebo ak svoju G¢innost stratia, nebude tym dotknuta pravna
uéinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akuikolvek zmenu ohladne doruéovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dbjde. Za dorucenie pisomnej poStovej zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim posSty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy*“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doruc¢eného osobne,
sa tieto povaZzuju za dorucené dinom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstupenie prevziat.
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V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, prdvnej formy, Statutdrnych organov alebo i spésobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvnd strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluéeni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zacatia konkurzného konania alebo resStrukturaliza¢ného konania, vyhlasenia konkurzu alebo reStrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednévatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dfa jej Ucinnosti, inak zodpoveda za vsetky Skody
z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tuto Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvnd volnost nie je obmedzend. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenovd kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 — Zoznam dokumentdcie k dielu

V Dubnici nad Vahom, dina ........cccccceennnee \Y LR ,

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Mgr. Jozef Kralik Peter Sisovsky
veduci stavebného uradu, konatel spolo¢nosti
oddelenia investi¢nej vystavby,

dopravy a Zivotného prostredia,

na zaklade poverenia primatora
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ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

»Rekonstrukcia verejného osvetlenia — m.¢. Prejta“

(Priloha ¢. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vadhom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
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oy ; Datum:
D ZOZNAM DOKUMENTACIE
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NAD VAHOM

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1 Stavba »,Rekonstrukcia verejného osvetlenia — m.c. Prejta“

1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom

1.3 Zhotovitel

1.4 Zmluva

1.5 Datum zacatia a ukoncéenia prac: datum .............
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9 ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU

NAD VAHOM

Datum:
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2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Harmonogram prac
2 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/vazine listky
5 Certifikaty
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