ZMLUVA O DIELO ¢&. 278/2021/0ddVUP
uzavretda podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

v zneni neskorsich predpisov

: Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko
ICo : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — poboc¢ka Dubnica nad Vahom
Cislo uctu : SKO3 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel®)

: Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Jozef Martinka, +421 918 117 046

14421917 401 325

: jozef.kralik@dubnica.eu

a
2. ZHOTOVITEL : GRAMES s.r.o.

sidlo : VIcie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava — mestska ¢ast RuZinov
ICO : 36852732

DIC : 2022493638

bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo uctu : SKO6 1100 0000 0029 4300 7362

zastupeny : Jozef Ala¢, konatel

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyvediceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,,Zhotovitel”)

: Jozef Alac

: Peter Suchovsky

:Igor Stoklas, +421 948 316 815

:+421 919 193 443

: suchovsky@grames.sk

: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: s.r.o.,

VloZzka &islo: 107284/B

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,, Zmluvné strany”)
PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky Specidlna protismykova
uprava useku "Nadjazd nad Zeleznicou" v Dubnici nad Vahom, ktoré realizoval Objedndvatel v sulade s § 117 a nasl.
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich predpisov (dalej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani) postupom zadavania zdkazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk
bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na
predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli
a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zadvazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Predmetom diela je Specidlna proti§mykova tprava useku "Nadjazd nad Zeleznicou" v Dubnici nad Vahom
realizacia Specidalneho protiSmykového nastreku klesania a stupania na vozovke ,Nadjazd nad Zeleznicou"
a vjazdu do kruhovej krizovatky smer IBV ,Za tratou” z kazdého ramena, v katastralnom Gzemi Dubnica nad
Vdhom, na parcelach C KN 1794/70, 4476/26, 4476/1, 4476/24, 4476/23, 4476/22, 1730/221, 1730/191,
4357/4.

V nadvaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,
c) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objedndvatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezd6vodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 30 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel

Objedndvatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych strdn atieto ich nemoiu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prac, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — orgdnov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucéinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
predienia lehot podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondvania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej
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sucinnosti Objedndvatela, ktora je potvrdend zdstupcom Objedndvatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skuto¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok i
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 30 828,60 EUR (slovom: tridsattisicosemstodvadsatosem EUR 60/100 centov)

DPH 20% 6 165,72 EUR (slovom: SesttisicstoSestdesiatpat EUR 72/100 centov)

cena spolu s DPH 36 994,32 EUR (slovom: tridsatSesttisicdevatstodevatdesiatstyri EUR 32/100 centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Uctovat aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a Géinnymi v deri vzniku dariovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navysSe Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povaZovana za cenu konec¢nl a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a kone¢nd zahfna vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie sUvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

b) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

c) Uhradu vodného a stoc¢ného v priebehu vystavby,

d) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

e) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

f) vSetky mzdové avedlajs§ie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

g) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objedndvatelom,

h) naklady na zabezpecenie dokladovej Casti, certifikaty, atesty, vdine listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute a vyburanych hmot

i) naklady spojené s poskytnutim zdruky na realizované Dielo, vdobsledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

j) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

k) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
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m) naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

n) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

o) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

p) naklady na poistenie Diela,

q) naklady na colné a dovozné poplatky,

r) naklady na vlastnd vodorovnu a zvislt dopravu,

s) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

t) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

u) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
v) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

w) naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a Casovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

X) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania pric na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentiécii
obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutoénosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie obsahujicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v

cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachdadzajicich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemézZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstardvania,

c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien doddavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentécia a zaroveri aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Strana 4z 16



Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych finanénych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarover nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotoviteflovi cenu za Dielo na zaklade faktury wvystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani a prebrati celého
Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenu v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov  analezitosti v  zmysle  zdkona c. 222/2004  Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznadenie penazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zékladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opradvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej doruc¢enia Objedndavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
za¢ne plynat diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skuto¢ne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny zadriat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a doddvky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto €lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutoénost bude na faktire uvedend. Zadriné slizi na ulely zabezpeclenia
vSetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na uhradu ndkladov, ktoré vzniknd Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zadkona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.
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10.

11.

12.

13.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokoldrneho odovzdania Diela
Zhotovitelom ajeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dnfia dorudenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné zniZzené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vydislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdoddvatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatefom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdoddvatel poziada. Objednavatel je povinny spésob uhrad a ich vysku podla predchadzajucej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je  povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné ndklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpecnostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytotného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu bréania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvadlit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predlozit plan na schvalenie Objednévatelovi. Vsetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajtcich pod
plan organizdcie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zédkona €. 50/1976 Z. z. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskutocnenia zapisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dals$i postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
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vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.
V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a)

b)

c)

d)

na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikachymi idajmi o stavbe
v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,
zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v sulade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstardvania,

zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)

e)

f)

dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne re$pektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zdvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zdpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, zZe pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel  vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny def vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu
a den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastriovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dra Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,
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10.

j) zabezpelit dodavku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realizdciu Diela
a jeho dopravu,

k) zabezpelit, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku tniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,
) zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité

na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

m) udrZiavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

n) zabezpelit bezpelnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

o) zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

p) zabezpecit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skisky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia

pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady
a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) v pripade zmeny v osobe stavbyvedidceho pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti
a predloZit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovani osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky Ucasti v rovnakom rozsahu ako priich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je U€inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

r) dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapri¢inenym cinnostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,
s) zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spOsobenia $kody nahradit

vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, pricom nema narok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a posSkodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

t) zodpovedat za  poskodenie alebo znitenie Diela alebo jednotlivych  asti Diela
az do odovzdania celého Diela podlia tejto Zmluvy Objedndavatelovi. Diom odovzdania celého Diela
prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

u) zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

V) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

w) pri likviddcii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

x) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zdvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,
y) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti apolohu jednotlivych

stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych kot.
Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti po¢as doby vystavby. V pripade poskodenia
pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prdce zhotovitela uvedené v tomto
ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

V  slvislosti s realizdciou Diela zabezpeli Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, sp6sobené pri vykonavani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako
i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie $kody spésobenej Objednavatelovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavadzuje ku dfiu odovzdania budiceho staveniska predlozit
Objednavatelovi platnd a U¢innu poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutud v suvislosti s
poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,

ktoré sa tykaju jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym
prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Strana 8z 16



11.

12.

13.

14.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sdhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie overenej v
stavebnom konani,
b) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych v ¢ase

realizacie, protokolov o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem,
ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych osvedéeni, spolo¢nych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi
normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo
narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia stavebnych
prac a pouZzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skasky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legdlnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZzené mnoZstvo (v $truktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

k) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov,

v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak,
aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim
zarucnej doby,

) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

m) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavadzuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vietky zmluvy
so subdoddavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.
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Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie v tlacenej forme, ktord je identickd s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objedndvatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zdpisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je  opravneny kontrolovat priebeh  stavebnych  priac, dodavatelsky  systém
i dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost
neoprdavnenych subdoddvatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umozZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodédvatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nézov subdodévatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednévatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvadzné prdvne
predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednévatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby
bola dodrzand lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budi stc¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy.
Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v €lanku V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycCistené od zvySnych materidlov spolu so
zdberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy
aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo
bez vidd a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil

Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
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12.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druhd strana ndrok na uhradu vzniknutej skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisluSného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo
pisomnost, ktord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozZit Objednéavatelovi pri pisomnom odovzdani
Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v stilade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) mad pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednéavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruc¢nd doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sp6sobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
prévo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zéaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa  zavazuje, Ze  pripadnu reklamaciu  vady Diela  uplatni  bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na Ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zac¢ne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dnia dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo
emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas trvania odstranenia vad
alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.
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V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kaZdy aj zacCaty dert omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia
vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnu pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktieZ v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objedndvatela (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia  povinnosti  Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto  Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako
aj nahradu skody, ktord Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZuje poruSenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vietkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
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opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstlpenie
od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbZze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, mbéze druhd strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena stranav lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym
sp6sobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnud povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy, pri¢om pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnl spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stuc¢innost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovavat
mlicanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,doverné informacie”) a
ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie su informdcie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala poru$enim povinnosti ich ochrany.
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Za porusenie povinnosti zachovavat miéanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie ddévernych
informacii opravnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti mlcanlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Udaje, Zmluvné strany sa zavizuju uskutoénit vietky tkony tak, aby spractvanie osobnych Gdajov splifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto ddajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost drfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuida Géinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych cislovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSseobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak
niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v silade s obsahom podmienok realizovaného
verejného obstardvania.

Ak si niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nedéinné alebo ak svoju  Uéinnost  stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vieobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v  zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu
ohfadne  dorucovania, a to bezodkladne po tom, <¢o k takejto zmene  ddjde.
Za dorucenie pisomnej poStovej zasielky sa povaZzuje aj vratenie tejto zdsielky s vyznacenim posty ,neprevzal
v odbernej lehote”, alebo vratenie poStovej zasielky svyznacenim poSty ,adresat nezndmy“. V pripade
ozndmenia, vypovede, alebo odstupenia doruéeného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené dfiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstuUpenie prevziat.

V  pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov
alebo i spésobu ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej
sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost druhej Zmluvnej strane a to bez
zbytocného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo
naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha Zmluvnad strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné
prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
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uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej Uc¢innosti, inak zodpoveda za vietky skody
z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich voOla wvyjadrend v tejto Zmluve je slobodnd a vaina,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena.
Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujd svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Dubnici nad Vahom, dna 07.10.2021 V Bratislave, dria 24.09.2021,

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Jozef Al&c, konatel

veduci SU, oddelenia investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy
na zaklade poverenia
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