
DODATOK Č. 2  K  ZMLUVE  O  DIELO č. KDDnV/001/2025 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov  

 (ďalej aj ako „Dodatok č. 2“) 
 
 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:   
Názov:      Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:         Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO:      00317209 
DIČ:       2021339276 
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu v tvare IBAN:    SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
zastúpený:          Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných:     Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora 
b) technických:     Mgr. Jozef Králik 
c) výkonu technického dozoru investora stavby:  Matej Ďaďan 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie :  Mgr. Jozef Králik 
e) prevzatia Diela:     Mgr. Jozef Králik  
číslo telefónu:      0917 401 325 
e-mail:      jozef.kralik@dubnica.eu     
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 
  

a 
 
Zhotoviteľ:      
Názov:          STANTER, a.s. 
sídlo:    Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, SR    
IČO:    50 085 956 
DIČ:    2120 167 159 
bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu:   SK90 0900 0000 0051 3375 4714 
zastúpený:   Ing. Milan Kreškóci, predseda predstavenstva 
    Ing. Juraj Comorek, podpredseda predstavenstva      
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných:    Ing. Juraj Comorek, podpredseda predstavenstva 
b) technických:    Ing. Ján Comorek, výrobný riaditeľ 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho :Ing. Ján Comorek,  Ing. Juraj Lieskovský,    
číslo telefónu:    +421 905 215 863    
e-mail:    jan.comorek@stanter.eu 
zapísaný :   v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka 10505/N 
 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 
 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 
 

PREAMBULA 
 

Zmluvné strany v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „Vodozádržné opatrenia domu kultúry a mestského 
úradu v Dubnici nad Váhom“ uzavreli dňa 30.06.2025 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“) a dňa 30.01.2026 
Dodatok č 1 k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom III ods. 4 písm. b) Zmluvy a v zmysle ustanovenia 
§ 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie 
špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 2. 
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Článok I 
Predmet Dodatku 

 
1. Počas realizácie Diela sa zmluvné strany dohodli na realizácii prác v celkovej sume 93 794,07 EUR bez DPH, 

ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte, a to z týchto dôvodov: 
a) V objekte SO-03.3 AUTOMATICKÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM bola na základe požiadavky Objednávateľa 

doplnená trysková závlaha pri mestskom úrade. Predmet pôvodnej zmluvy zahŕňa iba kvapkovú závlahu 
záhonov. Vzhľadom na to, že sa v riešenom území nachádza rozsiahla plocha trávnika, je nevyhnutné 
zabezpečiť jeho riadne a pravidelné zavlažovanie. Z uvedeného dôvodu vznikla potreba realizácie naviac 
prác, ktoré predstavujú nové položky v celkovej sume 28 533,35 EUR bez DPH. 

b) V objekte SO-09.1, SO-09.2 ASR + statika Pódium došlo k navýšeniu množstva ocele, betónu a debnenia 
z dôvodu nezrovnalostí medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sa prejavili až počas 
realizácie Diela. Tieto naviac práce predstavujú nové položky v celkovej sume 5 146,90 EUR bez DPH. 

c) V rámci objektu SO-10.3 Kanalizačná prípojka bola kanalizačná prípojka realizovaná metódou 
pretláčania, keďže s odstupom času sa navrhovaná hlavná vetva ukázala ako nevyhovujúca pre zaústenie 
kanalizačnej prípojky. Tieto naviac práce predstavujú nové položky v celkovej sume 3 624,40 EUR bez 
DPH. 

d) Na základe požiadavky Objednávateľa bola  realizovaná rampa pre imobilných pri vstupe do mestského 
úradu, nakoľko jej realizácia nebola riešená v projektovej dokumentácii, avšak je nevyhnutná na 
zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu, pričom naviac práce predstavujú nové položky v 
celkovej sume 1 741,78 EUR bez DPH.  

e) Na základe požiadavky Objednávateľa bolo zrealizované jadrové vŕtanie prestupov pre vedenie 
optického vedenia a inštalácií do suterénu mestského úradu, a to z dôvodu potreby zabezpečenia 
funkčného napojenia technickej infraštruktúry. Spôsob realizácie týchto prestupov nebol v projektovej 
dokumentácii riešený a naviac práce predstavujú nové položky v celkovej sume 596,00 EUR bez DPH. 

f) Z dôvodu úpravy nivelety spevnených plôch pred mestským úradom a domom kultúry došlo k navýšeniu 
množstva kameniva frakcie 32 – 63 mm v celkovej sume 5 193,11 EUR bez DPH a zároveň k realizácii 
dvíhania poklopov v celkovej sume 391,56 EUR bez DPH. Uvedené naviac práce predstavujú nové 
položky. 

g) Na základe požiadavky Objednávateľa bolo zrealizované sondovanie, zásyp a búranie starej trasy 
teplovodu pred mestským úradom z dôvodu potreby overenia skutočného vedenia existujúcej trasy a 
odstránenia kolízie s navrhovanými stavebnými úpravami. Zároveň bola pred začatím výstavby 
zrealizovaná aj demontáž mobiliáru, keďže táto činnosť nebola zahrnutá v Zmluve a bez jej vykonania 
nebolo možné realizovať zemné práce a súvisiace stavebné činnosti. Uvedené naviac práce predstavujú 
nové položky v celkovej sume 402,59 EUR bez DPH. 

h) Na základe požiadavky Objednávateľa bola v priebehu realizácie diela zrealizovaná dažďová kanalizácia 
– vsak. Vsakovacia galéria je v projektovej dokumentácii uvedená ako existujúca vsakovacia galéria VB, 
avšak nebola doposiaľ zrealizovaná z dôvodu prebiehajúcich povoľovacích procesov. Po nadobudnutí 
príslušného povolenia vznikla potreba realizácie týchto prác za účelom zabezpečenia riadneho 
odvodnenia územia a funkčnosti diela, keďže v prípade preplnenia nádrže AN3 budú prebytočné vody 
odvedené do tejto povrchovej vsakovacej galérie. Tieto naviac práce sú ocenené v objekte IO-01 
Dažďová kanalizácia – vsak v celkovej sume 48 164,38 EUR bez DPH. 
 

2. Počas realizácie Diela vznikli skutočnosti, ktoré viedli k vzniku menej prác v celkovej sume 18 902,13 EUR bez 
DPH: 
a) Dopadová plocha Softnyx nebola zrealizovaná z dôvodu nepripravenosti podkladu pre mobiliár, ktorý 

nie je predmetom Zmluvy. 
b) Podlahové zásuvky STAKOHOME neboli osadené do spevnenej plochy a konštrukcie pódia, nakoľko 

technická správa ani výkresová dokumentácia neriešia dopojenie jednotlivých podlahových zásuviek, a 
ich realizácia by preto nebola technicky funkčná ani kompletná. 
 
Zmeny uvedené v bode a) a b) sa dotknú nasledovných položiek rozpočtu Zmluvy: 
 

SO-07 - VÝMENA NEPRIEPUSTNÝCH POVRCHOV ZA PRIEPUSTNÉ POVRCHY S VODOZÁDRŽNOU FUNKCIOU, LOKALITA MESTSKÝ ÚRAD 
-oprávnené 

Zmluvný rozpočet Rozpočet dodatok č. 2 

Položky rozpočtu MJ Množstv
o JC Cena bez 

DPH Množstvo JC Cena bez 
DPH 
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 17 R9 Dopadová plocha Softnyx - 
gumová pryžová štiepka m2 18,810 138,00 2 595,78 0,000 138,00 0,00 

 
SO-12 - NOVOVYBUDOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY - neoprávnené 

Zmluvný rozpočet Rozpočet dodatok č. 2 

Položky rozpočtu MJ Množstvo JC Cena bez 
DPH Množstvo JC Cena bez 

DPH 

 11 9 Dopadová plocha Softnyx - 
gumová pryžová štiepka m2 111,474 138,00 15 383,41 0,000 138,00 0,00 

 
SO-09.3 - ELEKTRO NN - neoprávnené 

Zmluvný rozpočet Rozpočet dodatok č. 2 

Položky rozpočtu MJ Množstvo JC Cena bez 
DPH Množstvo JC Cena bez 

DPH 

 11 8595057690752/
1 

Podlahová 
skrinkaSTAKOHOME Ø 170 x 
120 bez  zásuvkiek 

ks 2,000 461,47 922,94 0,000 461,47 0,00 

 
3. Na základe uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na úprave položiek rozpočtu, ktorý je v 

aktualizovanej podobe prílohou tohto Dodatku č. 2 ako Príloha č. 1 – Položkový rozpočet. 
 

4. Z dôvodov uvedených v ods. 1 a ods. 2 tohto článku, dochádza k zmene celkovej ceny diela. Zmluvné strany 
sa preto dohodli na zmene pôvodného textu Článku III. ods. 1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1, ktorý sa nahrádza 
novým textom.  

 
Pôvodný text: 
 

„Článok III  
Cena za Dielo 

 
1. Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 
cena bez DPH 1 354 139,57 EUR (slovom: jeden milión tristo päťdesiat štyri tisíc sto tridsať deväť eur a 
päťdesiat sedem centov) 
DPH  311 452,10  EUR  (slovom: tristo jedenásť tisíc štyristo päťdesiat dva eur a desať centov) 
cena spolu s DPH 1 665 591,67 EUR (slovom: jeden milión šesťsto šesťdesiat päť tisíc päťsto deväťdesiat 
jeden eur a šesťdesiat sedem centov) 
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“ 

 
Nový text:  
 

„Článok III  
Cena za Dielo 

 
1. Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 
cena bez DPH 1 429 031,50 EUR (slovom: jedenmiliónštyristodvadsaťdeväťtisíctridsaťjeden eur a 
päťdesiat centov) 
DPH  328 677,25 EUR (slovom: tristodvadsaťosemtisícšesťstosedemdesiatsedem eur a dvadsaťpäť 
centov) 
cena spolu s DPH 1 757 708,75 EUR (slovom: jedenmiliónsedemstopäťdesiatsedemtisícsedemstoosem 
eur a sedemdesiatpäť centov) 
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“ 
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Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 2 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom 

upravené zostávajú nezmenené.  
 

2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 2 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Objednávateľom. 
 
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie 

je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 
5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy 

a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.   
 
6. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2  pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
 
7. Súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:  
 
Príloha č. 1 - Položkový rozpočet  
 
 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa .......................                             V  Nitre, dňa .............................. 
                      
Za Objednávateľa     Za Zhotoviteľa    
 
               
                                             
––––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––  
Mgr. Jozef Králik              Ing. Juraj Comorek,  
na základe poverenia primátora                podpredseda predstavenstva 


