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Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 379/2024/OddVÚP 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
  
medzi zmluvnými stranami: 
 

1. OBJEDNÁVATEĽ                     : Mesto Dubnica nad Váhom 
sídlo  : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, 

Slovensko 
IČO       : 00317209  
DIČ      : 2021339276 
IČ DPH:      : Nie je platca DPH 
bankové spojenie  :  Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad   

Váhom 
číslo účtu      :  SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
zastúpený           :  Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných     : Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora 
b) technických      : Mgr. Jozef Králik 
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Adam Minarech 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie  : Mgr. Jozef Králik 
e) prevzatia Diela     : Mgr. Jozef Králik  
číslo telefónu      : +421 42 4455762 
e-mail      : jozef.kralik@dubnica.eu 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2. ZHOTOVITEĽ           : MANDUCH s.r.o. 
Sídlo : Topoľčianska 168, 956 11 Ludanice 
IČO  : 50 680 838 
DIČ  : 2120429333 
bankové spojenie  : Tatra banka a.s. 
číslo účtu  : SK32 1100 0000 0029 4503 5455 
zastúpený  : Ing. Petra Manduchová, Viliam Manduch – konatelia 

spoločnosti 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných  : Ing. Petra Manduchová 
b) technických  :  Viliam Manduch 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho  : Ing. Miloš Lacena  
číslo telefónu : +421 902 301 686 
e-mail  : manduch.dlazby@gmail.com 
zapísaný  : Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka 

č. 42506/N 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 

Preambula 
 
Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia chodníkov v Dubnici nad 
Váhom v roku 2024 – 2. časť“ Zmluvné strany uzavreli dňa 04.11.2024 Zmluvu o dielo č. 379/2024, ktorej 
predmetom je rekonštrukcia časti poškodených chodníkov v lokalite Pod hájom a Pod hájom pri BD 1084 
v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné 
ustanovenia Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a) a § 18 ods. 1  c) zákona č. 343/2015 Z. z. a o verejnom 
obstarávaní (ďalej aj ako „ZVO“) dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto 
Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.  
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Čl. 1 
Predmet Dodatku 

 
1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba zmeny objemu prác z dôvodu doplnenia chodníka 

s priechodom pre chodcov v lokalite Pod hájom, úpravy dlažby na Ul. Brezová a úpravy chodníka pri Filagore 
v celkovej sume 3 835,10 bez DPH. Na základe týchto skutočností sa zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 3 
písm. a) ZVO dohodli na predmetnom zvýšení objemu prác. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, 
pričom jednotlivé druhy výkonov, o ktoré sa navyšuje objem prác bližšie špecifikované a ocenené 
prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita 
a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou 
osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania 
vád a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.   
 

2. Počas realizácie diela bol objednávateľ upozornený spoločnosťou SPP, a.s. na skutočnosť, že v lokalite Pod 
Hájom je naplánovaná rekonštrukcia plynovodov. Z uvedeného dôvodu sa nebude realizovať rekonštrukcia 
chodníka, ktorá mala byť pôvodne vykonaná v rámci Diela popred BD 954 a 953. Nakoľko potreba tejto 
zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a 
zmenou sa nemení charakter Zmluvy, Zmluvné strany sa v  zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO dohodli na znížení 
objemu prác zo Zmluvy a ponížení ceny Diela o 33 285,20 € bez DPH. Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu 
prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku. 

 
3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 a 2 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné 

strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení: 
 

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
vo výške: 
cena bez DPH   96 561,55 € (slovom: deväťdesiatšesťtisícpäťstošesťdesiatjeden eur a päťdesiatpäť 
centov) 
DPH 20%     19 312,31 € (slovom: devätnásťtisíctristodvanásť eur a tridsaťjeden centov) 
cena spolu s DPH   115 873,86 € (slovom: stopätnásťtisícosemstosedemdesiattri eur osemdesiatšesť 
centov) 
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku. 

 
 novým znením: 

 
  

1. „ Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

cena bez DPH         67 111,45 EUR (slovom: šesťdesiatsedemtisícstojedenásť EUR a štyridsaťpäť centov)  

DPH 20%                 13 422,29 EUR (slovom: trinásťtisícštyristodvadsaťdva EUR a dvadsaťdeväť centov)  

cena spolu s DPH   80 533,74 EUR (slovom: osemdesiattisícpäťstotridsaťtri EUR a sedemdesiatštyri 

centov)  

a je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto 

článku.“ 

 
 

 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Uzatvorenie tohto  Dodatku nie  je  v rozpore  s ustanovením  § 18 ZVO. 
 

2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je  
v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) ZVO. 
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3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva. 

 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden 
rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis. 

 

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 
§ 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri 
zmlúv zabezpečí Objednávateľ. 

 

6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“). 
 

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté  týmto Dodatkom zostávajú  nezmenené. 
 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich 
slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak  súhlasu  bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí 
podpisujú. 
 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa .......................                                    V .........................., dňa ........................  
         
              
Za Objednávateľa    Za Zhotoviteľa  

         
                        
                                                           
––––––––––––––––––                  ––––––––––––––––––––  
Mgr. Jozef Králik                Ing. Petra Manduchová 
vedúci stavebného úradu,      konateľka MANDUCH s.r.o. 
oddelenia investičnej výstavby, 
dopravy a životného prostredia, 
na základe poverenia primátora   
 
        ––––––––––––––––––––  

Viliam Manduch 
konateľ MANDUCH s.r.o. 

 
 


