Dodatok č. 1 
ku
ZMLUVE O DIELO č. 424/2020/OddVÚP
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:


1. OBJEDNÁVATEĽ: 	Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo:				Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom			
IČO: 				00 317 209
DIČ: 				2021339276
					Registrovaný pre daň podľa § 7 a § 7a) zák. č. 222/2004 Z. z.
bankové spojenie:		Prima banka Slovensko a.s., pobočka Dubnica nad Váhom
Číslo účtu: 			SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený:			Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy:		Ing. Milan Blaško, na základe poverenia
Telefón:			+421 917 401 325, +421 903 777 038
Email:				milan.blasko@dubnica.eu 
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a
2. ZHOTOVITEĽ:		BasicBuild, s.r.o.
[bookmark: _Hlk65654834]Sídlo: 				Dunajská 8, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 				52 299 937
DIČ:				2121106196
IČ DPH:			SK2121106196
bankové spojenie:		ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:			SK89 7500 0000 0040 2753 4086
zastúpený:			Viliam Bajzík, konateľ spoločnosti
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy:		Viliam Bajzík, konateľ spoločnosti
Telefón: 			+421 905 757 177
Email:				basicbuildsro@gmail.com
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)


PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 21.12.2020 Zmluvu o dielo č. 424/2020/OddVÚP, predmetom ktorej, ako výsledok verejného obstarávania, bola „Rekonštrukcia kancelárií Mestského úradu v Dubnici nad Váhom“ (ďalej ako „Zmluva“), ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 
Zmluvné strany sa v súlade s Článkom V. Záverečné ustanovenia, bod 5.2 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku I. tohto Dodatku č. 1.
Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.



	Čl. I
PREDMET DODATKU

1. Počas plnenia zmluvy vyplynula z povahy diela potreba úpravy a doplnenia prác, oproti prácam a dodávkam dohodnutým v pôvodnom rozpočte Zmluvy.  Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov a technických dôvodov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné dodatočné práce sa uskutočnia v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou a ktorá nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 Zmluvy.
3. Z dôvodu vykonania predmetných prác dochádza k zmene času plnenia diela a celkovej ceny diela. 
4. Pôvodný text Článku III. Zmluvné podmienky bod 3.2 Zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

	“3.2. Lehota plnenia Zmluvy: do 05.03.2021“


5. Pôvodný text Článku IV. Zmluvná cena a platobné podmienky bod 4.1 Zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

1. „Celková cena Plnenia 
1. [bookmark: _Hlk55911016]Cena bez DPH: 22 275,26 EUR (slovom dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiatpäť a 26/100 EUR)
1. Sadzba DPH 20,00%: 4 455,05 (slovom štyritisícštyristopäťdesiatpäť a 5/100 EUR)
1. Cena vrátane DPH: 26 730,31 EUR (slovom dvadsaťšesťtisícsedemstotridsať a 31/100 EUR)“


	Čl. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

0. Uzatvorenie tohto  Dodatku  č.  1  nie  je  v rozpore  s ustanovením  § 18 zákona  č.  343/2015  Z.z. o  verejnom obstarávaní.
0. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
0. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
0. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.
0. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a  ods. 1 Občianskeho zákonníka.
0. Ostatné ustanovenia  Zmluvy nedotknuté  týmto Dodatkom č.  1 zostávajú  nezmenené.
0. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak  súhlasu  bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1 pri plnom  vedomí podpisujú.
0. Prílohou tohto Dodatku je:
 Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu a rekapitulácia stavby: stavebné úpravy a rekonštrukcia kancelárií. 



V Dubnici nad Váhom, dňa 03.03.2021	V Bratislave, dňa 03.03.2021
Za Objednávateľa	Za Zhotoviteľa



––––––––––––––––––	––––––––––––––––––––
Ing. Milan Blaško	Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti Vedúci stavebného úradu,	BasicBuild, s.r.o.
odd. investičnej výstavby, životného prostredia a dopravy na základe poverenia primátora
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